BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025





Nomor : 56.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026
Tanggal : 30 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137

BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2025

Nomor : 56.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026

Tanggal : 30 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Demang Lebar Daun Nomor 2 Palembang 30137

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN v

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 1

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 3

A. Penyusunan Laporan Kuangan 3

1. Pemkab Muratara Belum Melakukan Persiapan yang Memadai dalam rangka Implementasi PSAP 18 dan PSAP 19 3

B. Pendapatan 9

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Belum Memadai 9

C. Belanja 19

1. Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada 13 SKPD Tidak Tepat 19
2. Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Pemeliharaan pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 22
3. Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Tidak Sesuai Spesifikasi 25
4. Realisasi Pembayaran Belanja Honorarium pada 19 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 28
5. Realisasi Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 37
6. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 44
7. Realisasi Pembayaran Belanja Modal JJI pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 47

D. Aset 49

1. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib 49

BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA 55

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PKS Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 12

Tabel 1. 2 Rincian Kekurangan Pembayaran Retribusi pada Lima Lokasi Parkir 13

Tabel 1. 3 Rincian Kekurangan Penerimaan Retribusi Sewa Kios..... 15

Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 20

Tabel 1. 5 Kelebihan Pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 23

Tabel 1. 6 Rincian Kontrak Pengadaan Sarana Produksi Cabe, Sarana Produksi Bawang Merah, Bibit Itik, dan Bibit Durian 25

Tabel 1. 7 Penentuan Nilai HPS 26

Tabel 1. 8 Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi Barang..... 26

Tabel 1. 9 Rincian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Sarana Produksi Cabe, Bibit Itik, dan Bibit Durian..... 26

Tabel 1. 10 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium yang Tidak Sesuai Klasifikasi Jabatan Penerima 32

Tabel 1. 11 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium yang Tidak Sesuai Satuan Pembayaran 32

Tabel 1. 12 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Panitia Melebihi Batas Jumlah yang Diperkenankan 32

Tabel 1. 13 Rincian Pembayaran Honorarium dari SKPD Penyelenggara Tidak Sesuai Ketentuan..... 33

Tabel 1. 14 Rekapitulasi Pembayaran Uang Harian Melebihi Ketentuan 38

Tabel 1. 15 Rekapitulasi Pembayaran Uang Representasi Melebihi Ketentuan..... 39

Tabel 1. 16 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan 39

Tabel 1. 17 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Biaya Transport 39

Tabel 1. 18 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya 40

Tabel 1. 19 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya..... 40

Tabel 1. 20 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Beririsan 41

Tabel 1. 21 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda..... 42

Tabel 1. 22 Ringkasan Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45

Tabel 1. 23 Ringkasan Kelebihan Pembayaran Belanja Modal JJI 48

Tabel 1. 24 Rekapitulasi KIB Belum Menampilkan Informasi yang Lengkap Tahun Perolehan 2025 51

Tabel 2. 1 Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara per 31 Desember 2025 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti Setor dengan stempel "Mengetahui" 13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Rincian Kekurangan Penerimaan atas Penyelenggaraan Reklame yang Belum Didaftarkan dan Ditetapkan Tahun 2025
Lampiran 2	:	Rincian Kekurangan Penerimaan atas Pihak yang Masih Aktif Beroperasi pada Kabupaten Muratara
Lampiran 3	:	Rincian Kehilangan Penerimaan atas Pihak yang Tidak Aktif dan Tidak Terverifikasi Tahun 2025
Lampiran 4	:	Rincian Kehilangan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan atas Wajib Retribusi yang Belum Dipungut Tahun 2025
Lampiran 5	:	Kegiatan yang Memiliki Substansi Belanja Barang dan Jasa tetapi Dianggarkan pada Belanja Modal
Lampiran 6	:	Kegiatan yang Menambah Nilai Aset tetapi Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 7a	:	Rekapitulasi Kelebihan Bayar atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Lampiran 7b	:	Kekurangan Volume Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Lampiran 8a	:	Kesalahan Pengklasifikasian Honor Lainnya sebagai Honorarium Pengelola Keuangan
Lampiran 8b	:	Pembayaran Honorarium kepada Jabatan yang Tidak Diatur dalam Peraturan Presiden namun Diatur dalam Peraturan Bupati
Lampiran 8c	:	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Melebihi Pagu yang Diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati
Lampiran 9	:	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia melebihi Pagu yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati
Lampiran 10	:	Rekapitulasi Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan
Lampiran 11a	:	Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran 11b	:	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan
Lampiran 11c	:	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan

Lampiran 12	:	Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Lampiran 13a	:	Rekapitulasi KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB
Lampiran 13b	:	Rekapitulasi KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi
Lampiran 13c	:	Rekapitulasi KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah
Lampiran 14	:	Aset Tetap JJI yang dikelola kepada BUMN (PLN) belum dibuatkan NPHD dan BAST
Lampiran 15	:	Rekapitulasi Gedung SMA Negeri yang masih dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Lampiran 16	:	Rencana Aksi (*Action Plan*)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 56.A/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 30 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Muratara Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak tepat yang mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemkab Muratara Tahun 2025 tidak menggambarkan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi pembayaran Belanja Honorarium pada 19 SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp254.245.000,00;
3. Realisasi pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JJI) pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.856.490.503,54; dan
4. Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap belum tertib yang mengakibatkan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) tidak memberikan informasi andal dan akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Muratara, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD;
2. 19 Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran atas honorarium sebesar Rp254.245.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.856.490.503,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
4. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah sesuai ketentuan.

Palembang, 30 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Wenny Ria S.E., Ak., CA, ACPA

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Muratara Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak sepuluh temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Kuangan

1. Pemkab Muratara Belum Melakukan Persiapan yang Memadai dalam Rangka Implementasi PSAP 18 dan PSAP 19

Dalam rangka penguatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PMK Nomor 123 Tahun 2024 tentang PSAP Nomor 19 Pengaturan Bersama. PSAP 18 mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran, seperti perpajakan, transfer, hibah, dan denda yang merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Sementara itu, PSAP 19 mengatur perlakuan akuntansi atas pengaturan bersama, termasuk penentuan jenis pengaturan (operasi bersama atau ventura bersama) serta pencatatan hak dan kewajiban entitas pemerintah dalam kerja sama yang melibatkan pengendalian bersama. Kedua standar tersebut mulai berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah mulai TA 2026.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dengan pihak terkait dan reviu dokumen, diketahui bahwa Pemkab Muratara belum melakukan upaya yang memadai dalam rangka persiapan penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 untuk penyusunan laporan keuangan TA 2026, dengan uraian sebagai berikut.

a. Belum Terdapat Revisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Kebijakan Akuntansi yang Mengadopsi Ketentuan dalam PSAP 18 dan PSAP 19

Pemkab Muratara telah menetapkan kebijakan akuntansi daerah melalui Peraturan Bupati (Perbup) Muratara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Muratara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sehubungan dengan ditetapkannya PMK Nomor 122 Tahun 2024 tentang PSAP 18 dan PMK Nomor 123 Tahun 2024 tentang PSAP 19 yang berlaku efektif mulai TA 2026, pemerintah daerah seharusnya melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi sebagai dasar implementasi standar dimaksud.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kebijakan akuntansi menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan berakhir, Pemkab Muratara belum melakukan revisi atas Perkada terkait kebijakan akuntansi tersebut. Kebijakan akuntansi yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta PSAP yang telah berlaku sebelumnya sehingga belum secara khusus mengatur mengenai pendapatan dari transaksi

nonpertukaran dan pengaturan bersama sebagaimana ketentuan dalam PSAP 18 dan PSAP 19.

Lebih lanjut, hasil penelaahan atas substansi kebijakan akuntansi menunjukkan bahwa tidak ditemukan pengaturan antara lain mengenai:

1) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan dari transaksi nonpertukaran sesuai PSAP 18;
2) Perlakuan atas persyaratan dan pembatasan aset yang ditransfer;
3) Identifikasi dan klasifikasi pengaturan bersama (operasi bersama atau ventura bersama) sesuai PSAP 19; dan
4) Pengakuan dan pencatatan hak dan kewajiban yang timbul dari kerja sama yang melibatkan pengendalian bersama.

b. Belum Dilakukan Penyesuaian Perkada yang Mengatur Sistem dan Prosedur Pencatatan serta Pengakuan Transaksi sesuai PSAP 18 dan PSAP 19

Pemkab Muratara telah menetapkan Perbup Muratara Nomor 96 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan daerah. Peraturan tersebut seharusnya disesuaikan dengan perkembangan SAP, termasuk dengan ditetapkannya PSAP 18 dan PSAP 19 yang mulai berlaku efektif pada TA 2026.

Hasil pemeriksaan atas Perkada terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, Pemkab Muratara belum melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sistem dan prosedur pencatatan serta pengakuan transaksi sesuai dengan PSAP 18 dan PSAP 19. Ketentuan yang berlaku masih mengacu pada SAP sebelum berlakunya PSAP 18 dan PSAP19 sehingga belum mengatur secara memadai mekanisme pencatatan dan pengakuan transaksi nonpertukaran serta pengaturan bersama sesuai ketentuan standar terbaru.

Lebih lanjut, hasil penelaahan dokumen menunjukkan bahwa dalam Perkada tersebut belum diatur secara memadai, antara lain:

1) Mekanisme pencatatan dan pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran, termasuk perlakuan atas penerimaan di muka, persyaratan, dan pembatasan;
2) Prosedur identifikasi dan pencatatan pengaturan bersama, termasuk penentuan klasifikasi operasi bersama atau ventura bersama;
3) Tata cara pencatatan hak dan kewajiban yang timbul dari kerja sama yang melibatkan pengendalian bersama; dan
4) Mekanisme pengukuran dan pencatatan transaksi berdasarkan penilaian harga wajar sesuai ketentuan standar terbaru.

c. Belum Dilakukan Persiapan Sistem Informasi yang Mendukung Implementasi PSAP 18 Dan PSAP 19 termasuk Evaluasi Kompatibilitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pemkab Muratara dalam pengelolaan keuangan daerah telah menggunakan SIPD sebagai sistem utama, serta sistem pendukung lainnya berupa *V-Tax* dan SIMBG

dalam mendukung proses pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan perizinan. Sistem-sistem tersebut digunakan untuk perekaman transaksi, pemantauan penerimaan, serta penyediaan data sebagai dasar pencatatan akuntansi.

Dalam rangka penerapan PSAP 18 dan PSAP 19, diperlukan sistem informasi yang mampu mendukung kebutuhan pencatatan dan pelaporan transaksi sesuai standar terbaru, antara lain dalam hal pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran berbasis peristiwa kena pajak, pencatatan transaksi yang mengandung persyaratan atau pembatasan, serta identifikasi dan pencatatan transaksi kerja sama sebagai pengaturan bersama.

Hasil reviu atas sistem informasi yang digunakan menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, Pemkab Muratara belum melakukan persiapan sistem informasi yang memadai dalam rangka mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kompatibilitas SIPD dan sistem pendukung lainnya dalam mengakomodasi kebutuhan pencatatan sesuai standar dimaksud. Lebih lanjut, hasil penelaahan menunjukkan bahwa:

1) Dalam pengelolaan Pajak Daerah, Pemkab Muratara menggunakan aplikasi *V-Tax* yang berfungsi sebagai alat perekaman transaksi dan dasar pengenaan pajak, tetapi belum terdapat fitur yang mendukung kebutuhan pengakuan pendapatan berbasis peristiwa kena pajak sesuai PSAP 18;

2) Belum terdapat integrasi yang memadai antara sistem pendapatan daerah seperti *V-Tax* dengan SIPD dalam rangka mendukung pengakuan pendapatan berbasis peristiwa kena pajak sesuai ketentuan PSAP 18, dimana data transaksi perpajakan yang terekam dalam sistem tersebut belum secara otomatis digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi dalam SIPD;

3) Sistem yang ada belum mengakomodasi pencatatan transaksi nonpertukaran yang mengandung persyaratan atau pembatasan, termasuk perlakuan atas penerimaan di muka;

4) Belum tersedia fitur atau modul dalam sistem untuk mendukung identifikasi dan pencatatan transaksi kerja sama sebagai pengaturan bersama sesuai PSAP 19; dan

5) Masih dilakukan rekonsiliasi atau pencatatan tambahan secara manual di luar sistem, misalnya penyusunan Laporan Operasional (LO) yang masih dilakukan melalui proses pengolahan dan penyesuaian data secara manual di luar SIPD sehingga pengakuan dan pencatatan pendapatan dan beban belum sepenuhnya dihasilkan dari sistem akuntansi yang terintegrasi dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan serta ketidakkonsistenan dalam penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19.

d. Belum Dilakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Memahami PSAP 18 dan PSAP 19 serta Penilaian Harga Wajar

Penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 memerlukan dukungan SDM yang memiliki pemahaman memadai terhadap substansi standar, khususnya terkait pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran, perlakuan atas aset yang diterima dengan persyaratan tertentu, serta pencatatan kerja sama yang memenuhi kriteria sebagai pengaturan bersama. Selain itu, dalam beberapa kondisi, penerapan standar tersebut

juga memerlukan kemampuan dalam melakukan penilaian harga wajar atas aset yang diperoleh.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Sekretaris BKPSDM menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan, Pemkab Muratara belum melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM secara memadai dalam rangka mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis yang secara khusus membahas penerapan kedua standar dimaksud. Selanjutnya, Kepala Bidang Akuntansi dan Sekretaris BKPSDM menjelaskan bahwa:

1) Belum terdapat program pengembangan kompetensi yang secara khusus mencakup PSAP 18 dan PSAP 19 dalam dokumen perencanaan pelatihan;

2) Belum terdapat SDM yang memiliki kompetensi di bidang penilaian harga wajar yang ditunjukkan dengan tidak adanya SDM yang memiliki sertifikasi penilai atau pelatihan terkait penilaian aset;

3) Belum dibentuknya tim penilai yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian harga wajar atas aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran sesuai ketentuan PSAP 18, baik melalui penugasan internal maupun kerja sama dengan pihak penilai independen; dan

4) Belum pernah dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis terkait penilaian harga wajar serta penerapan akuntansi atas pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 19.

e. Belum Disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Khusus terkait Penilaian Harga Wajar, Pengakuan Pendapatan Nonpertukaran, dan Evaluasi Transaksi serta Penentuan Suatu Kerjasama sebagai Pengaturan Bersama

Penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 memerlukan pedoman operasional yang memadai sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi. Pedoman tersebut diperlukan untuk mengatur secara jelas mekanisme pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran, termasuk pajak dan transfer, penilaian harga wajar atas aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran, serta evaluasi dan penetapan transaksi kerja sama sebagai pengaturan bersama sesuai ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil reviu dokumen menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, Pemkab Muratara belum menyusun SOP yang secara khusus mengatur hal-hal tersebut dalam rangka implementasi PSAP 18 dan PSAP 19. Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Kabid Akuntansi menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan operasional yang memadai, antara lain:

1) Belum terdapat prosedur pengakuan pendapatan pajak berdasarkan peristiwa kena pajak, termasuk perlakuan atas penerimaan di muka sesuai ketentuan PSAP 18;

2) Belum terdapat pedoman penilaian harga wajar atas aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran, termasuk metode penilaian dan sumber data yang digunakan;

3) Belum terdapat prosedur evaluasi substansi transaksi kerja sama, khususnya dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi kriteria sebagai pengaturan bersama sesuai PSAP 19;

4) Belum diatur kriteria dan mekanisme penetapan jenis/klasifikasi pengaturan bersama, baik sebagai operasi bersama maupun ventura bersama; dan

5) Belum terdapat format analisis, *checklist* evaluasi, maupun alur persetujuan yang baku yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian harga wajar, pengakuan pendapatan nonpertukaran termasuk pajak berdasarkan peristiwa kena pajak, serta evaluasi dan penetapan pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19.

f. Belum Dilakukan Penyesuaian Rincian *Chart of Account* Sesuai Kebutuhan Implementasi PSAP 18 dan PSAP 19

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah memerlukan dukungan struktur akun (*Chart of Account/CoA*) yang memadai agar seluruh transaksi dapat dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan sesuai dengan ketentuan SAP. Sehubungan dengan penerapan PSAP 18 dan PSAP 19, diperlukan penyesuaian rincian akun untuk mengakomodasi pencatatan transaksi nonpertukaran serta pengaturan bersama secara tepat karena penggunaan akun yang terlalu umum/agregat berisiko mengaburkan substansi transaksi.

Hasil reviu dokumen menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, Pemkab Muratara belum melakukan penyesuaian rincian *chart of account* dalam rangka mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19. Struktur akun yang digunakan saat ini masih mengacu pada bagan akun sebelumnya dan belum mengakomodasi kebutuhan klasifikasi transaksi sesuai standar terbaru. Lebih lanjut, hasil penelaahan menunjukkan bahwa:

1) Belum terdapat rincian akun yang memadai untuk mencatat pendapatan dari transaksi nonpertukaran, khususnya dalam membedakan karakteristik transaksi berdasarkan ketentuan PSAP 18, misalnya belum tersedia akun yang secara spesifik mengakomodasi pencatatan penerimaan di muka terkait pajak atau pendapatan nonpertukaran lainnya; dan

2) Belum terdapat akun yang memadai untuk mencatat aset dan kewajiban yang timbul dari pengaturan bersama, sesuai klasifikasi operasi bersama atau ventura bersama dalam PSAP 19.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD, diketahui bahwa berbagai langkah persiapan dalam rangka implementasi PSAP 18 dan PSAP 19 sebagaimana diuraikan di atas memang belum dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena belum adanya pemahaman yang memadai mengenai substansi dan implikasi penerapan kedua standar tersebut sehingga belum menjadi perhatian atau prioritas dalam penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan kegiatan terkait persiapan implementasi PSAP 18 dan PSAP 19. Selain itu, Pemkab Muratara juga masih menunggu perkembangan kebijakan dan praktik implementasi di pemerintah daerah lain, mengingat hingga saat ini belum terdapat contoh penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 pada Pemkab/Kota lain yang dapat dijadikan acuan.

Terkait dengan sistem informasi khususnya SIPD, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat arahan atau pengembangan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri yang secara spesifik mendukung penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 sehingga Pemkab Muratara masih menunggu penyesuaian sistem dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang PSAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pada:
   1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
      a) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
      b) Kebijakan akuntansi akun;
   2) Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
b. PMK Nomor 122 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, pada Paragraf 115 yang menyatakan bahwa pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tahun anggaran 2026, entitas dipersyaratkan untuk mengungkapkannya; dan
c. PMK Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama, pada Paragraf 38 yang menyatakan bahwa pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko salah saji atas akun pendapatan, aset, dan kewajiban, akibat ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan nonpertukaran berbasis peristiwa kena pajak, perlakuan atas penerimaan di muka, serta penentuan klasifikasi dan pencatatan transaksi kerja sama sebagai pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas persiapan penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 pada Pemkab Muratara sesuai dengan PSAP;
b. Kepala BPKAD belum melakukan langkah-langkah persiapan yang memadai, termasuk penyusunan rencana aksi, kebijakan, penyesuaian sistem dan prosedur, serta evaluasi dan koordinasi dalam rangka implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; dan
c. Kepala BKPSDM dan Kepala BPKAD belum berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM terkait implementasi PSAP 18

dan PSAP 19, termasuk pelatihan pengakuan pendapatan nonpertukaran, pengaturan bersama, dan penilaian harga wajar.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas persiapan penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 pada Pemkab Muratara;

b. Kepala BPKAD agar:

1) Menyusun rencana aksi dilengkapi *timeline* terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19;

2) Menyusun revisi kebijakan akuntansi daerah serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mengakomodasi penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 untuk kemudian ditetapkan melalui Perkada;

3) Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait atas kesiapan SIPD dan sistem informasi pendukung lainnya agar mampu mendukung pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19;

4) Menyusun SOP terkait pengakuan pendapatan transaksi nonpertukaran, penentuan piutang dan *cut-off*, penilaian harga wajar, serta evaluasi dan monitoring pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19;

5) Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan penyesuaian rincian *Chart of Account* yang mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; dan

6) Melakukan reviu atas seluruh perjanjian kerja sama pemerintah daerah untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pengaturan bersama serta menetapkan perlakuan akuntansinya sesuai PSAP 19.

c. Kepala BKPSDM dan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19, termasuk pelatihan pengakuan pendapatan nonpertukaran, pengaturan bersama, dan penilaian harga wajar.

B. Pendapatan

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Belum Memadai

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp94.485.363.869,38 atau 96,51% dari anggaran sebesar Rp97.902.500.000,00.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah seluruhnya dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang membidanginya, antara lain:

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum–Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan;

b. Pendapatan Retribusi Jasa Umum–Penyediaan Pelayanan Kebersihan/Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP); dan

c. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha–Pasar Grosir dan/atau Pertokoan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah tersebut menunjukkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Reklame Belum Memadai

Pemkab Muratara dalam LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Pajak Reklame sebesar Rp189.737.220,00 atau 117,48% dari anggaran sebesar Rp161.500.000,00. Pengelolaan Pajak Reklame telah diatur dalam Perbup Muratara Nomor 91 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang mengatur mengenai pendaftaran, penetapan, pelaporan dan pemeriksaan Pajak Reklame. Pajak reklame terdiri atas reklame yang diselenggarakan sendiri dan reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Meskipun realisasi penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan telah melampaui target, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame yang didukung oleh basis data andal dan pengelolaan memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* Pajak Reklame, pemeriksaan lapangan secara uji petik, dan permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kabid PDRD) dan Analis Pendapatan Daerah, diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Pengelolaan *database* objek Pajak Reklame belum memadai dan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan, antara lain:

   a) *Database* Pajak Reklame sampai dengan akhir Tahun 2025 menunjukkan terdapat 51 Wajib Pajak, namun hanya 28 Wajib Pajak yang membayar Pajak Reklame atas total 103 objek pajak;

   b) Data objek pajak tidak dilengkapi dengan klasifikasi status (aktif atau tidak aktif), sehingga Bapenda tidak dapat memastikan periode tanggal awal dan berakhirnya kewajiban pajak; dan

   c) Bapenda bersifat pasif dalam mendata Wajib Pajak Reklame dan tidak memuktahirkan database sehingga data objek pajak tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Wajib Pajak mendaftar mandiri secara langsung ke Bapenda dengan membawa dokumen pendukung antara lain daftar penyelenggaraan reklame, sesuai nama wajib pajak yang mendaftar, lokasi reklame, ukuran reklame, dan jangka waktu terpasang.

   Hasil pemeriksaan lapangan secara uji petik pada ruas jalan utama, yaitu dari Kantor Bupati Muratara menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit menunjukkan terdapat 166 objek pajak reklame yang terpasang dengan kondisi sebagai berikut.

   a) Terdapat 29 objek pajak reklame yang telah berakhir masa tayang namun masih terpasang;

b) Terdapat 137 objek pajak reklame yang belum ditetapkan sebagai objek pajak. Nilai kekurangan penetapan pajak reklame atas penyelenggaraan reklame yang belum ditetapkan sebagai objek pajak sebesar Rp61.371.840,00, dengan rincian terdapat pada **Lampiran 1.**

2) Penetapan Pajak Reklame tidak didukung data yang andal.

Bapenda tidak memiliki dokumen kontrak reklame atas penyelenggaraan reklame. Hasil pengujian atas 55 objek pajak reklame yang diselenggarakan oleh tujuh Wajib Pajak, menunjukkan bahwa penetapan objek pajak reklame Tahun 2025 berdasarkan:

a) data yang disampaikan oleh wajib pajak tanpa verifikasi atas jumlah, ukuran, lokasi, dan masa tayang reklame; dan

b) reklame yang telah terdaftar dan masih terpasang/tayang serta objek pajak reklame yang baru mendaftar secara mandiri oleh wajib pajak.

Selanjutnya, Bapenda menetapkan besaran nilai objek pajak berdasarkan pada ukuran total media penyelenggaraan reklame tanpa memperhitungkan bagian yang bukan merupakan objek pajak sebagai pengurang. Bapenda juga belum melaksanakan verifikasi lapangan atas data wajib pajak sehingga penetapan objek pajak reklame tidak memiliki dasar kuat yang mencerminkan kondisi penyelenggaraan reklame yang sebenarnya.

3) Pengawasan dan penertiban objek Pajak Reklame belum dilaksanakan secara optimal

Bapenda berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Reklame melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap objek Pajak Reklame yang belum mendaftar dan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan karena Bapenda tidak memiliki bidang pemeriksaan. Kabid PDRD dan Analis Pendapatan Daerah menjelaskan terdapat keterbatasan jumlah SDM yang tidak sebanding dengan beban tugas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga seluruh proses bisnis pengelolaan pajak daerah tidak dapat dijalankan secara optimal.

b. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tidak Tertib

Pemkab Muratara dalam LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Retribusi Jasa Umum–Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp20.900.000,00 atau 41,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Pengelolaan retribusi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dhi. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai pelaksana kegiatan dan Bendahara Penerimaan yang melaksanakan penagihan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan atas retribusi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Retribusi Jasa Umum - Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Pemkab Muratara belum menetapkan Perbup yang mengatur tata cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Pengelolaan Retribusi Jasa Umum–Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak tertib, antara lain:

a) Tarif retribusi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perhubungan dengan Penanggung Jawab Parkir tidak seragam dan tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas

Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Penanggung Jawab Parkir dalam mengelola Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tujuh lokasi parkir. Kerja sama tersebut dituangkan dalam PKS yang memuat tentang nilai retribusi yang harus disetorkan setiap bulan ke kas daerah. Daftar PKS disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar PKS Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(dalam Rupiah)

No.	Nomor PKS	Tanggal PKS	Lokasi Parkir	Tarif Retribusi per Bulan
1.	974/001/DISHUB/2025	6 Januari 2025	Bank BRI Rupit	600.000,00
2.	974/002/DISHUB/2025	6 Januari 2025	Parkir Pasar Rupit	300.000,00
3.	974/003/DISHUB/2025	6 Januari 2025	Bank BRI Bumi Makmur	150.000,00
4.	974/004/DISHUB/2025	13 Februari 2025	BSB Cabang Muara Rupit	700.000,00
5.	974/005/DISHUB/2025	6 Januari 2025	Pasar Surulangun	800.000,00
6.	974/006/DISHUB/2025	1 Agustus 2025	Parkir Pasar Rawas Ilir	1.200.000,00
7.	974/007/DISHUB/2025	1 Juli 2025	Parkir Pasar Karya Makmur	200.000,00

Bendahara Penerimaan yang menyusun konsep PKS tersebut menyatakan bahwa besarnya kontribusi setiap pengelola Retribusi Jasa Umum - Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam PKS ditetapkan sama dengan kontribusi tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan belum melakukan penyesuaian besaran kontribusi tersebut sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak terdapat kertas kerja yang menjelaskan dasar perhitungan kontribusi retribusi parkir yang wajib disetorkan oleh pengelola serta keterkaitannya dengan ketentuan penetapan tarif yang diatur dalam Perda.

b) Penanggung Jawab Parkir tidak menyetorkan retribusi langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan dalam PKS

PKS telah mengatur bahwa Penanggung Jawab Parkir wajib menyetorkan penerimaan retribusi secara langsung ke RKUD. Namun, dalam pelaksanaannya, Penanggung Jawab Parkir menyetorkan retribusi tersebut ke rekening pribadi Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.

Bendahara Penerimaan mengakui bahwa penyetoran retribusi melalui rekening pribadi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKS dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan proses. Bendahara Penerimaan menyatakan bukti setoran harus memperoleh verifikasi dan persetujuan salah satu Kepala Bidang di Bapenda sebelum retribusi disetorkan ke RKUD.

Hasil pengujian atas bukti setoran Bendahara Penerimaan menunjukkan bahwa Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan retribusi secara tertib setiap

b) Penerimaan retribusi pelayanan persampahan Pasar Rupit sebesar Rp500.000,00 per bulan tidak sesuai tarif. DLHP melayani pengangkutan sampah setiap hari mulai Senin s.d Jum'at pada Pasar Rupit dengan tarif seharusnya sebesar Rp100.000,00 per ritasi angkut. Namun, karena keterbatasan kemampuan Pihak Pasar sehingga tarif retribusi disepakati secara lisan sebesar Rp500.000,00 per bulan.

c) Terdapat WR yang belum mematuhi pembayaran retribusi

(1) Kekurangan penerimaan dari 18 WR sebesar Rp7.730.000,00 atas WR berupa SKPD atau pihak yang masih aktif beroperasi/terdaftar di Kabupaten Muratara dengan rincian pada **Lampiran 2;**

(2) Kehilangan penerimaan dari 18 WR sebesar Rp8.480.000,00 atas WR yang status operasional maupun pemanfaatan layanan persampahannya tidak dapat dipastikan oleh Kepala Bidang Persampahan, dengan rincian pada **Lampiran 3;**

(3) Tidak dilakukan pungutan retribusi pelayanan persampahan rumah tangga atas 5.599 WR rumah dan toko yang menerima layanan kebersihan/persampahan. Kondisi ini menyebabkan DLHP kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp386.400.000,00, dengan rincian pada **Lampiran 4.**

d) Tidak terdapat surat teguran maupun pengenaan sanksi atau denda administratif atas keterlambatan pembayaran retribusi penyediaan pelayanan kebersihan/persampahan dari DLHP kepada WR

Kepala Bidang Persampahan menyatakan bahwa penetapan tarif retribusi mengacu pada data tahun sebelumnya tanpa melalui verifikasi kesesuaian tarif tersebut dengan ketentuan dalam Perda. Selama Tahun 2025, DLHP tidak melakukan penagihan melalui penerbitan surat teguran maupun pengenaan sanksi atau denda administratif kepada WR. Hal tersebut disebabkan adanya keberatan dari WR dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok retribusi, sehingga pengenaan sanksi administratif dinilai berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran.

d. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pasar pada Pasar Rawas Ilir Belum Memadai

Pemkab Muratara dalam LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Retribusi Jasa Usaha–Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp300.369.000,00 atau 133,49% dari anggaran sebesar Rp225.000.000,00. Disperindagkop melalui Bidang Perdagangan mengelola retribusi pasar pada lima pasar daerah, salah satunya adalah Pasar Rawas Ilir. Pasar Rawas Ilir pada TA 2025 merealisasikan pendapatan retribusi pasar sebesar Rp69.020.000,00 atau 22,98% dari total realisasi retribusi pasar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* WR, catatan manual Koordinator Pasar, permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan Koordinator Pasar Rawas Ilir diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Pemkab Muratara belum menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana diamanatkan dalam

Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur secara rinci mekanisme pemungutan, penatausahaan, penyetoran, serta pengendalian retribusi.

2) Pemungutan Retribusi Pasar berupa layanan angkut sampah/kebersihan pada Pasar Rawas Ilir oleh Petugas Pasar tidak didukung bukti pungut resmi berupa karcis atau dokumen sejenis.

   Pemungutan retribusi pasar pada Pasar Rawas Ilir dilaksanakan oleh enam orang petugas pasar berdasarkan wilayah/blok penagihan dari pedagang secara tunai. Untuk retribusi sewa kios, Penyewa menerima bukti bayar berupa kuitansi yang diterbitkan oleh Kantor Pasar Rawas Ilir. Namun, pemungutan retribusi pasar untuk layanan angkut sampah/kebersihan belum didukung bukti pungut resmi berupa karcis atau dokumen sejenis. Selanjutnya, penerimaan retribusi tersebut oleh Petugas Pasar disetorkan secara kumulatif baik mingguan maupun bulanan ke RKUD atau diserahkan secara tunai kepada Bendahara Penerimaan pada Disperindagkop.

3) Kekurangan penerimaan atas pemungutan Retribusi Sewa Kios pada Pasar Rawas Ilir dari 10 kios yang tidak dilaksanakan secara periodik sebesar Rp11.575.000,00, dengan rincian pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Rincian Kekurangan Penerimaan Retribusi Sewa Kios

(dalam Rupiah)

No	Nama Penyewa	Bulan Sewa	Nilai yang seharusnya disetor (Rp)	Nilai yang sudah disetor (Rp)	Selisih
1	Hr	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	1.125.000,00	2.775.000,00
2	Hp	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	3.450.000,00	450.000,00
3	Wt	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
4	Er	September s.d. Desember	1.275.000,00	1.125.000,00	150.000,00
5	Jn	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	2.625.000,00	1.275.000,00
6	Yt	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	2.525.000,00	1.375.000,00
7	Krs	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	3.600.000,00	300.000,00
8	As	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	2.025.000,00	1.875.000,00
9	Rn	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	3.000.000,00	900.000,00
10	Ev	Januari s.d. Desember	3.900.000,00	3.525.000,00	375.000,00
Jumlah			**36.375.000,00**	**24.800.000,00**	**11.575.000,00**

Sampai dengan tanggal 8 Mei 2026 pihak Disperindagkop telah melakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp11.575.000,00, sehingga tidak terdapat sisa kekurangan penerimaan yang belum ditindaklanjuti.

4) Pemanfaatan dan penagihan Retribusi Emperan dan Los (Petakan) belum optimal

   Pasar Rawas Ilir memiliki pedagang emperan dengan jumlah rata-rata sebanyak 100 orang dan pedagang los (petakan) sebanyak 122 orang. Para pedagang tersebut dikenakan retribusi kebersihan sebesar Rp2.000,00 per hari. Berdasarkan perhitungan, apabila seluruh emperan dan los (petakan) dimanfaatkan secara optimal selama Tahun 2025 maka potensi penerimaan retribusi adalah sebesar Rp149.184.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

   a) Pedagang emperan sebesar Rp67.200.000,00 (Rp2.000,00 x 7 hari x 100 orang x 4 minggu x 12 bulan); dan

b) Los (petakan) sebesar Rp81.984.000,00 (Rp2.000,00 x 7 hari x 122 orang x 4 minggu x 12 bulan).

Namun demikian, realisasi penerimaan Tahun 2025 hanya sebesar Rp39.045.000,00, sehingga terdapat potensi kehilangan penerimaan sebesar Rp110.139.000,00 (Rp149.184.000,00 – Rp39.045.000.00).

Koordinator Pasar menyatakan bahwa realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi karena jumlah pedagang emperan yang fluktuatif, tidak seluruh los (petakan) terisi serta tidak seluruh WR memenuhi kewajiban pembayaran.

5) Penggunaan langsung atas penerimaan Retribusi Pasar Rawas Ilir yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai

Hasil pengujian atas penatausahaan penerimaan retribusi pasar pada Pasar Rawas Ilir dan konfirmasi dengan Koordinator Pasar diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar tidak seluruhnya disetorkan ke RKUD, namun sebagian digunakan langsung untuk membiayai operasional Kantor Pasar Rawas Ilir, antara lain untuk:

a) biaya retribusi kebersihan;

b) konsumsi pengangkut sampah;

c) konsumsi petugas kantor pasar;

d) biaya potong rumput; dan

e) biaya pengantaran uang retribusi.

Berdasarkan catatan manual Koordinator Pasar Rawas Ilir diketahui total penerimaan retribusi pasar sebesar Rp81.222.000,00, sedangkan nilai setoran ke Bendahara Penerimaan berdasarkan slip setoran sebesar Rp69.020.000,00. Terdapat selisih kurang penerimaan retribusi pasar sebesar Rp12.202.000,00 (Rp81.222.000,00 - Rp69.020.000,00).

Sampai dengan tanggal 8 Mei 2026 pihak Disperindagkop telah melakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp12.202.000,00, sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:

1) Pasal 51 ayat (8) yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah;

2) Pasal 58 ayat (6) yang menyatakan bahwa besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik;

3) Pasal 65:

a) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut;

b) Ayat (2), menyatakan bahwa Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Ayat (5), yang menyatakan bahwa dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagihkan dengan menggunakan STRD;

d) Ayat (6), yang menyatakan bahwa penagihan retribusi terhutang didahului dengan Surat Teguran;

4) Pasal 115:

a) Ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak;

b) Ayat (2), yang menyatakan bahwa kerja sama dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

b. Perda Kabupaten Muratara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:

1) Pasal 81 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

2) Pasar 91 ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Perbup Nomor 91 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame pada Pasal 15:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati atau Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak;

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

d. Perbup Muratara Nomor 79 Tahun 2022 pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa huruf "L" Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas menyelenggarakan fungsi pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; dan

e. PKS antara Bank BRI Rupit, Parkir Pasar Rupit, Bank BRI Bumi Makmur, BSB Cabang Muara Rupit, Pasar Surulangun, Parkir Pasar Rawas Ilir dan Parkir Pasar Karya Makmur (No PKS. 974/001 s.d 007/DISHUB/2025) Kerjasama di Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pada Lampiran PKS yang menyatakan bahwa penanggung jawab parkir menyatakan kesanggupan untuk membayar retribusi parkir sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku kepada Dinas Perhubungan, kesediaan menyetorkan langsung ke Kas Daerah dengan nomor rekening 191-30-00001 sebesar nilai yang disepakati setiap bulannya paling lambat tanggal 7.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Pengelolaan dan Pengendalian atas Pajak dan Retribusi Daerah belum tertib;

b. Kekurangan penerimaan pendapatan Retribusi Jasa Umum - Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp16.200.000,00 dan retribusi penyediaan pelayanan kebersihan/persampahan sebesar Rp7.730.000,00 dari WR yang terdaftar;

c. Kehilangan potensi pendapatan dari:

1) Pajak Reklame sebesar Rp61.371.840,00 dari objek pajak yang belum terdaftar dan belum ditetapkan;

2) Retribusi penyediaan pelayanan kebersihan/persampahan sebesar Rp394.880.000,00 (Rp8.480.000,00 + Rp386.400.000,00); dan

3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (emperan dan los/petakan) sebesar Rp110.139.000,00;

d. Pendapatan dan penggunaan retribusi tidak dapat diyakini kewajaran dan kelengkapannya; dan

e. Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat dijamin.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Perhubungan belum menyusun konsep Perbup dan SOP tentang tata cara pemungutan Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Kepala Bapenda, Dinas Perhubungan, DLHP, dan Disperindagkop belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;

c. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop, Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Bapenda, dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLHP belum optimal dalam melakukan pendataan, pemuktahiran, pengawasan, dan pemungutan objek pajak yang menjadi tanggungjawabnya;

d. Koordinator Pasar Rawas Ilir tidak melakukan pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran atas pendapatan retribusi pasar; dan

e. Analis Pendapatan Daerah belum membuat data Pajak Reklame sesuai dengan kondisi riil lapangan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan:

a. Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Perhubungan untuk segera menyusun konsep Perbup dan SOP terkait setoran atas kekurangan penerimaan dan tata cara pemungutan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Kepala Bapenda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop untuk lebih intensif dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;

c. Kepala Disperindagkop, Kepala Bapenda, dan Kepala DLHP untuk lebih mengoptimalkan Kepala Bidang terkait di bawahnya dalam melakukan pendataan, pemuktahiran, pengawasan, dan pemungutan objek pajak yang menjadi tanggungjawabnya;

d. Kepala Disperindagkop untuk menginstruksikan Koordinator masing-masing bidang melakukan tugas pencatatan atas pelaporan penerimaan pendapatan sesuai kondisi riil lapangan;

e. Kepala Disperindagkop untuk menginstruksikan Koordinator masing-masing bidang agar tidak melakukan penggunaan langsung atas pendapatan yang diterima berikut melakukan penyetoran secara periodik ke Rekening Kas Daerah atas Penerimaan; dan

f. Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Analis Pendapatan Daerah membuat data Pajak Reklame sesuai dengan kondisi riil lapangan.

C. Belanja

1. Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal pada 13 SKPD Tidak Tepat

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, dengan rincian pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

(dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang dan Jasa	350.360.666.158,12	314.956.340.459,00	89,89
2	Belanja Modal	451.201.808.395,00	442.986.933.832,00	98,18

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. Berdasarkan definisi tersebut, belanja yang tidak menambah nilai aset seharusnya tidak dianggarkan pada Belanja Modal.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Berdasarkan definisi tersebut, belanja yang menambah nilai aset seharusnya tidak dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap DPA SKPD, dokumen kontrak, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta dokumen pertanggungjawaban masing-masing SKPD menunjukkan bahwa terdapat klasifikasi penganggaran belanja daerah yang tidak tepat pada 13 SKPD, dengan uraian sebagai berikut.

a. Kegiatan yang Memiliki Substansi Belanja Barang dan Jasa pada 11 SKPD Dianggarkan pada Belanja Modal

Hasil penelusuran atas dokumen realisasi belanja berupa bukti pertanggungjawaban belanja dan Register SP2D pada 11 SKPD menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang dianggarkan pada Belanja Modal namun tidak menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp3.045.764.597,00. Kegiatan tersebut antara lain berupa Belanja Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat dan Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

b. Kegiatan yang Menambah Nilai Aset Tetap pada Delapan SKPD Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

Hasil penelusuran atas dokumen realisasi belanja berupa bukti pertanggungjawaban belanja dan Register SP2D pada delapan SKPD menunjukkan bahwa terdapat kegiatan yang dianggarkan pada Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp779.430.625,00 karena menambah nilai Aset Tetap. Kegiatan tersebut di antaranya pembelian peralatan, alat peraga yang nilainya melebihi batas kapitalisasi, pembelian buku bacaan, pemeliharaan bangunan yang nilainya melebihi batas kapitalisasi dan meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi, dan pengadaan jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk kegiatan pembangunan gedung pada tahun anggaran yang sama. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD selaku anggota TAPD Tahun 2025 menyatakan bahwa pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, masing-masing perwakilan dari SKPD terkait telah diundang untuk melakukan pembahasan yang diwakilkan oleh Kepala Subbagian

(Kasubbag) Keuangan, Kasubbag Perencanaan, dan Operator SIPD, tetapi dalam prosesnya tidak maksimal, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 pada lampiran Huruf C Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:

a. Angka 3a Belanja Operasi, pada:

   1) Bagian 2.a yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait;

   2) Bagian 2.c poin (g) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

   3) Bagian 5.d yang menyatakan bahwa Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau Partai Politik;

b. Angka 3b Belanja Modal, pada:

   1) Bagian 1 yang menyatakan bahwa belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; dan

   2) Bagian 3 yang menyatakan bahwa pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LRA Pemkab Muratara Tahun 2025 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan rincian:

a. Belanja Barang dan Jasa lebih saji sebesar Rp779.430.625,00 dan kurang saji sebesar Rp3.045.764.597,00; dan

b. Belanja Modal lebih saji sebesar Rp3.045.764.597,00 dan kurang saji sebesar Rp779.430.625,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD belum:
   1) Menyusun APBD dengan memadai; dan
   2) Mengevaluasi dengan selektif dan memadai usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD berdasarkan pada perhitungan dan dokumen sumber yang valid;

b. Kepala SKPD terkait belum melaksanakan secara efektif dan memadai dalam menyusun RKA SKPD sesuai ketentuan;

c. Kepala BPKAD belum efektif dan memadai dalam melakukan monitoring dan reviu penganggaran SKPD, *tagging* alokasi sumber dana; dan

d. Inspektur belum efektif dan memadai dalam melakukan reviu RKA SKPD dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menyusun APBD secara memadai dengan mengevaluasi secara selektif dan memadai usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD berdasarkan pada perhitungan dan dokumen sumber yang valid;

b. Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk melaksanakan secara efektif dan memadai dalam menyusun RKA SKPD sesuai ketentuan;

c. Kepala BKAD agar lebih efektif dan memadai dalam melakukan monitoring dan reviu penganggaran SKPD, *tagging* alokasi sumber dana; dan

d. Inspektur agar lebih efektif dan memadai dalam melakukan reviu RKA SKPD dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.

2. Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Pemeliharaan pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp314.956.340.459,00 atau 89,89% dari anggaran sebesar Rp350.360.666.158,12.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik yang dilaksanakan bersama PPK, PPTK, dan Penyedia diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dua SKPD

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp31.698.349.887,00 atau 97,59% dari anggaran sebesar Rp32.482.595.525,00.

Hasil pemeriksaan fisik BPK bersama PPK, Konsultan Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) atas sembilan paket pekerjaan renovasi dan pembangunan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.290.737.200,00 pada Dinas PUPR serta Dinas Perkim diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan yang nilai kontraknya telah dibayar lunas (100%) sebesar Rp69.490.252,76.

PPK menyatakan bahwa verifikasi dan validasi atas tagihan yang disampaikan penyedia hanya berdasarkan dokumen berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh penerima barang dan berita acara serah terima (BAST).

Sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 pihak Penyedia telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp56.879.692,22, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp12.610.560,54 (Rp69.490.252,76 – Rp56.879.692,22), dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1. 5 Kelebihan Pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Kelebihan Bayar	Penyetoran	Sisa
1.	Dinas PUPR	7	3.992.400.000,00	66.730.219,90	55.103.342,77	11.626.877,13
2.	Dinas Perkim	2	298.337.200,00	2.760.032,86	1.776.349,45	983.683,41
Jumlah		**9**	**4.290.737.200,00**	**69.490.252,76**	**56.879.692,22**	**12.610.560,54**

Rincian perhitungan kekurangan volume tersebut pada **Lampiran 7.a** dan **Lampiran 7.b**.

b. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan pada Dua SKPD

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.746.803.390,00 atau 82,88% dari anggaran sebesar Rp14.172.535.858,00.

Hasil pemeriksaan fisik BPK bersama PPK, Konsultan Pengawas, Penyedia, dan Inspektorat yang dituangkan dalam BAPF atas empat paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan renovasi gedung dan bangunan sebesar Rp537.680.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan yang nilai kontraknya telah dibayar lunas (100%) sebesar Rp37.876.043,09.

PPK menyatakan bahwa verifikasi dan validasi atas tagihan yang disampaikan penyedia hanya berdasarkan dokumen berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh penerima barang dan BAST.

Sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 pihak Penyedia telah melakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp37.876.043,09, sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pada:

   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak;

   2) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa; dan

b. Kontrak/Surat Perjanjian masing-masing pekerjaan beserta perubahannya yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp12.610.560,54.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak secara memadai dengan memastikan bahwa pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan kontrak, sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia; dan

b. PPK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dinas PUPR dan Dinas Perkim) dan PPK Belanja Pemeliharaan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) belum memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Belanja Pemeliharaan secara riil sesuai kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD untuk:

a. Melakukan pengawasan dan pengendalian Belanja Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan untuk memastikan bahwa pembayaran kontrak dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima;

b. Menginstruksikan PPK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dinas PUPR dan Dinas Perkim) dan PPK Belanja Pemeliharaan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Belanja Pemeliharaan secara riil sesuai kondisi senyatanya; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp12.610.560,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

1) Dinas PUPR sebesar Rp11.626.877,13; dan

2) Dinas Perkim sebesar Rp983.683,41.

3. Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Tidak Sesuai Spesifikasi

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp31.698.349.887,00 atau sebesar 97,59% dari anggaran sebesar Rp32.482.595.525,00. Anggaran tersebut di antaranya direalisasikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kegiatan pengembangan sarana pertanian berupa pengadaan benih bawang merah, sarana produksi bawang merah, dan pupuk organik bawang merah sebanyak tiga paket dengan rincian pada Tabel 1.6 sebagai berikut.

Tabel 1. 6 Rincian Kontrak Pengadaan Sarana Produksi Cabe, Sarana Produksi Bawang Merah, Bibit Itik, dan Bibit Durian

(dalam Rupiah)

Barang yang Diserahkan	Penyedia	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak
Sarana Produksi Cabe	CV FHFRG	520/08.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	23 Mei 2025	184.849.380,00
Bibit Itik	CV ABS	520/33.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	13 Oktober 2025	187.000.000,00
Bibit Durian	CV BSN	520/47.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	24 November 2025	175.000.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat serta konfirmasi dan wawancara dengan PPK, PPTK, dan penyedia diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Perencanaan Pengadaan Sarana Produksi Cabe, Sarana Produksi Bawang Merah, Bibit Itik, dan Bibit Durian Belum Memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Pengadaan terindikasi dilakukan secara proforma

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan dan pemilihan penyedia sarana produksi cabe, bibit itik, dan bibit durian menunjukkan adanya komunikasi antara PPK dan Penyedia sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada penyedia, diketahui bahwa penyedia telah diinformasikan terlebih dahulu mengenai rencana pengadaan terkait jenis barang yang akan diadakan, harga barang, dan kesanggupan penyedia. PPK menjelaskan bahwa komunikasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan penyedia di atas telah berpengalaman.

2) PPK tidak membuat referensi harga untuk penyusunan HPS

PPK menyatakan tidak melaksanakan survei dengan mencari harga pasar untuk produk sejenis sebagai referensi harga terkait rencana pengadaan benih cabe dan sarana produksi cabe, bibit itik, dan bibit durian. Penentuan Harga Perkiraan

Sendiri (HPS) hanya berdasarkan kecukupan anggaran pada pagu DPA yang disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1. 7 Penentuan Nilai HPS

(dalam Rupiah)

Barang yang Diserahkan	Pagu DPA (Rp)	Kebutuhan Barang	HPS
A	*B*	*C*	*d = b/c*
Sarana Produksi Cabe			
Benih Cabe	20.000.000,00	100	200.000,00
Dolomit	30.000.000,00	10.000	3.000,00
Fungisida	5.550.000,00	30	185.000,00
Insektisida	3.400.000,00	20	170.000,00
Plastik Mulsa	80.000.000,00	100	800.000,00
Pupuk Organik Cair	9.000.000,00	100	90.000,00
Pupuk Organik	20.000.000,00	10.000	2.000,00
Pupuk NPK	37.000.000,00	2.000	18.500,00
Bibit Itik	191.250.000,00	850	225.000,00
Bibit Durian	175.000.000,00	1.000	175.000,00

Hasil konfirmasi kepada penyedia diketahui bahwa harga yang ditawarkan merupakan harga negosiasi yang telah disepakati oleh PPK dengan penyedia.

b. Ketidaksesuaian Spesifikasi Barang dengan Kontrak

Berdasarkan hasil konfirmasi, diketahui bahwa barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang tertera dalam kontrak yang disajikan pada Tabel 1.8 berikut.

Tabel 1. 8 Rincian Ketidaksesuaian Spesifikasi Barang

No	Penyedia	Nomor Kontrak	Jenis Barang	Spesifikasi pada Kontrak	Hasil Pengecekan Fisik dan Dokumen
1.	CV FHFRG	520/07.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	Benih Cabe dan Sarana Produksi Cabe	Benih cabe hibrida 10gr	Benih cabe hibrida ferosa F1 ukuran sachet (kurang dari 10gr)
2.	CV ABS	520/33.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	Bibit Itik	Bibit itik petelur	bibit itik ada yang jantan (beda harga)
3.	CV BSN	520/47.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	Bibit Durian	Bibit durian duri hitam unggul dengan tinggi minimal 70cm	Ukuran benih durian kurang dari 70cm (beda harga)

Hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan BPK bersama PPK, Penyedia, dan Inspektorat yang dituangkan dalam Berita Acara risalah pembahasan perhitungan temuan tanggal 22 April 2026 atas spesifikasi barang yang diterima diketahui terdapat pemahalan harga pengadaan benih cabe dan sarana produksi cabe, bibit itik, serta bibit durian sebesar Rp64.538.350,00, dengan rincian pada Tabel 1.9.

Tabel 1. 9 Rincian Kelebihan Pembayaran Pengadaan Sarana Produksi Cabe, Bibit Itik, dan Bibit Durian

(dalam Rupiah)

No	Penyedia	Nomor Kontrak	Nilai pada Kontrak	Nilai Setelah Hasil Pengecekan Spesifikasi Barang	Kelebihan Pembayaran
A	*b*	*c*	*d*	*e*	*f (d-e)*
1	CV FHFRG	520/07.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	194.899.350,00	182.321.000,00	12.578.350,00
2	CV ABS	520/33.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	187.000.000,00	172.040.000,00	14.960.000,00
3	CV BSN	520/47.02/SPK/Dis. Pertanikan/2025	175.000.000,00	138.000.000,00	37.000.000,00
Jumlah					**64.538.350,00**

Sampai dengan tanggal 12 Mei 2026 pihak Penyedia telah melakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp64.538.350,00, sehingga tidak terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
   1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk, diantaranya: (a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
   2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
   3) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika, diantaranya: (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; serta (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
   4) Pasal 11 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, diantaranya: (c) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan (e) menetapkan HPS;
   5) Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, diantaranya: (a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
   6) Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
   7) Pasal 26 ayat (5) yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk, diantaranya: (a) menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.

Permasalahan di atas mengakibatkan Pemkab Muratara belum mendapatkan harga terbaik dalam pelaksanaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan selaku PPK kurang efektif dan memadai dalam mematuhi peraturan yang berlaku saat melakukan pengendalian dan pengawasan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;

b. PPTK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat belum memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pengembangan sarana pertanian pengadaan sarana produksi cabe, sarana produksi bawang merah, bibit itik, dan bibit durian secara riil sesuai kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan:

a. Selaku PPK lebih efektif dan memadai dalam mematuhi peraturan yang berlaku saat melakukan pengendalian dan pengawasan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; dan

b. Menginstruksikan PPTK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara riil sesuai kondisi senyatanya.

4. Realisasi Pembayaran Belanja Honorarium pada 19 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp314.956.340.459,00 atau 89,89% dari anggaran sebesar Rp350.360.666.158,12,00. Anggaran tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp1.247.584.000,00 dan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebesar Rp4.404.878.000,00.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran, pertanggungjawaban Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, menunjukkan terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan uraian sebagai berikut.

a. Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan

1) Kesalahan pengklasifikasian honor lainnya sebagai honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Perpres mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR) mengatur pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban belanja serta permintaan keterangan kepada PPTK pada 20 SKPD secara uji petik, menunjukkan terdapat realisasi pembayaran honorarium kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan dari belanja honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebesar Rp13.416.400,00 yang terjadi pada dua SKPD. Besaran honorarium yang dibayarkan kepada Pejabat Pengadaan Barang telah sesuai dengan tarif dalam Perpres. Rincian tercantum dalam **Lampiran 8a.**

Berdasarkan keterangan PPTK, pengklasifikasian tersebut dilakukan karena tidak mengetahui adanya mata anggaran tersendiri untuk honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Pembayaran honorarium kepada jabatan yang tidak diatur dalam Perpres namun diatur dalam Perbup

Bupati Muratara menetapkan Perbup Nomor 99 Tahun 2024 dan Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian honorarium pengelolaan keuangan kepada jabatan lain. Berdasarkan reviu atas peraturan tersebut diketahui bahwa terdapat honorarium yang tidak diatur pada Perpres namun diatur pada Perbup, sebagai berikut:

a) Honorarium PPK;

b) Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar;

c) Honorarium Staf Pengelola Keuangan;

d) Honorarium Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatangan Nota Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah berupa Uang;

e) Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

f) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah.

Perbup Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan honorarium tersebut tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Juli 2025.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas laporan pertanggungjawaban belanja serta permintaan keterangan kepada PPTK pada 20 SKPD dari 36 SKPD menunjukkan bahwa selama bulan Januari s.d. Juni 2025 terdapat sepuluh SKPD yang membayar honorarium atas jabatan-jabatan tersebut sebesar Rp168.604.000,00. Selama pemeriksaan berlangsung terdapat setoran ke Kas Daerah sebesar Rp133.492.000,00 sehingga sisa honorarium tersebut yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp35.112.000,00, rincian terdapat pada **Lampiran 8b.**

Selanjutnya, hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa pembayaran honorarium berpedoman pada Perbup tanpa melalui verifikasi atas kesesuaian antara Perbup dengan Perpres. PPTK berasumsi bahwa Perbup tersebut telah mencerminkan ketentuan Perpres serta telah mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

3) Pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan melebihi pagu yang diatur dalam Perpres dan Perbup

Perpres dan Perbup telah mengatur besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola masing-masing DPA-SKPD dengan satuan orang per bulan (OB). Sejak terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2025 pada 1 Juli 2025, diatur bahwa dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA sekaligus melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, honorarium PA paling tinggi sebesar 50% dari besaran yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban belanja serta permintaan keterangan kepada PPTK secara uji petik pada 20 SKPD menunjukkan permasalahan pada 14 SKPD sebagai berikut.

a) Terdapat pembayaran honorarium kepada jabatan lain dan pembayaran honorarium yang tidak diatur dalam Perpres dan Perbup yaitu honorarium untuk Operator dan Pengelola Gaji;

b) Terdapat pembayaran honorarium atas jabatan yang sebelumnya diatur dalam Perbup Nomor 99 Tahun 2024 dan Nomor 11 Tahun 2025, namun tidak ditetapkan kembali dalam Perbup Nomor 18 Tahun 2025 yaitu honorarium untuk staf pengelola keuangan dan pembuat daftar gaji;

c) Terdapat pembayaran honorarium atas jabatan yang telah diatur dalam Perpres dan Perbup, namun direalisasikan melebihi batas pagu atau tarif yang ditetapkan untuk honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pejabat pembuat komitmen, bendahara gaji, staf pengelola keuangan dan bendahara pengeluaran pembantu; dan

d) Terdapat pembayaran honorarium atas jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD yang tidak memiliki KPA dan ditetapkan hanya melalui SK Kepala Dinas. Selain itu terdapat pembayaran honorarium kepada PA sebesar 100%, meskipun sebagian kewenangannya telah dilimpahkan kepada KPA.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada 14 SKPD sebesar Rp426.999.500,00, Selama pemeriksaan berlangsung terdapat setoran ke Kas Daerah sebesar Rp250.556.500,00 sehingga sisa honorarium tersebut yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp176.443.000,00, rincian terdapat pada **Lampiran 8c**.

b. Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Tidak Sesuai Ketentuan

1) Satuan besaran pembayaran honorarium kepada pelatih/asisten pelatih yang diatur dalam Perbup tidak didukung oleh dasar perhitungan yang memadai

Kabupaten Muratara telah menetapkan Perbup Muratara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 antara lain mengatur pemberian honorarium kepada pelatih/asisten pelatih. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam kelompok satuan standar biaya lainnya pada kategori Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan/Korsik/Paskibraka dan lainnya dengan besaran sebesar Rp1.600.000,00 per satuan OK/OB/OH.

Selanjutnya, hasil konfirmasi dengan Fungsional Penilai Pemerintah selaku pihak yang menyusun standar biaya tersebut diketahui bahwa penggunaan nilai dan satuan honorarium tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD sebagaimana tercantum dalam DPA. Selain itu, *input* data rencana honorarium dalam aplikasi SIPD dalam satuan "OK/OB/OH" karena keterbatasan waktu yang menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

2) Pembayaran honorarium penceramah nasional dalam kegiatan keagamaan belum diatur dalam Perbup

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban belanja honorarium narasumber pada Sekretariat Daerah diketahui terdapat pembayaran kepada Ustad AC sebesar Rp125.000.000,00 melalui pihak manajemen atas pelaksanaan kegiatan Tabligh Akbar di Kabupaten Muratara. Pembayaran berdasarkan nilai kontrak dengan pihak manajemen, bukan berdasarkan satuan jam atau kegiatan sebagaimana standar honorarium narasumber. Ustad AC merupakan penceramah tingkat nasional yang sering mengisi acara ceramah, baik yang ditayangkan di televisi maupun media *online* lainnya.

Perbup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Muratara Tahun 2025 belum mengatur besaran tarif penceramah nasional tersebut dan hanya mengatur honorarium penceramah dalam kelompok honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hasil konfirmasi dengan PPTK menyatakan bahwa pembayaran tersebut dengan pertimbangan ketersediaan pagu DPA pada kegiatan narasumber meskipun tidak sesuai ketentuan dalam Perbup.

3) Pembayaran honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia melebihi pagu yang diatur dalam Perpres dan Perbup

Standar Harga Masukan Tahun 2025 telah mengatur besaran tarif honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia berdasarkan klasifikasi jabatan, satuan pembayaran, serta batasan jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban belanja serta permintaan keterangan secara uji petik kepada PPTK pada 19 SKPD dari 36 SKPD menunjukkan bahwa:

a) Pembayaran honorarium yang tidak sesuai klasifikasi jabatan penerima

Terdapat pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp900.000,00 kepada pihak yang tidak memiliki jabatan setara pejabat eselon III atau yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Berdasarkan klasifikasi honorarium narasumber, pihak dimaksud seharusnya hanya berhak menerima honorarium sebesar Rp400.000,00 dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp500.000,00. Sehingga terdapat nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp39.588.200,00 dengan rincian Tabel 1.10.

Tabel 1. 10 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium yang Tidak Sesuai Klasifikasi Jabatan Penerima

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Dinas Kesehatan	17.875.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.460.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.600.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.938.000,00
5	Kecamatan Karang Jaya	2.000.000,00
6	Kecamatan Rawas Ilir	415.200,00
7	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	4.300.000,00
	Jumlah	**39.588.200,00**

b) Pembayaran honorarium tidak sesuai satuan pembayaran

Terdapat pembayaran honorarium moderator, pembawa acara, dan panitia yang seharusnya dibayarkan per kegiatan. Realisasi pembayaran dihitung berdasarkan jumlah jam pelaksanaan, sehingga nilai pembayaran menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Nilai kelebihan pembayaran yang terjadi sebesar Rp61.090.000,00, dengan rincian Tabel 1.11.

Tabel 1. 11 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium yang Tidak Sesuai Satuan Pembayaran

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Dinas Pendidikan	14.180.000,00
2	Dinas Pertanian dan Perikanan	2.325.000,00
3	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	44.585.000,00
	Jumlah	**61.090.000,00**

c) Pembayaran honorarium panitia melebihi batas jumlah yang diperkenankan

Terdapat pembayaran honorarium panitia yang melebihi batas maksimal empat orang pada kegiatan dengan jumlah peserta sampai dengan 40 orang. Selain itu, untuk kegiatan dengan jumlah peserta lebih dari 40 orang, realisasi pembayaran honorarium panitia juga melampaui ambang batas 10% dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam ketentuan Standar Biaya Umum. Sehingga terdapat nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp27.010.000,00 dengan rincian pada Tabel 1.12.

Tabel 1. 12 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium Panitia Melebihi Batas Jumlah yang Diperkenankan

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.605.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.400.000,00
3	Dinas Pendidikan	320.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	40.000,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	160.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.666.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.738.000,00
8	Kecamatan Karang Jaya	2.120.000,00
9	Inspektorat Daerah	80.000,00
10	Kecamatan Rawas Ilir	7.647.000,00
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	240.000,00
12	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	3.994.000,00
	Jumlah	**27.010.000,00**

d) Pembayaran honorarium kepada jabatan yang tidak diatur dalam ketentuan

Terdapat pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan yang tidak termasuk seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, atau kegiatan sejenis. Kegiatan yang dilaksanakan berupa *assessment*, sehingga lebih tepat menggunakan standar harga untuk penguji/penilai dan tidak dapat dipersamakan sebagai narasumber sehingga terdapat nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp27.075.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e) Pembayaran honorarium narasumber dari SKPD Penyelenggara tidak sesuai ketentuan

Terdapat pembayaran honorarium kepada narasumber/pembahas yang berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan sebesar 100% dari tarif honorarium narasumber/pembahas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, narasumber/pembahas yang berasal dari internal SKPD penyelenggara seharusnya hanya diberikan sebesar 50% dari besaran honorarium narasumber/pembahas. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp18.704.000,00 dengan rincian pada Tabel 1.13.

Tabel 1. 13 Rincian Pembayaran Honorarium dari SKPD Penyelenggara Tidak Sesuai Ketentuan

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.800.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.195.000,00
3	Dinas Pendidikan	930.000,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	450.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	350.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000,00
7	Kecamatan Karang Jaya	4.085.000,00
8	Inspektorat Daerah	5.470.000,00
9	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	74.000,00
	Jumlah	**18.704.000,00**

Perhitungan atas kelebihan pembayaran tersebut tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan Kepala SKPD dan PPTK dan telah dituangkan dalam Risalah Pembahasan perhitungan temuan belanja Honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang diantaranya menyatakan bahwa semua pihak telah mengakui dan sepakat atas hasil perhitungan, dan pihak yang dimaksud diatas bersedia menyetorkan nilai kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada 15 SKPD sebesar Rp173.467.200,00. Selama pemeriksaan berlangsung terdapat setoran ke Kas Daerah sebesar Rp130.777.200,00 sehingga sisa honorarium tersebut yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp42.690.000,00, rincian terdapat pada **Lampiran 9.**

Sampai dengan tanggal 20 Mei 2026 para pihak telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp514.825.700,00, sehingga masih terdapat kelebihan

pembayaran sebesar Rp254.245.000,00 (Rp769.070.700,00 – Rp514.825.700,00). Rincian tercantum dalam **Lampiran 8b s.d. 8c dan Lampiran 9.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional:

   1) Pasal 2 Ayat (3a), yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

   2) Pasal 3 Ayat (2), yang menyatakan bahwa kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   3) Lampiran I Bab 1 Satuan Biaya Honorarium, Subbab 1.1. Poin b, yang menyatakan bahwa untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;

b. Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada:

   1) Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

   2) Pasal 3, pada:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;

      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   3) Lampiran I Bab 1 Satuan Biaya Honorarium, Subbab 1.1. yang menyatakan bahwa:

a) Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;

(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;

(4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

(5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;

b) Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen);

c) Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya;

4) Lampiran I Bab 1 Satuan Biaya Honorarium, Subbab 1.4 poin 1.4.1 tentang Honorarium Narasumber atau Pembahas poin c yang menyatakan, bahwa dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;

5) Lampiran I Bab 1 Satuan Biaya Honorarium, Subbab 1.4 poin 1.4.3 tentang Honorarium Pembawa Acara, yang menyatakan honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat; dan

6) Lampiran I Bab 1 Satuan Biaya Honorarium, Subbab 1.4 poin 1.4.14 tentang Honorarium Panitia, yang menyatakan untuk jumlah peserta 40 orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak empat orang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Penganggaran dan pencatatannya tidak sesuai klasifikasi belanja yang semestinya menyajikan belanja honorarium tidak menggambarkan jenis pengeluaran secara tepat;

b. Kelebihan pembayaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebesar Rp211.555.000,00 (Rp35.112.000,00 + Rp176.443.000,00);

c. Kelebihan pembayaran honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp42.690.000,00 (Rp173.467.200,00 – Rp130.777.200,00); dan

d. Besaran honorarium Narasumber Penceramah berpotensi memboroskan keuangan daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Perbup terkait Standar Harga Masukan belum mengatur lebih rinci penetapan tarif honorarium Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan;

b. Kepala SKPD belum melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja honorarium secara memadai pada satuan kerja yang dipimpinnya;

c. PPTK pada SKPD terkait belum melaksanakan secara efektif dan memadai dalam memverifikasi dokumen - dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium; dan

d. PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait melakukan pembayaran honorarium tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Muratara agar:

a. Menetapkan Perbup terkait Standar Harga Masukan yang mengatur lebih rinci penetapan tarif honorarium Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan

b. Memerintahkan:

   1) Kepala BPKAD menyusun dan mengusulkan tarif Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan dalam penyusunan Perbup terkait standar harga masukan kabupaten;

   2) Kepala SKPD terkait untuk:

      a) Lebih efektif dan memadai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada lingkungan kerjanya;

      b) Menginstruksikan:

(1) PPK-SKPD masing-masing agar lebih efektif dan memadai dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium sesuai ketentuan;

(2) PPTK masing-masing SKPD agar memedomani ketentuan Standar Harga Satuan Regional dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium;

(3) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD agar lebih cermat dan memedomani ketentuan dalam melakukan pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia; dan

c) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp254.245.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp20.229.000,00;

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp104.022.000,00;

(3) Dinas Pendidikan sebesar Rp78.432.000,00;

(4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp11.675.000,00;

(5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp7.297.000,00;

(6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp25.404.000,00;

(7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.536.000,00; dan

(8) Inspektorat sebesar Rp3.650.000,00.

5. Realisasi Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Muratara pada LRA Tahun 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp46.407.222.594,00 atau 83,00% dari anggaran sebesar Rp55.915.563.688,00.

Dalam LHP atas Belanja Daerah TA 2025 pada Pemkab Muratara Nomor 23/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.03/01/2026 tanggal 24 Januari 2026, BPK mengungkapkan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan pada 22 SKPD sebesar Rp239.731.517,00, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan hasil konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar Rp164.895.193,00;

b. Belanja Perjalanan Dinas tumpang tindih dengan kegiatan rapat sebesar Rp11.840.000,00;

c. Biaya Perjalanan Dinas tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp44.671.800,00; dan

d. Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebesar Rp18.324.524,00.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp106.285.112,00 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp3.820.000,00 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp102.465.112,00.

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar/dalam daerah, konfirmasi kepada penyedia jasa penginapan, konfirmasi kepada penyedia jasa transportasi, konfirmasi kepada instansi tujuan perjalanan dinas, dan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPD sebesar Rp365.907.996,00, dengan rincian sebagai berikut.

a. Uang Harian Melebihi Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan perhitungan kembali atas uang harian diketahui terdapat pembayaran uang harian perjalanan dinas yang melebihi ketentuan standar biaya umum perjalanan dinas Kabupaten Muratara pada 15 SKPD sebesar Rp39.325.000,00, dengan rincian pada Tabel 1.14.

Tabel 1. 14 Rekapitulasi Pembayaran Uang Harian Melebihi Ketentuan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	380.000,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan	2.040.000,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.870.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	450.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.910.000,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A	6.455.000,00
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	810.000,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.610.000,00
9.	Dinas Perhubungan	810.000,00
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	5.470.000,00
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	710.000,00
12.	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.280.000,00
13.	Dinas Sosial	1.600.000,00
14.	Inspektorat Daerah	3.780.000,00
15.	Sekretariat Daerah	7.150.000,00
Jumlah		**39.325.000,00**

b. Uang Representasi Melebihi Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan perhitungan kembali atas uang representasi diketahui terdapat pembayaran uang representasi perjalanan dinas yang melebihi ketentuan standar biaya umum

perjalanan dinas Kabupaten Muratara pada tiga SKPD sebesar Rp12.045.000,00, dengan rincian pada Tabel 1.15.

Tabel 1. 15 Rekapitulasi Pembayaran Uang Representasi Melebihi Ketentuan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1.	Ba.dan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.495.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.950.000,00
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	600.000,00
Jumlah		**12.045.000,00**

c. Biaya Penginapan Melebihi Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan perhitungan kembali atas biaya penginapan diketahui terdapat pembayaran biaya penginapan yang melebihi ketentuan standar biaya umum perjalanan dinas Kabupaten Muratara pada lima SKPD sebesar Rp4.287.785,00, dengan rincian pada Tabel 1.16.

Tabel 1. 16 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)
1.	Dinas Ketahanan Pangan	17.700,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	9.542,00
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	123.593,00
4.	Dinas Pendidikan	78.600,00
5.	Sekretariat Daerah	4.058.350,00
Jumlah		**4.287.785,00**

d. Biaya Transport Melebihi Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan perhitungan kembali atas biaya transport diketahui terdapat pembayaran biaya transport yang melebihi ketentuan standar biaya umum perjalanan dinas Kabupaten Muratara pada 20 SKPD sebesar Rp52.862.400,00, dengan rincian pada Tabel 1.17.

Tabel 1. 17 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Biaya Transport

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	651.210,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.262.800,00
3	Badan Pendapatan Daerah	2.166.800,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	352.750,00
5	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.115.750,00
7	Dinas Kesehatan	5.404.700,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	60.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.526.846,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A	340.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.718.508,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.165.901,00
14	Dinas Perhubungan	480.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.240.000,00
16	Dinas Sosial	636.600,00

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
17	Inspektorat Daerah	206.500,00
18	Kec. Nibung	6.706.932,00
19	Sekretariat Daerah	7.038.545,00
20	Sekretariat DPRD	14.528.558,00
Jumlah		**52.862.400,00**

e. Biaya Penginapan Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran biaya penginapan dan konfirmasi kepada penyedia jasa, diketahui terdapat ketidaksesuaian data menginap pada sistem penyedia jasa penginapan dengan bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan. Atas hal tersebut, pelaksana perjalanan dinas hanya berhak diberikan biaya penginapan sebesar 30%, sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya penginapan pada tujuh SKPD sebesar Rp29.703.446,00, dengan rincian pada Tabel 1.18.

Tabel 1. 18 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Biaya Penginapan Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.067.400,00
2	Badan Pendapatan Daerah	2.203.104,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	203.109,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.083.400,00
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	516.600,00
6	Kec. Nibung	1.159.398,00
7	Sekretariat Daerah	23.470.435,00
Jumlah		**29.703.446,00**

f. Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 30 SKPD serta hasil konfirmasi kepada instansi tujuan, menyatakan bahwa pelaksana perjalanan dinas tidak hadir di instansi tujuan. Hasil permintaan keterangan kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti kehadiran pada kegiatan perjalanan dinas dimaksud. Atas kondisi tersebut, terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya pada 12 SKPD sebesar Rp133.126.343,00 dengan rincian pada Tabel 1.19.

Tabel 1. 19 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.482.600,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.086.600,00
3.	Dinas Ketahanan Pangan	16.644.200,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.113.200,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A	6.372.500,00
6.	Dinas Pendidikan	12.765.600,00
7.	Dinas Perhubungan	2.056.600,00
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.043.000,00
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.191.600,00

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.539.200,00
11.	Inspektorat Daerah	4.873.200,00
12.	Sekretariat Daerah	21.958.043,00
Jumlah		**133.126.343,00**

g. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Beririsan

Perjalanan dinas beririsan merupakan pertanggungjawaban perjalanan dinas di salah satu tanggal yang sama pada surat tugas yang berbeda atau pelaksanaan perjalanan dinas di salah satu tanggal yang sama dengan rapat/reses. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dokumen risalah rapat/reses, dan daftar hadir rapat/reses menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang beririsan dengan perjalanan dinas lainnya dan rapat/reses pada 24 SKPD sebesar Rp39.886.500,00, dengan rincian pada Tabel 1.20.

Tabel 1. 20 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Beririsan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.080.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	840.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	930.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	965.000,00
5	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000,00
6	Dinas Kesehatan	3.661.700,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	3.420.000,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.740.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	790.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A	2.968.300,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.150.000,00
13	Dinas Pendidikan	410.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.460.000,00
15	Dinas Perhubungan	750.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	3.066.600,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	70.000,00
18	Dinas Sosial	470.000,00
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	510.000,00
20	Inspektorat Daerah	450.000,00
21	Kec. Nibung	3.540.000,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	660.000,00
23	Sekretariat Daerah	5.440.000,00
24	Sekretariat DPRD	2.924.900,00
Jumlah		**39.886.500,00**

h. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ganda

Perjalanan dinas ganda merupakan pertanggungjawaban perjalanan dinas di seluruh tanggal yang sama menggunakan surat tugas yang berbeda. Pelaksana perjalanan dinas ini tetap mendapatkan uang harian sesuai dengan jumlah hari pada surat tugas, meskipun tumpang tindih dengan tanggal surat tugas yang lain. Hasil pemeriksaan atas daftar rincian perjalanan dinas dan dokumen pertanggungjawaban, diketahui terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda pada 12 SKPD sebesar Rp54.671.522,00 dengan rincian pada Tabel 1.21.

Tabel 1. 21 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai Kelebihan Pembayaran
1	Dinas Kesehatan	1.150.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	2.100.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.482.600,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	50.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P3A	11.931.800,00
6	Dinas Pendidikan	230.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.370.000,00
8	Dinas Perhubungan	11.669.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.583.200,00
10	Kec. Nibung	7.037.030,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	140.000,00
12	Sekretariat Daerah	11.927.892,00
Jumlah		**54.671.522,00**

Perhitungan kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPD sebesar Rp365.907.996,00 telah diklarifikasi dengan pelaksana perjalanan dinas terkait, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp365.907.996,00 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebagian ke RKUD Kabupaten Muratara sebesar Rp290.533.312,00 sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp75.374.684,00 (Rp365.907.996,00 – Rp290.533.312,00) dengan rincian pada **Lampiran 10**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. Perpres Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada:

   1) Lampiran I. 2.1. 1 paragraf satu menyatakan perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

   2) Lampiran I.2.1.1 paragraf kedua yang menyatakan bahwa uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota;

   3) Lampiran II. 2.3. paragraf kedua menyatakan bahwa biaya transportasi darat dari ibukota Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*one way*) dari Palembang ke Kabupaten Muratara sebesar Rp325.000,00;

c. Lampiran II Perbup Muratara Nomor 99 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Pemkab Muratara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Perbup Muratara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 99 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan pada Pemkab Muratara Tahun Anggaran 2025, pada:

1) Angka 1.1.1. paragraf kedua yang menyatakan bahwa perjalanan dinas di dalam kabupaten sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal. Perjalanan dinas ke wilayah Kota Lubuklinggau termasuk dalam kategori Perjalanan dinas di dalam kabupaten; dan
2) Angka 1.3.3.1 yang menyatakan bahwa perjalanan dinas di dalam kabupaten yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPD sebesar Rp75.374.684,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Inspektur Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Camat Nibung tidak melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada satuan kerjanya;
b. PPTK Perjalanan Dinas masing-masing SKPD belum efektif dan memadai dalam mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dan memedomani ketentuan dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas;
c. PPK-SKPD terkait agar belum melaksanakan secara efektif dan memadai dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai ketentuan;
d. Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD kurang selektif dan teliti dalam melakukan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai ketentuan;
e. Para pelaksana perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan berlaku dalam mempertanggungjawabkan Belanja Perjalanan Dinas.

Atas permasalahan tersebut Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar:

a. Memerintahkan Para Kepala SKPD terkait selaku PA untuk:

   1) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai dalam pelaksanaan perjalanan dinas pada satuan kerjanya;

   2) Menginstruksikan:

      a) PPTK Perjalanan Dinas masing-masing SKPD agar lebih efektif dan memadai dalam mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dan memedomani ketentuan dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas;

      b) PPK-SKPD terkait agar lebih efektif dan memadai dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas;

      c) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD untuk lebih selektif dan teliti dalam melakukan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai ketentuan;

      d) Para pelaksana perjalanan dinas mematuhi ketentuan berlaku dalam mempertanggungjawabkan Belanja Perjalanan Dinas;

b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp75.374.684,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

   1) Sekretariat Daerah sebesar Rp27.965.084,00; dan

   2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp47.409.600,00.

6. Realisasi Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Muratara pada LRA TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp115.795.858.836,00 atau 98,62% dari anggaran sebesar Rp117.413.035.518,00.

Dalam LHP atas Belanja Daerah TA 2025 pada Pemkab Muratara Nomor 23/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.03/01/2026 tanggal 24 Januari 2026, BPK mengungkapkan permasalahan adanya kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu Kekurangan Volume Hasil Pekerjaan pada 21 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp357.731.557,87.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp70.459.773,90 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah. Atas permasalahan tersebut belum dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp70.459.773,90 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran akibat adanya kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp70.459.773,90.

Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara uji petik pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan atas 37 paket

pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp22.513.916.395,00, menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran karena kekurangan volume atas pekerjaan yang nilai kontraknya telah dibayar lunas (100%) sebesar Rp1.526.095.147,70. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan pengembalian sebagian ke Kas Daerah sebesar Rp674.715.796,29, sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp851.379.351,41 (Rp1.526.095.147,70 – Rp674.715.796,29). Perhitungan nilai kelebihan pembayaran tersebut telah disepakati bersama antara Penyedia, Konsultan Pengawas, PPK, dan BPK. Nilai kelebihan pembayaran secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.22.

Tabel 1. 22 Ringkasan Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Kelebihan Bayar	Penyetoran	Sisa
1.	Dinas PUPR	6	24.758.900.000,00	713.136.911,56	188.210.511,19	524.926.400,37
2.	Dinas Kesehatan	4	12.828.507.495,00	306.414.173,96	111.323.250,06	195.090.923,90
3.	Dinas Pendidikan	27	9.660.650.000,00	506.544.062,18	375.182.035,04	131.362.027,14
Jumlah		**37**	**22.513.916.395,00**	**1.526.095.147,70**	**674.715.796,29**	**851.379.351,41**

Rincian atas permasalahan tersebut pada **Lampiran 11a, Lampiran 11b, dan Lampiran 11c**.

Hasil wawancara dengan PPK menyatakan bahwa verifikasi dan validasi atas pengujian tagihan yang disampaikan penyedia dilakukan dengan mengandalkan pada dokumen berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh panitia penerima barang dan BAST.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pada:
   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
   2) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
      a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
      b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
      c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan; dan
b. Kontrak/Surat Perjanjian masing-masing pekerjaan beserta perubahannya yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan

oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp851.379.351,41, terdiri dari:

a. Dinas PUPR sebesar Rp524.926.400,37;

b. Dinas Kesehatan sebesar Rp195.090.923,90; dan

c. Dinas Pendidikan sebesar Rp131.362.027,14.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan kurang efektif dan memadai dalam mengawasi pekerjaan fisik di lingkungan masing-masing SKPD;

b. PPK kurang melakukan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

c. PPTK dan Pengawas masing-masing paket pekerjaan belum melaksanakan secara efektif dan memadai dalam memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

a. Lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lingkungan masing-masing SKPD;

b. Menginstruksikan:

   1) PPK agar meningkatkan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

   2) PPTK dan Pengawas masing-masing paket pekerjaan agar lebih efektif dan memadai dalam memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp851.379.351,41, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

   1) CV AHP sebesar Rp14.242.548,57;

   2) CV AIP sebesar Rp 72.560.640,57;

   3) CV DS sebesar Rp 195.090.923,90;

   4) CV DM sebesar Rp15.201.925,16;

   5) CV MAN sebesar Rp12.225.236,11;

   6) CV Nkn sebesar Rp100.504.352,30;

   7) CV RIA sebesar Rp7.362.746,69;

8) CV TB sebesar Rp82.329.570,61;

9) PT FMS sebesar Rp175.015.897,15; dan

10) PT MR sebesar Rp176.845.510,35.

7. Realisasi Pembayaran Belanja Modal JJI pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Muratara pada TA 2025 (*audited*) menyajikan realisasi Belanja Modal JJI sebesar Rp260.565.212.156,00 atau 99,62% dari anggaran sebesar Rp261.570.454.120,00.

Dalam LHP atas Belanja Daerah TA 2025 pada Pemkab Muratara Nomor 23/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.03/01/2026 tanggal 24 Januari 2026, BPK mengungkapkan permasalahan adanya kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal sebagai JJI yaitu Kekurangan Volume Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak atas Belanja Modal JJI pada Tiga SKPD sebesar Rp4.593.472.588,50, terdiri dari:

a. Kekurangan Volume pada 52 paket pekerjaan Belanja Modal JJI sebesar Rp2.152.218.541,29;

b. Ketidaksesuaian Spesifikasi Hasil Pekerjaan Terpasang pada 23 paket pekerjaan di Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD sebesar Rp2.390.804.126,16; dan

c. Kekurangan Volume atas Peralatan yang Digunakan di Lapangan pada Tiga Paket Pekerjaan di Dinas PUPR sebesar Rp50.449.921,05.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal JJI sebesar Rp3.986.411.139,08 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sebesar Rp183.177.354,54 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran akibat adanya kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp3.803,233,784,54.

Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Modal JJI secara uji petik pada Dinas PUPR, dan Dinas Perkim atas 33 paket pekerjaan pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp66.406.804.729,00, menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran karena kekurangan volume atas pekerjaan yang nilai kontraknya telah dibayar lunas (100%) sebesar Rp2.071.991.264,34. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan pengembalian sebagian ke kas daerah sebesar Rp215.500.760,80, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.856.490.503,54. Perhitungan nilai kelebihan pembayaran tersebut telah disepakati bersama antara Penyedia, Konsultan Pengawas, PPK, dan BPK dan disepakati akan disetor kembali ke Kas Daerah. Nilai kelebihan pembayaran secara terinci dapat dilihat pada Tabel 1.23.

Tabel 1. 23 Ringkasan Kelebihan Pembayaran Belanja Modal JJI

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Kelebihan Bayar	Penyetoran	Sisa
1.	Dinas PUPR	21	64.367.037.800,00	1.893.145.375,33	170.662.759,93	1.722.482.615,40
2.	Dinas Perkim	12	2.039.766.929,00	178.845.889,01	44.838.000,87	134.007.888,14
Jumlah		**33**	**66.406.804.729,00**	**2.071.991.264,34**	**215.500.760,80**	**1.856.490.503,54**

Rincian atas permasalahan tersebut pada **Lampiran 12**.

Hasil wawancara dengan PPK menyatakan bahwa verifikasi dan validasi atas pengujian tagihan yang disampaikan penyedia dilakukan dengan mengandalkan pada dokumen berita acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh panitia penerima barang dan BAST.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pada:
   1) Pasal 11 Ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;
   2) Pasal 27 Ayat (6) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
      a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
      b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
      c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan; dan
b. Kontrak/Surat Perjanjian masing-masing pekerjaan beserta perubahannya yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.856.490.503,54.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim kurang efektif dan memadai dalam mengawasi pekerjaan fisik dan memastikan bahwa pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan kontrak, sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia di lingkungan masing-masing SKPD;

b. PPK kurang melakukan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal JJI; dan

c. PPTK dan Pengawas Lapangan masing-masing paket pekerjaan kurang efektif dan memadai dalam memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk:

a. Lebih meningkatkan pengawasan atas pekerjaan fisik dan memastikan bahwa pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan kontrak, sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia di lingkungan masing-masing SKPD;

b. Menginstruksikan:

1) PPK agar meningkatkan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal JJI;

2) PPTK dan Pengawas masing-masing paket pekerjaan agar lebih efektif dan memadai dalam memeriksa volume dan spesifikasi pekerjaan sesuai kontrak; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.856.490.503,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

1) CV AHB sebesar Rp32.150.530,19;
2) CV ABSi sebesar Rp17.539.811,61;
3) CV Bd sebesar Rp115.653.282,95;
4) CV BSN sebesar Rp48.993.917,08;
5) CV BBK sebesar Rp96.666.931,39;
6) CV Df sebesar Rp19.957.993,86;
7) CV DR sebesar Rp250.476.146,70;
8) CV FP sebesar Rp 187.445.200,41;
9) CV IPB sebesar Rp7.393.939,57;
10) CV KMA sebesar Rp18.633.334,94;
11) CV MS sebesar Rp60.829.715,19;
12) CV MSA sebesar Rp8.994.503,42;
13) CV MAN sebesar Rp17.519.955,49;
14) CV MBK sebesar Rp33.508.446,61;
15) CV MM sebesar Rp267.308.050,87;
16) CV PPK sebesar Rp38.872.971,69;
17) CV PS sebesar Rp203.331.294,77;
18) CV RIA sebesar Rp26.999.363,49;
19) CV TBi sebesar Rp74.988.490,63;
20) PT CAN sebesar Rp250.082.098,65; dan
21) PT ZJK sebesar Rp79.144.524,03

D. Aset

1. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib

Pemkab Muratara menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca (*audited*) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.140.321.153.546,06 dan

Rp2.905.891.750.873,77. Nilai Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp234.429.402.672,29 atau 8,07%.

Dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Muratara Tahun 2024 Nomor 37.A/LHP/XVIII.PLG/05/2025 tanggal 24 Mei 2025 mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

a. Penyajian Informasi Aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Tidak Informatif;

b. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tanah Tidak Tertib;

c. Aset Kendaraan Roda Dua dengan Kondisi Rusak Berat dan Hilang Masih Disajikan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin; dan

d. Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tidak Memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Muratara agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah sesuai ketentuan;

b. Kepala SKPD selaku pengguna barang untuk mencatat, mengamankan, dan memelihara barang milik daerah di satuan kerjanya;

c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Pengguna Barang dhi. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Camat Rupit, dan Camat Karang Dapo untuk menginventarisasi Aset Tanah yang teridentifikasi tercatat ganda;

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk mengupayakan proses sertifikasi 17 bidang tanah pengadaan Tahun 2023 dan 2024;

e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk mengamankan fisik tanah pengadaan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan;

f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Camat Ulu Rawas untuk melakukan inventarisasi aset tetap kendaraan roda dua dengan kondisi rusak berat, kemudian diusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Camat Karang Dapo untuk melaporkan kendaraan roda dua yang hilang di satuan kerjanya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk selanjutnya memproses ganti rugi sesuai dengan ketentuan;

h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menginstruksikan Kepala Bidang Aset untuk berkoordinasi dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan untuk:

1) Menginventarisir, melakukan penilaian dan mencatat Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sekolah yang belum tercatat di KIB C; dan

2) Memproses Aset Gedung dan Bangunan sekolah yang dicatat secara gabungan dengan perabotnya pengadaan Tahun 2022 dan 2023 untuk dicatat sesuai dengan jenis asetnya.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Pemkab Muratara belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap Tahun 2025 menunjukkan terdapat kelemahan sebagai berikut.

a. Penyajian Aset Tetap pada KIB Belum Menampilkan Informasi yang Lengkap

Hasil pemeriksaan pada masing-masing KIB Aset Tetap tahun perolehan 2025 menunjukkan bahwa KIB belum menampilkan informasi yang lengkap dengan rincian pada Tabel 1.24.

Tabel 1. 24 Rekapitulasi KIB Belum Menampilkan Informasi yang Lengkap Tahun Perolehan 2025

No	KIB	Unit	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	KIB B – Peralatan dan Mesin	2.284	9.125.846.670,00	Belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB
2	KIB C – Gedung dan Bangunan	188	88.339.257.702,03	Belum terdapat informasi Luas Bangunan, Luas Tanah, dan Lokasi
3	KIB D – Jalan, Irigasi, dan Jaringan	730	156.199.096.114,00	Belum terdapat informasi Panjang/Luas, Lokasi, dan Status Kepemilikan Tanah
Jumlah		3.202	253.664.200.486,03	

Rincian Aset Tetap yang belum menampilkan informasi yang lengkap pada **Lampiran 13a** sampai dengan **Lampiran 13c**.

b. Aset Tetap JJI yang Dikelola oleh BUMN Belum Dibuatkan NPHD dan BAST

Dinas PUPR menganggarkan Belanja Modal JJI sebesar Rp217.447.178.174,00. Dari anggaran tersebut, terdapat realisasi anggaran untuk kegiatan 25 Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa/Kelurahan sebesar Rp36.869.800.500,00. Aset yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tercatat sebagai aset Pemkab Muratara tetapi telah dikelola PLN sebagai Jaringan Listrik di Pemkab Muratara. Dengan demikian, atas Aset Tetap tersebut seharusnya diserahkan sebagai hibah barang kepada BUMN (PLN) dan tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap JJI Pemkab Muratara. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

c. Aset Tanah Belum Memiliki Sertifikat

Pada Tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tetap – Tanah sebanyak dua bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut.

1) Tanah RSUD Rupit sebesar Rp192.000.000,00 merupakan hasil perolehan inventarisasi aset yang belum tercatat pada Dinas Kesehatan; dan

2) Tanah Jalan sebesar Rp4.698.500.000,00 merupakan hasil tukar menukar aset Pemerintah Daerah dengan Aset PT Try pada Dinas PUPR.

Berdasarkan hasil penelusuran pada KIB A diketahui bahwa dua bidang tanah tersebut belum dilengkapi dengan informasi bukti kepemilikan berupa nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan nama pemilik. Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Aset BPKAD menunjukkan bahwa satu bidang tanah pada Dinas Kesehatan telah memiliki sertifikat atas nama Pemkab Muratara namun belum dimutakhirkan pada KIB A, dan satu bidang tanah pada Dinas PUPR belum memiliki sertifikat atas nama Pemkab Muratara dikarenakan masih dalam proses pengurusan sertifikat tanah di bawah jalan.

d. Gedung SMAN Masih Dicatat sebagai Aset Pemkab Muratara

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Bagian A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan bagian urusan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil penelusuran pada KIB C diketahui bahwa terdapat Aset Tetap – Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN yang masih dicatat sebagai aset Pemkab Muratara sebanyak 45 unit sebesar Rp11.334.237.335,13, dengan rincian pada **Lampiran 15**.

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Aset BPKAD menunjukkan bahwa Aset Tetap – Gedung dan Bangunan SMAN telah dilakukan serah terima antara Pemkab Muratara dan Pemerintah Provinsi berdasarkan BAST Nomor 100/177/MRU/2016 tanggal 30 September 2016, namun tidak termasuk 45 unit aset gedung dan bangunan sehingga masih tercatat sebagai aset Pemkab Muratara.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Bagian A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menyatakan bahwa Pengelolaan Pendidikan Menengah merupakan Bagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;

b. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 42:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

   2) Ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

   1) Pasal 10 yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab, antara lain:

a) Huruf f, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

b) Huruf g, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, mempunyai wewenang dan bertanggung jawab:

a) Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

b) Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

c) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf b;

d) Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

3) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, diantaranya berwenang dan bertanggung jawab:

a) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

b) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

a. Aset Tetap yang belum memiliki informasi lengkap akan menyulitkan pengawasan dan pengendalian penggunaan Aset Tetap;

b. Risiko kehilangan dan penyalahgunaan aset jika tidak didukung dengan bukti penyerahan maupun bukti kepemilikan; dan

c. Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan pada Neraca belum disajikan sesuai dengan nilai sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kurang cermat melakukan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan atas penatausahaan aset daerah;

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang kurang cermat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah;

c. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset pada satuan kerjanya; dan

d. Pengurus Barang SKPD tidak cermat dalam melakukan pencatatan BMD yang berada dalam penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah sesuai ketentuan;

b. Sekretaris Daerah menyelesaikan proses serah terima (BAST) dan dokumen pendukung (NPHD) atas barang daerah yang telah dimanfaatkan pihak lain;

c. Kepala SKPD terkait untuk mencatat, mengamankan, dan memelihara barang milik daerah di satuan kerjanya;

d. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Pengguna Barang dhi. Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Rupit dan Kepala Dinas PUPR untuk menginventarisasi Aset Tanah yang belum tercatat dan segera mengurus penerbitan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas Aset Tetap Tanah;

e. Kepala BPKAD mengintruksikan Kepala Bidang Aset untuk berkoordinasi dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan untuk:

   1) Menginventarisir, melakukan penilaian dan mencatat kembali semua Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN yang masih tercatat di KIB C; dan

   2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya melakukan serah terima Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Muratara Tahun 2025, BPK memantau tindak lanjut Kabupaten Muratara terhadap LHP atas Laporan Keuangan Pemkab Muratara Tahun 2021 s.d. 2025. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemkab Muratara dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Kabupaten Muratara terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara per 31 Desember 2025

No.	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2020	12	33	25	8	0	0
2	2021	15	27	22	5	0	0
3	2022	28	73	38	35	0	0
4	2023	31	84	55	29	0	0
5	2024	36	93	26	10	57	0
	Total	**122**	**310**	**166**	**87**	**57**	**0**

Pemkab Kabupaten Muratara telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai permasalahan pengelolaan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya belum memadai pada LHP Tahun 2021 s.d 2025. Berikut rekomendasi yang telah ditindaklanjuti:

a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD telah menjadwalkan ulang rencana penyelesaian Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terjadi pada tahun sebelumnya; dan
b. Inspektur bersama-sama dengan Kepala BPKAD telah melakukan pemutakhiran dan/atau validasi data utang.

Lampiran 1

Rincian Kekurangan Penerimaan atas Penyelenggaraan Reklame yang Belum Didaftarkan dan Ditetapkan Tahun 2025

No	Nama Brand	Objek Reklame	Jenis	Ukuran	Lokasi	Alamat	Estimasi Pajak Reklame
1	J&T Expres	1	Reklame billboard	1 M x 2 M	Jln. Lintas Sumatera	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	1.056.000,00
2	ATM Sumsel	1	Reklame billboard	1 M x 2M	Simpang RSUD	Desa Lawang Agung Kec.Rupit	1.056.000,00
3	J&T Expres	1	Reklame billboard	1 M X 3 M	Sebelah Jl. PKM Muara	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	1.584.000,00
4	BIG LAND/BIG KOIL	1	Reklame billboard	2 M x 3 M	Depan RM. Barokah	Desa Lawang Agung Kec.Rupit	2.592.000,00
5	I SRC	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Tokoh Yanti	Jalan Pasar Desa Lawang Agung Kec.	648.000,00
6	VIVO	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Jl. Lintas Sumatera	Desa Lawang Agung Kec.Rupit	432.000,00
7	JNE	1	Reklame billboard	0,5 x 1 M	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	108.000,00
8	JNE	1	Reklame billboard	0,8 M x 0,6	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	253.440,00
9	ATM Sumsel	1	Reklame billboard	1 M x 2 M	Kantor Bupati	Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	1.056.000,00
10	I SRC	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Toko Kartini	Jalan Pasar Desa Lawang Agung Kec.	648.000,00
12	Djarum	1	Reklame billboard	0,7 M x 2	Toko Erni	Jl. Lintas Sumatera Dpn RM Sederhana	739.200,00
13	GGSP	1	Reklame kain	1 M X 1 M		Jl. lintas sumatera dpn SPBU	216.000,00
14	twizz	1	Reklame kain	0,7 M x 4		Jl. lintas sumatera dpn SPBU	604.800,00
15	Climax	1	Reklame kain	0,5 M x 1,5		Jl. lintas sumatera dpn SPBU	162.000,00
16	Win	1	Reklame kain	0,5 M x 1,5		Jl. lintas sumatera dpn SPBU	162.000,00
17	Djarum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Erni	Jl. lintas sumatera dpn SPBU	432.000,00
18	Juara	1	Reklame kain	0,6 M X 1 M		Jl. lintas sumatera dpn SPBU	129.600,00
19	Napolly	1	Reklame kain	1 M x 6 M	Toko Fazana Furniture	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	1.296.000,00
20	IM3	1	Reklame kain	1,5 M x 6 M		Jl. lintas sumatera Lawang Agung	1.944.000,00
24	Cleo	1	Reklame kain	0,9 M x 2 M	Toko Asia	Jl. lintas sumatera LawangAgung	388.800,00
25	Surya 16	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Elmi	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
26	Surya 16	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Elmi	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
27	GGSP	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Elmi	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
28	Surya Nusantara	1	Reklame kain	0,7 M x 3 M		Jl. lintas sumatera LawangAgung	453.600,00
31	GGSP	1	Reklame kain	1 M x 1 M	Toko Soleh	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	216.000,00
32	Surya	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Soleh	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
33	Djarum Istimewa	1	Reklame kain	1M x 5 M	Warung Mang Kliwon	Jl. Kesehatan Lawang Agung	540.000,00
34	Malboro Filter	1	Reklame kain	1 M x 2 M		Jl. lintas sumatera LawangAgung	432.000,00
35	Malboro Filter	1	Reklame kain	1 M x 2 M		Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
37	GGSP	1	Reklame kain	1 M x 1 M	Nina Cell	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	216.000,00
38	Flexmax	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Nina Cell	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
39	Signature Kretek	1	Reklame kain	1 M x 2 M		Jl. lintas sumatera Lawang Agung	432.000,00
40	Krandtingdaeng	1	Reklame Papan	1 M x 1,5 M	Toko Asia	Jl. lintas sumatera Lawang Agung	396.000,00
41	Olympiast / Olympic	1	Reklame kain	1 M x 7 M	Toko Mayang	Jl. lintas sumatera LawangAgung	1.512.000,00
46	SRC	1	Reklame kain	1 M x 10 M	Toko Arnov	KBM Muara Rupit	1.080.000,00
47	SRC	1	Reklame kain	1 M x 7 M	Toko Yesi Manto	KBM Muara Rupit	756.000,00
48	Surya Nusantara	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Toko Kinan	KBM Muara Rupit	324.000,00
49	Signature Kretek	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Kinan	KBM Muara Rupit	216.000,00
50	Chief	1	Reklame kain	0,7 M x 1 M	Toko Ilham	KBM Muara Rupit	75.600,00
51	Gudang Garam	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Toko Ilham	KBM Muara Rupit	324.000,00
52	Surya Nusantara	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Toko Ilham	KBM Muara Rupit	324.000,00
53	SRC	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Beri	KBM Muara Rupit	216.000,00
54	Dji Samsor	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Beri	KBM Muara Rupit	216.000,00
55	Malboro black	1	Reklame kain	0,7 M x 1 M	Toko Jenakul	KBM Muara Rupit	75.600,00
56	Surya Merah	1	Reklame kain	0,7 M x 2 M	Toko Jenakul	KBM Muara Rupit	151.200,00
57	Signature krete	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Toko diana	KBM Muara Rupit	324.000,00
58	Gudang garam merah	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Toko diana	KBM Muara Rupit	324.000,00
59	Esse change cigar	1	Reklame kain	0,7 M x 1 M	Toko diana	KBM Muara Rupit	75.600,00
60	Tango kretek	1	Reklame kain	0,7 M x 1 M	Toko diana	KBM Muara Rupit	75.600,00
61	Win	1	Reklame kain	0,7 M x 1 M	Toko diana	KBM Muara Rupit	75.600,00
62	Signature kretek	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Hendri	Jl. Lintas sumatera Kel MuaraRupit	432.000,00
63	Chief	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Hendri	Jl. Lintas sumatera Kel Muara Rupit	432.000,00
68	Signature kretek	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko cik mayu	Jl. lintas sumatera dpn SPBU	432.000,00
69	LA	1	Reklame kain	1 M x 4 M	Toko Nurhayani	Jl. lintas sumatera dpn SPBU	864.000,00
70	LA ICE	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko ice	Jl. lintas sumatera dpn SPBU	432.000,00
71	Djarum Premio	1	Reklame kain	0,7 M x 1 M	Toko ice	Jl. lintas sumatera dpn SPBU	151.200,00
74	Olimpic	1	Reklame kain	1 M x 7 M	Toko Tika Ajis	Jl. .lintas sumatera	1.512.000,00
75	e-wallet	1	Reklame kain	0,4 M x 2 M	Celine Cell	Jl. .lintas sumatera	172.800,00
76	Operator tri	1	Reklame kain	0,4 M x 1,5 M	Saung Depan Celine Cell	Jl. .lintas sumatera	129.600,00
80	e-wallet	1	Reklame kain	0,4 M x 0,5 M	Warung depan PUPR	Jl. .lintas sumatera	50.400,00
81	Canon	1	Reklame Neon Box	0,5 M x 0,8 M	Darrent Fotocopy	Jl. .lintas sumatera	105.600,00
82	Agen Brilink	1	Reklame kain	1 M x 4 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
83	Smartfren	1	Reklame kain	0,8 M x 3 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	518.400,00
84	Agen Brilink	1	Reklame kain	0,5 M x 3 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
85	Smartfren	1	Reklame kain	0,6 M x 1,5 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	194.400,00
86	Operator IM3	1	Reklame kain	0,6 M x 2 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	259.200,00
87	Operator Smartfren	2	Reklame selebaran	0,2 M x 0,3 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	30.240,00
88	Operator XL	2	Reklame selebaran	0,2 M x 0,3 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	30.240,00
89	Operator Azis	2	Reklame selebaran	0,2 M x 0,3 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	30.240,00
90	Operator XL	3	Reklame kain	0,5 M x 1,5 M	Rosadi Cell	Jl. .lintas sumatera	486.000,00
92	Rokok Chief	1	Reklame kain	1 M x 1,5 M	Toko Tiga Putri	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
93	Rokok Surya	1	Reklame kain	0,8 M x 1,5 M	Toko Tiga Putri	Jl. .lintas sumatera	259.200,00
94	Perbankan	1	Reklame kain	0,8 M x 3 M	Umar dan Fatih Cell	Jl. .lintas sumatera	518.400,00
95	Perbankan	1	Reklame kain	0,2 M x 1,5 M	Umar dan Fatih Cell	Jl. .lintas sumatera	64.800,00
96	Napolly	1	Reklame kain	1,5 M x 3 M	Toko Anugerah Lemari	Jl. .lintas sumatera	972.000,00
97	Canon	1	Reklame Neon Box	0,5 M x 0,8 M	Toko Sebelah Mandiri	Jl. .lintas sumatera	105.600,00
99	Rokok Chief	1	Reklame kain	1 M x 1,5 M	Toko Samsul	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
100	Rokok Magnum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Samsul	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
101	Rokok Magnum	3	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko disebelah King Carwas	Jl. .lintas sumatera	1.296.000,00
102	Rokok Surya	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko disebelah King Carwas	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
103	Operator IM3	1	Reklame kain	0,8 M x 2 M	Dea Cell	Jl. .lintas sumatera	345.600,00
104	Halo coko	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Dea Cell	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
106	Perbankan	1	Reklame kain	1,5 M x 2 M	Dea Cell	Jl. .lintas sumatera	648.000,00
107	Operator dan e-wallet	1	Reklame kain	1,5 M x 2 M	Dea Cell	Jl. .lintas sumatera	648.000,00
110	Rokok Magnum	2	Reklame kain	1 M x 2 M	Warung wak boy x supir	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
111	Rokok Djarum	1	Reklame kain	0,3 M x 4 M	Warung fatmawati	Jl. .lintas sumatera	259.200,00
112	Rokok Chief	1	Reklame kain	0,4 M x 1 M	Warung fatmawati	Jl. .lintas sumatera	86.400,00
113	Rokok Magnum	1	Reklame kain	0,4 M x 2 M	Pecel lele nadia putri	Jl. .lintas sumatera	172.800,00
114	Rokok 76	1	Reklame kain	0,4 M x 1 M	Aufar Cell	Jl. .lintas sumatera	86.400,00
115	Rokok Magnum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Aufar Cell	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
116	Rokok Djarum Premio	1	Reklame kain	0,5 M x 2 M	Aufar Cell	Jl. .lintas sumatera	216.000,00
117	Rokok Djarum Istimewa	1	Reklame kain	0,5 M x 2 M	Aufar Cell	Jl. .lintas sumatera	216.000,00
118	Operator Smartfren	1	Reklame papan	1 M x 3 M	Aufar Cell	Jl. .lintas sumatera	792.000,00
119	Rokok Magnum kretek	2	Reklame kain	1 M x 2 M	Badri Bengkel	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
120	Rokok Djarum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Warung Uda Mael	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
121	Rokok Magnum kretek	2	Reklame kain	1 M x 2 M	Rumah Muthia	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
122	Rokok Magnum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Warung tongkrongan recek	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
123	Operator Azis	1	Reklame kain	0,6 M x 0,6 M	Warung tongkrongan recek	Jl. .lintas sumatera	77.760,00
124	Operator Smartfren	2	Reklame kain	0,4 M x 1 M	Warung tongkrongan recek	Jl. .lintas sumatera	172.800,00
125	Operator IM3	1	Reklame kain	1 M x 1,5 M	Warung tongkrongan recek	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
126	Operator Smartfren	1	Reklame kain	1 M x 6 M	Keysa rhea cell	Jl. .lintas sumatera	1.296.000,00
127	Rokok Magnum	2	Reklame kain	0,5 M x 2 M	Warteg simpang 4 rupit	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
128	Operator Smartfren	1	Reklame kain	0,5 M x 3 M	Andra cell dan agen resmin t	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
129	Rokok Chief	1	Reklame kain	1 M x 1,5 M	Andra cell dan agen resmin t	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
130	Rokok Magnum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Andra cell dan agen resmin t	Jl. .lintas sumatera	432.000,00

Lampiran 1

Rincian Kekurangan Penerimaan atas Penyelenggaraan Reklame yang Belum Didaftarkan dan Ditetapkan Tahun 2025

No	Nama Brand	Objek Reklame	Jenis	Ukuran	Lokasi	Alamat	Estimasi Pajak Reklame
131	Power pipa	1	Reklame kain	0,8 M x 1,5 M	TB. Cahaya relasi	Jl. .lintas sumatera	259.200,00
132	Semen baturaja	1	Reklame kain	1 M x 2,5 M	TB. Cahaya relasi	Jl. .lintas sumatera	540.000,00
133	Rucika	1	Reklame Papan	1 M x 2,5 M	TB. Cahaya relasi	Jl. .lintas sumatera	660.000,00
134	Indaco Paints	1	Reklame Papan	1 M x 1,5 M	TB. Cahaya relasi	Jl. .lintas sumatera	396.000,00
135	Nippont Paint	1	Reklame kain	1 M x 2,5 M	TB. Cahaya relasi	Jl. .lintas sumatera	540.000,00
138	Operator XL dan Axis	1	Reklame kain	0,8 M x 1,5 M	Warung Pelangi	Jl. .lintas sumatera	259.200,00
139	Rokok Magnum	2	Reklame kain	1 M x 2 M	Delnifar	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
142	Rokok Djarum Premio	1	Reklame kain	0,5 M x 2 M	Toko Kartini	Jl. .lintas sumatera	216.000,00
143	Rokok Magnum	2	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko Kartini	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
144	Rokok 76	1	Reklame kain	0,4 M x 1 M	Toko Kartini	Jl. .lintas sumatera	86.400,00
145	Rokok Magnum	2	Reklame kain	0,5 M x 1,5 M	Toko di depan BPJS	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
146	Rokok Malioboro	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko di depan BPJS	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
147	Halo coko	1	Reklame kain	0,5 M x 2,5 M	Warung Cek Ena	Jl. .lintas sumatera	270.000,00
148	Rokok Malioboro	1	Reklame kain	0,5 M x 2 M	Toko sebelah Klinik Keuarga	Jl. .lintas sumatera	216.000,00
149	Minuman Juara	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Toko sebelah Klinik Keuarga	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
150	Rokok Twizz	2	Reklame kain	0,4 M x 0,5 M	Warung Cik Ida	Jl. .lintas sumatera	86.400,00
151	Canon	1	Reklame kain	0,5 M x 0,8 M	Florist disebelah Dishub	Jl. .lintas sumatera	86.400,00
152	Operator Tri	1	Reklame kain	1 M x 4 M	Rachman Cell	Jl. .lintas sumatera	864.000,00
153	Rokok Magnum	1	Reklame kain	1 M x 2 M	Sebelah Mareta Brilink	Jl. .lintas sumatera	432.000,00
154	Perbankan	1	Reklame kain	1 M x 0,6 M	Mareta Brilink	Jl. .lintas sumatera	129.600,00
155	Operator XL dan Axis	1	Reklame kain	0,8 M x 3 M	Reiji Cell	Jl. .lintas sumatera	518.400,00
156	Operator XL	1	Reklame Papan	1 M x 1,5 M	Reiji Cell	Jl. .lintas sumatera	396.000,00
157	Operator Tri	1	Reklame kain	0,5 M x 2 M	Nata Cell	Jl. .lintas sumatera	216.000,00
158	Ayce	1	Reklame kain	0,3 M x 1,5 M	Nata Cell	Jl. .lintas sumatera	97.200,00
159	Rokok 76	1	Reklame kain	0,4 M x 1 M	Warung sebelah PUPR	Jl. .lintas sumatera	86.400,00
160	Rokok Chief	1	Reklame kain	1 M x 1,5 M	Warung sebelah PUPR	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
161	Rokok Magnum	1	Reklame kain	0,5 M x 1,5 M	Warung sebelah PUPR	Jl. .lintas sumatera	162.000,00
162	Rokok Surya	1	Reklame kain	1 M x 3 M	Warung Brewok	Jl. .lintas sumatera	648.000,00
163	Rokok Djarum Premio	1	Reklame kain	0,4 M x 0,8 M	Seberang RM Trijoya	Jl. .lintas sumatera	69.120,00
164	Rokok Djarum Istimewa	1	Reklame kain	0,5 M x 1,5 M	Seberang Samsat	Jl. .lintas sumatera	162.000,00
165	Rokok Surya	1	Reklame kain	1 M x 1,5 M	Seberang Samsat	Jl. .lintas sumatera	324.000,00
166	Operator IM3	2	Reklame kain	0,3 M x 1 M	Warung Kopi Nang De	Jl. .lintas sumatera	129.600,00
	Jumlah						61.371.840,00

Lampiran 2

Rincian Kekurangan Penerimaan atas Pihak yang Masih Aktif Beroperasi pada Kabupaten Muratara

No	Nama Objek Retribusi	Bulan Terealisasi	Nilai Setoran Seharusnya	Nilai Setoran (Rp)	Selisih (Rp)
1.	BKPSDM	-	600.000,00	-	600.000,00
2.	Dinas Pendidikan	Januari s.d. Juli	600.000,00	350.000,00	250.000,00
3.	Disperindag	-	600.000,00	-	600.000,00
4.	Dinas Sosial	-	600.000,00	-	600.000,00
5.	Dinas Pertanikan	-	600.000,00	-	600.000,00
6.	DPMPTSP	-	600.000,00	-	600.000,00
7.	Disnakertrans	-	600.000,00	-	600.000,00
8.	Dispora	-	600.000,00	-	600.000,00
9.	Disbudpar	-	600.000,00	-	600.000,00
10.	Satpol PP	Januari s.d. Juli	600.000,00	350.000,00	250.000,00
11.	Badan PPBD	Januari s.d. Agustus	600.000,00	400.000,00	200.000,00
12.	Bawaslu	-	600.000,00	-	600.000,00
13.	Kantor Camat Karang Jaya	-	600.000,00	-	600.000,00
14.	RM. Sed	Agustus s.d.	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00
15.	Indo LA	Januari s.d. Agustus	120.000,00	80.000,00	40.000,00
16.	Indo KJ	-	120.000,00	-	120.000,00
17.	Indo SSR	Januari s.d. Mei	120.000,00	50.000,00	70.000,00
18.	Indo Em	Januari s.d. Februari	120.000,00	20.000,00	100.000,00
Jumlah (Rp)			**9.480.000,00**	**1.750.000,00**	**7.730.000,00**

Lampiran 3

Rincian Kehilangan Penerimaan atas Pihak yang Tidak Aktif dan Tidak Terverifikasi
Tahun 2025

No	Nama Objek Retribusi	Bulan Terealisasi	Nilai Setoran Seharusnya (Rp)	Nilai Setoran (Rp)	Selisih (Rp)
1	Kantor Kades Lawang Agung	Januari s.d. Agustus	600.000,00	400.000,00	200.000,00
2	RM PRJI	-	600.000,00	-	600.000,00
3	RM PRS	-	600.000,00	-	600.000,00
4	RM Sai	-	600.000,00	-	600.000,00
5	KPOS	-	600.000,00	-	600.000,00
6	BCaf	-	600.000,00	-	600.000,00
7	JEx	-	600.000,00	-	600.000,00
8	RM WK	-	240.000,00	-	240.000,00
9	GF	-	600.000,00	-	600.000,00
10	Kelurahan Muara Rupit	Januari s.d. April	200.000,00	200.000,00	-
11	Kantor Kades Lawang Agung	Januari s.d. Agustus	400.000,00	400.000,00	-
12	Kantor	-	600.000,00	-	600.000,00
13	RM TJ	-	600.000,00	-	600.000,00
14	RM PRJI	-	600.000,00	-	600.000,00
15	SE	-	600.000,00	-	600.000,00
16	RM Sai	-	600.000,00	-	600.000,00
17	Kantor Tel	-	600.000,00	-	600.000,00
18	RM BU	-	240.000,00	-	240.000,00
Jumlah			**9.480.000,00**	**1.000.000,00**	**8.480.000,00**

Lampiran 4

Rincian Kehilangan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan atas Wajib Retribusi yang Belum Dipungut Tahun 2025

No	Uraian Transportasi	Rincian Kehilangan Pendapatan Retribusi			
		WR	Jumlah	Tarif Per-Bulan (Rp)	Total (Rp)
		(a)	(b)	(c)	(d)=(b)x(c)x12
1	Mobil 01	Rumah	110	5.000,00	6.600.000,00
		Toko	202	10.000,00	24.240.000,00
2	Mobil 02	Rumah	256	5.000,00	15.360.000,00
		Toko	183	10.000,00	21.960.000,00
3	Mobil 03	Rumah	154	5.000,00	9.240.000,00
		Toko	141	10.000,00	16.920.000,00
4	Mobil 04	Rumah	292	5.000,00	17.520.000,00
		Toko	135	10.000,00	16.200.000,00
5	Mobil 05	Rumah	884	5.000,00	53.040.000,00
		Toko	56	10.000,00	6.720.000,00
6	Mobil 06	Rumah	1.090	5.000,00	65.400.000,00
		Toko	52	10.000,00	6.240.000,00
7	Mobil 07	Rumah	1972	5.000,00	118.320.000,00
		Toko	72	10.000,00	8.640.000,00
Jumlah			**5.599**		**386.400.000,00**

Lampiran 5

Kegiatan yang Memiliki Substansi Belanja Barang dan Jasa tetapi Dianggarkan pada Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Akun Dokumen Penganggaran	Akun Seharusnya	Realisasi	Keterangan
A. BPKAD					
1	Penataan dan Pemasangan Interior Ruangan Kantor	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	170.900.000,00	Beban Pemeliharaan
2	Pembelian Kursi Lipat (20 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	9.435.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah A				**180.335.000,00**	
B. Kecamatan Nibung					
1	Pembelian Peralatan Dapur	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	Beban Barang
2	Pembelian Kursi Plastik (50 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah B				**10.520.000,00**	
C. Sekretariat Daerah					
1	Belanja Alat-alat Dapur	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	109.529.000,00	Beban Barang
2	Pembelian Kursi Plastik (375 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	69.375.000,00	Beban Ekstrakomptabel
3	Pembelian Kabel HDMI (10 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	Beban Ekstrakomptabel
4	Pembelian Baki Upacara (2 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah C				**182.554.000,00**	
D. Dinas Pendidikan					
1	Pengadaan alat mainan PAUD	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	246.594.798,00	Beban barang
2	Pengadaan buku dan alat peraga (nilai per unit di bawah kapitalisasi)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	2.090.780.600,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah D				**2.337.375.398,00**	
E. Dinas Kesehatan					
1	Pengadaan Jasa Desain Interior Ruangan Dinas	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	199.842.439,00	Beban Jasa
1	Pengadaan Alat Kesehatan dan CCTV (nilai per unit di bawah kapitalisasi)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	18.979.760,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah E				**218.822.199,00**	
F. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu					
1	Pembelian Helm dan APAR	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah F				**850.000,00**	
G. Dinas Ketahanan Pangan					
1	Pembelian Kipas Angin (4 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah G				**1.560.000,00**	-

Lampiran 5

Kegiatan yang Memiliki Substansi Belanja Barang dan Jasa tetapi Dianggarkan pada Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Akun Dokumen Penganggaran	Akun Seharusnya	Realisasi	Keterangan
H. Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Pembelian Kursi Plastik (20 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah H				**9.990.000,00**	
I. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Pembelian Kipas Angin (4 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah I				**1.998.000,00**	
J. Dinas Perpustakaan dan Arsip					
1	Pembelian buku (28 eks)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah J				**1.960.000,00**	
K. Dinas Perhubungan					
1	Pengadaan CCTV (10 unit)	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	99.800.000,00	Beban Ekstrakomptabel
Jumlah K				**99.800.000,00**	
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K				**3.045.764.597,00**	

Lampiran 6

Kegiatan yang Menambah Nilai Aset tetapi Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Akun Dokumen Penganggaran	Akun Seharusnya	Realisasi
A. Dinas PUPR				
1	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab.Musi Rawas Utara (Lanjutan)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	87.065.900,00
2	konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab.Musi Rawas Utara	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	86.908.800,00
3	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Muratara	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	99.583.000,00
4	Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab.Muratara	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	99.700.000,00
Jumlah A				**373.257.700,00**
B. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
1	Pengadaan Peralatan Olah Raga	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	6.993.000,00
Jumlah B				**6.993.000,00**
C. Dinas Perpustakaan dan Arsip				
1	Pengadaan Buku Perpustakaan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	5.320.000,00
Jumlah C				**5.320.000,00**
D. Dinas Perhubungan				
1	Paket Pekerjaan DED Pembangunan Gedung PKB Dinas Perhubungan Tahun 2025	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	99.678.000,00
2	Paket Pekerjaan DED Penataan Parkir Pasar Lawang Agung Kecamatan Rupit Dinas Perhubungan Tahun 2025	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	49.728.000,00
3	Paket Pekerjaan DED Revitalisasi Dermaga Lawang Agung mennjadi Dermaga Pos Pantau (POS PANTAU)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	99.678.000,00
Jumlah D				**249.084.000,00**

Lampiran 6

Kegiatan yang Menambah Nilai Aset tetapi Dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Akun Dokumen Penganggaran	Akun Seharusnya	Realisasi
E. Dinas Pendidikan				
1	Pengadaan Peralatan Sekolah	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	43.967.800,00
Jumlah E				**43.967.800,00**
F. Sekretariat Daerah				
1	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	39.000.000,00
Jumlah F				**39.000.000,00**
G. Kecamatan Nibung				
1	Pengadaan Printer	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	9.000.000,00
Jumlah G				**9.000.000,00**
H. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi				
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	18.000.000,00
2	Rehabilitasi Pasar	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	34.808.125,00
Jumlah H				**52.808.125,00**
Jumlah A+B+C+D+E+F+G+H				**779.430.625,00**

Lampiran 7a

Rekapitulasi Kelebihan Bayar atas Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Pekerjaan
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

No	SKPD	Kontrak/Addendum			Penyedia	BA Pemeriksaan Pekerjaan 100%/PHO		Uraian	Volume				Harga Satuan (Rp)	Nilai Kekurangan Volume (Rp)
		Nomor	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal		Sat	Pengujian	Terpasang	Selisih		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11 -12	14	15=13x14
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08.a/600/SPK-PL-ADD/PPK-VIII/APBD/DPUPR	31 Oktober 2025	390.000.000,00	CV BDK	08/600/BAPHO/PPK-VIII/APBD/DPUPR	15 Desember 2025	Pemasangan 1 m2 lantai granit tile 60x60	m2	417,60	405,25	12,35	486.508,08	6.008.374,79
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11/600/SPK-PL-ADD/PPK-0V/APBD/DPUPR	24 September 2025	399.000.000,00	CV FHFRG	11/600/BAPHO/PPK-VIII/APBD/DPUPR	16 Desember 2025	Pembuatan 1 m3 rabat beton mutu fc 7.4 MPa (K 100)	m³	14,80	14,41	0,39	1.400.710,51	546.277,10
								Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok	m2	35,56	30,81	4,75	310.119,96	1.473.069,81
								Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19.3 MPa (K225)	m³	2,37	1,85	0,52	1.828.488,36	950.813,95
								Pemasangan 1 m2 lantai granit tile 60x120	m2	167,10	166,19	0,91	548.780,56	499.390,33
								Pemasangan 1 m2 lantai keramik 60x60	m2	42,12	37,53	4,59	396.514,25	1.820.000,41
								Pemasangan 1 buah floordrain	Bh	6,00	0,00	6,00	54.465,15	326.790,90
								Koreksi Pembulatan						2.159,84
Total Kekurangan Volume (Rp)														11.626.877,13

Lampiran 7b

Kekurangan Volume Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran	
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=8*11	14
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Pagar TPU Desa Embacang Lama Kecamatan Karang Jaya (Lanjutan)	CV PPK	99.120.900,00	002/SPK/27-NP-PL-KJ/DISPERKIM/2025 tanggal 16 Juli 2025	**PEKERJAAN BETON**							
						Membuat 1 m3 beton bertulang Kolom 20/20 (tul.. 85,44 kg/m3 besi +	1.232.421,78	2,27	2,17	0,10	m3	123.242,18	
						Membuat 1 m3 beton bertulang Balok 12/15 (tul.127,05kg/m3 besi +	1.232.421,78	1,31	0,76	0,55	m3	677.831,98	
						PEKERJAAN PLESTERAN							
						Pemasangan acian (kolom, sloof luar dalam)	49.360,63	34,48	32,45	2,03	m2	100.202,08	
						PEKERJAAN PENGECATAN							
						Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis sealer, 2 lapis cat penutup)	41.111,09	32,40	30,37	2,03	m2	83.455,51	
						Koreksi Pembulatan						- 1.048,34	
Nilai Kelebihan Pembayaran pada Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat												**963.683,41**	

Lampiran 8a

Kesalahan Pengklasifikasian Honor Lainnya sebagai Honorarium Pengelola Keuangan

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Jabatan	Realisasi Honorarium DIterima (Netto)
1	2	3	4
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		**5.426.400,00**
1	AM, S.Kom	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5.426.400,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi		**7.990.000,00**
1	Alk, A.Md	Pejabat Pengadaan Barang Jasa	3.400.000,00
2	IW, A.Md	Pejabat Pengadaan Barang Jasa	1.360.000,00
3	Irw, SE.,MM	Pejabat Pengadaan Barang Jasa	3.230.000,00
Jumlah (Rp)			**13.416.400,00**

Lampiran 8b

Pembayaran Honorarium kepada Jabatan yang Tidak Diatur dalam Peraturan Presiden namun Diatur dalam Peraturan Bupati

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Bulan	Realisasi Honorarium Diterima (Netto)	Honorarium yang Seharusnya Dibayarkan (Bruto)	Kelebihan Pembayaran	Setoran	Sisa Kelebihan Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			**3.648.000,00**	**-**	**3.648.000,00**	**-**	**3.648.000,00**
1	MFN, S.STP	Bendahara Gaji	6	3.648.000,00	-	3.648.000,00	-	3.648.000,00
	Dinas Pendidikan			**31.464.000,00**	**-**	**31.464.000,00**	**-**	**31.464.000,00**
1	Yet, S.Pd.	Staf Pengelola Keuangan	6	10.488.000,00	-	10.488.000,00	-	10.488.000,00
2	MLes. S.E.	Staf Pengelola Keuangan	6	10.488.000,00	-	10.488.000,00	-	10.488.000,00
3	APur, S.Pd.I	Staf Pengelola Keuangan	6	10.488.000,00	-	10.488.000,00	-	10.488.000,00
Jumlah Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)								**35.112.000,00**

Lampiran 8c

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Melebihi Pagu yang Diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati

Dalam Rupiah

No	Nama Penerima	Jabatan	Jumlah Bulan	Realisasi Honorarium Diterima (Netto)	Honorarium yang Seharusnya Dibayarkan (Bruto)	Kelebihan Pembayaran	Setoran	Sisa Kelebihan Pembayaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		**7**	**5.719.000,00**	**1.980.000,00**	**3.739.000,00**	**90.000,00**	**3.649.000,00**
1	EA, M.Sc	PPK- SKPD	1	2.071.000,00	1.980.000,00	91.000,00	90.000,00	1.000,00
2	MFN, S.STP	Bendahara Gaji	6	3.648.000,00	-	3.648.000,00	-	3.648.000,00
	Dinas Pendidikan		**24**	**46.968.000,00**	-	**46.968.000,00**	-	**46.968.000,00**
1	AR, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen	3	7.182.000,00	-	7.182.000,00	-	7.182.000,00
2	AAH, S.T.	Pejabat Pembuat Komitmen	3	8.322.000,00	-	8.322.000,00	-	8.322.000,00
3	Yet, S.Pd.	Staf Pengelola Keuangan	6	10.488.000,00	-	10.488.000,00	-	10.488.000,00
4	MLes, S.E.	Staf Pengelola Keuangan	6	10.488.000,00	-	10.488.000,00	-	10.488.000,00
5	APur, S.Pd.I	Staf Pengelola Keuangan	6	10.488.000,00	-	10.488.000,00	-	10.488.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		**12**	**21.804.000,00**	-	**21.804.000,00**	-	**21.804.000,00**
1	AAH	Pejabat Pembuat Komitmen	6	16.644.000,00	-	16.644.000,00	-	16.644.000,00
2	Su	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	5.160.000,00	-	5.160.000,00	-	5.160.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		**45**	**120.622.000,00**	**12.600.000,00**	**108.022.000,00**	**4.000.000,00**	**104.022.000,00**
1	SB, S.H., M.M	Pejabat Pembuat Komitmen	4	9.576.000,00	-	9.576.000,00	-	9.576.000,00
2	Abd, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	4	12.616.000,00	-	12.616.000,00	-	12.616.000,00
3	HM, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	5	13.870.000,00	2.520.000,00	11.350.000,00	-	11.350.000,00
4	AAH, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	4	9.576.000,00	-	9.576.000,00	-	9.576.000,00
5	HK, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	4	9.576.000,00	-	9.576.000,00	-	9.576.000,00
6	AZR, A.Md	Pejabat Pembuat Komitmen	5	13.870.000,00	2.520.000,00	11.350.000,00	-	11.350.000,00
7	MJ, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	5	13.870.000,00	2.520.000,00	11.350.000,00	-	11.350.000,00
8	NAW, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	5	13.870.000,00	2.520.000,00	11.350.000,00	-	11.350.000,00
9	RN, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen	5	13.870.000,00	2.520.000,00	11.350.000,00	-	11.350.000,00
10	AR S.H	Pejabat Pembuat Komitmen	4	9.928.000,00	-	9.928.000,00	4.000.000,00	5.928.000,00
	Jumlah Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)							**176.443.000,00**

Lampiran 9

Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia melebihi Pagu yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati

(Dalam Rupiah)

No	Nama Pegawai	Honorarium Diterima	Honorarium Seharusnya Diterima	Selisih (Netto)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**6.800.000,00**	**3.200.000,00**	**3.600.000,00**
1	AHY	6.800.000,00	3.200.000,00	3.600.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**4.136.000,00**	**600.000,00**	**3.536.000,00**
1	Lin, SKM,.M.AP	846.000,00	-	846.000,00
2	AWH	2.538.000,00	600.000,00	1.938.000,00
3	Nur	752.000,00	-	752.000,00
	Inspektorat Daerah	**7.650.000,00**	**4.000.000,00**	**3.650.000,00**
1	RIDT, SE,CRP,QRMA,FRMP	7.650.000,00	4.000.000,00	3.650.000,00
	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	**23.829.000,00**	**3.600.000,00**	**20.229.000,00**
1	Syak	1.410.000,000	300.000,000	1.110.000,00
2	Riz	1.410.000,000	300.000,000	1.110.000,00
3	Fik	1.410.000,000	300.000,000	1.110.000,00
4	NS	1.410.000,000	300.000,000	1.110.000,00
5	Ust.AS,S.Pd.I	4.935.000,000	800.000,000	4.135.000,00
6	Ust. Ja	1.974.000,000	300.000,000	1.674.000,00
7	K.H.Raf	1.974.000,000	300.000,000	1.674.000,00
8	HKus,M.Pd	1.974.000,000	300.000,000	1.674.000,00
9	AM,S.Sos	1.974.000,000	300.000,000	1.674.000,00
10	Ust. Sup	1.974.000,000	-	1.974.000,00
11	HS	1.974.000,000	-	1.974.000,00
12	AM	1.410.000,000	400.000,000	1.010.000,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**19.550.000,00**	**7.875.000,00**	**11.675.000,00**
1	Prof. Ir. ZN, Ph.D	9.350.000,00	3.625.000,00	5.725.000,00
2	Prof. Dr. Alf, M.Si	8.500.000,00	3.550.000,00	4.950.000,00
3	Dr. H. Kur, AP.,M.Si.,CGCAI	1.700.000,00	700.000,00	1.000.000,00
Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)				**42.690.000,00**

Lampiran 10

Rekapitulasi Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan

No	Nama	Kategori Permasalahan Perjalanan Dinas								Jumlah Lebih Bayar (Rp)	Setoran (Rp)	Sisa Lebih Bayar (Rp)
		Tidak Sesuai Ketentuan				Tidak sesuai kondisi sebenarnya		Berirsan	Ganda			
		Melebihi SSH UH	Melebihi SSH UR	Melebihi SSH Penginapan	Melebihi SSH Transport	Penginapan	Instansi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (11 - 12)
Nilai Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas (A+B)		**710.000,00**	**600.000,00**	**2.988.500,00**	**3.255.049,00**	**21.568.335,00**	**40.139.600,00**	**1.530.000,00**	**4.583.200,00**	**75.374.684,00**	-	**75.374.684,00**
A. Sekretariat Daerah		-	-	**2.988.500,00**	**1.015.049,00**	**20.484.935,00**	**3.096.600,00**	**380.000,00**	-	**27.965.084,00**	-	**27.965.084,00**
1	AJR				154.000,00					154.000,00		154.000,00
2	AMukh				861.049,00			380.000,00		1.241.049,00		1.241.049,00
3	AS					5.499.067,00				5.499.067,00		5.499.067,00
4	Ari					4.315.667,00				4.315.667,00		4.315.667,00
5	Ary					1.477.167,00				1.477.167,00		1.477.167,00
6	FH						3.096.600,00			3.096.600,00		3.096.600,00
7	Syu			1.183.400,00						1.183.400,00		1.183.400,00
8	RM			1.805.100,00		3.693.967,00				5.499.067,00		5.499.067,00
9	YW					5.499.067,00				5.499.067,00		5.499.067,00
B. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		**710.000,00**	**600.000,00**	-	**2.240.000,00**	**1.083.400,00**	**37.043.000,00**	**1.150.000,00**	**4.583.200,00**	**47.409.600,00**	-	**47.409.600,00**
1	AR, S. Kom				980.000,00		2.156.600,00			3.136.600,00		3.136.600,00
2	AJK				560.000,00				270.000,00	830.000,00		830.000,00
3	ES, S. Pd						9.904.400,00	880.000,00		10.784.400,00		10.784.400,00
4	Fil, SE						12.939.600,00			12.939.600,00		12.939.600,00
5	HFF, ST., M. AP	180.000,00								180.000,00		180.000,00
6	MFA, S. Pd				420.000,00			270.000,00		690.000,00		690.000,00
7	MK, S. Tr. Ars						4.313.200,00			4.313.200,00		4.313.200,00
8	MA, S. Pd		600.000,00							600.000,00		600.000,00
9	Nur, S.I. Pust					1.083.400,00				1.083.400,00		1.083.400,00
10	RMS, S. Pd	530.000,00								530.000,00		530.000,00
11	VA, ST., M.AP				280.000,00		3.416.000,00			3.696.000,00		3.696.000,00
12	YK, S.IP						4.313.200,00		2.156.600,00	6.469.800,00		6.469.800,00
13	YR								2.156.600,00	2.156.600,00		2.156.600,00

Lampiran 11a

Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara	CV Nhn	4.497.560.000,00	10/KBOK.ONTRAK/PPK-SARPED/DPUPR tanggal 17 Juli 2025	**DIVISI 1. PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK**									
						PEKERJAAN PERSIAPAN									
						Alat pendeteksi sebaran jaringan utilitas	10.100.000,00	1,00	1,00	0,00	Ls	0,00			
						GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, DAN BUANGAN									
						Pengalian tanah biasa sedalam 2 m	137.415,95	362,81	310,33	52,48	m3	7.211.641,54			
						Pengurugan kembali galian	80.968,00	120,94	55,03	62,91	m3	5.057.405,88			
						Pemadatan tanah per 20 cm	80.968,00	1.354,64	1.176,06	178,58	m3	14.439.790,09			
						Pengurugan dengan pasir urug	427.022,60	78,06	65,77	12,29	m3	5.248.107,75			
						tacakan menerus/batter bendungan									
						Pengurugan dengan tanah timbunan	191.732,60	1.233,70	1.055,15	178,55	m3	34.233.855,73			
						DIVISI 2. PENERAPAN SMKK									
						PERSIAPAN SMKK									
						Pembuatan dokumen rencana Keselamatan Konstruksi	100.000,00	1,00	0,00	1,00	Set	100.000,00			
						Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	100.000,00	1,00	0,00	1,00	Set	100.000,00			
						Pembiayaan formulir	100.000,00	1,00	0,00	1,00	Set	100.000,00			
						SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PELATIHAN									
						Penyelenggaraan K3 (safety briefing)	50.000,00	1,00	0,00	1,00	Org	50.000,00			
						Rekanan di lokasi/pos	100.000,00	8,00	0,00	8,00	Org	736.000,00			
						ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
						APK antara lain									
						Jaring Pengaman (Safety Net)	50.000,00	6,00	0,00	6,00	Ls	300.000,00			
						APD antara lain						-			
						Topi pelindung (safety Helmet)	50.000,00	6,00	0,00	6,00	bh	300.000,00			
						Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	120.000,00	12,00	0,00	12,00	Psg	1.440.000,00			
						Rompi Keselamatan (Safety Vest)	95.000,00	6,00	0,00	6,00	bh	210.000,00			
						PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI									
						Petugas K3 Konstruksi	450.000,00	5,00	0,00	5,00	OB	2.250.000,00			
						FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN									
						Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	750.000,00	1,00	0,00	1,00	Ls	750.000,00			
						RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN									
						Rambu informasi	150.000,00	4,00	0,00	4,00	bh	600.000,00			
						KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN									
						Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	100.000,00	13,00	0,00	13,00	Lbr	1.300.000,00			
						DIVISI 3. PEKERJAAN STRUKTURAL									
						PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH									
						PEKERJAAN PONDASI									
						Pemasangan pondasi batu kali 1PC:4PP	1.431.620,09	336,12	313,11	23,01	m3	32.941.377,35			
						Pemasangan batu kosong (anstamping)	914.300,37	123,67	100,90	22,77	m3	20.818.819,42			
						DIVISI 4. PEKERJAAN ARSITEKTUR									
						BETON									
						PEKERJAAN BETON									
						Pembuatan 1 m3 rabat beton mutu fc 7,4 MPa (K100)	1.625.842,21	94,56	94,56	0,00	m3	0,00			
						Membuat Beton Bertulang Kolom Pondasi K.1 (Pedestal)									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.829.269,95	0,73	0,49	0,27	m3	491.471,01			
						Membuat Beton Bertulang Kolom Pondasi K.2 (Pedestal)									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.829.269,95	2,61	2,22	0,39	m3	709.993,72			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	205.890,53	32,80	21,12	11,68	m2	2.404.502,56			
						Membuat Beton Bertulang Sloofe 25/30									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.829.269,95	94,79	93,91	0,88	m3	1.789.860,63			
						Kesalai Pembuatan a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)						9.101,33			

1 dan 5

Lampiran 11a

Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kekurangan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kekurangan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	205.890,63	278,28	270,41	7,87	m2	1.620.359,29			
						Membuat Beton Bertulang Sloofe 15/20									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.820.265,95	1,55	1,55	0,00	m3	191.127,92			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	25.173,86	391,05	391,05	0,00	Kg	0,00			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	213.557,30	20,80	20,60	0,00	m2	305.386,54			
						Membuat Beton Bertulang Kolom K.3 (D 50)									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.820.265,95	6,87	5,98	0,89	m3	1.620.036,70			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	314.552,98	64,22	57,02	7,20	m2	2.264.781,46			
						Membuat Balok Latei Beton Bertulang 12/20 (di atas Kusen I									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.820.265,95	3,74	3,46	0,28	m3	509.674,47			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	314.552,98	62,40	57,63	4,77	m2	1.500.417,71			
						LOGAM									
						PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM									
						Pemasangan rangka atap baja ringan	399.026,59	1.469,43	1424,00	45,43	m2	18.127.777,96			
						PEKERJAAN DINDING PASANGAN									
						Pemasangan dinding bata merah 1/2 batu cema 1PC:4PP	174.779,87	1.065,43	953,03	112,40	m2	19.645.107,47			
						PEKERJAAN PLESTERAN									
						Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm	96.962,61	2.130,86	1976,33	154,52	m2	26.161.001,96			
						PEKERJAAN PENUTUP ATAP									
						Pemasangan 1 m2 atap genteng metal	123.247,11	1.469,43	1424,00	45,43	m2	5.599.116,21			
						PEKERJAAN KAYU									
						Pembuatan & pemasangan kusen kayu kelas II	12.527.259,25	0,27	0,26	0,01	m3	125.272,66			
						DIVISI 6. PEKERJAAN ELEKTRIKAL SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK									
						Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW Ø	124.819,94	40,00	11,47	28,53	m	3.560.968,77			
						Pemasangan 1 m pipa PVC tipe AW Ø	166.813,07	40,00	15,09	24,91	m	4.159.963,85			
						DIVISI 6. PEKERJAAN ELEKTRIKAL SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK									
						Pencabutan + Pemasangan Pipa Listrik	15.000,00	219,00	69,00	147,00	bh	2.646.000,00			
						Koreksi Pembulatan						73.258,30			
					Subtotal 1							221.304.352,30		121.690.000,00	100.304.352,30
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Gedung Perbaikan Pembab Muat Rawa Utara	CV AIP	3.990.300.000,00	15/603/KONTRAK/PK-BAPEDP/DPUPR tanggal 10 Oktober 2020	**PEKERJAAN PERSIAPAN**									
						PENYIAPAN RKK									
						Pembuatan dokumen rencana Keselamatan Konstruksi	200.000,00	1,00	0,00	1,00	Set	200.000,00			
						Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	100.000,00	1,00	0,00	1,00	Set	100.000,00			
						Penyiapan formulir	100.000,00	1,00	0,00	1,00	Set	100.000,00			
						SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PELATIHAN									
						Pemaparan K3 (safety briefing)	10.000,00	13,00	0,00	13,00	Org	130.000,00			
						ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
						Topi pelindung (safety Helmet)	20.000,00	13,00	0,00	13,00	bh	260.000,00			
						Pelindung pernapasan dan mulut	5.000,00	50,00	0,00	50,00	bh	250.000,00			
						Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	100.000,00	10,00	0,00	10,00	Psg	1.000.000,00			
						Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	150.000,00	3,00	0,00	3,00	Psg	450.000,00			
						Rompi Keselamatan (Safety Vest)	20.000,00	10,00	0,00	10,00	bh	200.000,00			
						PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI									
						Petugas K3 Konstruksi	600.000,00	1,00	0,00	1,00	OB	600.000,00			
						FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN									
						Pemakaian P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	300.000,00	1,00	0,00	1,00	Ls	300.000,00			
						RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN									
						Rambu informasi	50.000,00	1,00	0,00	1,00	bh	50.000,00			

Lampiran 11a

Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kesalahan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kesalahan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN									
						Pelayanan dan Penyelidikan Insiden	100.000,00	1,00	0,00	1,00	Ls	100.000,00			
						PEKERJAAN BETON									
						Membuat Beton Bertulang Kolom 20/20									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 20 MPa	1.676.291,11	1,36	1,28	0,08	m3	134.103,29			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	26.685,75	154,98	149,65	5,33	Kg	139.566,47			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom	276.036,90	27,26	25,60	1,66	m2	441.658,88			
						Membuat Balok Beton Bertulang 20/30									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 20 MPa	1.676.291,11	1,74	1,65	0,09	m3	150.866,20			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	26.685,75	186,96	177,78	9,18	Kg	244.975,19			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk Balok	282.578,00	17,36	16,50	0,86	m2	243.017,05			
						PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & PENUTUP DINDING									
						Pemasangan 1 m2 Panel DindingM Backdrop HPL	1.850.000,00	212,99	182,14	30,85	m2	56.332.900,00			
						SISTEM PENCAHAYAAN									
						Pengadaan + Pemasangan SPOTLIGHT 4000 LUMEN RS7005 LED/40 SHOPW PSU MB WH	2.450.000,00	33,00	32,00	1,00	bh	2.450.000,00			
						PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA									
						Pemasangan 1 m Pipa Drain AC	350.000,00	171,00	158,00	13,00	m	4.550.000,00			
						PEMBUATAN WC DI AREA LUAR GEDUNG									
						GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, DAN BUANGAN									
						Pengalian tanah biasa sedalam 1 m	112.240,00	16,83	16,09	0,74	m3	83.057,60			
						Pengurugan kembali galian	74.750,00	7,30	7,04	0,26	m3	19.435,00			
						Pengurugan dengan pasir urug	431.250,00	2,27	2,16	0,11	m3	47.437,50			
						PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH									
						PEKERJAAN PONDASI									
						Pemasangan pondasi batu kali 1PC:4PP	1.408.520,00	5,62	5,41	0,21	m3	295.789,20			
						Pemasangan batu kosong (anstamping)	859.367,00	2,29	1,89	0,39	m3	770.015,62			
						BETON									
						PEKERJAAN BETON									
						Membuat Beton Bertulang Sloofs 15/20									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 20 MPa	1.676.291,11	1,04	1,01	0,03	m3	50.298,73			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	26.685,75	130,47	123,80	6,67	Kg	177.963,95			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk leher tiangan	237.452,00	12,75	12,54	0,21	m2	49.864,92			
						Membuat Beton Bertulang Balok 15/25									
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	26.685,75	131,57	112,83	18,74	Kg	500.099,96			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting untuk leher tiangan	282.578,00	6,44	5,77	0,67	m2	189.327,26			
						PASANGAN (MANSONRY)									
						PEKERJAAN DINDING PASANGAN									
						Pemasangan dinding bata merah 1V2 batu cara 1PC:4PP	178.202,60	99,91	96,34	3,57	m2	636.397,08			
						PEKERJAAN PLESTERAN									
						Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm	69.970,60	193,16	186,02	7,14	m2	499.590,08			
						PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & PENUTUP DINDING									
						Pemasangan 1 m2 Dinding Kramik 30x60 Polish	463.667,00	68,59	64,09	1,50	m2	691.000,50			
						Koreksi Pembulatan						6.335,52			
					Subtotal 2							72.660.640,67			72.060.649,57

3 dari 6

Lampiran 11a

Keterangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kesalahan Pemborongan		Jumlah Beboran (Rp)	Sisa Kekurangan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Musi Rawas Utara	PT FMS	4.497.000.000,00	03/SPDK/KONTRAK/PPK-KWAPBS/DPUPR tanggal 17 Juli 2025	DIVISI 1. PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK									
						GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, DAN BIANGAN									
						Pengurugan dengan pasir urug tanahan menerus/lantai bangunan	427.022,00	48,82	41,01	7,81	M³	3.377.748,77			
						DIVISI 2. PEMBERIAN IMMOK									
						PENYIAPAN RKK									
						SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PELATIHAN									
						Pemasangan K3 (safety briefing)	50.000,00	1,00	0,00	1,00	Ons	50.000,00			
						Rambu di lokasi	110.500,00	0,00	0,00	6,00	Ons	717.000,00			
						ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI									
						APK antara lain									
						Tali Keselamatan (Life Line)	50.000,00	6,00	0,00	6,00	LS	300.000,00			
						APD antara lain									
						Topi pelindung (safety Helmet)	50.000,00	6,00	6,00	0,00	Bh	0,00			
						Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	120.000,00	12,00	0,00	12,00	Psg	1.440.000,00			
						Rompi Keselamatan (Safety Vest)	35.666,66	4,66	0,00	0,00	Bh	0,00			
						PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI									
						Petugas K3 Konstruksi	750.000,00	1,00	0,00	1,00	LS	750.000,00			
						FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN									
						Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, dll)	750.000,00	2,00	0,00	2,00	Ott	1.500.000,00			
						RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN									
						Rambu informasi	150.000,00	4,00	0,00	4,00	Bh	600.000,00			
						KEGIATAN DAN PERALATAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN									
						RISIKO KESELAMATAN									
						Pembuatan Nara Monitas Potensi (HIP)	250.000,00	12,00	0,00	12,00	Lbr	3.000.000,00			
						DIVISI 3. PEKERJAAN STRUKTURAL									
						PEKERJAAN STRUKTURAL DIBAWAH TANAH									
						PEKERJAAN PONDASI									
						Pemasangan pondasi batu kali 1PC:4PP	1.431.620,05	191,25	189,07	2,18	M³	3.120.247,91			
						Pemasangan batu kosong (aanstamping)	914.300,37	70,70	68,54	2,16	M³	1.974.888,80			
						DIVISI 4. PEKERJAAN ARSITEKTUR									
						BETON									
						PEKERJAAN BETON									
						Pembuatan 1 m3 rabat beton mutu fc 7,4 MPa (K100)	1.626.942,21	26,98	26,05	0,93	M³	1.513.095,26			
						Pembuatan 1 m² lantai plastik beton bertulang (1x1 5)	180.806,75	132,00	128,00	4,00	M²	723.235,00			
						Membuat Beton Bertulang Kolom Pondasi K.1									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.620.269,95	5,18	6,08	(0,90)	M³	(1.638.239,95)			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	205.890,63	48,00	54,00	(6,00)	M²	(1.647.125,04)			
						Membuat Beton Bertulang Kolom Pondasi K.2									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.620.269,95	1,76	0,00	1,76	M³	3.203.668,07			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	205.890,63	20,16	0,00	20,16	M²	4.150.758,10			
						Membuat Beton Bertulang Sloofe 25/30									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.620.269,95	24,15	21,44	2,71	M³	4.932.529,72			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	205.890,63	193,20	171,59	21,61	M²	4.461.649,06			
						Membuat Beton Bertulang Sloofe 15/20									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.620.269,95	0,87	0,79	0,08	M³	145.621,26			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	213.562,30	11,60	10,48	1,12	M²	239.184,18			
						Membuat Beton Bertulang Kolom K.1 25/25									

4 dari 6

Lampiran 11a

Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.820.265,95	12,22	14,34	(2,12)	M³	(3.858.963,81)			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	213.557,30	165,50	229,50	(34,00)	M²	(7.260.948,20)			
						Membuat Balok Berbentuk Kolom K.2 (D 50)									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.820.265,95	4,90	0,00	4,90	M³	8.919.303,16			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	314.652,98	56,00	0,00	56,00	M²	17.614.966,88			
						Membuat Balok Beton Bertulang									
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.820.265,95	11,30	10,64	0,46	M³	837.322,34			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	314.652,98	195,91	187,93	7,98	M²	2.510.132,79			
						LOGAM									
						PEKERJAAN BESI & ALUMINIUM									
						Pemasangan rangka plafond besi hollow 40x40x2	196.504,83	583,50	0,00	583,50	M²	114.677.008,31			
						Pemasangan rangka plafond besi hollow 40x40x2	180.504,83	-	563,11	(563,11)	M²	(101.644.074,82)			
						Pekerjaan Pemasangan Pintu P1	7.530.196,79	4,00	0,00	4,00	Unit	30.120.787,16			
						Pekerjaan Pemasangan Pintu P1	5.020.131,20	-	4,00	(4,00)	Unit	(20.080.524,80)			
						Pekerjaan Pemasangan Pintu P2	2.616.390,09	3,00	0,00	3,00	Unit	7.849.170,27			
						Pekerjaan Pemasangan Pintu P2	2.340.643,10	-	3,00	(3,00)		(7.021.929,30)			
						Pemasangan rangka atap baja ringan	356.026,59	1.216,67	567,90	648,77	M²	230.970.469,79			
						Pemasangan rangka atap baja ringan kuda-kuda dalam	514.026,59	-	423,36	(423,36)		(217.618.297,14)			
						PASANGAN (MANSONRY)									
						PEKERJAAN DINDING PASANGAN									
						Pemasangan Dinding GRC	46.250,00	44,00	0,00	44,00	M²	2.035.000,00			
						PEKERJAAN PLESTERAN									
						Pemasangan plesteran 1PC:4PP tebal 15 mm	96.962,61	1.333,78	1270,10	63,68	M²	6.176.489,40			
						Pemasangan acian	57.321,76	1.053,78	990,10	63,68	M²	3.650.249,04			
						PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & PENUTUP DINDING									
						Pemasangan 1 m2 lantai keramik 20x20	318.334,95	14,83	13,71	1,12	M²	356.535,14			
						Pemasangan 1 m2 dinding keramik	373.409,07	69,88	63,68	6,20	M²	2.311.416,23			
						Pemasangan 1 m2 lantai granit tile	393.508,65	528,00	516,24	11,76	M²	4.628.602,52			
						PERLINDUNGAN SUHU DAN KELEMBAPAN									
						PEKERJAAN PLAFOND									
						Pemasangan langit-langit gypsum board tebal 9 mm	66.927,70	593,50	486,61	96,89	M²	6.464.624,85			
						Pemasangan list langit-langit aysoum	59.709,42	384,00	330,24	53,76	M	3.053.506,82			
						PEKERJAAN PENUTUP ATAP									
						Pemasangan 1 m2 atap genteng metal	123.247,11	1.216,67	991,26	225,41	M²	27.781.131,07			
						Pemasangan 1 m' nok genteng metal	127.408,73	134,00	109,91	24,09	M'	3.065.276,31			
						Pemasangan Kuda Tekno	122.408,73	29,64	17,59	12,25	M'	1.499.506,94			
						FINISHING									
						PEKERJAAN PENGECATAN									
						Pengecatan 1 m2 tembok baru interior (tipis, plamuur, 1 ips sealer, 2 ips cat penutup)	48.820,12	965,47	834,10	131,37	M²	6.413.499,15			
						DIVISI 5. PEKERJAAN MEKANIKAL SANITASI GEDUNG/PLUMBING									
						Pemasangan 1 Bh Kran air Lahar ukuran Kerekol Pendudukan	439.200,00	3,00	0,00	3,00	Buah	1.317.600,00 11.679,50			
						Subtotal 3						165.013.897,15		16.606.600,00	175.015.897,15
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara	PT MR	4.495.500.000,00	108/03/KONTRAK/PPK-SAPBD/DPUPR tanggal 20 Agustus 2025	**DIVISI 1. PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK**									
						PEKERJAAN PERSIAPAN FASILITAS SEMENTARA									
						Pembuatan 1 m2 Pagar Sementara dari Seng Gelombang	470.942,83	140,00	70,00	70,00	M	32.965.998,10			
						MOBILISASI DAN DEMOBILISASI	-	-	0,00			-			

5 dari 6

Lampiran 11a

Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						PENGUKURAN DAN PEMASANGAN BOUWPLANK	-	-	0,00			-			
						GALIAN, PEMOTONGAN, TIMBUNAN, DAN BUANGAN			0,00						
						Penggalian tanah biasa sedalam 1 m	112.240,00	96,72	84,83	11,89	M3	1.334.533,00			
						Pengurugan kembali galian	74.750,00	61,92	50,83	11,09	M3	828.977,50			
						DIVISI 3. PEKERJAAN STRUKTURAL									
						PEKERJAAN STRUKTURAL									
						DIBAWAH TANAH									
						PEKERJAAN PONDASI									
						Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	901.864,50	33,66	26,50	7,16	M3	6.457.349,82			
						LANTAI 1									
						PEKERJAAN STRUKTUR BETON	-	-	0,00			-			
						Membuat Beton Bertulang Pile Cap									
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	29.842,96	3.749,33	2726,78	1.022,55	Kg	30.515.918,75			
						Membuat Beton Bertulang Kolom Pedestal K.1	-	-	0,00			-			
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.677.504,36	7,29	9,60	(2,42)	M3	- 4.036.212,46			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	29.842,96	1.202,09	1518,11	(315,45)	Kg	- 9.413.965,23			
						Membuat Beton Bertulang Sloofe 30/50	-	-	0,00			-			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	29.842,96	2.232,78	2200,78	32,00	Kg	954.974,72			
						Membuat Beton Bertulang Sloofe 15/20	-	-	0,00			-			
						b. Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir	29.842,96	727,21	578,56	148,66	Kg	4.436.454,43			
						Membuat Plat Dak Beton Bertulang T= 12 cm	-	-	0,00			-			
						a. Pembuatan 1 m3 beton mutu fc 19,3 MPa (K225)	1.677.504,36	74,73	62,28	12,45	M3	20.884.929,26			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	462.840,50	622,43	586,13	36,30	M2	16.801.110,15			
						Bondek/Floordeck untuk Plat Lantai	265.606,75	-	96,30	(35,30)	M2	- 9.281.792,03			
						c. Pemasangan 1 m2 bekisting	9.418,50	-	96,30	(35,30)	M2	- 348.891,55			
						d. Pembongkaran 1 m2 bekisting untuk Tangga	-	-	0,00			-			
						Membuat Beton Bertulang Utk Tangga	194.850,25	92,40	0,00	92,40	M1	18.004.163,10			
						Membuat Kolom Praktis (10 x 15)	192.660,20	-	192,60	(192,60)	M1	- 46.026.779,04			
						Membuat Kolom Praktis (10 x 12)									
						PEKERJAAN STRUKTUR BAJA	-	-	0,00			-			
						Rafter IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm	46.230,00	7.574,54	7554,22	20,42	Kg	944.016,60			
						Aksesoris Kolom H-Beam 300 x 300 x 10 x 15 mm	-	-	0,00			-			
						Plat Dudukan Kolom Uk. 400 x 400 mm tbl. 20 mm	46.230,00	753,60	0,00	753,60	Kg	34.838.928,00			
						Stiffner uk. 200 x 300 mm tbl. 8 mm	46.230,00	226,08	0,00	226,08	Kg	10.451.678,40			
						Stiffner uk. 140 x 270 mm tbl. 8 mm, jarak 1,5 m - 2 mm	46.230,00	712,15	0,00	712,15	Kg	32.922.694,50			
						Aksesoris Balok/Rafter IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm	-	-	0,00			-			
						End Plat uk. 500 x 125 mm tbl. 10 mm	46.230,00	500,05	480,81	19,24	Kg	889.468,20			
						Fodel/flounch 1/2 IWF 250 x 125 x 6 x 9 mm, Panjang 50 cm	46.230,00	726,30	667,18	59,02	Kg	2.682.264,60			
						Koreksi Pembulatan						1.468,31			
Subtotal 4												179.845.510,38		-	179.845.510,38
Sisa Kelebihan Pembayaran (Subtotal 1 s.d. 4)															524.926.409,37

Lampiran 11b

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan

SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran	
							Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dinas Kesehatan	Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Rupit Tahap	CV DS	4.990.000.000,00	440/ 07 /Pelk-RSUD/Dinkes/2025 Tanggal 24 Juni 2025	**DIVISI 1. PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK**							
					PEKERJAAN PERSIAPAN							
					Sewa Direksi Keet / Gudang / Barak Kerja	6.000.000,00	1,00	-	1,00	Ls	6.000.000,00	
					DIVISI 2. PENERAPAN SMKK							
					PENYIAPAN RKK							
					Pembuatan dokumen rencana Keselamatan Konstruksi	101.000,00	1,00	-	1,00	Set	101.000,00	
					Pembuatan prosedur dan Instruksi kerja	101.000,00	1,00	-	1,00	Set	101.000,00	
					Penyiapan formulir	101.000,00	1,00	-	1,00	Set	101.000,00	
					SOSIALISASI, PROMOSI, DAN PELATIHAN							
					Pengarahan K3 (safety briefing)	51.000,00	1,00	-	1,00	Org	51.000,00	
					Bekerja di ketinggian	122.400,00	1,00	-	1,00	Org	122.400,00	
					ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI							
					APK antara lain							
					Jaring Pengaman (Safety Net)	51.000,00	1,00	-	1,00	Ls	51.000,00	
					Tali Keselamatan (Life Line)	51.000,00	1,00	-	1,00	Ls	51.000,00	
					APD antara lain							
					Topi pelindung (safety Helmet)	50.500,00	10,00	-	10,00	bh	505.000,00	
					Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)	101.000,00	10,00	-	10,00	Psg	1.010.000,00	
					Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	75.000,00	10,00	-	10,00	Psg	750.000,00	
					Rompi Keselamatan (Safety Vest)	60.000,00	10,00	-	10,00	bh	600.000,00	
					PERSONEL KESELAMATAN KONSTRUKSI							
					Petugas K3 Konstruksi	757.500,00	1,00	-	1,00	OB	757.500,00	
					FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN							
					Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban,	757.500,00	2,00	-	2,00	Ls	1.515.000,00	
					RAMBU DAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS YANG DIPERLUKAN							
					Rambu informasi	151.500,00	4,00	-	4,00	bh	606.000,00	
					PENGENDALIAN DAN PERALATAN TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI							
					Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	25.250,00	10,00	-	10,00	lbr	252.500,00	
					DIVISI 4. PEKERJAAN ARSITEKTUR							
					LOGAM							
					PEKERJAAN BESI & ALUMUNIUM							
					Pekerjaan Alumunium Composite Panel Polos + Rangka	1.123.525,75	462,45	431,93	30,52	m2	34.290.065,89	
					Pembuatan Kalimat " POLI KLINIK " Tinggi 30	18.180,00	540,00	0,00	540,00	cm	9.817.200,00	
					Pekerjaan GRC profilan + Cat finishing	1.257.236,51	167,88	131,96	35,92	m	45.159.935,44	
					Pekerjaan GRC profilan + Cat finishing kecil	314.309,13	0,00	73,94	(73,94)	m	(23.668.635,33)	

Lampiran 11b

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan

SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran	
							Kontrak	Terpasang	Selisih	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & PENUTUP DINDING							
					Pemasangan 1 m2 lantai tangga granit tile	470.625,86	135,15	106,63	28,52	m2	13.422.249,53	
					Pekerjaan Step Nosing anak tangga	112.500,00	246,90	238,71	8,19	m	921.375,00	
					Pekerjaan 1 M3 Beton bertulang. Plat tutup	2.521.915,46	6,60	5,04	1,56	m3	3.934.189,68	
					Pekerjaan Hand Railing area Ruam depan Stainleest dan area Ka	1.745.000,00	34,00	11,4	22,60	m	39.437.000,00	
					Pekerjaan Hand Railing Stainleest area Kamar Mandi	500.000,00	0,00	20	(20,00)	m	(10.000.000,00)	
					BUKAAN (JENDELA, PINTU, KUSEN)							
					PEKERJAAN KAYU							
					Pekerjaan Lapis HPL pada kolom area ruang tunggu	2.885.018,01	16,00	19,95	1,05	m2	3.029.269,96	
					Pekerjaan HPL meja rak simpan loket Farmasi	2.885.019,01	4,18	3,65	0,53	m2	1.529.060,08	
					Pekerjaan HPL meja rak simpan area poliklinik	2.885.019,01	6,34	4,99	1,35	m2	3.894.775,66	
					Pekerjaan Pemasangan Pintu Kaca Tempered kebal 12 mm	27.030.000,00	2,00	2,00	0,00	Unit	6.375.836,40	
					Pekerjaan partisi lapis HPL ruang panel	2.885.019,00	20,40	15,95	4,45	m2	12.838.334,55	
					Pekerjaan Lapis HPL ruang obat-obatan	2.885.019,00	22,50	26,55	(4,05)	m2	(11.684.326,95)	
					Pekerjaan Lapis HPL backdrop farmasi + meja simpan	2.885.019,00	21,46	19,91	1,55	m2	4.471.779,45	
					Pekerjaan Lapis HPL meja conter farmasi + meja depan	2.885.019,00	4,18	2,95	1,23	m2	3.548.573,37	
					Pekerjaan Lapis HPL tampak depan+kaca polos 5mm	2.885.019,00	39,60	38,72	0,88	m2	2.538.816,72	
					Pekerjaan HPL partisi area poliklinik	2.885.019,00	15,47	14,27	1,20	m2	3.462.022,80	
					Pekerjaan HPL janggutan diatas meja	2.885.019,00	10,22	8,47	1,75	m2	5.048.783,25	
					Pekerjaan Tulisan "KASIR" & PENDAFTARAN	7.500.000,00	1,00	-	1,00	Ls	7.500.000,00	
					DIVISI 5. PEKERJAAN MEKANIKAL							
					SANITASI GEDUNG/PLUMBING							
					Pekerjaan pipa pvc diameter 3" menuju ke	124.815,94	228,00	200,12	27,88	m	3.479.866,41	
					DIVISI 6. PEKERJAAN ELEKTRIKAL							
					SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK							
					Pemasangan Box Panel NCB & MCB	75.750.000,00	1,00	-	1,00	Set	75.750.000,00	
					Pemasangan Panel NCB & MCB digabung Panel AC	69.750.000,00	0,00	1,00	(1,00)	Set	(69.750.000,00)	
					Pekerjaan kabel bawah tanah : SNI 04-0225-	1.829.000,00	50,00	41,35	8,65	m	15.820.850,00	
					Pekerjaan Ducting kabel AC Split UK.1X2CM	35.000,00	90,00	45	45,00	m	1.575.000,00	
					Koreksi Pembulatan						25.440,01	
Total Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)											**195.090.923,90**	

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=13-15
A	PDTT											100.531.495,77			
1	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi 2 unit rumah dinas guru SDN Bloro Baru	CV DM	289.100.000,00	420/012/SPK/PPK.II/DISDIK/V/2025	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**									
						Galian Tanah	112.150,91	2,73	-	2,73	m3	306.169,53			
						Urugan Tanah Kembali	112.150,91	2,73	-	2,73	m3	306.169,53			
						Urugan Pasir Bawah Pondasi	455.815,73	0,21	-	0,21	m3	95.721,30			
							-	-	-						
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	-	-	-						
						Pas. Pondasi Minasuk Batu Kali 1 Pc : 4 Pc	1.492.597,10	1,62	-	1,62	m3	2.417.861,50			
							-	-	-						
						PEKERJAAN STRUKTUR DAN	-	-	-						
						Pekerjaan Beton Balok Gantung	-	-	-						
						Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,18	-	0,18	m3	290.667,75			
						Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	20,18	-	20,18	kg	622.775,38			
						Bekisting Balok	606.549,25	0,70	-	0,70	m2	425.984,48			
							-	-	-						
						Pekerjaan Beton Sloof 15/20	-	-	-						
						Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,18	-	0,18	m3	290.667,75			
						Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	14,49	-	14,49	kg	447.176,18			
						Bekisting Balok	365.396,46	0,80	-	0,80	m2	284.317,17			
							-	-	-						
						Pekerjaan Beton Kolom 15/15	-	-	-						
						Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,13	0,12	0,01	m3	15.148,21			
						Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	14,37	10,45	3,92	kg	120.976,20			
						Bekisting Balok	569.463,02	1,70	1,57	0,13	m2	76.630,18			
							-	-	-						
						PEKERJAAN STRUKTUR DAN	-	-	-						
						Pek. Pasangan Panel Daun Pintu, Kayu Kelas II	1.078.011,61	13,49	12,26	1,23	m2	1.326.954,28			
							-	-	-						
						PEKERJAAN LANTAI DAN	-	-	-						
						Pasang Lantai Keramik 25x25 cm, Tekstur Kasar	316.691,37	7,25	5,75	1,50	m2	475.037,06			
						Pasang Dinding Toilet Keramik 25x25	399.428,96	8,27	6,46	1,81	m2	722.966,42			
						Pemasangan 1 m2 langit-langit Kayu Lapis fibrolaks Tebal 4 mm + Pemasangan 1 m3 Rangka Langit Lantai (60x60) cm, Kayu Kelas II	73.335,31	185,76	146,60	39,16	m2	2.871.610,74			
							177.857,39	185,76	146,60	39,16	m2	6.967.063,39			
							-	-	-						
						PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	-	-	-						
						Stop Kontak Tunggal	46.191,00	11,00	9,00	2,00	bh	92.382,00			
						Sekar Ganda	55.447,00	5,00	4,00	1,00	bh	55.447,00			
						Koreksi Pembulatan						0,10			
	Jumlah (A.1)											18.201.925,18		3.000.000,00	15.201.925,18

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=13-15
2	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar TK/Paud Desa Lesung Batu Muda	CV TB	799.000.000,00	420/079/SPK/PPK.I/disdik/2025	**PEKERJAAN GAPURA**									
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN									
						Pas. Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pir	182.445,73	8,96	7,34	1,62	m2	295.662,66			
						Plesteran Dinding camp. 1 Pc : 4 Pir	96.863,35	17,91	14,67	3,24	m2	326.317,25			
						Pemasangan Acian	58.000,00	69,20	56,05	13,15	m2	783.895,20			
						Pemasangan dinding Kerawangan	1.500.000,00	9,68	8,58	0,50	m2	750.000,00			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN BETON	-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Pedestal 80/50	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	1,86	1,47	0,39	m3	629.426,31			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	69,13	46,19	22,94	kg	707.564,92			
						- Bekisting Pondasi	331.920,14	9,28	7,36	1,92	m2	637.286,97			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Kolom 50/50	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	1,36	1,01	0,35	m3	564.869,77			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	88,79	87,69	1,10	kg	33.928,05			
						- Bekisting Pondasi	569.131,87	10,84	10,46	0,38	m2	223.870,11			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Kolom 80/80	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	2,91	1,97	0,94	m3	1.517.978,80			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	98,58	69,64	28,94	kg	892.616,10			
						- Bekisting Pondasi	569.131,87	14,53	10,11	4,42	m2	2.603.962,87			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Kolom 20/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	0,24	0,21	0,03	m3	48.417,41			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	33,12	32,20	0,92	kg	28.376,19			
						- Bekisting Pondasi	569.131,87	4,77	4,47	0,30	m2	170.739,56			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Kolom 15/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	0,02	-	0,02	m3	32.278,27			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	5,13	-	5,13	kg	158.228,08			
						- Bekisting Pondasi	569.131,87	0,25	-	0,25	m2	147.382,97			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Balok 25/40	-	-	-	-					
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	241,29	213,22	28,07	kg	865.782,10			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Plat Dak Elv. + 5.00	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	0,96	0,73	0,23	m3	371.200,13			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	141,42	140,94	0,48	kg	14.804,97			
						- Bekisting Pondasi	694.697,73	5,42	5,42	-	m2	-			
							-	-	-	-					
						Pekerjaan Lisplank Beton	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	0,64	0,41	0,23	m3	371.200,13			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	70,20	68,92	1,28	kg	39.479,91			
						- Bekisting Pondasi	694.697,73	12,90	11,61	0,89	m2	618.260,98			

2 dari 7

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume			Sat	Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih		Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=13-15
						Pekerjaan Plat Deuker	-								
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	0,00	0,61	0,69	m3	1.426.383,12			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	556,61	132,09	424,52	kg	13.093.674,67			
						- Bekisting Pondasi	694.697,73	10,60	4,43	6,17	m2	4.286.284,99			
						Dinding Beton	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.613.415,66	1,82	1,27	0,55	m3	814.712,76			
						- Bekisting Pondasi	331.920,14	6,25	1,27	4,98	m2	1.652.962,30			
							-	-	-						
						PEKERJAAN FINISHING	-	-	-						
						Pengecatan Tembok baru Eksterior (1 lapis sealer, 2 lapis cat penutup)	64.637,03	69,90	69,90	-	m2				
						Koreksi Pengecatan Tembok baru Eksterior (1 lapis sealer, 2 lapis cat penutup)	-	-	-			1.490.981,12			
							-	-	-						
						PEKERJAAN BESI DAN	-	-	-						
						Pembuatan Pintu Dorong Gapura Hollow + Cat	994.768,15	7,50	7,53	-	m2	-			
						Koreksi Pembuatan Pintu Dorong Gapura Hollow + Cat	-	-	-			1.332.278,76			
							-	-	-						
						PEKERJAAN PAGAR	-	-	-						
						PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	-	-	-						
						Galian Tanah	112.087,01	82,17	69,40	12,77	m3	1.431.351,12			
						Urugan Tanah Kembali	112.087,01	28,76	24,29	4,47	m3	501.028,93			
						Urugan Pasir Bawah Pondasi	466.599,65	1,44	1,42	0,02	m3	9.111,19			
							-	-	-						
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	-	-	-						
						Pas. Pondasi Menerus Batu Kali 1 Pc : 4 Pir	1.491.666,62	35,97	25,97	10,00	m2	14.916.666,20			
						Pas. Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 4 Pir	182.445,73	108,67	107,45	1,42	m2	259.072,94			
						Plesteran Dinding semp. 1 Pc : 4 Pir	98.663,35	226,66	222,71	2,65	m2	261.760,55			
						Pemasangan Acian	58.090,89	353,63	349,66	3,97	m2	230.620,83			
						Pemasangan dinding Kerawangan	1.500.000,00	15,08	9,92	5,16	m2	7.740.000,00			
							-	-	-						
						PEKERJAAN BETON	-	-	-						
						Pekerjaan Pondasi Tapak 60/60	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	1,16	1,09	0,07	m3	112.973,95			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	198,86	186,43	12,43	kg	383.386,94			
							-	-	-						
						Pekerjaan Kolom Pedestal	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	3,00	2,65	0,35	m3	564.869,77			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	319,00	299,99	19,01	kg	586.358,36			
						- Bekisting Pondasi	569.131,67	36,30	32,16	4,14	m2	2.439.008,94			
							-	-	-						
						Pekerjaan Sloof 25/20	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	2,25	2,25	-	m3	-			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	249,27	249,27	-	kg	-			
						- Bekisting Pondasi	355.196,79	22,52	18,80	3,72	m2	1.321.332,06			
							-	-	-						
						Pekerjaan Kolom 20/20	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.613.913,62	0,99	0,93	0,06	m3	96.834,82			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	151,62	126,16	25,46	kg	785.260,09			
						- Bekisting Pondasi	589.131,67	24,80	23,25	1,55	m2	913.154,40			
							-	-	-						

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=13-15
						Pekerjaan Balok 20/20									
						- Batas Mutu K-175	1.613.913,92	1,95	2,00	-	m3	-			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.843,68	269,51	276,07	-	kg	-			
						- Bekisting Pondasi	606.207,37	23,39	19,96	3,43	m2	2.086.151,28			
							-	-	-						
						PEKERJAAN FINISHING									
						Pengecatan Tembok baru Eksterior (1 lapis sealer, 2 lapis cat penutup)	64.637,92	384,40	382,16	2,24	m2	144.788,94			
						Koreksi Pengecatan Tembok baru Eksterior (1 lapis sealer, 2 lapis cat penutup)	-	-	-			8.282.279,87			
							-	-	-						
						PEKERJAAN BESI TERALIS HOLLOW PAGAR DAN PLAT	-	-	-						
						Pemasangan 1 M2 Plat Cutting tebal = 1,2 mm dengan Rangka Hollow 30x30 cm + Cat	1.664.969,31	47,74	47,31	0,43	m2	715.936,80			
						Koreksi Pemasangan 1 M2 Plat Cutting tebal = 1,2 mm dengan Rangka Hollow 30x30 cm + Cat	-	-	-			1.569.712,88			
						Koreksi Pembulatan						78.913,92			
	Jumlah (A.2)											**82.329.570,61**			**82.329.570,61**
B	LKPD											**35.830.521,37**			
1	Dinas Pendidikan	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Sumbar	CV AHB	249.556.000,00	420/124/SPK/PPK.I/DISDI K/2025 tanggal 13 Agustus 2025	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**									
						Galian Tanah	111.842,06	18,20	16,01	1,99	m3	177.830,31			
						Urugan Tanah Kembali	111.842,06	6,00	5,14	0,86	m3	96.164,95			
						Urugan Pasir Bawah Pondasi	510.347,61	1,40	1,28	0,12	m3	61.341,74			
							-	-	-						
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	-	-	-						
						Pas. Pondasi Menerus Batu Kali 1 Pc : 4 Pir	1.566.914,74	10,80	10,19	0,61	m3	968.017,99			
							-	-	-						
						PEKERJAAN STRUKTUR DAN	-	-	-						
						Pekerjaan Beton DAK Teras	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.706.953,17	0,43	0,23	0,20	m3	341.390,63			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	32.390,54	48,35	43,92	4,43	kg	143.490,09			
						- Bekisting DAK	723.872,63	4,22	4,10	0,12	m2	86.864,72			
						Pekerjaan Beton Sloof 15/20	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.706.953,17	1,20	1,18	0,02	m3	34.139,06			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	32.390,54	131,40	128,94	2,46	kg	79.660,73			
						- Bekisting Sloof	363.609,53	8,00	7,69	0,31	m2	112.718,95			
						Pekerjaan Beton Balok Gantung 15/20	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.706.953,17	0,08	-	0,08	m3	136.556,25			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	32.390,54	17,22	-	17,22	kg	557.765,10			
						- Bekisting Balok	627.609,69	1,75	-	1,75	m2	1.098.317,31			
						Pekerjaan Beton Ring Balok 12/15	-	-	-						
						- Beton Mutu K-175	1.706.953,17	0,89	0,63	0,26	m3	443.807,82			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	32.390,54	116,89	82,54	34,35	kg	1.112.615,05			
						- Bekisting Balok	627.609,69	4,97	3,47	1,50	m2	941.414,54			
							-	-	-						

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=13-15
						PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	-	-	-	-					
						Pek. Pintu (P2), alumunium Toilet	938.505,00	1,00	-	1,00	set	938.503,00			
						Pek. Pintu (P2), PVC Toilet	469.252,50	-	1,00	(1,00)	set	(469.252,50)			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN LANTAI DAN	-	-	-	-					
						Pemasangan 1 m2 langit-langit Kayu Lapis (triplek) Tebal 4 mm +	75.428,37	47,04	46,24	0,80	m2	60.342,70			
						Pemasangan 1 m2 Rangka Langit Lanoit (60x60) cm. Kayu Kelas II	208.642,27	47,04	46,24	0,80	m2	166.913,82			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	-	-	-	-					
						Pek. Instalasi Stop Kontak	129.542,90	4,00	-	4,00	bh	518.171,60			
						Stop Kontak Tunggal	48.505,00	4,00	-	4,00	bh	194.020,00			
						Saklar Tunggal	48.505,00	4,00	-	4,00	bh	194.020,00			
						Saklar Tunggal + Stop Kontak	58.206,00	-	4,00	(4,00)	bh	(232.824,00)			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN SISTEM PENYEDIAN AIR BERSIH	-	-	-	-					
						Pek. Tower duduhan Tangki air tinggi 9,00 m	4.997.500,00	1,00	-	1,00	ls	4.997.500,00			
						Pegadaan dan Pemasangan Mesin Air + accessories	1.499.250,00	1,00	-	1,00	ls	1.499.250,00			
						Koreksi Pembulatan						10.133,39			
	Jumlah (B.1)											**14.242.546,57**			**14.242.546,57**
2	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Pagar Dan Gapura SDN Kertasari	CV RIA	199.875.000,00	420/093/SPK/PPK.I/DISDIK/2025 tanggal 07 Agustus 2025	**PEKERJAAN GAPURA**									
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN									
						Pas. Dinding 1 Bata 1 Pc : 4 Psr	374.325,58	19,06	16,29	2,77	m2	1.036.681,86			
						Plesteran Dinding semp. 1 Pc : 4 Psr	98.918,92	37,62	34,75	2,77	m2	274.005,41			
						Pemasangan Acian	58.123,54	63,64	59,38	4,26	m2	248.349,96			
						Pemasangan dinding Kerawangan	1.500.000,00	9,68	8,91	0,17	m2	255.000,00			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN BETON	-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Pedestal 30/30	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,50	0,49	0,01	m3	16.148,21			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	53,80	53,64	0,16	kg	4.937,76			
						- Bekisting Pondasi	332.106,71	2,00	1,98	0,02	m2	6.642,13			
						Pekerjaan Beton Pedestal 20/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,08	0,05	0,03	m3	48.444,62			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	11,83	9,85	1,98	kg	61.104,82			
						- Bekisting Pondasi	332.106,71	0,80	0,60	0,20	m2	66.421,34			
						Pekerjaan Beton Kolom 50/50	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	2,50	2,25	0,25	m3	80.741,04			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	159,73	159,18	0,55	kg	16.973,56			
						- Bekisting Kolom	569.463,02	6,13	6,07	0,06	m2	35.367,78			
						Pekerjaan Beton Kolom 20/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,24	0,14	0,10	m3	161.482,08			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	28,77	24,23	4,54	kg	140.109,03			
						- Bekisting Kolom	569.463,02	1,69	1,20	0,49	m2	235.785,21			
						Pekerjaan Beton Balok 15/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,32	0,28	0,04	m3	64.592,83			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	44,13	43,16	0,97	kg	29.935,19			
						- Bekisting Balok	608.549,25	1,67	1,47	0,20	m2	121.709,85			
						Pekerjaan Beton Plat Dak Elv. + 5,00	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	1,32	1,30	0,02	m3	32.296,42			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	141,42	138,38	3,04	kg	93.817,50			
						- Bekisting DAK	666.066,22	7,94	7,66	0,28	m2	184.624,70			
						Pekerjaan Lisplank Beton	-	-	-	-					

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=13-15
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,59	0,59	-	m3	-			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	94,75	94,00	0,75	kg	23.145,77			
						- Bekisting Lisplank	695.068,22	5,74	5,69	0,05	m2	34.754,41			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN PAGAR	-	-	-	-					
						PEKERJAAN TANAH DAN PASIR									
						Galian Tanah	112.150,01	17,72	17,23	0,49	m3	54.953,50			
						Urugan Tanah Kembali	112.150,01	8,11	8,13	(0,02)	m3	(2.243,00)			
						Urugan Pasir Bawah Pondasi	455.815,73	1,27	1,23	0,04	m3	18.232,63			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	-	-	-	-					
						Pas. Pondasi Menerus Batu Kali 1 Pc : 4 Psr	1.492.507,10	7,10	6,82	0,28	m2	417.901,99			
						Pas. Dinding 1/2 Bata 1 Pc : 4 Psr	182.548,29	33,13	31,82	1,31	m2	239.138,26			
						Plesteran Dinding camp. 1 Pc : 4 Psr	98.918,92	33,13	31,82	1,31	m2	129.583,79			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN BETON	-	-	-	-					
						Pekerjaan Pondasi Tapak (Kolo	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,94	0,79	0,15	m3	242.223,12			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	112,29	95,02	17,27	kg	532.909,82			
						Pekerjaan Kolom Pedestal	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,31	0,26	0,05	m3	80.741,04			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	51,98	43,98	8,00	kg	246.888,16			
						- Bekisting Kolom	589.463,02	3,12	2,64	0,48	m2	282.942,25			
						Pekerjaan Sloof 25/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	1,70	1,23	0,47	m3	756.965,79			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	188,14	179,02	9,12	kg	281.452,50			
						- Bekisting Sloof	355.396,46	8,49	6,14	2,35	m2	835.181,68			
						Pekerjaan Kolom 20/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.614.820,82	0,55	0,46	0,09	m3	145.333,87			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.861,02	70,02	59,24	10,78	kg	332.681,80			
						- Bekisting Kolom	589.463,02	5,46	4,62	0,84	m2	495.148,94			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN FINISHING	-	-	-	-					
						Pengecatan Tembok baru Eksterior (1lapis plamuur, 1 lapis sealer, 2 lapis cat penutup)	67.764,60	110,81	96,58	14,23	m2	964.147,96			
						Koreksi Pembulatan						22.231,08			
	Jumlah (B.2)											9.362.746,68		2.000.000,00	7.362.746,68
3	Dinas Pendidikan	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Rantau Kelam	CV MAN	357.200.000,00	420/024/SPK/PPK.II/DISDIK-IK/2025 tanggal 06 Agustus 2025	**PEKERJAAN TANAH DAN PASIR**									
						Galian Tanah	112.024,00	25,14	21,70	3,44	m3	385.362,56			
						Urugan Tanah Kembali	112.024,00	11,27	10,08	1,19	m3	133.308,96			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	-	-	-	-					
						Pas. Dinding Bata 1 Pc : 4 Psr	182.343,18	107,13	106,66	0,47	m2	85.701,29			
							-	-	-	-					

Lampiran 11c

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
pada Dinas Pendidikan

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kelebihan Pembayaran		Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14	15	16=12-15
						PEKERJAAN STRUKTUR DAN	-	-	-	-					
						Pekerjaan Beton Sloof 20/25	-	-	-	-					
						- Bekisting Sloof	354.997,13	10,50	10,38	0,12	m2	42.599,66			
						Pekerjaan Beton Kolom 20/20	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.006,41	1,77	1,73	0,04	m3	64.520,26			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.826,36	160,78	157,57	3,21	kg	98.952,58			
						- Bekisting Kolom	586.800,71	11,81	11,32	0,49	m2	286.512,35			
						Pekerjaan Beton Balok Gantung 15/20	-	-	-	-					
						- Bekisting Balok	607.865,49	3,30	3,03	0,27	m2	164.123,68			
						Pekerjaan Beton Ring Balok 12/15	-	-	-	-					
						- Beton Mutu K-175	1.613.006,41	0,81	0,80	0,01	m3	16.130,06			
						- Pembesian Beton termasuk bendrat	30.826,36	147,40	146,52	0,88	kg	27.127,19			
						- Bekisting Balok	607.865,49	8,73	8,67	0,06	m2	36.471,93			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	-	-	-	-					
						Pek. Pasangan Panel Daun Pintu, Kayu Kelas II	1.076.800,36	1,85	1,80	0,05	m2	53.840,02			
						Hardware Pintu dan Jendela	-	-	-	-		-			
						Grendel Pintu, 2 buah per daun	80.923,09	2,00	-	2,00	Bh	161.846,18			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN LANTAI DAN	-	-	-	-					
						Plint Keramik 10/40	50.975,20	35,86	-	35,86	m	1.828.078,25			
						Pas. Plafond PVC, warna putih polos + List	125.953,23	99,29	92,37	6,92	m2	871.865,55			
						Pemasangan 1 m2 Rangka besi Hollow Galvanis 20.40.0.4 mm Modul	204.845,71	99,29	92,37	6,92	m2	1.417.532,31			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	-	-	-	-					
						Pek. Instalasi Listrik Saklar	129.542,90	2,00	-	2,00	Titik	259.085,80			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN ATAP	-	-	-	-					
						Pek. Rangka Atap Baja Ringan*)	231.350,77	121,13	117,04	4,09	m2	946.224,65			
						Pek. Penutup Atap Spandek*)	126.915,86	121,13	117,42	3,71	m2	469.373,84			
						Pek. Nok Atap	132.545,57	8,86	8,56	0,30	m	39.673,67			
						Pek. Listplank GRC	95.897,13	44,32	43,72	0,60	m	57.538,28			
							-	-	-	-					
						PEKERJAAN RABAT KELILING DAN SALURAN	-	-	-	-					
						Galian Tanah	112.024,00	11,13	4,51	6,62	m3	741.598,88			
						Urugan Pasir	455.303,57	1,50	0,51	0,99	m3	405.220,18			
						Pas. Dinding Bata 1 Pc : 4 Par	142.343,18	41,05	26,42	14,63	m2	2.667.680,72			
						Plesteran Dinding semp. 1 Pc : 4 Par	98.807,78	36,17	26,42	9,75	m2	963.375,86			
						Koreksi Pembulatan						306,19			
	Jumlah (B.3)											12.225.226,11			12.225.226,11
						Sisa Kelebihan Pembayaran ((A1) + (A2) + (B1) + (B2) + (B3))									131.362.027,14

7 dari 7

Lampiran 12

Keterangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Keterangan Volume		Kesesuaian Spesifikasi		Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Sekoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan	Nilai (Rp)	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (13 + 15)	18	19 = (17 - 18)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dalam Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir (Lanjutan)	CV Sri	998.550.000,00	09/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBD/DPUPR tanggal 10 September 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator)	2.443.515,85	327,00	511,33	15,48	m3	38.311.189,55		125.342.093,40		163.653.282,95		
	Jumlah (1)											38.311.189,55		125.342.093,40		163.653.282,95	40.000.000,00	115.653.282,95
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Ketapat Baning Kec. Rawas Ilir	CV MM	499.000.000,00	07/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBD/DPUPR tanggal 08 Agustus 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator)	2.410.568,45	159,86	152,74	7,05	m3	17.018.633,26		143.671.682,02		160.690.315,28		
	Jumlah (2)											17.018.633,26		143.671.682,02		160.690.315,28	16.100.000,00	144.590.315,28
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Simpang Jadi Mulya - Jadi Mulya	CV FP	7.468.000.000,00	12/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBDP/DPUPR tanggal 13 Oktober 2025	**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc' 9.8 Mpa Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus	2.497.949,19 2.134.802,85	1.230,79 615,36	1.320,66 901,86	9,00 53,40	m3 m3	22.886.993,57 114.190.804,45		56.355.902,40		83.254.595,97 114.190.804,45		
	Jumlah (3)											137.077.798,02		56.355.902,40		197.445.200,41	10.000.000,00	187.445.200,41
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dalam Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu	CV BSK	2.490.250.000,00	17/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBDP/DPUPR tanggal 06 November 2025	**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator)	2.400.244,43	691,17	872,03	19,14	m3	46.093.796,39		50.573.133,00		96.666.931,39		
	Jumlah (4)											46.093.796,39		50.573.133,00		96.666.931,39	-	96.666.931,39
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Raja Kec. Rupit (Lanjutan)	CV TB	2.788.200.000,00	20/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBDP/DPUPR tanggal 10 November 2025	**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator) Koreksi Pembulatan	2.246.846,16	772,10	744,13	27,97	m3	62.844.267,10 11.234,23		12.132.960,30		74.988.460,63		
	Jumlah (5)											62.855.521,33		12.132.960,30		74.988.460,63	-	74.988.460,63
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dalam Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	CV PPK	1.998.700.000,00	17/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBDP/DPUPR tanggal 06 November 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator)	2.554.104,00	547,92	547,92	-	m3	-		36.779.097,60		36.779.097,60		
	Jumlah (6)											-		36.779.097,60		36.779.097,60	-	36.779.097,60
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Mesir Baru Dusun IV Kec. Rupit	CV MM	399.193.000,00	03/SPK/PPK PUPR/VI/APBD/DPUPR tanggal 25 September 2025	**DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator)	2.348.531,84	108,40	124,52	3,88	m3	8.724.201,99		113.693.453,00		122.417.754,99		
	Jumlah (7)											8.724.201,99		113.693.453,00		122.417.754,99	-	122.417.754,99
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Menuju RSUD Rupit	CV KMA	1.697.300.000,00	015/SPK/KONTRAK/PPK-III/APBD/DPUPR tanggal 01 Oktober 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR**												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator) **DIVISI 5. PERKERASAN ASPAL** Laston Lapis Aus (AC - WC)	2.308.341,80 2.736.538,70	335,96 264,81	335,54 263,94	0,42 1,87	m3 ton	1.063.587,61 4.182.327,37		13.387.419,96 -		14.451.007,57 4.182.327,37		
	Jumlah (8)											5.245.914,98		13.387.419,96		18.633.334,94	-	18.633.334,94
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Sumber Makmur Sriaya Makmur Kec. Nibung	CV MS	1.497.900.000,00	13/SPK/KONTRAK/PPK-IX/APBD/DPUPR tanggal 07 November 2025	**DIVISI 2. DRAINASE** Pasangan Batu dengan Mortar **DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR** Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator) Koreksi Pembulatan	1.992.553,03 2.677.826,33	168,00 226,19	141,21 206,80	26,79 21,59	m3 m3	29.901.922,71 57.814.913,43 2.944,55		4.016.740,69 -		33.918.663,40 61.831.998,03		
	Jumlah (9)											87.719.780,69		4.016.740,69		95.750.661,43	-	95.750.661,43
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Simpang Kabu - Desa Raya	CV DR	3.694.900.000,00	16/SPK/KONTRAK/PPK-X/APBD/DPUPR tanggal 07 Oktober 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL** Laston Lapis Aus (AC - WC) Laston Lapis Antara (AC - BC) Koreksi Pembulatan	2.253.904,01 2.112.191,24	682,77 446,42	671,81 940,64	10,96 100,80	ton ton	24.956.691,94 223.532.146,63 17.995,84		-		24.956.691,94 223.516.296,27		
	Jumlah (10)											248.489.138,78		-		248.489.138,78	-	248.489.138,78
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Bingin Rupit - Beringin Jaya	PT ZJK	4.992.500.000,00	11/SPK/KONTRAK/PPK-VI/APBDP/DPUPR tanggal 07 Oktober 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR** Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator) **DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL** Laston Lapis Aus (AC - WC) Lapis Pondasi Agregat Kelas A Koreksi Pembulatan	2.563.232,81 2.266.030,85 1.066.840,00	400,96 1.074,96 513,92	382,92 1.046,67 605,30	18,04 7,19 8,72	m3 ton ton	32.692.207,10 15.875.740,27 10.369.780,06 6.801,73		14.481.791,60 9.718.002,89 -		47.174.522,25 21.593.759,38 10.364.930,46		
	Jumlah (11)											58.944.609,26		20.199.824,77		79.144.524,03	-	79.144.524,03
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dasau Raya - Karang Jaya	PT CAN	16.801.300.000,00	14/SPK/KONTRAK/PPK-II/APBDP/DPUPR tanggal 07 Oktober 2025	**DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL** Laston Lapis Aus (AC - WC) Laston Lapis Antara (AC - BC) **DIVISI 7. STRUKTUR** Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Manual Excavator)	3.357.204,16 2.925.958,40 2.373.395,57	3.436,35 1.507,61 369,80	3.363,54 1.482,00 368,68	69,93 25,61 1,12	ton ton m3	140.753.181,56 59.567.794,62 2.658.203,04		30.033.374,43 - 6.069.946,09		170.786.555,99 59.567.794,62 10.727.746,04		
	Jumlah (12)											211.979.179,22		36.102.913,43		250.082.096,65	-	250.082.096,65

1 dari 2

Lampiran 12

Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Volume				Kekurangan Volume		Ketidaksesuaian Spesifikasi		Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah Setoran (Rp)	Sisa Kelebihan Pembayaran (Rp)
								Kontrak	Terpasang	Selisih	Sat	Nilai (Rp)	Keterangan	Nilai (Rp)	Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (12 + 15)	18	19 = (17 - 18)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Kecamatan Jaya – Sumber Makmur	CV PB	7.495.000.000,00	1345/037/SPK/DPU-PR-II/APBD/DPU/PR tanggal 10 September 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc'21 Mpa (Eberitu Excavator)	2.617.226,51	1.291,43	1.288,13	3,30	m3	8.636.047,48		43.184.237,23		51.821.084,74		
						DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	-	-	-	-		-		-		-		
						Lapisan Lasis Aus (AC - WC)	2.326.635,28	1.464,90	1.406,70	45,30	ton	105.183.914,65		46.346.295,31	1.406,70	151.510.210,03		
						Koreksi Pembulatan						0,67						
	Jumlah (13)											113.930.762,21		89.530.532,54		203.331.294,77	-	203.331.294,77
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Dinding Penahan Talang Desa Dungai Baung Kec. Rawas Ulu	CV ALIS	4.756.464.845,00	045/SPK/KONTRAK/PPK-RAWAS-DPUPR tanggal 17 Juli 2025	PEKERJAAN BETON												
						Pembesian	30.771,58	8.282,77	8.007,21	255,46	kg	8.784.046,66				8.784.046,66		
						1 m3 beton mutu fc' = 19,3 MPa (K225), slump (12±2) cm.	1.540.853,00	247,57	232,46	15,12	m3	23.371.707,38				23.366.571,80		
						Koreksi Pembulatan						5.223,85						
	Jumlah (14)											32.160.530,19		-		32.150.530,19	-	32.150.530,19
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu	CV SSR	3.910.000.000,00	03/SSR/KONTRAK/PPK-RAWAS/DPUPR tanggal 19 Juni 2025	PEKERJAAN GELAGAR MELINTANG , MEMANJANG DAN DIAGONAL												
						Pekerjaan Gelagar melintang baja UNP 65 42.5 Termasuk Penyelesaian	44.939,01	1.000,04	1.535,41	131,50	Kg	5.910.827,99				5.910.828,04		
						Pekerjaan Gelagar Memanjang Baja UNP 50 38.5 Termasuk Penyelesaian	44.939,01	3.908,33	3.311,13	597,20	Kg	26.837.576,77				26.837.577,04		
						Pekerjaan Ikatan Diagonal Baja Siku 50.50.5 Termasuk Penyelesaian	97.619,69	998,58	413,56	335,90	Kg	9.839.737,91				9.839.738,04		
						PEKERJAAN LANTAI JEMBATAN	-	-	-	-		-						
						Pekerjaan Bed Slab 50.50.5, untuk semua dan bentuk Besar Tiap	37.519,92	1.330,00	851,84	468,16	Kg	17.705.773,76				17.705.773,96		
						Koreksi Pembulatan						0,63						
	Jumlah (15)											58.993.917,06		-		58.993.917,06	10.000.000,00	48.993.917,06
						Subtotal A. Dinas PUPR (Rp)												1.722.462.418,46
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak Desa Lemang Ayang Kecamatan Rupit	CV MSK	199.100.000,00	002/SPK/05-KS-PL-APBD-RPT/PERKIM/2025 tanggal 21 Juli 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.524.997,77	96,00	72,26	23,94	m3	36.508.446,81				36.508.446,81		
	Jumlah (1)											36.508.446,81				36.508.446,81	3.000.000,00	33.508.446,81
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak Dusun 6 Desa Lemang Rovno Kecamatan Rupit	CV RA	199.000.000,00	002/SPK/20-KP-PL-RJD/DISPERKIM/2025 tanggal 28 Juli 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.523.620,09	95,85	74,07	20,88	m3	31.817.363,48				31.817.363,48		
						Koreksi Pembulatan						0,01				0,01		
	Jumlah (2)											31.817.363,48				31.817.363,48	4.818.000,00	26.999.363,48
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak Dusun 3 Desa Bukit Lanskap Kec. Karang Jaya	CV DI	199.997.000,00	002/SPK/40-KP-PL-KJD/DISPERKIM/2025 tanggal 13 Agustus 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.580.278,39	92,70	80,16	12,54	m3	19.642.691,01				19.642.691,01		
						Koreksi Pembulatan						19.992,85				19.992,85		
	Jumlah (3)											19.987.989,86				19.987.989,86	-	19.987.989,86
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak Dusun 4 Desa Bukit Lanskap Kecamatan Karang Jaya	CV MEA	199.143.900,00	002/SPK/41-NP-PL-KJD/DISPERKIM/2025 tanggal 23 Juli 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.585.572,45	82,35	66,62	6,69	m3	10.510.200,14				10.510.200,14		
						Koreksi Pembulatan						15.852,72				15.852,72		
	Jumlah (4)											10.494.800,42				10.494.800,42	1.000.000,00	9.804.869,42
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak Sungai Bening Kecamatan Rawas Ulu	CV IPB	149.189.900,00	002/SPK/55-NP-PL-RJD/DISPERKIM/2025 tanggal 10 Juli 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.528.821,05	67,50	62,96	4,54	m3	7.303.939,57				7.303.939,57		
	Jumlah (5)											7.303.939,57				7.303.939,57	-	7.303.939,57
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak KSM Kecamatan Rupit	CV PPK	199.167.000,00	002/SPK/21-NP-PL-RJD/DISPERKIM/2025 tanggal 13 Agustus 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.528.375,24	96,68	95,50	1,28	m3	2.106.157,83				2.106.157,83		
						Koreksi Pembulatan						15.283,74				15.283,74		
	Jumlah (6)											2.091.874,09				2.091.874,09	-	2.091.874,09
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Jalan Setapak RT 13 Kelurahan Muara Rupit	CV ABSI	Rp199.000.000,00	002/SPK/04-KS-PL-APBD-RPT/PERKIM/2025 tanggal 21 Juli 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.523.879,90	96,68	84,58	11,50	m3	17.524.572,85				17.524.572,85		
						Koreksi Pembulatan						15.238,76				15.238,76		
	Jumlah (7)											17.539.811,61				17.539.811,61	-	17.539.811,61
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Peningkatan Jalan Setapak RT 19 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit	CV MAN	99.413.700,00	002/SPK/03-NP-PL-RJD/DISPERKIM/2025 tanggal 28 Juli 2025	DIVISI 6. PERKERASAN BERBUTIR												
						Perkerasan Beton Semen fc' 14,5 Mpa	1.526.128,53	46,13	34,64	11,49	m3	17.535.218,81				17.535.218,81		
						Koreksi Pembulatan						15.261,32				15.261,32		
	Jumlah (8)											17.550.480,13				17.550.480,13	-	17.519.949,49
						Subtotal B. Dinas Perkim (Rp)												134.007.999,13
						Total Sisa Kelebihan Pembayaran (Ahli)												**1.856.470.539,54**

2 dari 2

Lampiran 13a

Rekapitulasi KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

No	SKPD	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	16	180.581.999,00
2	Dinas Perhubungan	12	45.400.000,00
3	Sekretariat DPRD	531	3.776.774.330,00
4	Badan Pendapatan Daerah	12	39.900.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9	51.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	33	255.587.471,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	58.075.200,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	7.560.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	5	67.891.856,00
10	Inspektorat	8	67.778.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	77.137.550,00
12	Dinas Pendidikan	1.572	1.681.164.466,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	177.431.298,00
14	Sekretariat Daerah	34	2.444.040.000,00
15	Kecamatan Rupit	1	42.830.000,00
16	Kecamatan Karang Dapo	7	64.230.000,00
17	Kecamatan Nibung	18	83.889.500,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu	1	4.575.000,00
	Jumlah	**2.284**	**9.125.846.670,00**

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Tamu	1201161302000600900002 02513205020103100005	1201161302000600900002 02513205020103100005	KURSI TUNGGU		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	3.274.500,00	3.274.500,00	Pengadaan	23/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161302000600900002 02513205020103100004	1201161302000600900002 02513205020103100004	KURSI TUNGGU		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	3.274.500,00	3.274.500,00	Pengadaan	23/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161302000600900002 02513205020103100005	1201161302000600900002 02513205020103100005	KURSI TUNGGU		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	3.274.500,00	3.274.500,00	Pengadaan	23/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161302000600900002 02513205020103100006	1201161302000600900002 02513205020103100006	KURSI TUNGGU		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	3.274.500,00	3.274.500,00	Pengadaan	23/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161302000001400002 02513205020400000003	1201161302000001400002025133205 02040606000003	KIPAS ANGIN CEILING FAN		Merk: PRODAN Tipe: PRODAN					1	unit	650.000,00	650.000,00	Pengadaan	06/12/2025	KARANG	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161302000001400002 02513205020400000004	1201161302000001400002025133205 02040606000004	KIPAS ANGIN CEILING FAN		Merk: PRODAN Tipe: PRODAN					1	unit	650.000,00	650.000,00	Pengadaan	06/12/2025	KARANG	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161302000001400002 02513205020400000005	1201161302000001400002025133207 02040606000005	KIPAS ANGIN CEILING FAN		Merk: PRODAN Tipe: PRODAN					1	unit	650.000,00	650.000,00	Pengadaan	06/12/2025	KARANG	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Lemari Obat (Kaca)	1201161302000600900002 02513207080109060000001	1201161302000600900002025133207 01010906000001	LEMARI OBAT		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	7.992.000,00	7.992.000,00	Pengadaan	23/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Lemari Obat (Kaca)	1201161302000600900002 02513207080109060000002	1201161302000600900002025133207 01010906000002	LEMARI OBAT		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	7.992.000,00	7.992.000,00	Pengadaan	23/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kursi Dorong	1201161302000600900002 02513207010112600000001	1201161302000600900002025133207 01011260000001	KURSI RODA		Merk: GEA Tipe GEA					1	unit	2.600.000,00	2.600.000,00	Pengadaan	15/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Kursi Dorong	1201161302000600900002 02513207010112600000002	1201161302000600900002025133207 01011260000002	KURSI RODA		Merk: GEA Tipe GEA					1	unit	2.600.000,00	2.600.000,00	Pengadaan	15/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Timbangan / Stadiometer	1201161302000600900002 02513207012305100000001	1201161302000600900002025133207 01220510000001	STRETCHER		Merk: GEA Tipe GEA					1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan	15/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Alat Kesehatan Umum Lainnya	1201161302000600900002 02513207020502500000001	1201161302000600900002025133207 02050250000001	BED PASIEN		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	26.999.999,50	26.999.999,50	Pengadaan	15/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Alat Kesehatan Umum Lainnya	1201161302000600900002 02513207020502500000002	1201161302000600900002025133207 02050250000002	BED PASIEN		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	26.000.000,00	26.000.000,00	Pengadaan	15/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Alat Kesehatan Umum Lainnya	1201161302000600900002 02513207020502500000003	1201161302000600900002025133207 02050250000003	ALAT PUSTU SET		Merk: LOKAL Tipe: LOKAL					1	unit	75.000.000,00	75.000.000,00	Pengadaan	16/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
P/C Unit	1201161302000100400002 02513201010200100000002	1201161302000001400002025133210 01020010000002								1	unit	5.850.000,00	5.850.000,00	Pengadaan	20/06/2025	KARANG	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Alat Pendingin Lain-Lain	1201161314000000000002 02513205020499000000003	1201161314000000000002025133205 02049999000001	Blower							1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Alat Pendingin Lain-Lain	1201161314000000000002 02513205020499000000002	1201161314000000000002025133205 02049999000002	Blower							1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Alat Pendingin Lain-Lain	1201161314000000000002 02513205020499000000005	1201161314000000000002025133205 02049999000005	Blower							1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Alat Pendingin Lain-Lain	1201161314000000000002 02513205020499000000004	1201161314000000000002025133205 02049999000004	Blower							1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Televisi	1201161314000000000002 02513205020602000001	1201161314000000000002025133205 02060020000001	Televisi							1	unit	4.350.000,00	4.350.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Televisi	1201161314000000000002 02513205020602000002	1201161314000000000002025133205 02060020000002	Televisi							1	unit	4.350.000,00	4.350.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Televisi	1201161314000000000002 02513205020602000003	1201161314000000000002025133205 02060020000003	Televisi							1	unit	4.350.000,00	4.350.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Televisi	1201161314000000000002 02513205020602000004	1201161314000000000002025133205 02060020000004	Televisi							1	unit	4.350.000,00	4.350.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161314000000000002 02513205020602000001	1201161314000000000002025133205 02060180000001	Dispenser							1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161314000000000002 02513205020602000002	1201161314000000000002025133205 02060180000002	Dispenser							1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161314000000000002 02513205020602000003	1201161314000000000002025133205 02060180000003	Dispenser							1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161314000000000002 02513205020602000004	1201161314000000000002025133205 02060180000004	Dispenser							1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	10/03/2025	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Dinkes PERBURUNGA	Tidak Lengkap
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Keluwuh)	1201161399000000000003 02513202010200000003	1201161399000000000003202133202 01020010000003	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) NEW RUSH	Jenis: MB.Pen	Merk: TOYOTA Tipe: NEW RUSH 1.5 S MT (FROIRE-GNGF)		BG 1332 QA	MHKEBFA	V-0616962	1	unit	296.400.000,00	296.400.000,00	Pengadaan	05/03/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Keluwuh)	1201161399000000000003 02513202010200000004	1201161399000000000003202133202 01020010000004	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) RUSH	Jenis: MB. Pen	Merk: TOYOTA Tipe: NEW RUSH 1.5 S MT (FROIRE-GNGF)		BG 1328 QA	MHKEBFA	V-0616962	1	unit	296.400.000,00	296.400.000,00	Pengadaan	05/03/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	1201161399000000000002 02513205010920000000026	1201161399000000000003025133205 01050760000026	Pengadaan Reklame/Billboa d dt Ket. Rupli (tnk ke-1)	produksi lainlai	Reklame/Billboa d Tipe: Reklame/Tel boar d Luar Ruangan/Outdoo r					1	Titik	199.000.000,00	199.000.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Bermotor			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Bill Board	12010613999000000000002 02313220501059980000007	12010613999000000000002025132050105998000007	Pengadaan Reklame/Billboar d	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	195.000.000,00	195.000.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	12010613999000000000002 02513205010059980000009	12010613999000000000002025132050105998000009	Pengadaan Reklame/Billboar d di Kec. Rupit (6th ke-1)	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	199.500.000,00	199.500.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	12010613999000000000002 02513205010059980000010	12010613999000000000002025132050105998000010	Pengadaan Reklame/Billboar d	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	199.500.000,00	199.500.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	12010613999000000000002 02513205010059980000011	12010613999000000000002025132050105998000011	Pengadaan Reklame/Billboar d	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	199.500.000,00	199.500.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	12010613999000000000002 02513205010059980000012	12010613999000000000002025132050105998000012	Pengadaan Reklame/Billboar d	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	199.499.999,99	199.499.999,99	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	12010613999000000000002 02513205010059980000013	12010613999000000000002025132050105998000013	Pengadaan Reklame/Billboar d	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	195.000.000,00	195.000.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Bill Board	12010613999000000000002 02513205010059980000014	12010613999000000000002025132050105998000014	Pengadaan Reklame/Billboar d	pondasi lantai	merk: Reklame/Billboar d Tipe: Reklame/Billboar d Luar Ruangan/Outdoo					1	Titik	199.500.000,00	199.500.000,00	Pengadaan	19/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010103990000000000002 02513205010059980000001	12010103990000000000002025132050100100000001								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010103990000000000002 02513205010059980000002	12010103990000000000002025132050100100000002								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000003	12010613999000000000002025132050100100000003								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000004	12010613999000000000002025132050100100000004								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000005	12010613999000000000002025132050100100000005								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000006	12010613999000000000002025132050100100000006								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000007	12010613999000000000002025132050100100000007								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000008	12010613999000000000002025132050100100000008								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000009	12010613999000000000002025132050100100000009								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000010	12010613999000000000002025132050100100000010								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000011	12010613999000000000002025132050100100000011								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000012	12010613999000000000002025132050100100000012								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000013	12010613999000000000002025132050100100000013								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000014	12010613999000000000002025132050100100000014								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000015	12010613999000000000002025132050100100000015								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	12010613999000000000002 02513205010059980000016	12010613999000000000002025132050100100000016								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/type	Lokasi	Kendaraan Dinas*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000017	1201161299000000000000020251320 5020180300001 7								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000018	1201161299000000000000020251320 5020180300001 8								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000019	1201161299000000000000020251320 5020180300001 9								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000020	1201161299000000000000020251320 5020180300002 0								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000021	1201161299000000000000020251320 5020180300002 1								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000022	1201161299000000000000020251320 5020180300002 2								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000023	1201161299000000000000020251320 5020180300002 3								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000024	1201161299000000000000020251320 5020180300002 4								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000025	1201161299000000000000020251320 5020180300002 5								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000026	1201161299000000000000020251320 5020180300002 6								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000027	1201161299000000000000020251320 5020180300002 7								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000028	1201161299000000000000020251320 5020180300002 8								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000029	1201161299000000000000020251320 5020180300002 9								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000030	1201161299000000000000020251320 5020180300003 0								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000031	1201161299000000000000020251320 5020180300003 1								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000032	1201161299000000000000020251320 5020180300003 2								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000033	1201161299000000000000020251320 5020180300003 3								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000034	1201161299000000000000020251320 5020180300003 4								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000035	1201161299000000000000020251320 5020180300003 5								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000036	1201161299000000000000020251320 5020180300003 6								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000037	1201161299000000000000020251320 5020180300003 7								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000038	1201161299000000000000020251320 5020180300003 8								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000039	1201161299000000000000020251320 5020180300003 9								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000040	1201161299000000000000020251320 5020180300004 0								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000041	1201161299000000000000020251320 5020180300004 1								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000042	1201161299000000000000020251320 5020180300004 2								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000043	1201161299000000000000020251320 5020180300004 3								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000044	1201161299000000000000020251320 5020180300004 4								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000045	1201161299000000000000020251320 5020180300004 5								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000046	1201161299000000000000020251320 5020180300004 6								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000047	1201161299000000000000020251320 5020180300004 7								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000048	1201161299000000000000020251320 5020180300004 8								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000049	1201161299000000000000020251320 5020180300004 9								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000050	1201161299000000000000020251320 5020180300005 0								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000051	1201161299000000000000020251320 5020180300005 1								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000052	1201161299000000000000020251320 5020180300005 2								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000992 025132050201803000053	1201161299000000000000020251320 5020180300005 3								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lokasinya	Merek/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000054	1201161299000300000002025132030201003000054								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000055	1201161299000300000002025132030201003000055								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000056	1201161299000300000002025132030201003000056								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000057	1201161299000300000002025132030201003000057								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000058	1201161299000300000002025132030201003000058								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000059	1201161299000300000002025132030201003000059								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000060	1201161299000300000002025132030201003000060								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000061	1201161299000300000002025132030201003000061								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000062	1201161299000300000002025132030201003000062								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000063	1201161299000300000002025132030201003000063								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000064	1201161299000300000002025132030201003000064								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000065	1201161299000300000002025132030201003000065								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000066	1201161299000300000002025132030201003000066								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000067	1201161299000300000002025132030201003000067								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000068	1201161299000300000002025132030201003000068								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000069	1201161299000300000002025132030201003000069								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000070	1201161299000300000002025132030201003000070								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000071	1201161299000300000002025132030201003000071								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000072	1201161299000300000002025132030201003000072								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000073	1201161299000300000002025132030201003000073								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000074	1201161299000300000002025132030201003000074								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000075	1201161299000300000002025132030201003000075								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000076	1201161299000300000002025132030201003000076								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000077	1201161299000300000002025132030201003000077								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000078	1201161299000300000002025132030201003000078								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000079	1201161299000300000002025132030201003000079								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000080	1201161299000300000002025132030201003000080								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000081	1201161299000300000002025132030201003000081								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000082	1201161299000300000002025132030201003000082								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000083	1201161299000300000002025132030201003000083								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000084	1201161299000300000002025132030201003000084								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000085	1201161299000300000002025132030201003000085								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000086	1201161299000300000002025132030201003000086								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000087	1201161299000300000002025132030201003000087								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000088	1201161299000300000002025132030201003000088								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000089	1201161299000300000002025132030201003000089								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000300000002 02513203020100300000090	1201161299000300000002025132030201003000090								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2023	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin (DPLS)										
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000003 6251120502010000000091	1201161399000000000002025132095 0201003000091								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000092	1201161399000000000002025132095 0201003000092								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000093	1201161399000000000002025132095 0201003000093								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000094	1201161399000000000002025132095 0201003000094								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000095	1201161399000000000002025132095 0201003000095								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000003 6251120502010000000096	1201161399000000000002025132095 0201003000096								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000003 6251120502010000000097	1201161399000000000002025132095 0201003000097								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000098	1201161399000000000002025132095 0201003000098								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000099	1201161399000000000002025132095 0201003000099								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000100	1201161399000000000002025132095 0201003000100								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000101	1201161399000000000002025132095 0201003000101								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000003 6251120502010000000102	1301161399000000000002025132095 0201003000102								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000103	1201161399000000000002025132095 0201003000103								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000104	1201161399000000000002025132095 0201003000104								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000105	1201161399000000000002025132095 0201003000105								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000106	1201161399000000000002025132095 0201003000106								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000003 6251120502010000000107	1201161399000000000002025132095 0201003000107								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000108	1201161399000000000002025132095 0201003000108								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000109	1201161399000000000002025132095 0201003000109								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000110	1201161399000000000002025132095 0201003000110								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000003 6251120502010000000111	1201161399000000000002025132095 0201003000111								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000112	1201161399000000000002025132095 0201003000112								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000003 6251120502010000000113	1301161399000000000002025132095 0201003000113								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000003 6251120502010000000114	1201161399000000000002025132095 0201003000114								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000115	1201161399000000000002025132095 0201003000115								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000116	1201161399000000000002025132095 0201003000116								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000117	1201161399000000000002025132095 0201003000117								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000118	1201161399000000000002025132095 0201003000118								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000003 6251120502010000000119	1301161399000000000002025132095 0201003000119								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000120	1201161399000000000002025132095 0201003000120								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000121	1201161399000000000002025132095 0201003000121								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000122	1201161399000000000002025132095 0201003000122								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000123	1201161399000000000002025132095 0201003000123								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000003 6251120502010000000124	1301161399000000000002025132095 0201003000124								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000125	1201161399000000000002025132095 0201003000125								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000126	1201161399000000000002025132095 0201003000126								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 6251120502010000000127	1201161399000000000002025132095 0201003000127								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 28	1301161399000000000002 02513205020180300001 28								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 29	1301161399000000000002 02513205020180300001 29								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 30	1301161399000000000002 02513205020180300001 30								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 31	1301161399000000000002 02513205020180300001 31								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 32	1301161399000000000002 02513205020180300001 32								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 33	1301161399000000000002 02513205020180300001 33								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 34	1301161399000000000002 02513205020180300001 34								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 35	1301161399000000000002 02513205020180300001 35								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 36	1301161399000000000002 02513205020180300001 36								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 37	1301161399000000000002 02513205020180300001 37								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 38	1301161399000000000002 02513205020180300001 38								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000003 02513205020180300001 39	1301161399000000000003 02513205020180300001 39								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 40	1301161399000000000002 02513205020180300001 40								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 41	1301161399000000000002 02513205020180300001 41								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 42	1301161399000000000002 02513205020180300001 42								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 43	1301161399000000000002 02513205020180300001 43								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 44	1301161399000000000002 02513205020180300001 44								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 45	1301161399000000000002 02513205020180300001 45								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 46	1301161399000000000002 02513205020180300001 46								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 47	1301161399000000000002 02513205020180300001 47								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 48	1301161399000000000002 02513205020180300001 48								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 49	1301161399000000000002 02513205020180300001 49								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 50	1301161399000000000002 02513205020180300001 50								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 51	1301161399000000000002 02513205020180300001 51								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 52	1301161399000000000002 02513205020180300001 52								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 53	1301161399000000000002 02513205020180300001 53								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 54	1301161399000000000002 02513205020180300001 54								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 55	1301161399000000000002 02513205020180300001 55								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 56	1301161399000000000002 02513205020180300001 56								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 57	1301161399000000000002 02513205020180300001 57								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 58	1301161399000000000002 02513205020180300001 58								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 59	1301161399000000000002 02513205020180300001 59								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 60	1301161399000000000002 02513205020180300001 60								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 61	1301161399000000000002 02513205020180300001 61								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 62	1301161399000000000002 02513205020180300001 62								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 63	1301161399000000000002 02513205020180300001 63								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1301161399000000000002 02513205020180300001 64	1301161399000000000002 02513205020180300001 64								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan (Jika*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300016	0201003000165																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300166	0201003000166																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300167	0201003000167																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300168	0201003000168																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300169	0201003000169																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300170	0201003000170																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300171	0201003000171																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300172	0201003000172																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300173	0201003000173																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300174	0201003000174																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300175	0201003000175																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300176	0201003000176																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300177	0201003000177																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300178	0201003000178																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300179	0201003000179																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300180	0201003000180																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300181	0201003000181																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300182	0201003000182																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300183	0201003000183																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300184	0201003000184																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300185	0201003000185																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300186	0201003000186																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300187	0201003000187																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300188	0201003000188																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300189	0201003000189																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300190	0201003000190																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300191	0201003000191																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300192	0201003000192																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300193	0201003000193																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300194	0201003000194																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300195	0201003000195																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300196	0201003000196																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300197	0201003000197																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300198	0201003000198																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300199	0201003000199																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300200	0201003000200																	
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002	1201161399000000000000202513205								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
	625123205020100300201	0201003000201																	

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Keterangan Data(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000202	1201161399000000000000020251320502010000202 02010200002022								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000203	1201161399000000000000020251320502010000203 02010300002033								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000204	1201161399000000000000020251320502010000204 02010300002044								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000205	1201161399000000000000020251320502010000205 02010300002055								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000206	1201161399000000000000020251320502010000206 02010300002066								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000207	1201161399000000000000020251320502010000207 02010300002077								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000208	1201161399000000000000020251320502010000208 02010300002088								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000209	1201161399000000000000020251320502010000209 02010300002099								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000210	1201161399000000000000020251320502010000210 02010300002100								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000211	1201161399000000000000020251320502010000211 02010300002111								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000212	1201161399000000000000020251320502010000212 02010300002122								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000213	1201161399000000000000020251320502010000213 02010300002133								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000214	1201161399000000000000020251320502010000214 02010300002144								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000215	1201161399000000000000020251320502010000215 02010300002155								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000216	1201161399000000000000020251320502010000216 02010300002166								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000217	1201161399000000000000020251320502010000217 02010300002177								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000218	1201161399000000000000020251320502010000218 02010300002188								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000219	1201161399000000000000020251320502010000219 02010300002199								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000220	1201161399000000000000020251320502010000220 02010300002200								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000221	1201161399000000000000020251320502010000221 02010300002211								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000222	1201161399000000000000020251320502010000222 02010300002222								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000223	1201161399000000000000020251320502010000223 02010300002233								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000224	1201161399000000000000020251320502010000224 02010300002244								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000225	1201161399000000000000020251320502010000225 02010300002255								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000226	1201161399000000000000020251320502010000226 02010300002266								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000227	1201161399000000000000020251320502010000227 02010300002277								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000228	1201161399000000000000020251320502010000228 02010300002288								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000229	1201161399000000000000020251320502010000229 02010300002299								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000230	1201161399000000000000020251320502010000230 02010300002300								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000231	1201161399000000000000020251320502010000231 02010300002311								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000232	1201161399000000000000020251320502010000232 02010300002322								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000233	1201161399000000000000020251320502010000233 02010300002333								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000234	1201161399000000000000020251320502010000234 02010300002344								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000235	1201161399000000000000020251320502010000235 02010300002355								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000236	1201161399000000000000020251320502010000236 02010300002366								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000237	1201161399000000000000020251320502010000237 02010300002377								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000000002 02513205020100000238	1201161399000000000000020251320502010000238 02010300002388								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000239	1201161399060000000000020251320 5020030000239								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000240	1201161399060000000000020251320 5020030000240								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000241	1201161399060000000000020251320 5020030000241								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000242	1201161399060000000000020251320 5020030000242								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000243	1201161399060000000000020251320 5020030000243								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000244	1201161399060000000000020251320 5020030000244								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000245	1201161399060000000000020251320 5020030000245								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000246	1201161399060000000000020251320 5020030000246								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000247	1201161399060000000000020251320 5020030000247								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000248	1201161399060000000000020251320 5020030000248								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000249	1201161399060000000000020251320 5020030000249								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000250	1201161399060000000000020251320 5020030000250								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000251	1201161399060000000000020251320 5020030000251								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000252	1201161399060000000000020251320 5020030000252								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000253	1201161399060000000000020251320 5020030000253								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000254	1201161399060000000000020251320 5020030000254								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000255	1201161399060000000000020251320 5020030000255								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000256	1201161399060000000000020251320 5020030000256								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000257	1201161399060000000000020251320 5020030000257								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000258	1201161399060000000000020251320 5020030000258								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000259	1201161399060000000000020251320 5020030000259								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000260	1201161399060000000000020251320 5020030000260								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000261	1201161399060000000000020251320 5020030000261								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000262	1201161399060000000000020251320 5020030000262								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000263	1201161399060000000000020251320 5020030000263								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000264	1201161399060000000000020251320 5020030000264								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000265	1201161399060000000000020251320 5020030000265								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000266	1201161399060000000000020251320 5020030000266								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000267	1201161399060000000000020251320 5020030000267								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000268	1201161399060000000000020251320 5020030000268								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000269	1201161399060000000000020251320 5020030000269								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000270	1201161399060000000000020251320 5020030000270								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000271	1201161399060000000000020251320 5020030000271								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000272	1201161399060000000000020251320 5020030000272								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000273	1201161399060000000000020251320 5020030000273								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000274	1201161399060000000000020251320 5020030000274								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399060000000002 6251320502010305000275	1201161399060000000000020251320 5020030000275								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Kendaraan (Jawa*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000279	120116139000000000000002025132050201809000279								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000277	120116139000000000000002025132050201809000277								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000278	120116139000000000000002025132050201809000278								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000279	120116139000000000000002025132050201809000279								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000280	120116139000000000000002025132050201809000280								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000281	120116139000000000000002025132050201809000281								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000282	120116139000000000000002025132050201809000282								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000283	120116139000000000000002025132050201809000283								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000284	120116139000000000000002025132050201809000284								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000285	120116139000000000000002025132050201809000285								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000286	120116139000000000000002025132050201809000286								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000287	120116139000000000000002025132050201809000287								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000288	120116139000000000000002025132050201809000288								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000289	120116139000000000000002025132050201809000289								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000290	120116139000000000000002025132050201809000290								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000291	120116139000000000000002025132050201809000291								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000292	120116139000000000000002025132050201809000292								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000293	120116139000000000000002025132050201809000293								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000294	120116139000000000000002025132050201809000294								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000295	120116139000000000000002025132050201809000295								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000296	120116139000000000000002025132050201809000296								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000297	120116139000000000000002025132050201809000297								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000298	120116139000000000000002025132050201809000298								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000299	120116139000000000000002025132050201809000299								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000300	120116139000000000000002025132050201809000300								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000301	120116139000000000000002025132050201809000301								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000302	120116139000000000000002025132050201809000302								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000303	120116139000000000000002025132050201809000303								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000304	120116139000000000000002025132050201809000304								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000305	120116139000000000000002025132050201809000305								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000306	120116139000000000000002025132050201809000306								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000307	120116139000000000000002025132050201809000307								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000308	120116139000000000000002025132050201809000308								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000309	120116139000000000000002025132050201809000309								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000310	120116139000000000000002025132050201809000310								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000311	120116139000000000000002025132050201809000311								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	120116139000000000000002 025132050201809000312	120116139000000000000002025132050201809000312								1	unit	725.500,00	725.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003513	1201161399000000000000020251320302010030000313								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003514	1201161399000000000000020251320302010030000314								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003515	1201161399000000000000020251320302010030000315								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003516	1201161399000000000000020251320302010030000316								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003517	1201161399000000000000020251320302010030000317								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003518	1201161399000000000000020251320302010030000318								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003519	1201161399000000000000020251320302010030000319								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003520	1201161399000000000000020251320302010030000320								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003321	1201161399000000000000020251320302010030000321								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003322	1201161399000000000000020251320302010030000322								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003323	1201161399000000000000020251320302010030000323								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003324	1201161399000000000000020251320302010030000324								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003325	1201161399000000000000020251320302010030000325								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003326	1201161399000000000000020251320302010030000326								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003327	1201161399000000000000020251320302010030000327								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003328	1201161399000000000000020251320302010030000328								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003329	1201161399000000000000020251320302010030000329								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003330	1201161399000000000000020251320302010030000330								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003331	1201161399000000000000020251320302010030000331								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003332	1201161399000000000000020251320302010030000332								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003333	1201161399000000000000020251320302010030000333								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003334	1201161399000000000000020251320302010030000334								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003335	1201161399000000000000020251320302010030000335								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003336	1201161399000000000000020251320302010030000336								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003337	1201161399000000000000020251320302010030000337								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003338	1201161399000000000000020251320302010030000338								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003339	1201161399000000000000020251320302010030000339								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003340	1201161399000000000000020251320302010030000340								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003341	1201161399000000000000020251320302010030000341								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003342	1201161399000000000000020251320302010030000342								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003343	1201161399000000000000020251320302010030000343								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003344	1201161399000000000000020251320302010030000344								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003345	1201161399000000000000020251320302010030000345								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003346	1201161399000000000000020251320302010030000346								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003347	1201161399000000000000020251320302010030000347								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003348	1201161399000000000000020251320302010030000348								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513250520100300003349	1201161399000000000000020251320302010030000349								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000350	1201161299000000000002025312050 20100300350								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000351	1201161299000000000002025312050 20100300351								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000352	1201161299000000000002025312050 20100300352								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000353	1201161299000000000002025312050 20100300353								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000354	1201161299000000000002025312050 20100300354								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000355	1201161299000000000002025312050 20100300355								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000356	1201161299000000000002025312050 20100300356								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000357	1201161299000000000002025312050 20100300357								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000358	1201161299000000000002025312050 20100300358								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000359	1201161299000000000002025312050 20100300359								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000360	1201161299000000000002025312050 20100300360								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000361	1201161299000000000002025312050 20100300361								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000362	1201161299000000000002025312050 20100300362								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000363	1201161299000000000002025312050 20100300363								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000364	1201161299000000000002025312050 20100300364								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161299000000000002 0253125092010030000365	1201161299000000000002025312050 20100300365								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000366	1201161399000000000002025312050 20100300366								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000367	1201161399000000000002025312050 20100300367								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000368	1201161399000000000002025312050 20100300368								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000369	1201161399000000000002025312050 20100300369								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000370	1201161399000000000002025312050 20100300370								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000371	1201161399000000000002025312050 20100300371								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000372	1201161399000000000002025312050 20100300372								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000373	1201161399000000000002025312050 20100300373								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000374	1201161399000000000002025312050 20100300374								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000375	1201161399000000000002025312050 20100300375								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000376	1201161399000000000002025312050 20100300376								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000377	1201161399000000000002025312050 20100300377								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000378	1201161399000000000002025312050 20100300378								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000379	1201161399000000000002025312050 20100300379								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000380	1201161399000000000002025312050 20100300380								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000381	1201161399000000000002025312050 20100300381								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000382	1201161399000000000002025312050 20100300382								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000383	1201161399000000000002025312050 20100300383								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000384	1201161399000000000002025312050 20100300384								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000385	1201161399000000000002025312050 20100300385								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 0253125092010030000386	1201161399000000000002025312050 20100300386								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000387	1201161399000000000002025131205 02109030000387								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000388	1201161399000000000002025131205 02109030000388								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000389	1201161399000000000002025131205 02109030000389								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000390	1201161399000000000002025131205 02109030000390								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000391	1201161399000000000002025131205 02109030000391								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000392	1201161399000000000002025131205 02109030000392								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000393	1201161399000000000002025131205 02109030000393								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000394	1201161399000000000002025131205 02109030000394								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000395	1201161399000000000002025131205 02109030000395								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000396	1201161399000000000002025131205 02109030000396								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000397	1201161399000000000002025131205 02109030000397								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000398	1201161399000000000002025131205 02109030000398								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000399	1201161399000000000002025131205 02109030000399								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000400	1201161399000000000002025131205 02109030000400								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000401	1201161399000000000002025131205 02109030000401								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000402	1201161399000000000002025131205 02109030000402								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000403	1201161399000000000002025131205 02109030000403								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000404	1201161399000000000002025131205 02109030000404								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000405	1201161399000000000002025131205 02109030000405								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000406	1201161399000000000002025131205 02109030000406								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000407	1201161399000000000002025131205 02109030000407								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000408	1201161399000000000002025131205 02109030000408								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000409	1201161399000000000002025131205 02109030000409								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000410	1201161399000000000002025131205 02109030000410								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000411	1201161399000000000002025131205 02109030000411								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000412	1201161399000000000002025131205 02109030000412								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000413	1201161399000000000002025131205 02109030000413								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000414	1201161399000000000002025131205 02109030000414								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000415	1201161399000000000002025131205 02109030000415								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000416	1201161399000000000002025131205 02109030000416								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000417	1201161399000000000002025131205 02109030000417								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000418	1201161399000000000002025131205 02109030000418								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000419	1201161399000000000002025131205 02109030000419								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Besi/Metal	1201161399000000000002 02513209203903000420	1201161399000000000002025131205 02109030000420								1	unit	721.500,00	721.500,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Expert	1201161399000000000001 02513209203903000001	1201161399000000000001025131205 02001020000001								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Pete	1201161399000000000002 02513209203903000001	1201161399000000000002025131205 02001020000001								1	unit	4.995.000,00	4.995.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kursi Pete	1201161399000000000002 02513209203903000002	1201161399000000000002025131205 02001020000002								1	unit	4.995.000,00	4.995.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kondisinya Data*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Putar	1200161399000000000002 02513205020101320000003	1200161399000000000000202513205 02013032000003								1	unit	4.995.000,00	4.995.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lemari Es	1200161399000000000002 02513205020101000001	1200161399000000000000202513205 02040010000001								1	unit	7.089.570,00	7.089.570,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lemari Es	1200161399000000000002 02513205020101000002	1200161399000000000000202513205 02040010000002								1	unit	7.089.570,00	7.089.570,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lemari Es	1200161399000000000002 02513205020101000003	1200161399000000000000202513205 02040010000003								1	unit	7.089.570,00	7.089.570,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000001	1200161399000000000000202513205 02040040000001	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000002	1200161399000000000000202513205 02040040000002	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000003	1200161399000000000000202513205 02040040000003	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000004	1200161399000000000000202513205 02040040000004	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000005	1200161399000000000000202513205 02040040000005	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000006	1200161399000000000000202513205 02040040000006	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000007	1200161399000000000000202513205 02040040000007	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000008	1200161399000000000000202513205 02040040000008	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000009	1200161399000000000000202513205 02040040000009	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000010	1200161399000000000000202513205 02040040000010	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000011	1200161399000000000000202513205 02040040000011	AC Split		Merk: daikin Tipe: 1 PK					1	Buah	8.436.000,00	8.436.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000012	1200161399000000000000202513205 02040040000012	AC Split		Merk: DAIKIN Tipe: 2 PK					1	Buah	9.823.500,00	9.823.500,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000013	1200161399000000000000202513205 02040040000013	AC Split		Merk: DAIKIN Tipe: 2 PK					1	Buah	9.823.500,00	9.823.500,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000014	1200161399000000000000202513205 02040040000014	AC Split		Merk: DAIKIN Tipe: 2 PK					1	Buah	9.823.500,00	9.823.500,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Split	1200161399000000000002 02513205020401000015	1200161399000000000000202513205 02040040000015	AC Split		Merk: DAIKIN Tipe: 2 PK					1	Buah	9.823.500,00	9.823.500,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000001	1200161399000000000000202513205 02040060000001								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000002	1200161399000000000000202513205 02040060000002								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000003	1200161399000000000000202513205 02040060000003								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000004	1200161399000000000000202513205 02040060000004								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000005	1200161399000000000000202513205 02040060000005								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000006	1200161399000000000000202513205 02040060000006								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000007	1200161399000000000000202513205 02040060000007								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000008	1200161399000000000000202513205 02040060000008								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000009	1200161399000000000000202513205 02040060000009								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1200161399000000000002 02513205020403000010	1200161399000000000000202513205 02040060000010								1	unit	976.800,00	976.800,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Unit	1200161309000000000002 02513205020401500000001	1200161309000000000000202513205 02040150000001	AC DUDUK STANDING		Merk: CHANGHOAN G Tipe: 5 PK					1	Buah	39.960.000,00	39.960.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Unit	1200161309000000000002 02513205020401500000002	1200161309000000000000202513205 02040150000002	AC DUDUK STANDING		Merk: CHANGHOAN G Tipe: 5 PK					1	Buah	39.960.000,00	39.960.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
A.C. Unit	1200161309000000000002 02513205020401500000003	1200161309000000000000202513205 02040150000003	AC DUDUK STANDING		Merk: CHANGHOAN G Tipe: 5 PK					1	Buah	39.960.000,00	39.960.000,00	Pengadaan	13/06/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Televisi	1200161399000000000002 02513205020602000001	1200161399000000000000202513205 02060120000001	TV 50 Inc							1	unit	9.975.000,00	9.975.000,00	Pengadaan	05/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Televisi	1200161399000000000002 02513205020602000002	1200161399000000000000202513205 02060120000002	TV 50 Inc							1	unit	9.975.000,00	9.975.000,00	Pengadaan	05/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Televisi	1200161399000000000002 02513205020602000003	1200161399000000000000202513205 02060120000003	TV 50 Inc							1	unit	9.975.000,00	9.975.000,00	Pengadaan	05/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Televisi	1200161399000000000002 02513205020602000004	1200161399000000000000202513205 02060120000004	TV 50 Inc							1	unit	9.975.000,00	9.975.000,00	Pengadaan	05/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Keterangan Data*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Televisi	1201161599000000000002 025132059206012000005	1201161599000000000002012513205 020601200000005	TV 50 Inc							1	unit	9.975.000,00	9.975.000,00	Pengadaan	05/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Televisi	1201161599000000000002 025132059206012000006	1201161599000000000002012513205 020601200000006								1	unit	30.525.000,00	30.525.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Televisi	1201161599000000000002 025132059206012000007	1201161599000000000002012513205 020601200000007								1	unit	30.525.000,00	30.525.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000001	1201161599000000000002012513205 020601800000001								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000002	1201161599000000000002012513205 020601800000002								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000003	1201161599000000000002012513205 020601800000003								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000004	1201161599000000000002012513205 020601800000004								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000005	1201161599000000000002012513205 020601800000005								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000006	1201161599000000000002012513205 020601800000006								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161599000000000002 025132050206018000007	1201161599000000000002012513205 020601800000007								1	unit	4.835.160,00	4.835.160,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
SMART TV	1201161599000000000002 025132050206113000001	1201161599000000000002012513205 020611300000001								1	unit	53.724.000,00	53.724.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
SMART TV	1201161599000000000002 025132050229511000002	1201161599000000000002012513205 020611300000002								1	unit	53.724.000,00	53.724.000,00	Pengadaan	29/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Proyektor + Attachment	1201161599000000000002 025132050510596000001	1201161599000000000002012513206 010109600000001	Proyektor Infocus IN116AA	Warna Silver	Merk: INFOCUS Tipe: Proyektor Infocus IN116AA					1	unit	11.377.500,00	11.377.500,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Proyektor + Attachment	1201161599000000000002 025132060101606000002	1201161599000000000002012513206 010109600000002	Proyektor Infocus IN116AA	Warna Silver	Merk: INFOCUS Tipe: Proyektor Infocus IN116AA					1	unit	11.377.500,00	11.377.500,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Proyektor + Attachment	1201161599000000000002 025132060101606000003	1201161599000000000002012513206 010109600000003	Proyektor Infocus IN116AA	Warna Silver	Merk: INFOCUS Tipe: Proyektor Infocus IN116AA					1	unit	11.377.500,00	11.377.500,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
P.C Unit	1201161599000000000002 025132010012001000001	1201161599000000000002012513210 010120010000001								1	unit	24.975.000,00	24.975.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
P.C Unit	1201161599000000000002 025132010012001000002	1201161599000000000002012513210 010120010000002								1	unit	24.975.000,00	24.975.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
P.C Unit	1201161599000000000002 025132010012001000003	1201161599000000000002012513210 010120010000003								1	unit	24.975.000,00	24.975.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
P.C Unit	1201161599000000000002 025132010012001000004	1201161599000000000002012513210 010120010000004								1	unit	24.975.000,00	24.975.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
P.C Unit	1201161599000000000002 025132010012001000005	1201161599000000000002012513210 010120010000005								1	unit	24.975.000,00	24.975.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
P.C Unit	1201161599000000000002 025132010012001000006	1201161599000000000002012513210 010120010000006								1	unit	24.975.000,00	24.975.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000001	1201161399000000000002012513210 010200200000001	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000002	1201161399000000000002012513210 010200200000002	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000003	1201161399000000000002012513210 010200200000003	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000004	1201161399000000000002012513210 010200200000004	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000005	1201161399000000000002012513210 010200200000005	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000006	1201161399000000000002012513210 010200200000006	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 025132100102002000007	1201161399000000000002012513210 010200200000007	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Merk: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Amin

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Keterangan Data*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Lap Top	1201161399000000000002 02512210010200200008	1201161399000000000000202512210 0102002000008	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02512210010200200009	1201161399000000000000202512210 0102002000009	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02512210010200200010	1201161399000000000000202512210 0102002000010	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02512210010200200011	1201161399000000000000202512210 0102002000011	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200012	1201161399000000000000202512210 0102002000012	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200013	1201161399000000000000202512210 0102002000013	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200014	1201161399000000000000202512210 0102002000014	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200015	1201161399000000000000202512210 0102002000015	Ipad Pro 11 Gen5 WIFI 256 GB M4		Mark: APPLE Tipe: IPAD PRO 11 GEN5 WIFI 256 GB M4					1	Buah	25.981.400,00	25.981.400,00	Pengadaan /	02/09/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200016	1201161399000000000000202513210 0102002000016								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200017	1201161399000000000000202513210 0102002000017								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200018	1201161399000000000000202513210 0102002000018								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200019	1201161399000000000000202513210 0102002000019								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200020	1201161399000000000000202513210 0102002000020								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200021	1201161399000000000000202513210 0102002000021								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200022	1201161399000000000000202513210 0102002000022								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200023	1201161399000000000000202513210 0102002000023								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200024	1201161399000000000000202513210 0102002000024								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161399000000000002 02513210010200200025	1201161399000000000000202513210 0102002000025								1	unit	9.435.000,00	9.435.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300001	1201161399000000000000202513210 0203003000001								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300002	1201161399000000000000202513210 0203003000002								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300003	1201161399000000000000202513210 0203003000003								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300004	1201161399000000000000202513210 0203003000004								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300005	1201161399000000000000202513210 0203003000005								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300006	1201161399000000000000202513210 0203003000006								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300007	1201161399000000000000202513210 0203003000007								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300008	1201161399000000000000202513210 0203003000008								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300009	1201161399000000000000202513210 0203003000009								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300010	1201161399000000000000202513210 0203003000010								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 02513210020300300011	1201161399000000000000202513210 0203003000011								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan /	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 0251321002030000000012	1201161399000000000002020513210 0203003000012								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 0251321002030000000013	1201161399000000000002020513210 0203003000013								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 0251321002030000000014	1201161399000000000002020513210 0203003000014								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 0251321002030000000015	1201161399000000000002020513210 0203003000015								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161399000000000002 0251321002030C00000016	1201161399000000000002020513210 0203003000016								1	unit	4.440.000,00	4.440.000,00	Pengadaan	26/12/2025	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Lengkap
Camera Digital	1201161325000000000002 0251320601013129000001	1201161325000000000002020513206 0101102000001								1	unit	5.950.000,00	5.950.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030129000001	1201161325000000000002025513210 0203003000001	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3250					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030300000002	1201161325000000000002025513210 0203003000002	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030000000003	1201161325000000000002025513210 0203003000003	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030300000004	1201161325000000000002025513210 0203003000004	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030000000005	1201161325000000000002025513210 0203003000005	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030000000006	1201161325000000000002025513210 0203003000006	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030300000007	1201161325000000000002025513210 0203003000007	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030000000004	1201161325000000000002025513210 0203003000004	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 0251321002030300000009	1201161325000000000002025513210 0203003000009	Printer, Scan, Copy 5760 x 1440 dpi, Black 33 ppm, Colour 15 ppm, Scan 600 x 1200 dpi, tray 1#50.	Printer Epson	Merk: PRINTER EPSON Tipe: L3210					1	unit	3.150.000,00	3.150.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Printer Epson L3210	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap

17 dari 67

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1201161325000000000002 02513210020303040000001	1201161325000000000002 02513210020303040000001	Scanner Duplex auto	Scan Speed up	Merk: Scanner Brother Tipe: ADS-6400W/ WHELL					1	unit	4.850.000,00	4.850.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
External/ Portable Harddisk	1201161325000000000002 02513210020303170000001	1201161325000000000002 02513210020303170000001	Harddisk Eksternal	Harddisks Eksternal	Merk: OSIAOOK Tipe: From Factor 2.5 Inch					1	unit	750.000,00	750.000,00	Pengadaan	08/07/2025	BADAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201161304000000000002 02513204010405000001	1201161304000000000002 02513204010405000001	LEMARI LOCER		Merk: LION METAL					1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	LEMARI LOCER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201161304000000000002 02513204010405000002	1201161304000000000002 02513204010405000002	LEMARI LOCER		Merk: LION METAL					1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	LEMARI LOCER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201161304000000000002 02513204010405000003	1201161304000000000002 02513204010405000003	LEMARI LOCER		Merk: LION METAL					1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	LEMARI LOCER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201161304000000000002 02513204010405000004	1201161304000000000002 02513204010405000004	LEMARI LOCER		Merk: LION METAL					1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	LEMARI LOCER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Lemari Arsip Statis	1201161304000000000002 02513205030701110000001	1201161304000000000002 02513205030701110000001	LEMARI ARSIP							1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	LEMARI ARSIP	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Lemari Arsip Statis	1201161304000000000002 02513205030701110000002	1201161304000000000002 02513205030701110000002	LEMARI ARSIP							1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	LEMARI ARSIP	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1201161304000000000002 02513210020304040000001	1201161304000000000002 02513210020304040000001	SCANNER		Merk: EPSON Tipe: A3					1	unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DELANDA MODAL SCANNER PRINTER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1201161304000000000002 02513210020304040000002	1201161304000000000002 02513210020304040000002	SCANNER		Merk: EPSON Tipe: A3					1	unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DELANDA MODAL SCANNER PRINTER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1201161304000000000002 02513210020305040000003	1201161304000000000002 02513210020305040000003	SCANNER		Merk: EPSON Tipe: A3					1	unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DELANDA MODAL SCANNER PRINTER	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak Lengkap
Meuin Ber Beton	1201161503000000000002 02513201030600000001	1201161503000000000002 02513201030600000001								1	unit	2.147.750,00	2.147.750,00	Pengadaan	25/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Meuin Ber Beton	1201161503000000000002 02513201030600000002	1201161503000000000002 02513201030600000002								1	unit	2.147.750,00	2.147.750,00	Pengadaan	25/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Meuin Ber Beton	1201161503000000000002 02513201030600000003	1201161503000000000002 02513201030600000003								1	unit	2.147.750,00	2.147.750,00	Pengadaan	25/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Meuin Ber Beton	1201161503000000000002 02513201030600000004	1201161503000000000002 02513201030600000004	Mata Core Drill							1	unit	2.147.750,00	2.147.750,00	Pengadaan	25/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Sepeda Motor	1201161503000000000002 02513203010401000001	1201161503000000000002 02513203010401000001	Sepeda Motor	Jenis: SEPEDA	Merk: YAMAHA NMAX Tipe: TURBO TECH MAX					1	unit	46.120.000,00	46.120.000,00	Pengadaan	29/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
CCTV - Camera Control Television System	1201161503000000000002 02513203010302000001	1201161503000000000002 02513203010302000001								1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
CCTV - Camera Control Television System	1201161303000000000002 025133056105602000002	1201161303000000000020253205 0105062000003								1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
CCTV - Camera Control Television System	1201161303000000000002 025133056105602000003	1201161303000000000020253205 0105062000003	CCTV		Merk: HILOOK					1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
CCTV - Camera Control Television System	1201161303000000000002 025133056105602000004	1201161303000000000020253205 0105062000004								1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
CCTV - Camera Control Television System	1201161303000000000002 025133056105602000005	1201161303000000000020253205 0105062000005								1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
LCD Projector/Infocus	1201161303000000000002 025133056105654000001	1201161303000000000020253205 0105062000001	Infocus		Merk: KLAZ Tipe: LCD TFT 6,45 Inci					1	unit	5.825.804,00	5.825.804,00	Pengadaan	06/11/2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1201161303090000000002 025133050105990000001	1201161303090000000020253205 0105999000001								1	unit	1.757.737,00	1.757.737,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1201161303090000000002 025133050105999000002	1201161303090000000020253205 0105999000002								1	unit	1.757.737,00	1.757.737,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1201161303000000000002 025133050105999000003	1201161303000000000020253205 0105999000003	SMART DOOR LOCK		Merk: Everest					1	unit	1.757.737,00	1.757.737,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1201161303000000000002 025133050105999000004	1201161303000000000020253205 0105999000004								1	unit	1.757.737,00	1.757.737,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1201161303000000000002 025133050105999000005	1201161303000000000020253205 0105999000005								1	unit	1.757.737,00	1.757.737,00	Pengadaan	16/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Profesional Sound System	1201161303000000000002 025133060110041000001	1201161303000000000020253206 0110041000001	Speaker Sound System		Merk: JBL PRO Tipe: PARTYBOOST CORE2					1	unit	8.464.000,00	8.464.000,00	Pengadaan	06/11/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Waterpas	1201161303000000000002 025133060410501600001	1201161303000000000020253206 0110501600001								1	unit	1.798.817,00	1.798.817,00	Pengadaan	19/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Waterpas	1201161303000000000002 025133060105016000002	1201161303000000000A0253206 0110501600002	Waterpas Laser		Merk: SNDWAY Tipe: 360 PLANE LASER					1	unit	1.798.817,00	1.798.817,00	Pengadaan	19/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Waterpas	1201161303000000000002 025133060105016000003	1201161303000000000020253206 0110501600003	Waterpas Laser		Merk: SNDWAY Tipe: 360 PLANE LASER					1	unit	1.798.816,00	1.798.816,00	Pengadaan	19/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
GPS (Global Positioning System)	1201161303000000000002 025133060106030000001	1201161303000000000020253206 0106030000001	GPS		Merk: GARMIN Tipe: 86s					1	unit	11.965.800,00	11.965.800,00	Pengadaan	24/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
GPS (Global Positioning System)	1201161303000000000002 02513306010600040000002	1201161303000000000002025132061060004000002								1	unit	8.483.334,00	8.483.334,00	Pengadaan	20/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
GPS (Global Positioning System)	1201161303000000000002 02513306010600040000003	1201161303000000000002025132061060004000003								1	unit	8.483.334,00	8.483.334,00	Pengadaan	20/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
GPS (Global Positioning System)	1201161303000000000002 02513306010600040000004	1201161303000000000002025132061060004000004	GPS		Merk: GARMIN					1	unit	8.483.334,00	8.483.334,00	Pengadaan	20/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Air Purifier	1201161303000000000002 02513206870206460000001	1201161303000000000002025132087020646000001								1	unit	4.153.240,00	4.153.240,00	Pengadaan	06/11/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Air Purifier	1201161303000000000002 02513206870206460000002	1201161303000000000002025132087020646000002	Air Purifier		Merk: KRISBOW/SYNC					1	unit	4.153.240,00	4.153.240,00	Pengadaan	06/11/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Laser Range Finder	1201161303000000000002 02513209940342200000001	1201161303000000000002025132094034220000001	Meteran Laser Tanpong		Merk: SUPOFAY Tipe: SW-h80B					1	unit	3.565.200,00	3.565.200,00	Pengadaan	17/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161303000000000002 02513210010202020000001	1201161303000000000002025132101020202000001	Lap Top		Merk: Lenovo Yoga Tipe: Yoga 7 2-in-1 14IRL8					1	unit	29.970.000,00	29.970.000,00	Pengadaan	23/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161303000000000002 02513219010202020000002	1201161303000000000002025132101020202000002								1	unit	19.813.516,00	19.813.516,00	Pengadaan	28/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161303000000000002 02513219010202020000003	1201161303000000000002025132101020202000003								1	unit	19.813.517,00	19.813.517,00	Pengadaan	28/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161303000000000002 02513219010202020000004	1201161303000000000002025132101020202000004	Lap Top		Merk: MSI Modern 15					1	unit	19.813.517,00	19.813.517,00	Pengadaan	28/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1201161303000000000002 02513211002030040000001	1201161303000000000002025132110020300400000001	SCANNER		Merk: EPSON Tipe: WorkForce DS-530 II					1	unit	11.710.500,00	11.710.500,00	Pengadaan	25/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1201161303000000000002 02513211002030040000002	1201161303000000000002025132110020300400000002	SCANNER		Merk: EPSON Tipe: WorkForce DS-410					1	unit	6.993.000,00	6.993.000,00	Pengadaan	23/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161303000000000002 02513221002030300000001	1201161303000000000002025132210020303000001	PRINTER PARGO		Merk: HDP5600 Tipe: HDP5600 SINGLE SIDE E-KTP-ENCODER					1	unit	58.075.200,00	58.075.200,00	Pengadaan	26/05/2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Lengkap
Partisi	1201161306000000000002 02513725050203040120000003	1201161306000000000002025132505020304012000003	sekat / partisi		Merk: tripleK Tipe: lokal					1	Paket	7.560.000,00	7.560.000,00	Pengadaan	23/12/2025	PENANGGULANGAN BENCANA		PENANGGULANGAN BENCANA	Tidak Lengkap
Sepeda Motor	1201161309000000000002 02513202010406060000001	1201161309000000000002025132020104060600000001	Innix Motor B		YAMAHA Tipe: FAZZIO HYBRID NEO	Jln. Lintas Sumatera KM 74 Desa Kebantane Muara				1	unit	24.999.928,00	24.999.928,00	Pengadaan	28/11/2025	DINAS KETAHANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN	Tidak Lengkap
Sepeda Motor	1201161309000000000002 02513202010406060000002	1201161309000000000002025132020104060600000002	Innix Motor B		YAMAHA Tipe: FAZZIO HYBRID NEO	Jln. Lintas Sumatera KM 74 Desa Kebantane Muara				1	unit	24.999.928,00	24.999.928,00	Pengadaan	28/11/2025	DINAS KETAHANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Printer	1201161309900090000002 02513209603284700000 01	1201161309900090000000202513206 0102167000001								1	unit	5.964.000,00	5.964.000,00	Pengadaan	31/10/2025	DINAS KETAHANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN	Tidak Lengkap
Printer	1201161309900090000003 02513209603284700000 02	1201161309900090000000202513206 0102167000002								1	unit	5.964.000,00	5.964.000,00	Pengadaan	31/10/2025	DINAS KETAHANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN	Tidak Lengkap
Printer	1201161309900090000002 02513209603284700000 03	1201161309900090000000202513206 0102167000003								1	unit	5.964.000,00	5.964.000,00	Pengadaan	31/10/2025	DINAS KETAHANAN PANGAN		DINAS KETAHANAN PANGAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161327000000000002 02513209520102800000 01	1201161327000000000000202513205 0201024000001								1	unit	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan	15/09/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161327000000000002 02513209520102800000 02	1201161327000000000000202513205 0201024000002								1	unit	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan	15/09/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161327000000000002 02513209520102800000 03	1201161327000000000000202513205 0201024000003								1	unit	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan	15/09/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161327000000000002 02513209520102800000 04	1201161327000000000000202513205 0201024000004								1	unit	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan	15/09/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Camera Video	1201161327000000000002 02513205030652100000 01	1201161327000000000000202513205 0256075000001								1	Set	33.078.000,00	33.078.000,00	Pengadaan	16/07/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Pengadaan Perubatan Personal Komputer	1201161327000000000002 02513210010300000001	1201161327000000000000202513210 0153003000001								1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Pengadaan	09/10/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Pengadaan Perubatan Personal Komputer	1201161327000000000002 02513210010300000002	1201161327000000000000202513210 0153003000002								1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Pengadaan	09/10/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Pengadaan Perubatan Personal Komputer	1201161327000000000002 02513210010300000005	1201161327000000000000202513205 0103003000005								1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Pengadaan	09/10/2025	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT	Tidak Lengkap
Laptop	1201161324000000000002 02513205010304000001	1201161324000000000000202513205 0103004000001	LAPTOP	WARNA SILVER	Merk: HP Tipe: HP 14S DQ Core i5 1235TU					1	unit	12.500.000,00	12.500.000,00	Pengadaan	09/07/2025	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Partisi	1201161324000000000002 02513205020136100000008	1201161324000000000000202513205 0201041000008								1	Meter Persc	1.337.550,00	1.337.550,00	Pengadaan	10/11/2025	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161324000000000002 02513219910200299999901	1201161324000000000000202513210 0102002000001	LAPTOP	WARNA HITAM	Merk: ASUS Tipe: ROG STRIX G16 G614JIY-I7I16H16X-RTX4090 512GB/32GB					1	unit	31.800.000,00	31.800.000,00	Pengadaan	21/02/2025	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161324000000000002 02513219010200200000002	1201161324000000000000202513210 0102002000002	LAPTOP	WARNA HITAM	Merk: ACER Tipe: TRAVELMATE P214-COREi7 RO 512GB SSD 14 INCH					1	unit	17.000.000,00	17.000.000,00	Pengadaan	28/06/2023	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161324000000000002 02513210025030030000003	1201161324000000000000202513210 0250300300001	PRINTER	WARNA HITAM	Merk: BROTHER Tipe DCP-T720W					1	unit	4.900.000,00	4.900.000,00	Pengadaan	28/06/2023	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161324000000000002 02513210025030030000002	1201161324000000000000202513210 0250300300002	PRINTER	WARNA HITAM	Merk: BROTHER Tipe DCP-T720W					1	unit	4.900.000,00	4.900.000,00	Pengadaan	28/06/2023	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161324000000000002 02513210025030030000003	1201161324000000000000202513210 0250300300003	PRINTER	WARNA HITAM	Merk: EPSON Tipe: L3210 ink L3210					1	unit	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan	28/06/2023	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tidak Lengkap
Pompa Air	1201161501000000340000 02513210030501000001	1201161501000000340000202513201 0302011000001								1	Buah	4.500.000,00	4.500.000,00	Pengadaan	06/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Pompa Air	1201161501000000720000 02513210030501000001	1201161501000000720000202513201 0302011000001	POMPA AIR		Merk: SANYO					1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	25/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Pompa Air	1201161301000012200002 02513210030501000001	1201161301000012200002202513201 0302011000001								1	Buah	1.200.000,00	1.200.000,00	Pengadaan	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mesin Las Listrik	1201161301000000670000 02513203010190000001	1201161301000000670000202513203 0101019000001								1	unit	2.100.000,00	2.100.000,00	Pengadaan	15/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201161403000030870000 02513204010405000001	1201161403000030870000202513204 0104055000001	Lemari Arsip		Merk: Local					1	Buah	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan	23/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

21 dari 67

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Lemari Penyimpan	1201163010600068700002 025132040104005000002	1201141301060006870000202513354 0104005F0000002	Lemari Arsip		Merk: Lokal					1	Buah	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan /	23/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201163010600068700002 025132040104005000003	1201141301060006870000202513354 0104005F0000003	Lemari Arsip		Merk: Lokal					1	Buah	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengadaan /	23/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Penyimpan	1201163010600001140000202 025132040104005000001	1201163010600001140000202512320-1 0104005F0000001	LEMARI KACA							1	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan /	30/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600006410002 025132030104002000001	1201141301060006410000202513205 0104002F0000001	LEMARI							1	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	Pengadaan /	28/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600007760002 025132030104002000001	1201163010600007760002025132053 0104002F0000001								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan /	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600007760002 025132030104002000002	1201163010600007760002025132053 0104002F0000002								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan /	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600007760002 025132030104002000003	1201163010600007760002025132053 0104002F0000003								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan /	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600007760002 025132030104002000004	1201163010600007760002025132053 0104002F0000004								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan /	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600007760002 025132030104002000005	1201163010600007760002025132053 0104002F0000005								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan /	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010600007760002 025132030104002000006	1201163010600007760002025132053 0104002F0000006								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan /	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010000010600002 025132030104002000001	1201163010000010600002025132053 0104002F0000001	Lemari Kayu		Merk: Lemari Kayu Tipe: Lemari Kayu					1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	10/04/2025	DINAS PENDIDIKAN	LEMARI KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010000010600002 025132030104002000002	1201163010000010600002025132053 0104002F0000002	Lemari Kayu		Merk: Lemari Kayu Tipe: Lemari Kayu					1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	10/04/2025	DINAS PENDIDIKAN	LEMARI KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010000010600003 025132030104002000003	1201163010000010600003025132053 0104002F0000003	Lemari Kayu		Merk: Lemari Kayu Tipe: Lemari Kayu					1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	10/04/2025	DINAS PENDIDIKAN	LEMARI KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010000013100002 025132030104002000001	1201163010000013100002025132053 0104002F0000001								1	Buah	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan /	04/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kayu	1201163010000001420002 025132030104002000001	1201163010000001420002025132053 0104002F0000001								1	unit	1.900.000,00	1.900.000,00	Pengadaan /	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Rak Besi	1201163010000001460002 025132050104023000001	1201163010000001460002025132053 0104023F0000001								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	10/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Rak Besi	1201163010000001460002 025132050104023000002	1201163010000001460002025132053 0104023F0000002								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	08/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Display	1201163010000006300002 025132030104002000001	1201163010000006300002025132053 0104002F0000001	LEMARI 5 PANEL							1	unit	4.100.000,00	4.100.000,00	Pengadaan /	13/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000001300002 025132050104027000001	1201163010000001300002025132053 0104027F0000001								1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	31/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000003400002 025132050104027000001	1201163010000003400002025132053 0104027F0000001								1	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	31/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000006460002 025132050104027000001	1201163010000006460002025132053 0104027F0000001	LEMARI							1	unit	5.200.000,00	5.200.000,00	Pengadaan /	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000006500002 025132050104027000001	1201163010000006500002025132053 0104027F0000001	Lemari Kaca		Tipe: Stanlis dan Kaca					1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	31/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000006600002 025132050104027000001	1201163010000006600002025132053 0104027F0000001								1	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan /	25/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000013700002 025132050104027000001	1201163010000013700002025132053 0104027F0000001								1	Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan /	22/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000014200002 025132050104027000001	1201163010000014200002025132053 0104027F0000001								1	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan /	28/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000014300002 025132050104027000001	1201163010000014300003025132053 0104027F0000001	lemari Kaca		Merk: lemari Kaca Tipe: lemari Kaca					1	Unit	1.966.000,00	1.966.000,00	Pengadaan /	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000014300002 025132050104027000002	1201163010000014300003025132053 0104027F0000002	lemari Kaca		Merk: lemari Kaca Tipe: lemari Kaca					1	Unit	1.966.000,00	1.966.000,00	Pengadaan /	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Kaca	1201163010000001700002 025132050104027000001	1201163010000001700003025132053 0104027F0000001								1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	27/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Visual/Papan Nama	1201163010000001800002 025132050105081000001	1201163010000001800003025132053 0105081F0000001								1	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	30/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Visual/Papan Nama	1201163010000001800002 025132050105081000002	1201163010000001800003025132053 0105081F0000002								1	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	30/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
White Board	1201163010000006100002 025132050105081000001	1201163010000006100002025132053 0105081F0000001	PAPAN TULIS WHITE BOARD							1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan /	13/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
White Board	1201163010000006100002 025132050105081000002	1201163010000006100002025132053 0105081F0000002	PAPAN TULIS WHITE BOARD							1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan /	13/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
LCD Projector/Infocus	1201163010000006600002 025132050105043500001	1201163010000006600002025132053 0105043F0000001								1	unit	6.250.000,00	6.250.000,00	Pengadaan /	26/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Gambar	1201163010000005300003 025132050105016000001	1201163010000005300003025132053 0105056F0000001								1	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Nama Instansi	1201163010000004000002 025132050105076000001	1201163010000004000002025132053 0105076F0000001								1	Pcs	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	18/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

22 dari 67

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	SIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Papan Nama Instansi	1201161301000009072000002 025132050105078000001	1201161301000009072000002025132095 0105076000001	PAPAN NAMA INSTANSI							1	unit	7.500.000,00	7.500.000,00	Pengadaan	23/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Nama Instansi	1201161301000009105000002 025132050105076000001	1201161301000009105000002025132095 0105076000001	Papan nama instansi		Merk: Papan Nama Tipe: Plat dan Tempelan Cuttom					1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	15/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Sebanja Papan Nama Instansi Tulang 2	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Nama Instansi	1201161301000009149000002 025132050105076000001	1201161301000009149000002025132095 0105076000001								1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	23/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Nama Instansi	1201161301000009170000002 025132050105076000001	1201161301000009170000002025132095 0105076000001								1	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	27/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000001	1201161301000001200002025132095 0105078000001								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000002	1201161301000001200002025132095 0105078000002								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000003	1201161301000001200002025132095 0105078000003								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000004	1201161301000001200002025132095 0105078000004								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000005	1201161301000001200002025132095 0105078000005								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000006	1201161301000001200002025132095 0105078000006								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001200002 025132050105078000007	1201161301000001200002025132095 0105078000007								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	29/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001400002 025132050105078000001	1201161301000001400002025132095 0105078000001								1	unit	750.000,00	750.000,00	Pengadaan	18/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000003490002 025132050105078000002	1201161301000003490002025132095 0105078000002								1	unit	750.000,00	750.000,00	Pengadaan	18/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000003390002 025132050105078000001	1201161301000003390002025132095 0105078000001	PAPAN TULIS		Merk: LOKAL					1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	13/02/2025	DINAS PENDIDIKAN	BELANJA BOS TAHUN 2025	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000003330002 025132050105078000002	1201161301000003330002025132095 0105078000002	PAPAN TULIS		Merk: LOKAL					1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	13/02/2025	DINAS PENDIDIKAN	BELANJA BOS TAHUN 2025	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000004330002 025132050105078000002	1201161301000004330002025132095 0105078000002	PAPAN TULIS		Merk: KOSTUM Tipe: KAYU					1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	03/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000004330002 025132050105078000003	1201161301000004330002025132095 0105078000003	PAPAN TULIS		Merk: KOSTUM Tipe: KAYU					1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	03/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000004330002 025132050105078000004	1201161301000004330002025132095 0105078000004	PAPAN TULIS		Merk: KOSTUM Tipe: KAYU					1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000004330002 025132050105078000005	1201161301000004330002025132095 0105078000005	PAPAN TULIS		Merk: KOSTUM Tipe: KAYU					1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000004330002 025132050105078000006	1201161301000004330002025132095 0105078000006	PAPAN TULIS		Merk: KOSTUM Tipe: KAYU					1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000004400002 025132050105078000001	1201161301000004400002025132095 0105078000001								1	Buah	750.000,00	750.000,00	Pengadaan	16/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001110000 025132050105078000001	1201161301000001110000025132095 0105078000001								1	Buah	800.000,00	800.000,00	Pengadaan	06/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1301161301000001110000 025132050105078000002	1301161301000001110000025132095 0105078000002								1	Buah	800.000,00	800.000,00	Pengadaan	06/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001140000 025132050105078000007	1201161301000001140000025132095 0105078000007								1	unit	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	13/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001140000 025132050105078000008	1201161301000001140000025132095 0105078000008								1	unit	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	13/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001310000 025132050105078000001	1201161301000001310000025132095 0105078000001								1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001310000 025132050105078000002	1201161301000001310000025132095 0105078000002								1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001310000 025132050105078000003	1201161301000001310000025132095 0105078000003								1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001310000 025132050105078000004	1201161301000001310000025132095 0105078000004								1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001310000 025132050105078000005	1201161301000001310000025132095 0105078000005								1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Tulis	1201161301000001310000 025132050105078000006	1201161301000001310000025132095 0105078000006								1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Teralis	1201161301000006700002 025132050105081000001	1201161301000006700002025132095 0105081000001	TERALIS		Merk: BESI Tipe: BESI					1	Buah	2.100.000,00	2.100.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Teralis	1201161301000006700002 025132050105081000002	1201161301000006700002025132095 0105081000002	TERALIS		Merk: BESI Tipe: BESI					1	Buah	2.100.000,00	2.100.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1301161301000000000400005 025132050105094000001	1301161301000000000400005025132095 0105094000001								1	unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Pengadaan	30/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1201161301000000001860002 025132050105094000001	1201161301000000001860002025132095 0105094000001								1	Buah	8.000.000,00	8.000.000,00	Pengadaan	21/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.001.000.002 02512205010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.001.000.002.2025.13.205 01050994000091								1	Buah	7.000.000,00	7.000.000,00	Pengadaan /	07/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.002.000.002 02512205010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.002.000.002.2025.13.205 01050994000091								1	unit	9.900.000,00	9.900.000,00	Pengadaan /	08/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.003.000.002 02512205010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.003.000.002.2025.13.205 01050994000091								1	Buah	8.000.000,00	8.000.000,00	Pengadaan /	13/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.004.000.002 02512205010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.004.000.002.2025.13.205 01050994000091								1	Set	14.500.000,00	14.500.000,00	Pengadaan /	03/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.002.000.002 02512205010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.002.000.002.2025.13.205 01050994000091								1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.004.000.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.004.000.002.2025.13.205 01050994000001								1	Pcs	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	22/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.003.000.002 02512205010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.003.000.002.2025.13.205 01050994000091								1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	19/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.007.500.005 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.007.500.005.2025.13.205 01050994000001								1	unit	12.415.000,00	12.415.000,00	Pengadaan /	25/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.008.700.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.008.700.002.2025.13.205 01050994000001								1	unit	8.350.000,00	8.350.000,00	Pengadaan /	16/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.008.700.002 02512305010509400002	1.20.1.6.1.30.1.01.000.008.700.002.2025.13.205 01050994000002								1	unit	8.350.000,00	8.350.000,00	Pengadaan /	16/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.009.900.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.009.900.002.2025.13.205 01050994000001	LAPTOP		Merk: LENOVO					1	Pcs	8.800.000,00	8.800.000,00	Pengadaan /	29/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.010.600.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.010.600.002.2025.13.205 01050994000001	LAPTOP ACER ASPIRE 5 14		Merk : ACER Tipe: ACER 5 14					1	unit	12.240.000,00	12.240.000,00	Pengadaan /	22/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	DILENGKAPI LAPTOP ACER ASPIRE 5	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.011.100.002 69513705010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.011.100.002.2025.13.205 01050994000001								1	Buah	10.434.000,00	10.434.000,00	Pengadaan /	26/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.011.500.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.011.500.002.2025.13.205 01050994000001								1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	22/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.011.800.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.011.800.002.2025.13.205 01050994000001	Laptop		Merk: Acer Tipe: Aspire AL 14-51M 12th Gen Intel Core i3					1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	06/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.01.000.012.900.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.01.000.012.900.002.2025.13.205 01050994000001								1	unit	12.587.000,00	12.587.000,00	Pengadaan /	31/01/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.99.999.021.199.992 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.99.999.021.199.992.2025.13.205 01050994000001								1	Buah	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan /	11/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.99.999.021.400.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.99.999.021.400.002.2025.13.205 01050994000001								1	unit	15.000.000,00	15.000.000,00	Pengadaan /	12/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Laptop	1.20.1.6.1.30.1.99.999.021.400.002 02512305010509400001	1.20.1.6.1.30.1.99.999.021.400.002.2025.13.205 01050994000001								1	unit	15.000.000,00	15.000.000,00	Pengadaan /	11/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Billboard	1.20.1.6.1.30.1.02.000.003.400.002 02512205010507000001	1.20.1.6.1.30.1.02.000.003.400.002.2025.13.205 01050778000001								1	Set	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan /	06/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Billboard	1.20.1.6.1.30.1.02.000.003.400.002 02512205010507000002	1.20.1.6.1.30.1.02.000.003.400.002.2025.13.205 01050778000002								1	Set	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan /	06/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Papan Billboard	1.20.1.6.1.30.1.02.000.003.400.002 02512305010507000003	1.20.1.6.1.30.1.02.000.003.400.002.2025.13.205 01050778000003								1	Set	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan /	06/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tripod Layar Projector	1.20.1.6.1.30.1.03.000.001.400.002 02512205010600000001	1.20.1.6.1.30.1.03.000.001.400.002.2025.13.205 01051060000001								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.007.900.002 02512305020102000005	1.20.1.6.1.30.1.04.000.007.900.002.2025.13.205 02010020000005								1	Buah	800.000,00	800.000,00	Pengadaan /	07/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.007.900.002 02512305020102000006	1.20.1.6.1.30.1.04.000.007.900.002.2025.13.205 02010020000006								1	Buah	800.000,00	800.000,00	Pengadaan /	07/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.013.000.002 02512305020102000001	1.20.1.6.1.30.1.04.000.013.000.002.2025.13.205 02010020000001								1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan /	31/07/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.003.400.002 02512305020102000001	1.20.1.6.1.30.1.04.000.003.400.002.2025.13.205 02010020000001								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002 02512305020102000002	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002.2025.13.205 02010020000002								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002 02512305020102000005	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002.2025.13.205 02010020000005								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002 02512305020102000006	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002.2025.13.205 02010020000006								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002 02512305020102000004	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002.2025.13.205 02010020000004								1	unit	1.560.000,00	1.560.000,00	Pengadaan /	30/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002 02512305020102000003	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002.2025.13.205 02010020000003								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002 02512305020102000007	1.20.1.6.1.30.1.04.000.005.400.002.2025.13.205 02010020000007								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	29/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002 02512305020102000001	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002.2025.13.205 02010020000001	Meja Kayu		Merk: tanpa Kayu Tipe: Meja					1	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN	MEJA KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002 02512305020102000002	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002.2025.13.205 02010020000002	Meja Kayu		Merk: tanpa Kayu Tipe: Meja					1	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN	MEJA KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002 02512305020102000005	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002.2025.13.205 02010020000005	Meja Kayu		Merk: tanpa Kayu Tipe: Meja					1	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN	MEJA KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Kerja Kayu	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002 02512305020102000004	1.20.1.6.1.30.1.04.000.001.900.002.2025.13.205 02010020000004	Meja Kayu		Merk: tanpa Kayu Tipe: Meja					1	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan /	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN	MEJA KAYU UNTUK KELAS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

24 dari 67

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NUSAE	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Kerja Kayu	1201161301000000010000002 02513205(2010)2000015	1201161301000000010000002025132051 02010620000015								1	Unit	800.000,00	800.000,00	Pengadaan	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Tambahan	1201161301000001400000002 02513205(2010)1600001	1201161301000001400000020251320 5(2010)1600001								1	Pcs	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	24/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Tambahan	1301161301000001400000 02513205(2010)1600002	1301161301000001400000020251320 5(2010)1600002								1	Pcs	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	24/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Tambahan	1201161301000001400000002 02513205(2010)1600003	1201161301000001400000020251320 5(2010)1600003								1	Pcs	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	24/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004964	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004964								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004965	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004965								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004966	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004966								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004967	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004967								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004968	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004968								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004969	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004969								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004970	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004970								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004971	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004971								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004972	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004972								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004973	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004973								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004974	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004974								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004975	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004975								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004976	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004976								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004977	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004977								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004978	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004978								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004979	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004979								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004980	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004980								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004981	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004981								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004982	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004982								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004983	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004983								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004984	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004984								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004985	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004985								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004986	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004986								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004987	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004987								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004988	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004988								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004989	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004989								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004990	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004990								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004991	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004991								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004992	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004992								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004993	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004993								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004994	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004994								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004995	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004995								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205(2010)2300004996	1201161301000000000020251320 5(2010)2300004996								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 4997	1201161302000000000000 20251 3203 02010230004997								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000003 02513205020102300 4998	1201161303000000000000 20251 3203 02010230004998								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000003 02513205020102300 4999	1201161301000000000000 20251 3203 02010230004999								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000003 02513205020102300 5000	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005000								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000003 02513205020102300 5001	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005001								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5002	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005002								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000003 02513205020102300 5003	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005003								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5004	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005004								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5005	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005005								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5006	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005006								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5007	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005007								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000003 02513205020102300 5008	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005008								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5009	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005009								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1301161301000000000003 02513205020102300 5010	1301161301000000000000 20251 3203 02010230005010								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1301161301000000000003 02513205020102300 5011	1301161301000000000000 20251 3203 02010230005011								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5012	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005012								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5013	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005013								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5014	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005014								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5015	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005015								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5016	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005016								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5017	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005017								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5018	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005018								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5019	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005019								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5020	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005020								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5021	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005021								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5022	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005022								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5023	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005023								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5024	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005024								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5025	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005025								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5026	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005026								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5027	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005027								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5028	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005028								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5029	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005029								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5030	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005030								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5031	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005031								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5032	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005032								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02513205020102300 5033	1201161301000000000000 20251 3203 02010230005033								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

26 dari 67

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Spec	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1301161501000000000000002 0251320502016200005038	1201161501000000000000002 0201025005038								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005035	1201161501000000000000002 0201025005035								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005036	1201161501000000000000002 0201025005036								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005037	1201161501000000000000002 0201025005037								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005038	1201161501000000000000002 0201025005038								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005039	1201161501000000000000002 0201025005039								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005040	1201161501000000000000002 0201025005040								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005041	1201161501000000000000002 0201025005041								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005042	1201161501000000000000002 0201025005042								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005043	1201161501000000000000002 0201025005043								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005044	1201161501000000000000002 0201025005044								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005045	1201161501000000000000002 0201025005045								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005046	1201161501000000000000002 0201025005046								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005047	1201161501000000000000002 0201025005047								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251220502016200005048	1201161501000000000000002 0201025005048								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005049	1201161501000000000000002 0201025005049								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005050	1201161501000000000000002 0201025005050								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005051	1201161501000000000000002 0201025005051								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005052	1201161501000000000000002 0201025005052								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005053	1201161501000000000000002 0201025005053								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005054	1201161501000000000000002 0201025005054								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005055	1201161501000000000000002 0201025005055								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005056	1201161501000000000000002 0201025005056								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005057	1201161501000000000000002 0201025005057								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005058	1201161501000000000000002 0201025005058								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005059	1201161501000000000000002 0201025005059								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251220502016200005060	1201161501000000000000002 0201025005060								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005061	1201161501000000000000002 0201025005061								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005062	1201161501000000000000002 0201025005062								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005063	1201161501000000000000002 0201025005063								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005064	1201161501000000000000002 0201025005064								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251220502016200005065	1201161501000000000000002 0201025005065								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005066	1201161501000000000000002 0201025005066								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005067	1201161501000000000000002 0201025005067								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251220502016200005068	1201161501000000000000002 0201025005068								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005069	1201161501000000000000002 0201025005069								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 0251320502016200005070	1201161501000000000000002 0201025005070								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan /	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000000003 0251320502010230005071	1201161301000000000000003 0201023005071								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005072	1201161301000000000000002 0201023005072								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005073	1201161301000000000000002 0201023005073								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005074	1201161301000000000000002 0201023005074								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005075	1201161301000000000000002 0201023005075								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005076	1201161301000000000000002 0201023005076								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005077	1201161301000000000000002 0201023005077								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005078	1201161301000000000000002 0201023005078								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005079	1201161301000000000000002 0201023005079								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005080	1201161301000000000000002 0201023005080								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005081	1201161301000000000000002 0201023005081								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005082	1201161301000000000000002 0201023005082								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005083	1201161301000000000000002 0201023005083								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005084	1201161301000000000000002 0201023005084								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005085	1201161301000000000000002 0201023005085								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005086	1201161301000000000000002 0201023005086								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005087	1201161301000000000000002 0201023005087								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005088	1201161301000000000000002 0201023005088								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005089	1201161301000000000000002 0201023005089								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005090	1201161301000000000000002 0201023005090								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005091	1201161301000000000000002 0201023005091								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005092	1201161301000000000000002 0201023005092								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005093	1201161301000000000000002 0201023005093								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005094	1201161301000000000000002 0201023005094								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005095	1201161301000000000000002 0201023005095								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005096	1201161301000000000000002 0201023005096								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005097	1201161301000000000000002 0201023005097								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005098	1201161301000000000000002 0201023005098								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005099	1201161301000000000000002 0201023005099								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005100	1201161301000000000000002 0201023005100								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005101	1201161301000000000000002 0201023005101								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005102	1201161301000000000000002 0201023005102								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005103	1201161301000000000000002 0201023005103								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005104	1201161301000000000000002 0201023005104								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005105	1201161301000000000000002 0201023005105								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005106	1201161301000000000000002 0201023005106								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 0251320502010230005107	1201161301000000000000002 0201023005107								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

28 dari 67

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1301161501000000000000005 025132050201023000510	1301161501000000000000202213203 020102300510								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000509	1201161501000000000000202513205 020102300509								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000510	1201161501000000000000202513203 020102300510								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000511	1201161501000000000000202513205 020102300511								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000512	1201161501000000000000202513205 020102300512								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000513	1201161501000000000000202513205 020102300513								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000514	1201161501000000000000202513205 020102300514								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000515	1201161501000000000000202513205 020102300515								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000516	1201161501000000000000202513203 020102300516								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000517	1201161501000000000000202513205 020102300517								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000518	1201161501000000000000202513205 020102300518								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1301161501000000000000002 025132050201023000519	1201161501000000000000202513203 020102300519								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000520	1201161501000000000000202513205 020102300520								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000521	1201161501000000000000202513205 020102300521								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000522	1201161501000000000000202513205 020102300522								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000523	1201161501000000000000202513205 020102300523								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000524	1201161501000000000000202513205 020102300524								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000525	1201161501000000000000202513205 020102300525								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000526	1201161501000000000000202513205 020102300526								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000527	1201161501000000000000202513205 020102300527								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000528	1201161501000000000000202513205 020102300528								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000529	1201161501000000000000202513205 020102300529								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1301161501000000000000007 025132050201023000530	1301161501000000000000202513205 020102300530								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000531	1201161501000000000000202513205 020102300531								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000532	1201161501000000000000202513205 020102300532								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000533	1201161501000000000000202513205 020102300533								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000534	1201161501000000000000202513205 020102300534								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000535	1201161501000000000000202513205 020102300535								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000536	1201161501000000000000202513205 020102300536								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000537	1201161501000000000000202513205 020102300537								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000538	1201161501000000000000202513205 020102300538								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000539	1201161501000000000000202513205 020102300539								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000540	1201161501000000000000202513205 020102300540								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1301161501000000000000002 025132050201023000541	1301161501000000000000202513205 020102300541								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000542	1201161501000000000000202513205 020102300542								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000543	1201161501000000000000202513205 020102300543								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161501000000000000002 025132050201023000544	1201161501000000000000202513205 020102300544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005145	1201161301000000000000020253132015 02010230005145								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005146	1201161301000000000000020253132015 02010230005146								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005147	1201161301000000000000020253132015 02010230005147								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005148	1201161301000000000000020253132015 02010230005148								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005149	1201161301000000000000020253132015 02010230005149								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005150	1201161301000000000000020253132015 02010230005150								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005151	1201161301000000000000020253132015 02010230005151								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005152	1201161301000000000000020253132015 02010230005152								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005153	1201161301000000000000020253132015 02010230005153								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005154	1201161301000000000000020253132015 02010230005154								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005155	1201161301000000000000020253132015 02010230005155								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005156	1201161301000000000000020253132015 02010230005156								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005157	1201161301000000000000020253132015 02010230005157								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005158	1201161301000000000000020253132015 02010230005158								1	unit	738.703,00	738.703,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005159	1201161301000000000000020253132015 02010230005159								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005160	1201161301000000000000020253132015 02010230005160								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005161	1201161301000000000000020253132015 02010230005161								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005162	1201161301000000000000020253132015 02010230005162								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005163	1201161301000000000000020253132015 02010230005163								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005164	1201161301000000000000020253132015 02010230005164								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005165	1201161301000000000000020253132015 02010230005165								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005166	1201161301000000000000020253132015 02010230005166								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005167	1201161301000000000000020253132015 02010230005167								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005168	1201161301000000000000020253132015 02010230005168								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005169	1201161301000000000000020253132015 02010230005169								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005170	1201161301000000000000020253132015 02010230005170								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005171	1201161301000000000000020253132015 02010230005171								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005172	1201161301000000000000020253132015 02010230005172								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005173	1201161301000000000000020253132015 02010230005173								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005174	1201161301000000000000020253132015 02010230005174								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005175	1201161301000000000000020253132015 02010230005175								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005176	1201161301000000000000020253132015 02010230005176								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005177	1201161301000000000000020253132015 02010230005177								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005178	1201161301000000000000020253132015 02010230005178								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005179	1201161301000000000000020253132015 02010230005179								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005180	1201161301000000000000020253132015 02010230005180								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000000002 02513205020102300005181	1201161301000000000000020253132015 02010230005181								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005182	1201161301000000000002025132050 1020230005182								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005183	1201161301000000000002025132050 1020230005183								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005184	1201161301000000000002025132050 1020230005184								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005185	1201161301000000000002025132050 1020230005185								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005186	1201161301000000000002025132050 1020230005186								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005187	1201161301000000000002025132050 1020230005187								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005188	1201161301000000000002025132050 1020230005188								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005189	1201161301000000000002025132050 1020230005189								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005190	1201161301000000000002025132050 1020230005190								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005191	1201161301000000000002025132050 1020230005191								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005192	1201161301000000000002025132050 1020230005192								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005193	1201161301000000000002025132050 1020230005193								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005194	1201161301000000000002025132050 1020230005194								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005195	1201161301000000000002025132050 1020230005195								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005196	1201161301000000000002025132050 1020230005196								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005197	1201161301000000000002025132050 1020230005197								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005198	1201161301000000000002025132050 1020230005198								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005199	1201161301000000000002025132050 1020230005199								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005200	1201161301000000000002025132050 1020230005200								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005201	1201161301000000000002025132050 1020230005201								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005202	1201161301000000000002025132050 1020230005202								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005203	1201161301000000000002025132050 1020230005203								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005204	1201161301000000000002025132050 1020230005204								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005205	1201161301000000000002025132050 1020230005205								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005206	1201161301000000000002025132050 1020230005206								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005207	1201161301000000000002025132050 1020230005207								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005208	1201161301000000000002025132050 1020230005208								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005209	1201161301000000000002025132050 1020230005209								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005210	1201161301000000000002025132050 1020230005210								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005211	1201161301000000000002025132050 1020230005211								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005212	1201161301000000000002025132050 1020230005212								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005213	1201161301000000000002025132050 1020230005213								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005214	1201161301000000000002025132050 1020230005214								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005215	1201161301000000000002025132050 1020230005215								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005216	1201161301000000000002025132050 1020230005216								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005217	1201161301000000000002025132050 1020230005217								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005218	1201161301000000000002025132050 1020230005218								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005219	1201163901000000000002025133205 035305300005219								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005220	1201163901000000000002025133205 035305300005220								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005221	1201163901000000000002025133205 035305300005221								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005222	1201163901000000000002025133205 035305300005222								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005223	1201163901000000000002025133205 035305300005223								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005224	1201163901000000000002025133205 035305300005224								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005225	1201163901000000000002025133205 035305300005225								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005226	1201163901000000000002025133205 035305300005226								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005227	1201163901000000000002025133205 035305300005227								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005228	1201163901000000000002025133205 035305300005228								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005229	1201163901000000000002025133205 035305300005229								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005230	1201163901000000000002025133205 035305300005230								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005231	1201163901000000000002025133205 035305300005231								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005232	1201163901000000000002025133205 035305300005232								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005233	1201163901000000000002025133205 035305300005233								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005234	1201163901000000000002025133205 035305300005234								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005235	1201163901000000000002025133205 035305300005235								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005236	1201163901000000000002025133205 035305300005236								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005237	1201163901000000000002025133205 035305300005237								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005238	1201163901000000000002025133205 035305300005238								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005239	1201163901000000000002025133205 035305300005239								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005240	1201163901000000000002025133205 035305300005240								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005241	1201163901000000000002025133205 035305300005241								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005242	1201163901000000000002025133205 035305300005242								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005243	1201163901000000000002025133205 035305300005243								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005244	1201163901000000000002025133205 035305300005244								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005245	1201163901000000000002025133205 035305300005245								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005246	1201163901000000000002025133205 035305300005246								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005247	1201163901000000000002025133205 035305300005247								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005248	1201163901000000000002025133205 035305300005248								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005249	1201163901000000000002025133205 035305300005249								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005250	1201163901000000000002025133205 035305300005250								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005251	1201163901000000000002025133205 035305300005251								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005252	1201163901000000000002025133205 035305300005252								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005253	1201163901000000000002025133205 035305300005253								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005254	1201163901000000000002025133205 035305300005254								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163903000000000002 025123052010230005255	1201163901000000000002025133205 035305300005255								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005256	1201161301000000000002025132050 2010230005256								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005257	1201161301000000000002025132050 2010230005257								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005258	1201161301000000000002025132050 2010230005258								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005259	1201161301000000000002025132050 2010230005259								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005260	1201161301000000000002025132050 2010230005260								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005261	1201161301000000000002025132050 2010230005261								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005262	1201161301000000000002025132050 2010230005262								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005263	1201161301000000000002025132050 2010230005263								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005264	1201161301000000000002025132050 2010230005264								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005265	1201161301000000000002025132050 2010230005265								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005266	1201161301000000000002025132050 2010230005266								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005267	1201161301000000000002025132050 2010230005267								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005268	1201161301000000000002025132050 2010230005268								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005269	1201161301000000000002025132050 2010230005269								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005270	1201161301000000000002025132050 2010230005270								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005271	1201161301000000000002025132050 2010230005271								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005272	1201161301000000000002025132050 2010230005272								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005273	1201161301000000000002025132050 2010230005273								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005274	1201161301000000000002025132050 2010230005274								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005275	1201161301000000000002025132050 2010230005275								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005276	1201161301000000000002025132050 2010230005276								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005277	1201161301000000000002025132050 2010230005277								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005278	1201161301000000000002025132050 2010230005278								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005279	1201161301000000000002025132050 2010230005279								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005280	1201161301000000000002025132050 2010230005280								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005281	1201161301000000000002025132050 2010230005281								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005282	1201161301000000000002025132050 2010230005282								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005283	1201161301000000000002025132050 2010230005283								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005284	1201161301000000000002025132050 2010230005284								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005285	1201161301000000000002025132050 2010230005285								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005286	1201161301000000000002025132050 2010230005286								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005287	1201161301000000000002025132050 2010230005287								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005288	1201161301000000000002025132050 2010230005288								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005289	1201161301000000000002025132050 2010230005289								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005290	1201161301000000000002025132050 2010230005290								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005291	1201161301000000000002025132050 2010230005291								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005292	1201161301000000000002025132050 2010230005292								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Telah Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Keterangan Lain*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052293	1201161301000000000002020251320302010230005293								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052294	1201161301000000000002020251320302010230005294								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052295	1201161301000000000002020251320302010230005295								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052296	1201161301000000000002020251320302010230005296								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052297	1201161301000000000002020251320302010230005297								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052298	1201161301000000000002020251320302010230005298								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052299	1201161301000000000002020251320302010230005299								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052300	1201161301000000000002020251320302010230005300								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052301	1201161301000000000002020251320302010230005301								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052302	1201161301000000000002020251320302010230005302								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052303	1201161301000000000002020251320302010230005303								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052304	1201161301000000000002020251320302010230005304								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052305	1201161301000000000002020251320302010230005305								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052306	1201161301000000000002020251320302010230005306								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052307	1201161301000000000002020251320302010230005307								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052308	1201161301000000000002020251320302010230005308								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052309	1201161301000000000002020251320302010230005309								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052310	1201161301000000000002020251320302010230005310								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052311	1201161301000000000002020251320302010230005311								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052312	1201161301000000000002020251320302010230005312								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052313	1201161301000000000002020251320302010230005313								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052314	1201161301000000000002020251320302010230005314								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052315	1201161301000000000002020251320302010230005315								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052316	1201161301000000000002020251320302010230005316								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052317	1201161301000000000002020251320302010230005317								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052318	1201161301000000000002020251320302010230005318								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052319	1201161301000000000002020251320302010230005319								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052320	1201161301000000000002020251320302010230005320								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052321	1201161301000000000002020251320302010230005321								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052322	1201161301000000000002020251320302010230005322								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052323	1201161301000000000002020251320302010230005323								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052324	1201161301000000000002020251320302010230005324								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052325	1201161301000000000002020251320302010230005325								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052326	1201161301000000000002020251320302010230005326								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052327	1201161301000000000002020251320302010230005327								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052328	1201161301000000000002020251320302010230005328								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512029020102300052329	1201161301000000000002020251320302010230005329								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/type	Lokasi	Kondisi (Isian*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053330	1201163013000000000002025132050201023000533 0								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053331	1201163013000000000002025132050201023000533 1								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053318	1201163013000000000002025132050201023000531 8								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053313	1201163013000000000002025132050201023000531 3								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053334	1201163013000000000002025132050201023000533 4								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053315	1201163013000000000002025132050201023000531 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053336	1201163013000000000002025132050201023000533 6								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053337	1201163013000000000002025132050201023000533 7								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053338	1201163013000000000002025132050201023000533 8								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000003 02513205020102300053339	1201163013000000000003025132050201023000533 9								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053340	1201163013000000000002025132050201023000534 0								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053341	1201163013000000000002025132050201023000534 1								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053342	1201163013000000000002025132050201023000534 2								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053343	1201163013000000000002025132050201023000534 3								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000003 02513205020102300053344	1201163013000000000003025132050201023000534 4								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053345	1201163013000000000002025132050201023000534 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053346	1201163013000000000002025132050201023000534 6								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053347	1201163013000000000002025132050201023000534 7								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053348	1201163013000000000002025132050201023000534 8								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053349	1201163013000000000002025132050201023000534 9								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000003 02513205020102300053350	1201163013000000000003025132050201023000535 0								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053351	1201163013000000000002025132050201023000535 1								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053352	1201163013000000000002025132050201023000535 2								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053353	1201163013000000000002025132050201023000535 3								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053354	1201163013000000000002025132050201023000535 4								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053355	1201163013000000000002025132050201023000535 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053356	1201163013000000000002025132050201023000535 6								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053357	1201163013000000000002025132050201023000535 7								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053358	1201163013000000000002025132050201023000535 8								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053359	1201163013000000000002025132050201023000535 9								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053360	1201163013000000000002025132050201023000536 0								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000003 02513205020102300053361	1201163013000000000003025132050201023000536 1								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053362	1201163013000000000002025132050201023000536 2								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053363	1201163013000000000002025132050201023000536 3								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053364	1201163013000000000002025132050201023000536 4								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053365	1201163013000000000002025132050201023000536 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163013000000000002 02513205020102300053366	1201163013000000000002025132050201023000536 6								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kondisi Data(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161203000000000002 02512050201023000 5367	1201161301020000000000202512303 020102300053 67								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5368	1201161301000000000000202512303 020102300053 68								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5369	1201161301000000000000202512303 020102300053 69								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5370	1201161301000000000000202512303 020102500033 70								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5371	1201161301000000000000202512303 020102500033 71								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5372	1201161301000000000000202512303 020102500033 72								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5373	1201161301000000000000202512303 020102300053 73								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5374	1201161301000000000000202512303 020102300053 74								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5375	1201161301000000000000202512303 020102300053 75								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5376	1201161301000000000000202512303 020102300053 76								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5377	1201161301000000000000202512303 020102300053 77								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5378	1201161301000000000000202512303 020102300053 78								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5379	1201161301000000000000202512303 020102300053 79								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5380	1201161301000000000000202512303 020102300053 80								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161303000000000002 02512050201023000 5381	1201161301000000000000202512303 020102300053 81								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5382	1201161301000000000000202512303 020102300053 82								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5383	1201161301000000000000202512303 020102700053 83								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5384	1201161301000000000000202512305 020102300053 84								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5385	1201161301000000000000202512305 020102300053 85								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5386	1201161301000000000000202512305 020102300053 86								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5387	1201161301000000000000202512305 020102300053 87								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5388	1201161301000000000000202512305 020102300053 88								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5389	1201161301000000000000202512305 020102300053 89								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5390	1201161301000000000000202512305 020102500033 90								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5391	1201161301000000000000202512305 020102500033 91								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5392	1201161301000000000000202512305 020102700053 92								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5393	1201161301000000000000202512305 020102700053 93								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5394	1201161301000000000000202512305 020102300053 94								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5395	1201161301000000000000202512305 020102700053 95								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5396	1201161301000000000000202512305 020102300053 96								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5397	1201161301000000000000202512305 020102300053 97								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5398	1201161301000000000000202512305 020102300053 98								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5399	1201161301000000000000202512305 020102300053 99								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5400	1201161301000000000000202512305 020102300054 00								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5401	1201161301000000000000202512305 020102300054 01								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5402	1201161301000000000000202512305 020102300054 02								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512050201023000 5403	1201161301000000000000202512305 020102300054 03								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005404	1201161301000000000002 02010230005404								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005405	1201161301000000000002 02010230005405								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005406	1201161301000000000002 02010230005406								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005407	1201161301000000000002 02010230005407								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005408	1201161301000000000002 02010230005408								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005409	1201161301000000000002 02010230005409								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005410	1201161301000000000002 02010230005410								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005411	1201161301000000000002 02010230005411								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005412	1201161301000000000002 02010230005412								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005413	1201161301000000000002 02010230005413								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005414	1201161301000000000002 02010230005414								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005415	1201161301000000000002 02010230005415								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005416	1201161301000000000002 02010230005416								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005417	1201161301000000000002 02010230005417								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005418	1201161301000000000002 02010230005418								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005419	1201161301000000000002 02010230005419								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005420	1201161301000000000002 02010230005420								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005421	1201161301000000000002 02010230005421								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005422	1201161301000000000002 02010230005422								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005423	1201161301000000000002 02010230005423								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005424	1201161301000000000002 02010230005424								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005425	1201161301000000000002 02010230005425								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005426	1201161301000000000002 02010230005426								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005427	1201161301000000000002 02010230005427								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005428	1201161301000000000002 02010230005428								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005429	1201161301000000000002 02010230005429								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005430	1201161301000000000002 02010230005430								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005431	1201161301000000000002 02010230005431								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005432	1201161301000000000002 02010230005432								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005433	1201161301000000000002 02010230005433								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005434	1201161301000000000002 02010230005434								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005435	1201161301000000000002 02010230005435								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005436	1201161301000000000002 02010230005436								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005437	1201161301000000000002 02010230005437								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005438	1201161301000000000002 02010230005438								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005439	1201161301000000000002 02010230005439								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 02512095201023005440	1201161301000000000002 02010230005440								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan (new-07)			Jumlah	Satuan	Harga Saham Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054441	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054442	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054443	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054444	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054445	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054446	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054447	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054448	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054449	1201163101000000000002025113205 0201023000544								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054450	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054451	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054452	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054453	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054454	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054455	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054456	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054457	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054458	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054459	1201163101000000000002025113205 0201023000545								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054460	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054461	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054462	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054463	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054464	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054465	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054466	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054467	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054468	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054469	1201163101000000000002025113205 0201023000546								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054470	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054471	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054472	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054473	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054474	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054475	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054476	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163101000000000002 0251320102300054477	1201163101000000000002025113205 0201023000547								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2023	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05478	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005478								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05479	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005479								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05480	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005480								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05481	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005481								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05482	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005482								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05483	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005483								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05484	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005484								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05485	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005485								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05486	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005486								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05487	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005487								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05488	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005488								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05489	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005489								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05490	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005490								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05491	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005491								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05492	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005492								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05493	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005493								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05494	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005494								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05495	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005495								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05496	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005496								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05497	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005497								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05498	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005498								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05499	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005499								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05500	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005500								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05501	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005501								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05502	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005502								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05503	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005503								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05504	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005504								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05505	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005505								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05506	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005506								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05507	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005507								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05508	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005508								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05509	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005509								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05510	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005510								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05511	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005511								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05512	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005512								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05513	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005513								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163010000000000002 02512(05)(20)(02)(30)05514	1201163010000000000020251320 5(20)(02)30005514								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	SIMAK	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kelengkapan Dasar*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201163013100000000000002	1201163013100000000000020251320								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Size	Lokasi	Kondisi per Desa*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005552	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005553	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005554	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005555	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005556	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005557	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005558	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005559	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005560	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005561	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005562	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005563	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005564	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005565	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005566	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005567	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005568	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005569	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005570	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005571	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005572	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005573	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005574	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005575	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005576	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005577	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005578	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005579	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005580	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005581	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005582	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005583	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005584	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005585	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005586	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005587	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201163130000000000002 0251328502010230005588	1201163130000000000020251320 5								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan (Jika*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005582	1201161301000000000002025132050201023000582								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005590	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005594	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005592	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005595	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005594	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005595	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005596	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005597	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005598	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005599	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005600	1201161301000000000002025132050201023000559								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005601	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005602	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005603	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005604	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005605	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005606	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005607	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005608	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005609	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005610	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005611	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005612	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502010230005613	1201161301000000000002025132050201023000560								1	unit	738.705,00	738.705,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502012300026486	1201161301000000000002025131320	Meja Sekolah							1	unit	716.803,00	716.803,00	Pengadaan	23/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja Sekolah	1201161301000000000002 0251320502012300029487	1201161301000000000002025131320	Meja Sekolah							1	unit	720.751,00	720.751,00	Pengadaan	23/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001140000 2025132050201024000001	1201161301000001140000202513205 0201024000001								1	unit	1.950.000,00	1.950.000,00	Pengadaan	19/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001140000 2025132050201024000002	1201161301000001140000202513205 0201024000002								1	unit	1.950.000,00	1.950.000,00	Pengadaan	21/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001140000 2025132050201024000003	1201161301000001140000202513205 0201024000003								1	unit	1.950.000,00	1.950.000,00	Pengadaan	02/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001140000 2025132050201024000004	1201161301000001140000202513205 0201024000004								1	unit	1.950.000,00	1.950.000,00	Pengadaan	17/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001140000 2025132050201024000005	1201161301000001140000202513205 0201024000005								1	unit	1.950.000,00	1.950.000,00	Pengadaan	03/07/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001170000 2025132050201024000001	1201161301000001170000202513205 0201024000001								1	unit	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001170000 2025132050201024000002	1201161301000001170000202513205 0201024000002								1	unit	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001170000 2025132050201024000003	1201161301000001170000202513205 0201024000003								1	unit	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	28/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	1201161301000001170000 2025132050201024000004	1201161301000001170000202513205 0201024000004								1	unit	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	29/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161301000001190000 2025132050201031000001	1201161301000001190000202513205 0201031000001								1	Set	6.400.000,00	6.400.000,00	Pengadaan	26/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/type	Lokasi	Kelengkapan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Tamu	1201103130100000870002 025132050201000000001	1201161301000008700002025132050201000000001								1	unit	4.150.000,00	4.150.000,00	Pengadaan	23/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161301000001290002 025132050201000000001	1201161301000012900002025113305 0201070000001								1	Set	7.886.930,00	7.886.930,00	Pengadaan	15/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161301000001430002 025132050201000000001	1201161301000001430002025113305 0201070000001	Kursi tamu		Merk: Jagaan Tipe: Jagaan Jumbo					1	Set	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	28/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Tamu	1201161301000001440002 025132050201000000001	1201161301000001440002025113305 0201070000001	KURSI TAMU		Merk: SOFA Tipe: 123					1	Buah	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	30/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lain-Lain Maubelair	1201161301000001490002 025132050201000000001	1201161301000001490002025113305 0201070000001								1	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tenda	1201161301000000090002 025132050201069000001	1201161301000000090002025113203 0201069000001	tenda prmuka							1	Pcs	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	22/10/2025	SDN 1 KARYA MAKMUR		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tenda	1201161301000099090002 025132050201069000001	1201161301000099090002025113205 0201069000001	tenda prmuka							1	Pcs	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	22/10/2025	SDN 1 KARYA MAKMUR		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tenda	1201161301000000700002 025132050201069000001	1201161301000000367000202513205 0201069000001	TENDA		Merk: TERPAL Tipe: TERPAL					1	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan	08/10/2025	SDN 4 BIMGIN TELUK		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tenda	1201161301000000700002 025132050201069000002	1201161301000000367000202513205 0201069000002	TENDA		Merk: TERPAL Tipe: TERPAL					1	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan	08/10/2025	SDN 4 BIMGIN TELUK		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000002	1201161301000000000002025113205 0201087000002								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000003	1201161301000000000002025113205 0201087000003								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000004	1201161301000000000002025113205 0201087000004								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000005	1201161301000000000002025113205 0201087000005								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000006	1201161301000000000002025113205 0201087000006								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000007	1201161301000000000002025113205 0201087000007								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000008	1201161301000000000002025113205 0201087000008								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000009	1201161301000000000002025113205 0201087000009								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000010	1201161301000000000002025113205 0201087000010								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000011	1201161301000000000002025113205 0201087000011								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000012	1201161301000000000002025113205 0201087000012								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000013	1201161301000000000002025113205 0201087000013								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000014	1201161301000000000002025113205 0201087000014								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000015	1201161301000000000002025113205 0201087000015								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000016	1201161301000000000002025113205 0201087000016								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000017	1201161301000000000002025113205 0201087000017								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000018	1201161301000000000002025113205 0201087000018								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000019	1201161301000000000002025113205 0201087000019								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000020	1201161301000000000002025113205 0201087000020								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000021	1201161301000000000002025113205 0201087000021								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000022	1201161301000000000002025113205 0201087000022								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000023	1201161301000000000002025113205 0201087000023								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000024	1201161301000000000002025113205 0201087000024								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000025	1201161301000000000002025113205 0201087000025								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000026	1201161301000000000002025113205 0201087000026								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000027	1201161301000000000002025113205 0201087000027								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000028	1201161301000000000002025113205 0201087000028								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000029	1201161301000000000002025113205 0201087000029								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000030	1201161301000000000002025113205 0201087000030								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000031	1201161301000000000002025113205 0201087000031								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000032	1201161301000000000002025113205 0201087000032								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000033	1201161301000000000002025113205 0201087000033								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000034	1201161301000000000002025113205 0201087000034								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000035	1201161301000000000002025113205 0201087000035								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000036	1201161301000000000002025113205 0201087000036								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000037	1201161301000000000002025113205 0201087000037								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000038	1201161301000000000002025113205 0201087000038								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 025132050201087000039	1201161301000000000002025113205 0201087000039								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004960	1201161301000000000002025133305 020187004960								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004961	1201161301000000000002025133305 020187004961								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004962	1201161301000000000002025133305 020187004962								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004963	1201161301000000000002025133305 020187004963								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004964	1201161301000000000002025133205 020187004964								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004965	1201161301000000000002025133205 020187004965								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004966	1201161301000000000002025133205 020187004966								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004967	1201161301000000000002025133205 020187004967								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004968	1201161301000000000002025133205 020187004968								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004969	1201161301000000000002025133205 020187004969								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004970	1201161301000000000002025133205 020187004970								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004971	1201161301000000000002025133205 020187004971								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004972	1201161301000000000002025133205 020187004972								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004973	1201161301000000000002025133205 020187004973								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004974	1201161301000000000002025133205 020187004974								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004975	1201161301000000000002025133205 020187004975								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004976	1201161301000000000002025133205 020187004976								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004977	1201161301000000000002025133205 020187004977								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004978	1201161301000000000002025133205 020187004978								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004979	1201161301000000000002025133205 020187004979								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004980	1201161301000000000002025133205 020187004980								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004981	1201161301000000000002025133205 020187004981								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004982	1201161301000000000002025133205 020187004982								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004983	1201161301000000000002025133205 020187004983								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004984	1201161301000000000002025133205 020187004984								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004985	1201161301000000000002025133205 020187004985								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004986	1201161301000000000002025133205 020187004986								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004987	1201161301000000000002025133205 020187004987								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004988	1201161301000000000002025133205 020187004988								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004989	1201161301000000000002025133205 020187004989								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004990	1201161301000000000002025133205 020187004990								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004991	1201161301000000000002025133205 020187004991								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004992	1201161301000000000002025133205 020187004992								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004993	1201161301000000000002025133205 020187004993								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004994	1201161301000000000002025133205 020187004994								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004995	1201161301000000000002025133205 020187004995								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512250201087004996	1201161301000000000002025133205 020187004996								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870004997								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870004998								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005000								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161401000000000002	1201161401000000000000020251320502010870005001								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005002								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005003								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005004								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005005								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005006								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005007								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000003	1201161301000000000000020251320502010870005008								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005009								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005010								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005011								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005012								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005013								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005014								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005015								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005016								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161401000000000002	1201161401000000000000020251320502010870005017								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005018								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005019								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005020								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005021								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161401000000000002	1201161401000000000000020251320502010870005022								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161201000000000002	1201161201000000000000020251320502010870005023								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005024								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005025								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005026								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005027								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005028								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005029								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005030								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005031								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005032								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002	1201161301000000000000020251320502010870005033								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Ukp	Lokasi	Keterangan Data(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005036	1201161301000000000002025132050201087005036								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005035	1201161301000000000002025132050201087005035								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005036	1201161301000000000002025132050201087005036								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005037	1201161301000000000002025132050201087005037								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005038	1201161301000000000002025132050201087005038								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005039	1201161301000000000002025132050201087005039								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005040	1201161301000000000002025132050201087005040								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005041	1201161301000000000002025132050201087005041								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005042	1201161301000000000002025132050201087005042								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005043	1201161301000000000002025132050201087005043								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005044	1201161301000000000002025132050201087005044								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005045	1201161301000000000002025132050201087005045								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005046	1201161301000000000002025132050201087005046								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005047	1201161301000000000002025132050201087005047								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005048	1201161301000000000002025132050201087005048								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005049	1201161301000000000002025132050201087005049								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005050	1201161301000000000002025132050201087005050								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005051	1201161301000000000002025132050201087005051								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005052	1201161301000000000002025132050201087005052								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005053	1201161301000000000002025132050201087005053								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005054	1201161301000000000002025132050201087005054								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005055	1201161301000000000002025132050201087005055								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005056	1201161301000000000002025132050201087005056								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005057	1201161301000000000002025132050201087005057								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005058	1201161301000000000002025132050201087005058								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005059	1201161301000000000002025132050201087005059								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005060	1201161301000000000002025132050201087005060								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005061	1201161301000000000002025132050201087005061								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005062	1201161301000000000002025132050201087005062								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005063	1201161301000000000002025132050201087005063								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005064	1201161301000000000002025132050201087005064								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005065	1201161301000000000002025132050201087005065								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005066	1201161301000000000002025132050201087005066								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005067	1201161301000000000002025132050201087005067								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005068	1201161301000000000002025132050201087005068								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005069	1201161301000000000002025132050201087005069								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	120116130100000000002 025132050201087005070	1201161301000000000002025132050201087005070								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005971	1201161301000000000002025132050201087000597 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161303000000000002 0251320502010870005972	1201161303000000000002025132050201087000597 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161304000000000002 0251320502010870005973	1201161304000000000002025132050201087000597 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161305000000000002 0251320502010870005974	1201161305000000000002025132050201087000597 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161306000000000002 0251320502010870005975	1201161306000000000002025132050201087000597 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161307000000000002 0251320502010870005976	1201161307000000000002025132050201087000597 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161308000000000002 0251320502010870005977	1201161308000000000002025132050201087000597 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161309000000000002 0251320502010870005978	1201161309000000000002025132050201087000597 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161310000000000002 0251320502010870005979	1201161310000000000002025132050201087000597 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005980	1201161301000000000002025132050201087000598 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005981	1201161301000000000002025132050201087000598 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005982	1201161301000000000002025132050201087000598 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005983	1201161301000000000002025132050201087000598 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005984	1201161301000000000002025132050201087000598 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005985	1201161301000000000002025132050201087000598 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005986	1201161301000000000002025132050201087000598 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005987	1201161301000000000002025132050201087000598 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005988	1201161301000000000002025132050201087000598 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005989	1201161301000000000002025132050201087000598 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005990	1201161301000000000002025132050201087000599 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005991	1201161301000000000002025132050201087000599 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005992	1201161301000000000002025132050201087000599 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005993	1201161301000000000002025132050201087000599 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005994	1201161301000000000002025132050201087000599 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005995	1201161301000000000002025132050201087000599 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005996	1201161301000000000002025132050201087000599 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870005997	1201161301000000000002025132050201087000599 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161303000000000002 0251320502010870005998	1201161303000000000002025132050201087000599 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161304000000000002 0251320502010870005999	1201161304000000000002025132050201087000599 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161305000000000002 0251320502010870006000	1201161305000000000002026132050201087000600 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161306000000000002 0251320502010870006001	1201161306000000000002026132050201087000600 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161307000000000002 0251320502010870006002	1201161307000000000002026132050201087000600 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161308000000000002 0251320502010870006003	1201161308000000000002026132050201087000600 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161309000000000002 0251320502010870006004	1201161309000000000002026132050201087000600 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161310000000000002 0251320502010870006005	1201161310000000000002026132050201087000600 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870006006	1201161301000000000002026132050201087000600 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161302000000000002 0251320502010870006007	1201161302000000000002026132050201087000600 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161303000000000002 0251320502010870006008	1201161303000000000002026132050201087000600 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161304000000000002 0251320502010870006009	1201161304000000000002026132050201087000600 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161305000000000002 0251320502010870006010	1201161305000000000002026132050201087000601 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161306000000000002 0251320502010870006011	1201161306000000000002026132050201087000601 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161307000000000002 0251320502010870006012	1201161307000000000002026132050201087000601 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161308000000000002 0251320502010870006013	1201161308000000000002026132050201087000601 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161309000000000002 0251320502010870006014	1201161309000000000002026132050201087000601 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161310000000000002 0251320502010870006015	1201161310000000000002026132050201087000601 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502010870006016	1201161301000000000002026132050201087000601 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161302000000000002 0251320502010870006017	1201161302000000000002026132050201087000601 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700510	1201161391000000000002025132 0201087004510								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700510	1201161301000000000002025132 0201087004510								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700510	1201161301000000000002025132 0201087004510								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700511	1201161301000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161391000000000002 0251325920108700511	1201161391000000000002025132 0201087005511								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700512	1201161301000000000002025132 0201087005512								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251325920108700513	1201161301000000000002025132 0201087005513								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Buku
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051145	1201163013000000000002025132052010870051145								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051146	1201163013000000000002025132052010870051146								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051147	1201163013000000000002025132052010870051147								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051148	1201163013000000000002025132052010870051148								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051149	1201163013000000000002025132052010870051149								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051150	1201163013000000000002025132052010870051150								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051151	1201163013000000000002025132052010870051151								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051152	1201163013000000000002025132052010870051152								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051153	1201163013000000000002025132052010870051153								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051154	1201163013000000000002025132052010870051154								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051155	1201163013000000000002025132052010870051155								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051156	1201163013000000000002025132052010870051156								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051157	1201163013000000000002025132052010870051157								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051158	1201163013000000000002025132052010870051158								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051159	1201163013000000000002025132052010870051159								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051160	1201163013000000000002025132052010870051160								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051161	1201163013000000000002025132052010870051161								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051162	1201163013000000000002025132052010870051162								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051163	1201163013000000000002025132052010870051163								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051164	1201163013000000000002025132052010870051164								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051165	1201163013000000000002025132052010870051165								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051166	1201163013000000000002025132052010870051166								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051167	1201163013000000000002025132052010870051167								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051168	1201163013000000000002025132052010870051168								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051169	1201163013000000000002025132052010870051169								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051170	1201163013000000000002025132052010870051170								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051171	1201163013000000000002025132052010870051171								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051172	1201163013000000000002025132052010870051172								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051173	1201163013000000000002025132052010870051173								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051174	1201163013000000000002025132052010870051174								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051175	1201163013000000000002025132052010870051175								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051176	1201163013000000000002025132052010870051176								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051177	1201163013000000000002025132052010870051177								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051178	1201163013000000000002025132052010870051178								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051179	1201163013000000000002025132052010870051179								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051180	1201163013000000000002025132052010870051180								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 025132052010870051181	1201163013000000000002025132052010870051181								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
						Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000182	12016163901000000000002 02010870000182							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000183	12016163901000000000002 02010870000183							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000184	12016163901000000000002 02010870000184							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000185	12016163901000000000002 02010870000185							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000186	12016163901000000000002 02010870000186							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000187	12016163901000000000002 02010870000187							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000188	12016163901000000000002 02010870000188							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000189	12016163901000000000002 02010870000189							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000190	12016163901000000000002 02010870000190							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000191	12016163901000000000002 02010870000191							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000192	12016163901000000000002 02010870000192							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000193	12016163901000000000002 02010870000193							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000194	12016163901000000000002 02010870000194							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000195	12016163901000000000002 02010870000195							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000196	12016163901000000000002 02010870000196							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000197	12016163901000000000002 02010870000197							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000198	12016163901000000000002 02010870000198							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000199	12016163901000000000002 02010870000199							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 07512250201087000200	12016163901000000000002 02010870000200							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000201	12016163901000000000002 02010870000201							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000202	12016163901000000000002 02010870000202							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000203	12016163901000000000002 02010870000203							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000204	12016163901000000000002 02010870000204							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000205	12016163901000000000002 02010870000205							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000206	12016163901000000000002 02010870000206							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000207	12016163901000000000002 02010870000207							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000208	12016163901000000000002 02010870000208							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000209	12016163901000000000002 02010870000209							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000210	12016163901000000000002 02010870000210							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000211	12016163901000000000002 02010870000211							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000212	12016163901000000000002 02010870000212							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000213	12016163901000000000002 02010870000213							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000214	12016163901000000000002 02010870000214							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000215	12016163901000000000002 02010870000215							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000216	12016163901000000000002 02010870000216							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000217	12016163901000000000002 02010870000217							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	12016163901000000000002 02512250201087000218	12016163901000000000002 02010870000218							1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kelengkapan Data(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Sirsa	1201161301000000000007 6251320502010070005219	1301161555555555555555555555555555 0201070005219								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000007 8251320502010070005220	1201161301000000000007 0201070005220								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005221	1201161301000000000002025132205 0201070005221								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005222	1201161301000000000002025132205 0201070005222								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005223	1201161301000000000002025132205 0201070005223								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005224	1201161301000000000002025132205 0201070005224								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005225	1201161301000000000002025132205 0201070005225								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005226	1201161301000000000002025132205 0201070005226								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005227	1201161301000000000002025132205 0201070005227								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005228	1201161301000000000002025132205 0201070005228								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005229	1201161301000000000002025132205 0201070005229								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000003 6251320502010070005230	1301161301000000000003025132205 0201070005230								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005231	1201161301000000000002025132205 0201070005231								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005232	1201161301000000000002025132205 0201070005232								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005233	1201161301000000000002025132205 0201070005233								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005234	1201161301000000000002025132205 0201070005234								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005235	1201161301000000000002025132205 0201070005235								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005236	1201161301000000000002025132205 0201070005236								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005237	1201161301000000000002025132205 0201070005237								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005238	1201161301000000000002025132205 0201070005238								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005239	1201161301000000000002025132205 0201070005239								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005240	1201161301000000000002025132205 0201070005240								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1301161301000000000002 6251320502010070005241	1301161301000000000002025132205 0201070005241								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005242	1201161301000000000002025132205 0201070005242								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005243	1201161301000000000002025132205 0201070005243								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005244	1201161301000000000002025132205 0201070005244								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005245	1201161301000000000002025132205 0201070005245								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005246	1201161301000000000002025132205 0201070005246								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005247	1201161301000000000002025132205 0201070005247								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005248	1201161301000000000002025132205 0201070005248								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005249	1201161301000000000002025132205 0201070005249								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005250	1201161301000000000002025132205 0201070005250								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005251	1201161301000000000002025132205 0201070005251								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005252	1201161301000000000002025132205 0201070005252								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005253	1201161301000000000002025132205 0201070005253								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005254	1201161301000000000002025132205 0201070005254								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 6251320502010070005255	1201161301000000000002025132205 0201070005255								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000000000003 02513205020108700052 36	1201161301000000000003 02010870005236								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000003 02513205020108700052 37	1201161301000000000003 02010870005237								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 38	1201161301000000000002 02513205020108700052 38								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 39	1201161301000000000002 02513205020108700052 39								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 40	1201161301000000000002 02513205020108700052 40								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 41	1201161301000000000002 02513205020108700052 41								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 42	1201161301000000000002 02513205020108700052 42								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 43	1201161301000000000002 02513205020108700052 43								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 44	1201161301000000000002 02513205020108700052 44								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 45	1201161301000000000002 02513205020108700052 45								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 46	1201161301000000000002 02513205020108700052 46								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 47	1201161301000000000002 02513205020108700052 47								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 48	1201161301000000000002 02513205020108700052 48								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 49	1201161301000000000002 02513205020108700052 49								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 50	1201161301000000000002 02513205020108700052 50								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 51	1201161301000000000002 02513205020108700052 51								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 52	1201161301000000000002 02513205020108700052 52								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 53	1201161301000000000002 02513205020108700052 53								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 54	1201161301000000000002 02513205020108700052 54								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 55	1201161301000000000002 02513205020108700052 55								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 56	1201161301000000000002 02010870005256								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 57	1201161301000000000002 02010870005257								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 58	1201161301000000000002 02010870005258								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 59	1201161301000000000002 02010870005259								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 60	1201161301000000000002 02010870005260								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 61	1201161301000000000002 02010870005261								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 62	1201161301000000000002 02010870005262								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 63	1201161301000000000002 02010870005263								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 64	1201161301000000000002 02010870005264								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 65	1201161301000000000002 02010870005265								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 66	1201161301000000000002 02010870005266								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000003 02513205020108700052 67	1201161301000000000003 02010870005267								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 68	1201161301000000000002 02010870005268								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 69	1201161301000000000002 02010870005269								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 70	1201161301000000000002 02010870005270								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 71	1201161301000000000002 02010870005271								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 72	1201161301000000000002 02010870005272								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 73	1201161301000000000002 02010870005273								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 74	1201161301000000000002 02010870005274								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 75	1201161301000000000002 02010870005275								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 76	1201161301000000000002 02010870005276								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 77	1201161301000000000002 02010870005277								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000003 02513205020108700052 78	1201161301000000000003 02010870005278								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 79	1201161301000000000002 02010870005279								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 80	1201161301000000000002 02010870005280								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 81	1201161301000000000002 02010870005281								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 82	1201161301000000000002 02010870005282								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 83	1201161301000000000002 02010870005283								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 84	1201161301000000000002 02010870005284								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 85	1201161301000000000002 02010870005285								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 86	1201161301000000000002 02010870005286								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 87	1201161301000000000002 02010870005287								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 88	1201161301000000000002 02010870005288								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000003 02513205020108700052 89	1201161301000000000003 02010870005289								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 90	1201161301000000000002 02010870005290								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 91	1201161301000000000002 02010870005291								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02513205020108700052 92	1201161301000000000002 02010870005292								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005293	1201161301000000000002025123205 0201087005293								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005294	1201161301000000000002025123205 0201087005294								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005295	1201161301000000000002025123205 0201087005295								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005296	1201161301000000000002025123205 0201087005296								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005297	1201161301000000000002025123205 0201087005297								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005298	1201161301000000000002025123205 0201087005298								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005299	1201161301000000000002025123205 0201087005299								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005300	1201161301000000000002025123205 0201087005300								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005301	1201161301000000000002025123205 0201087005301								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005302	1201161301000000000002025123205 0201087005302								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005303	1201161301000000000002025123205 0201087005303								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005304	1201161301000000000002025123205 0201087005304								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005305	1201161301000000000002025123205 0201087005305								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000003 025123050201087005306	1201161301000000000003025123205 0201087005306								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005307	1201161301000000000002025123205 0201087005307								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005308	1201161301000000000002025123205 0201087005308								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005309	1201161301000000000002025123205 0201087005309								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005310	1201161301000000000002025123205 0201087005310								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005311	1201161301000000000002025123205 0201087005311								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005312	1201161301000000000002025123205 0201087005312								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005313	1201161301000000000002025123205 0201087005313								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005314	1201161301000000000002025123205 0201087005314								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005315	1201161301000000000002025123205 0201087005315								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005316	1201161301000000000002025123205 0201087005316								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005317	1201161301000000000002025123205 0201087005317								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005318	1201161301000000000002025123205 0201087005318								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005319	1201161301000000000002025123205 0201087005319								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005320	1201161301000000000002025123205 0201087005320								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005321	1201161301000000000002025123205 0201087005321								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005322	1201161301000000000002025123205 0201087005322								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005323	1201161301000000000002025123205 0201087005323								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005324	1201161301000000000002025123205 0201087005324								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005325	1201161301000000000002025123205 0201087005325								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005326	1201161301000000000002025123205 0201087005326								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005327	1201161301000000000002025123205 0201087005327								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000003 025123050201087005328	1201161301000000000003025123205 0201087005328								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301000000000002 025123050201087005329	1201161301000000000002025123205 0201087005329								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 50	1201161301008000000002025130 0300187000330								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 31	1201161301008000000002025130 5301887000331								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 32	1201161301008000000002025130 5201887000332								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 33	1201161301008000000002025130 5201887000333								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 34	1201161301008000000002025130 5201887000334								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 25	1201161301008000000002025130 5201887000335								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 09515905588187000536	1201161301008000000002025130 3090687000536								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 27	1201161301008000000002025130 5201887000337								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 28	1201161301008000000002025130 5201887000338								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 39	1201161301008000000002025130 5201887000339								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700052 40	1201161301008000000002025130 5201887000340								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 41	1201161301008000000002025130 5201887000341								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 42	1201161301008000000002025130 5201887000342								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 43	1201161301008000000002025130 5201887000343								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 44	1201161301008000000002025130 5201887000344								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 45	1201161301008000000002025130 5201887000345								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 46	1201161301008000000002025130 5201887000346								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 47	1201161301008000000002025130 5201887000347								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 48	1201161301008000000002025130 5201887000348								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 49	1201161301008000000002025130 5201887000349								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 50	1201161301008000000002025130 5201887000350								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 51	1201161301008000000002025130 5201887000351								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 52	1201161301008000000002025130 5201887000352								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 53	1201161301008000000002025130 5201887000353								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 54	1201161301008000000002025130 5201887000354								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 55	1201161301008000000002025130 5201887000355								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 56	1201161301008000000002025130 5201887000356								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 57	1201161301008000000002025130 5201887000357								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 58	1201161301008000000002025130 5201887000358								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 59	1201161301008000000002025130 5201887000359								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 60	1201161301008000000002025130 5201887000360								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 61	1201161301008000000002025130 5201887000361								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 62	1201161301008000000002025130 5201887000362								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 63	1201161301008000000002025130 5201887000363								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 64	1201161301008000000002025130 5201887000364								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 65	1201161301008000000002025130 5201887000365								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Sirsa	1201161301008000000002 02512305201018700053 66	1201161301008000000002025130 5201887000366								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.67	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.52.67								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.68	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.68								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.3.69	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.2.01.0.07.0.00.53.69								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.70	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.70								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.71	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.71								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.72	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.72								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.73	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.73								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.74	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.74								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.75	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.75								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.76	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.76								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.77	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.77								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.78	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.78								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.79	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.79								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.80	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.80								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.81	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.81								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.82	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.82								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.83	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.83								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.84	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.84								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.85	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.85								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.86	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.86								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.87	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.87								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.88	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.88								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.89	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.89								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.90	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.90								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.3.91	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.2.01.0.07.0.00.53.91								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.92	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.92								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.93	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.93								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.94	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.94								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.3.96	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.2.01.0.07.0.00.53.96								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.97	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.97								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.2.98	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.53.98								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.3.99	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.2.01.0.07.0.00.53.99								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.4.00	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.54.00								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.4.01	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.2.01.0.07.0.00.54.01								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.4.02	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.03 0.2.01.0.07.0.00.54.02								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap
Kursi Sinwa	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.25.1.22.0.56.2.01.0.07.0.00.0.0.4.03	1.20.1.18.3.01.0.00.000.000.0000.02 0.2.01.0.07.0.00.54.03								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lanjtap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005404	1201161301000000000002025113205 020108T0005404								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005405	1201161301000000000002025113203 020108T0005405								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005406	1201161301000000000002025113205 020108T0005406								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005407	1201161301000000000002025113205 020108T0005407								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005408	1201161301000000000002025113205 020108T0005408								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005409	1201161301000000000002025113205 020108T0005409								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005410	1201161301000000000002025113205 020108T0005410								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005411	1201161301000000000002025113205 020108T0005411								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005412	1201161301000000000002025113205 020108T0005412								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005413	1201161301000000000002025113205 020108T0005413								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005414	1201161301000000000002025113205 020108T0005414								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005415	1201161301000000000002025113205 020108T0005415								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005416	1201161301000000000002025113205 020108T0005416								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005417	1201161301000000000002025113203 020108T0005417								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005418	1201161301000000000002025113205 020108T0005418								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005419	1201161301000000000002025113205 020108T0005419								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005420	1201161301000000000002025113205 020108T0005420								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005421	1201161301000000000002025113205 020108T0005421								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005422	1201161301000000000002025113205 020108T0005422								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005423	1201161301000000000002025113203 020108T0005423								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005424	1201161301000000000002025113203 020108T0005424								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005425	1201161301000000000002025113203 020108T0005425								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005426	1201161301000000000002025113203 020108T0005426								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005427	1201161301000000000002025113205 020108T0005427								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005428	1201161301000000000002025113205 020108T0005428								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005429	1201161301000000000002025113205 020108T0005429								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005430	1201161301000000000002025113205 020108T0005430								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005431	1201161301000000000002025113205 020108T0005431								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005432	1201161301000000000002025113205 020108T0005432								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005433	1201161301000000000002025113205 020108T0005433								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005434	1201161301000000000002025113205 020108T0005434								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005435	1201161301000000000002025113205 020108T0005435								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005436	1201161301000000000002025113205 020108T0005436								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005437	1201161301000000000002025113205 020108T0005437								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005438	1201161301000000000002025113205 020108T0005438								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005439	1201161301000000000002025113205 020108T0005439								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 02512050201087005440	1201161301000000000002025113205 020108T0005440								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Darat*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000441	1201013010000000000202513205 02010870001441								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000442	1201013010000000000202513203 02010870001442								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000443	1201013010000000000202513205 02010870001443								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000444	1201013010000000000202513205 02010870001444								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000003 02512050201087000445	1201013010000000000202513205 02010870001445								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000446	1201013010000000000202513205 02010870001446								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000447	1201013010000000000202513205 02010870001447								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000448	1201013010000000000202513205 02010870001448								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000449	1201013010000000000202513205 02010870001449								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000450	1201013010000000000202513205 02010870001450								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000451	1201013010000000000202513205 02010870001451								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000452	1201013010000000000202513205 02010870001452								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000453	1201013010000000000202513205 02010870001453								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000454	1201013010000000000202513205 02010870001454								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000455	1201013010000000000202513205 02010870001455								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000456	1201013010000000000202513205 02010870001456								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000457	1201013010000000000202513205 02010870001457								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000458	1201013010000000000202513205 02010870001458								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000459	1201013010000000000202513205 02010870001459								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000460	1201013010000000000202513205 02010870001460								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000461	1201013010000000000202513205 02010870001461								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000462	1201013010000000000202513205 02010870001462								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000463	1201013010000000000202513205 02010870001463								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000464	1201013010000000000202513205 02010870001464								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000465	1201013010000000000202513205 02010870001465								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000466	1201013010000000000202513205 02010870001466								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000003 02512050201087000467	1201013010000000000202513205 02010870001467								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000468	1201013010000000000202513205 02010870001468								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000469	1201013010000000000202513205 02010870001469								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000470	1201013010000000000202513205 02010870001470								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000471	1201013010000000000202513205 02010870001471								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000472	1201013010000000000202513205 02010870001472								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000473	1201013010000000000202513205 02010870001473								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000474	1201013010000000000202513205 02010870001474								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000475	1201013010000000000202513205 02010870001475								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000476	1201013010000000000202513205 02010870001476								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201013010000000002 02512050201087000477	1201013010000000000202513205 02010870001477								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kondisi dan (*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 78	1201163013000000000002025132 05 0201087000547 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 79	1201163013000000000002025132 05 0201087000547 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 80	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 81	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 82	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 83	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 84	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 85	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 86	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 87	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 88	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 89	1201163013000000000002025132 05 0201087000548 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 90	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 91	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 92	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 93	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 94	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 95	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 96	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 97	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 98	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700054 99	1201163013000000000002025132 05 0201087000549 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 00	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 01	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 02	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 03	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 04	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 05	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 5								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 06	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 6								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 07	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 7								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 08	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 8								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 09	1201163013000000000002025132 05 0201087000550 9								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 10	1201163013000000000002025132 05 0201087000551 0								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 11	1201163013000000000002025132 05 0201087000551 1								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 12	1201163013000000000002025132 05 0201087000551 2								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 13	1201163013000000000002025132 05 0201087000551 3								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201163013000000000002 0251325920108700055 14	1201163013000000000002025132 05 0201087000551 4								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin/ BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005515	1201161301000000000002202513205 0201087000515								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005516	1201161301000000000002202513205 0201087000516								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005517	1201161301000000000002202513205 0201087000517								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005518	1201161301000000000002202513205 0201087000518								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005519	1201161301000000000002202513205 0201087000519								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005520	1201161301000000000002202513205 0201087000520								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005521	1201161301000000000002202513205 0201087000521								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005522	1201161301000000000002202513205 0201087000522								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005523	1201161301000000000002202513205 0201087000523								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005524	1201161301000000000002202513205 0201087000524								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005525	1201161301000000000002202513205 0201087000525								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005526	1201161301000000000002202513205 0201087000526								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005527	1201161301000000000002202513205 0201087000527								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005528	1201161301000000000002202513205 0201087000528								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005529	1201161301000000000002202513205 0201087000529								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005530	1201161301000000000002202513205 0201087000530								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005531	1201161301000000000002202513205 0201087000531								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005532	1201161301000000000002202513205 0201087000532								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005533	1201161301000000000002202513205 0201087000533								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005534	1201161301000000000002202513205 0201087000534								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005535	1201161301000000000002202513205 0201087000535								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005536	1201161301000000000002202513205 0201087000536								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005537	1201161301000000000002202513205 0201087000537								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005538	1201161301000000000002202513205 0201087000538								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005539	1201161301000000000002202513205 0201087000539								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005540	1201161301000000000002202513205 0201087000540								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005541	1201161301000000000002202513205 0201087000541								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005542	1201161301000000000002202513205 0201087000542								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005543	1201161301000000000002202513205 0201087000543								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005544	1201161301000000000002202513205 0201087000544								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005545	1201161301000000000002202513205 0201087000545								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005546	1201161301000000000002202513205 0201087000546								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005547	1201161301000000000002202513205 0201087000547								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005548	1201161301000000000002202513205 0201087000548								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005549	1201161301000000000002202513205 0201087000549								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005550	1201161301000000000002202513205 0201087000550								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000000000002 0251320502018870005551	1201161301000000000002202513205 0201087000551								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005552	1201613010000000000002 0251320502010870005552 0201070005552								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005553	1201613010000000000002 0251320502010870005553 0201070005553								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005554	1201613010000000000002 0251320502010870005554 0201070005554								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005555	1201613010000000000002 0251320502010870005555 0201070005555								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005556	1201613010000000000002 0251320502010870005556 0201070005556								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005557	1201613010000000000002 0251320502010870005557 0201070005557								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005558	1201613010000000000002 0251320502010870005558 0201070005558								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005559	1201613010000000000002 0251320502010870005559 0201070005559								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005560	1201613010000000000002 0251320502010870005560 0201070005560								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005561	1201613010000000000002 0251320502010870005561 0201070005561								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005562	1201613010000000000002 0251320502010870005562 0201070005562								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005563	1201613010000000000002 0251320502010870005563 0201070005563								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005564	1201613010000000000002 0251320502010870005564 0201070005564								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005565	1201613010000000000002 0251320502010870005565 0201070005565								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005566	1201613010000000000002 0251320502010870005566 0201070005566								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005567	1201613010000000000002 0251320502010870005567 0201070005567								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005568	1201613010000000000002 0251320502010870005568 0201070005568								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005569	1201613010000000000002 0251320502010870005569 0201070005569								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005570	1201613010000000000002 0251320502010870005570 0201070005570								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005571	1201613010000000000002 0251320502010870005571 0201070005571								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005572	1201613010000000000002 0251320502010870005572 0201070005572								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005573	1201613010000000000002 0251320502010870005573 0201070005573								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005574	1201613010000000000002 0251320502010870005574 0201070005574								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005575	1201613010000000000002 0251320502010870005575 0201070005575								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005576	1201613010000000000002 0251320502010870005576 0201070005576								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005577	1201613010000000000002 0251320502010870005577 0201070005577								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005578	1201613010000000000002 0251320502010870005578 0201070005578								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005579	1201613010000000000002 0251320502010870005579 0201070005579								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005580	1201613010000000000002 0251320502010870005580 0201070005580								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005581	1201613010000000000002 0251320502010870005581 0201070005581								1	unit	616.605,00	616.605,00	Pengadaan	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005550	1201613010000000000002 0251320502010870005550 0201070005550	Kursi Siswa							1	unit	608.606,00	608.606,00	Pengadaan	23/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005551	1201613010000000000002 0251320502010870005551 0201070005551	Kursi Siswa							1	unit	617.148,00	617.148,00	Pengadaan	23/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005552	1201613010000000000002 0251320502010870005552 0201070005552	Kursi Siswa							1	unit	617.148,00	617.148,00	Pengadaan	23/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005553	1201613010000000000002 0251320502010870005553 0201070005553	Kursi Siswa							1	unit	611.500,00	611.500,00	Pengadaan	11/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DOUAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005554	1201613010000000000002 0251320502010870005554 0201070005554	Kursi Siswa							1	unit	611.500,00	611.500,00	Pengadaan	11/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870005905	1201613010000000000002 0251320502010870005905 0201070005905			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201613010000000000002 0251320502010870006005	1201613010000000000002 0251320502010870006005 0201070006005			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Keadaan Data*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kursi Siswa	1201161301000008 700002 02512050 5010870068003	1201161301000006700002025132 05 02010870066003			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000006 700002 02512050 2010870066004	1201161301000006700002025132 05 02010870066004			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000008 700002 02512050 2010870069005	1201161301000008700002025132 05 02010870069005			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000006 700002 02512050 2010870066006	1201161301000006700002025132 05 02010870066006			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000006 700002 02512050 2010870066007	1201161301000006700002025132 05 02010870066007			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000006 700002 02512050 2010870066008	1201161301000006700002025132 05 02010870066008			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000006 700002 02512050 2010870066009	1201161301000006700002025132 05 02010870066009			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kursi Siswa	1201161301000006 700002 02512050 2010870066010	1201161301000006700002025132 05 02010870066010			Merk: KURSI Tipe: KURSI					1	Set	600.000,00	600.000,00	Pengadaan	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mesin Pemotong rumput	1701163501000014300002 02512050 2010870069001	1201163301000014300002025132 05 02010870069001	TAC328		Merk: tmtm Tipe: TAC328					1	Buah	1.700.000,00	1.700.000,00	Pengadaan	30/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000008 700002 02512050 2040600000001	1201161301000008700002025132 05 02040600000001								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	28/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000008 700002 02512050 2040600000002	1201161301000008700002025132 05 02040600000002								1	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000008 700002 02512050 2040600000003	1201161301000008700002025132 05 02040600000003								1	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000008 700002 02512050 2040600000004	1201161301000008700002025132 05 02040600000004								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	11/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000008 700002 02512050 2040600000005	1201161301000008700002025132 05 02040600000005								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	11/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000008 700002 02512050 2040600000006	1201161301000008700002025132 05 02040600000006								1	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	11/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301999999991999 02512050 2040600000001	1201161319999999919999025132 05 02040600000001								1	unit	1.350.000,00	1.350.000,00	Pengadaan	09/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301999999991999 02512050 2040600000002	1201161319999999919999025132 05 02040600000002								1	unit	1.350.000,00	1.350.000,00	Pengadaan	09/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000001140000 02512050 2040600000001	1201161301000001140000025132 05 02040600000001								1	unit	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	13/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000001 4600002 02512050 2040600000001	1201161301000001460000025132 05 02040600000001								1	Buah	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	06/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000001 4600002 02512050 2040600000002	1201161301000001460000025132 05 02040600000002								1	Buah	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	06/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000001 4600002 02512050 2040600000003	1201161301000001460000025132 05 02040600000003								1	Buah	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	10/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kipas Angin	1201161301000001 4600002 02512050 2040600000004	1201161301000001460000025132 05 02040600000004								1	Buah	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	10/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tong Air/Tandon Air	1201161301000009 8900002 02512050 2050310000001	1201161301000009890002025132 05 02050310000001								1	Buah	2.600.000,00	2.600.900,00	Pengadaan	12/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya) Home Unit 1	1201161301000009 6790002 02512050 5206030000001	1201161301000009679000202513203 05 02060300000001			Merk: ADVANCE Tipe:					1	unit	4.500.000,00	4.500.000,00	Pengadaan	10/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Loudspeaker	1201161301000014600002 02512050 2060070000001	1201161301000014699902025132 05 02060070000001								1	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan	08/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000002 2000002 02512050 5206080000003	1201161301000002209900202513203 05 02060800000003								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	02/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000002 2200002 02512050 2060080000001	1201161301000002220000202513203 05 02060800000001								1	Buah	4.500.000,00	4.500.000,00	Pengadaan	16/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001 1000002 02512050 2060080000001	1201161301000001100002025132 05 02060800000001								1	Buah	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	16/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000004 6000002 02512050 2060080000001	1201161301000004600002025132 05 02060800000001								1	Buah	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000004 1000002 02512050 2060080000001	1201161301000004100002025132 05 02060800000001	paket sound system							1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000003 9000002 02512050 2060080000001	1201161301000003900002025132 05 02060800000001								1	unit	4.365.000,00	4.365.000,00	Pengadaan	28/19/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000007 8300002 02512050 2060080000001	1201161301000007830002025132 05 02060800000001								1	unit	2.750.000,00	2.750.000,00	Pengadaan	10/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001 2200002 02512050 2060080000001	1201161301000001220000202513205 05 02060800000001								1	unit	7.500.000,00	7.500.000,00	Pengadaan	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001 1400002 02512050 2060080000001	1201161301000001140000202513205 05 02060800000001								1	Set	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan	17/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001 4700002 02512050 2060080000001	1201161301000001470000202513205 05 02060800000001	Sound System		Merk: POLYTRON PASPRO Tipe: Sound System					1	Buah	3.300.000,00	3.300.000,00	Pengadaan	24/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001 4700002 02512050 2060080000001	1201161301000001470000202513205 05 02060800000001								1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	18/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kelengkapan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Sound System	1201161301000001150000002 025132015206603000001	1201161301000001150000202513203 0206603000001								1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	16/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tiang Bendera	1201161301000001119000002 025132015206603200001	1201161301000001119000202513205 0206603200001								1	Batang	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Dispenser	1201161301000001035000002 025132015206603800001	1201161301000001035000202513205 0206603800001	DISPENSER							1	unit	1.300.000,00	1.300.000,00	Pengadaan	09/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mesin Potong Rumput	1201161301000001106900002 025132015206628100001	1201161301000001106900202513205 0206628100001	Mesin Pemotong Rumput		Merk: Mesin Rumput Tipe: Mesin Potong Rumput					1	unit	2.800.000,00	2.800.000,00	Pengadaan	14/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	MESIN POTONG RUMPUT DANA BOS	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mesin Potong Rumput	1201161301000001138000002 025132015206628100000001	1201161301000001138000202513205 0206628100000001	PEMOTONG ALAT MESIN POTONG RUMPUT DANA BOS REGULER TAHAP 2		Merk: Shimizu					1	unit	1.800.000,00	1.800.000,00	Pengadaan	16/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Perlengkapan ALAT MESIN POTONG RUMPUT DANA BOS REGULER TAHAP 2	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bel Listrik	1201161301000001109900002 025132015206630700001	1201161301000001109900202513205 0206630700001								1	Buah	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	05/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Microphone	1201161301000006670000002 025132015206612300000001	1201161301000006670000202513205 0206612300000001			Merk : ADVANCE Tipe :					1	unit	650.000,00	650.000,00	Pengadaan	18/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001300002 025132015206616400001	1201161301000001300202513205 0206616400001								1	unit	750.000,00	750.000,00	Pengadaan	30/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1201161301000001220000002 025132015206616400000001	1201161301000001220000202513205 0206616400000001								1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	31/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Tangki Septicit	1201161301000001204000002 025132015206611500000001	1201161301000001204000202513205 0206611500000001								1	Buah	850.000,00	850.000,00	Pengadaan	30/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1201161301000001388000002 025132052007006000001	1201161301000001388000202513205 0207006000001	PENGADAAN LEMARI BUKU DANA BOS REGULER TAHAP 2 TAHUN 2025		Merk: LOKAL Tipe: KAYU					1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	04/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	PENGADAAN LEMARI BUKU DANA BOS REGULER TAHAP 2 TAHUN 2025	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1201161301000001729000002 025132052007007000001	1201161301000001729000202513205 0207007000001	LEMARI							1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1201161301000001729000002 025132052007007000002	1201161301000001729000202513205 0207007000002	LEMARI							1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1201161301000001729000002 025132052007007000003	1201161301000001729000202513205 0207007000003	LEMARI							1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1201161301000001138000002 025132052007010000001	1201161301000001138000202513205 0207010000001	PENGADAAN LEMARI ARSIP DANA BOS REGULER TAHAP 2 TAHUN 2025		Merk: LOKAL					1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	04/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lemari Arsip Sliding	1201161301000000000000002 025132015206701100000002	1201161301000000000000202513205 0207011000002								1	unit	950.000,00	950.000,00	Perolehan L	06/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Audio Visual	1201161301000000750000002 025132062010125000000002	1201161301000000750000202513206 0101025000000002	PROYEKTOR							1	unit	7.500.000,00	7.500.000,00	Pengadaan	25/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Audio Visual	1201161301000000750000002 025132062010125000000003	1201161301000000750000202513206 0101025000000003	BEL LISTRIK DAN MISSAPHONE		Merk: Advance Tipe: Wireless					1	unit	2.664.000,00	2.664.000,00	Pengadaan	04/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Microphone Wireless MIC	1201161301000001470000002 025132062010136000001	1201161301000001470000202513206 0101036000001	Mic Wireless							1	unit	750.000,00	750.000,00	Pengadaan	18/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Power Amplifier	1201161301000001310000002 025132062010195000000001	1201161301000001310000202513206 0101095000000001								1	Buah	700.000,00	700.000,00	Pengadaan	21/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Audio Tape Reel Recorder	1201161301000000950000002 025132062010171000000001	1201161301000000950000202513206 0101071000000001								1	unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Pengadaan	28/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Layar Proyektor	1201161301000000650000002 025132062010104000001	1201161301000000650000202513206 0101104000001	Layar Proyektor		Tipe: -					1	Set	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan	30/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Proyektor - Attachment	1201161301000001400000002 025132062010107000001	1201161301000001400000202513206 0101107000001								1	unit	8.000.000,00	8.000.000,00	Pengadaan	18/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Speaker aktif	1201161301000000310000002 025132062010108000001	1201161301000000310000202513206 0101108000001								1	Buah	1.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan	21/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Speaker aktif	1201161301000000130000002 025132062010108000002	1201161301000000130000202513206 0101108000002								1	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	18/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Speaker aktif	1201161301000001470000002 025132062010108000003	1201161301000001470000202513206 0101108000003	Speaker Aktif		Merk: Polytron Tipe: Speaker Aktif					1	Set	1.600.000,00	1.600.000,00	Pengadaan	12/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Rak Penduan	1201161301000001140000002 025132062010204200000001	1201161301000001140000202513206 0102042000000001								1	unit	1.250.000,00	1.250.000,00	Pengadaan	19/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1201161301000000120000002 025132062010176000001	1201161301000000120000202513206 0102176000001								1	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	20/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Type	Lokasi	Keterangan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.1.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.1.000.002.2025.13206 0102167000001								1	unit	2.800.000,00	2.800.000,00	Pengadaan	03/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.005 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.005.2025.13206 0102167000001								1	Buah	4.630.000,00	4.630.000,00	Pengadaan	03/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	1.800.000,00	1.800.000,00	Pengadaan	24/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	1.800.000,00	1.800.000,00	Pengadaan	14/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	27/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	10/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13206 0102167000001	PRINTER EPSON L3210		Merk: EPSON Type: ELEKTRONIK					1	unit	2.600.000,00	2.600.000,00	Pengadaan	30/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Pcs	3.200.000,00	3.200.000,00	Pengadaan	04/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002.2025.13206 0102167000001								1	unit	2.800.000,00	2.800.000,00	Pengadaan	14/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002.2025.13206 0102167000001	Printer		Merk: Epson Type: L121					1	Set	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	30/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002.2025.13206 0102167000001								1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	15/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.4.000.002.2025.13206 0102167000001								1	unit	4.030.000,00	4.030.000,00	Pengadaan	30/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.000.6.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.6.000.002.2025.13206 0102167000001	PRINTER CANON G1000		Merk: CANON Type: CANON G1000					1	unit	1.840.000,00	1.840.000,00	Pengadaan	29/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	DELANIA PRINTER CANON G1000 DANA BOS REGULER TAHAP II 2025	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.001.0.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.001.0.000.002.2025.13206 0102167000001								1	unit	3.951.000,00	3.951.000,00	Pengadaan	13/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.002.0.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.002.0.000.002.2025.13206 0102167000001								1	unit	3.300.000,00	3.300.000,00	Pengadaan	31/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	11/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002.2025.13206 0102167000001	Printer Epson		Merk: EPSON					1	unit	2.400.000,00	2.400.000,00	Pengadaan	16/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	PENGADAAN PRINTER DANA BOS REGULER TAHAP 2	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002.2025.13206 0102167000002	Printer Epson		Merk: EPSON					1	unit	2.400.000,00	2.400.000,00	Pengadaan	16/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	PENGADAAN PRINTER DANA BOS REGULER TAHAP 2	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	1.20.1.06.13.01.00.000.001.4.000.002 02.01.13.20.6.01.02.16.7.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.001.4.000.002.2025.13206 0102167000001								1	Buah	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	08/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sound System	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002 02.01.13.20.6.02.03.01.00.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.001.3.000.002.2025.13206 0203013000000001								1	unit	550.000,00	550.000,00	Pengadaan	30/09/2025	DINAS PENDIKBUD		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Genset	1.20.1.06.13.01.00.000.004.8.000.002 02.01.13.20.6.04.07.02.20.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.004.8.000.002.2025.13206 0347022000001	genset							1	unit	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	25/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Genset	1.20.1.06.13.01.00.000.013.8.000.002 02.01.13.20.6.04.07.02.20.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.013.8.000.002.2025.13206 0347022000001	PENGADAAN GENSET DANA BOS REGULER TAHAP 2 TAHUN 2025		Merk: Honda					1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	PENGADAAN GENSET DANA BOS REGULER TAHAP 2 TAHUN 2025	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Genset	1.20.1.06.13.01.00.000.014.4.000.002 02.01.13.20.6.04.07.02.20.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.014.4.000.002.2025.13206 0347022000001								1	Buah	7.000.000,00	7.000.000,00	Pengadaan	30/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Genset	1.20.1.06.13.01.00.000.014.9.000.002 02.01.13.20.6.04.07.02.20.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.014.9.000.002.2025.13206 0347022000001								1	Buah	4.000.000,00	4.000.000,00	Pengadaan	15/04/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Stabilizer	1.20.1.06.13.01.00.000.014.6.000.002 02.01.13.20.6.02.01.01.22.024.0000.001	1.20.1.06.13.01.00.000.014.6.000.002.2025.13208 0112024000001								1	Buah	6.000.000,00	6.000.000,00	Pengadaan	19/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Ampere Meter	1.20.1.06.13.01.00.000.013.2.000.002 02.01.13.20.6.01.41.01.30.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.000.3.000.002.2025.13208 0141413000001								1	Buah	5.500.000,00	5.500.000,00	Pengadaan	29/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Ampere Meter	1.20.1.06.13.01.00.000.014.0.000.002 02.01.13.20.6.01.41.01.30.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.014.0.000.002.2025.13208 0141413000001								1	Set	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	31/12/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bola kaki	1.20.1.06.13.01.00.000.014.4.000.002 02.01.13.20.6.01.01.01.10.000.0001	1.20.1.06.13.01.00.000.014.4.000.002.2025.13208 0101001000001	NET VOLI GTO LOKAL		Merk: GTO					1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	28/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bola kaki	1.20.1.06.13.01.00.000.014.4.000.002 02.01.13.20.6.01.01.01.10.000.0002	1.20.1.06.13.01.00.000.014.4.000.002.2025.13208 0101001000002	NET VOLI GTO LOKAL		Merk: GTO					1	Buah	500.000,00	500.000,00	Pengadaan	28/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NUAB	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Keadaan Data(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Internet	12016130100000173000002 02512320100100400000031	12016130100000173000002020513210 0110004000001								1	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan	28/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lap Top	12016130100000001000002 02512320100200030000031	12016130100000010000202513210 0110203000000	lap top		Merk: Acer					1	Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	Pengadaan	29/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lap Top	12016130100000000000002 02512320100200300002	12016130100000000000202513210 0110203000002								1	unit	6.500.000,00	6.500.000,00	Pengadaan	14/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lap Top	12016130100000111000002 02512320100200200001	12016130100000111000002025132l0 0110203000001								1	Unit	10.434.000,00	10.434.000,00	Pengadaan	14/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Lap Top	12016130100000139000003 02512320100200300003	12016130100000139000003025132l0 0110203000004								1	unit	8.000.000,00	8.000.000,00	Pengadaan	31/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Serial Printer	12016130100000140000002 02512320100100000001	12016130100000140000002025132l0 0210000500001								1	Pcs	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	19/10/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Hard Drive	12016130100000076000002 02512320100100120000031	12016130100000076000002025132l0 0210013000001								1	unit	1.100.000,00	1.100.000,00	Pengadaan	29/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	12016130100000138000002 02512320100200110000001	12016130100000000000202513210 0210010000001								1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	25/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	12016130100000138000002 02512320100200110000001	12016130100000000000202513210 0210010000001								1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	12016130100000076000002 02512320100200110000001	12016130100000076000002025132l0 0210010000001								1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	30/03/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer	12016130100000139000002 02512320100200110000001	12016130100000139000002025132l0 0210010000001	Printer Epson		Merk: EPSON L3210 Tipe: L3210					1	unit	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000067000002 02512320100200110000001	12016130100000067000002025132l0 0210010000001	PRINTER		Merk: EPSON Tipe: EPSON					1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	20/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000067000002 02512320100200110000001	12016130100000067000002025132l0 0210010000001								1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	22/02/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000114000002 02512320100200110000001	12016130100000114000002025132l0 0210010000001								1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000133000002 02512320100200110000001	12016130100000133000002025132l0 0210010000001								1	Buah	3.958.550,00	3.958.550,00	Pengadaan	25/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000150000002 02512320100200110000001	12016130100000150000002025132l0 0210010000001								1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	16/05/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000174000002 02512320100200110000001	12016130100000174000002025132l0 0210010000001								1	unit	3.650.000,00	3.650.000,00	Pengadaan	25/11/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12016130100000140000002 02512320100200400000001	12016130100000140000002025132l0 0210040000001								1	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan	30/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	12016130100000143000002 02512320100200990000001	12016130100000143000002025132l0 0210990000001	SSD		Merk: SSD Tipe: SSD 1TB					1	Set	1.560.000,00	1.560.000,00	Pengadaan	25/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Fan	12016130100000140000002 02512320100100100000001	12016130100000140000002025132l0 0110015000001								1	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	Pengadaan	13/08/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Alat Tata Ulja	12016130100000041000002 02512320100200300001	12016130100000041000002025132l0 0110203000001	meja tulis							1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100200300002	12016130100000144000002025132l0 0110203000002								1	Buah	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100200400002	12016130100000144000002025132l0 0110203000002								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100200600003	12016130100000144000002025132l0 0110203000003								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100300300003	12016130100000144000002025132l0 0110203000003								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100400400002	12016130100000144000002025132l0 0110203000004								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100500500005	12016130100000144000002025132l0 0110203000005								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100600600006	12016130100000144000002025132l0 0110203000006								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	24/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100700700007	12016130100000144000002025132l0 0110203000007								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100800800008	12016130100000144000002025132l0 0110203000008								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100900900009	12016130100000144000002025132l0 0110203000009								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100100000010	12016130100000144000002025132l0 0110203000010								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Mutasi	12016130100000144000002 02512320100100000011	12016130100000144000002025132l0 0110203000011								1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	Pengadaan	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bola lampu	12016130100000119000002 02512320100200600001	12016130100000119000002025132l0 0110302400001								1	Buah	250.000,00	250.000,00	Pengadaan	16/06/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sepeda Oleh Raga	12016130100000000000002 02512320100600600009	12016130100000000000202513210 0110602000009								1	unit	1.822.428,00	1.822.428,00	Pengadaan	30/09/2025	DINAS PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-Lain	12016129700000000000002 02512320100400000001	12016130700000000000202513201 0104009000001	SEPEDA MOTOR	Satuan: AUTOM	Merk: YAMAHA Tipe: NEW YAMAHA AEROX ALPHA				MH3SG9705SK004573	1	unit	32.180.000,00	32.180.000,00	Pengadaan	08/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAST PEMBELIAN 1 UNIT SEPEDA MOTOR YAMAHA AEROX	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat Informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Tipe	Lokasi	Kendaraan Dinas(*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Tripod Layar Projector	1201161307000000000002 02513203105104000001	1201161307000000000002025132031 00031064000001	LAYAR TRIPOD BRITE		Merk: BRITE Tipe: DIG-2121 (84 X 84)					1	unit	1.008.000,00	1.008.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Televisi	1201161307000000000002 02513203020600200000001	1201161307000000000002025132030 02060022000001	TELEVISI		merk: SAMSUNG Tipe: LED TV 43UR80006XXD (SMART					1	unit	5.361.300,00	5.361.300,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Professional Sound System	1201161307000000000002 02513203010104000001	1201161307000000000002025132030 01010041000001	SOUND SYSTEM		Tipe: TYPE A1					1	unit	9.999.000,00	9.999.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SATU PAKET SOUND SYSTEM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Camera Digital	1201161307000000000002 02513206102126000001	1201161307000000000002025132060 01021260000001	KAMERA DIGITAL		Merk: CANON Tipe: EOS 2000D WITH LENSA					1	unit	5.550.000,00	5.550.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Drone (Peralatan Studio Video Dan Film)	1201161307000000000002 02513206102171000001	1201161307000000000002025132060 01021710000001	DRONE		Merk: DJI MINI 3 Tipe: GL					1	unit	7.492.500,00	7.492.500,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161307000000000002 02513219030202000001	1201161307000000000002025132190 01020020000001	LAP TOP		Merk: LENOVO Tipe: IP 3-14IRH8 B/TFL CORE I7					1	unit	14.985.000,00	14.985.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161307000000000002 02513219030202000002	1201161307000000000002025132190 01020020000002	LAP TOP		Merk: LENOVO Tipe: IP 3-14IRH8 B/TFL CORE I7					1	unit	14.985.000,00	14.985.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161307000000000002 02513219030202000003	1201161307000000000002025132190 01020020000003	LAP TOP		Merk: LENOVO Tipe: IP 3-14IRH8 B/TFL CORE I7					1	unit	14.985.000,00	14.985.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Lap Top	1201161307000000000002 02513219030202000004	1201161307000000000002025132190 01020020000004	LAP TOP		Merk: LENOVO Tipe: IP 3-14IRH8 B/TFL CORE I7					1	unit	14.985.000,00	14.985.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Note Book	1201161307000000000002 02513251001030000001	1201161397000000000002025132510 01030000001	NOTEBOOK		Merk: HP Tipe: 14S-DQ5155TU					1	unit	14.999.999,00	14.999.999,00	Pengadaan	10/06/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PEMBELIAN 2 UNIT NOTEBOOK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Note Book	1201161307000000000002 02513219010202030000002	1201161397000000000002025132190 01020030000002	NOTEBOOK		Merk: HP Tipe: 14S-DQ5155TU					1	unit	14.999.999,00	14.999.999,00	Pengadaan	10/06/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PEMBELIAN 2 UNIT NOTEBOOK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Note Book	1201161307000000000002 02513219010202030000003	1201161397000000000002025132190 01020030000003	NOTEBOOK		Merk: APPLE Tipe: IPAD AIR 11 INCH					1	unit	13.928.500,00	13.928.500,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PEMBELIAN IPAD AIR 11 INCH 5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161307000000000002 02513219030503000001	1201161397000000000002025132190 02030030000001	PRINTER		Merk: HP Tipe: SMART TANK 580					1	unit	2.997.000,00	2.997.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161307000000000002 02513219030503000002	1201161397000000000002025132190 02030030000002	PRINTER		Merk: HP Tipe: SMART TANK 580					1	unit	2.997.000,00	2.997.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1201161307000000000002 02513219030503000003	1201161397000000000002025132190 02030030000003	PRINTER		Merk: HP Tipe: SMART TANK 580					1	unit	2.997.000,00	2.997.000,00	Pengadaan	03/12/2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Lengkap
Pick Up	1201161322000000000002 02513202010800020000001	1201161322000000000002025132020 01030020000001	Mobil	Jenis: Pick Up	Merk: Toyota Hilux Tipe: 2.4 V Double Cabin 4x4 A/T	Jalan Lintas	BG 8854 XG	MR0HB3CD0S5017137		1	unit	527.600.000,00	527.600.000,00	Pengadaan	17/10/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Pick Up	1201161322000000000002 02513202010800020000002	1201161322000000000002025132020 01030020000002	Mobil	Jenis: Pick Up	Merk: Toyota Hilux Tipe: 2.4 V Double Cabin 4x4 A/T	Jalan Lintas	BG 8865 XG	MR0HB3CD0S5017215		1	unit	527.600.000,00	527.600.000,00	Pengadaan	17/10/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Mobil Ambulance	1201161322000000000002 02513228010800100000001	1201161322000000000002025132280 01030010000001	Mobil Ambulance	Jenis: Blind Va	Merk: Daihatsu Tipe: Gran max	Jalan Lintas	Sumatera BG	MHKV3BA6JSK0P8535		1	unit	324.500.000,00	324.500.000,00	Pengadaan	17/12/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Mobil Ambulance	1201161322000000000002 02513228010800100000002	1201161322000000000002025132280 01030010000002	Mobil Ambulance	Jenis: Blind Va	Merk: Daihatsu Tipe: Gran max	Jalan Lintas	BG 1002 XB	MHKV3BA6JSK0T8536		1	unit	324.500.000,00	324.500.000,00	Pengadaan	17/12/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Beban Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Kendaraan Mobil Pengawalan	1201161322000000000002 0251320510040000000001	1201161322000000000002202513202 0100389000001	Mobil Patwal Bajaj	Jenis: Pick Up	Merk: Toyota Hilux Type: 2.4 G Double Cabin 4x4 MT	Jalan Linau	BG 1625 XI	MR0EB3CD1	5123181	1	unit	619.380.000,00	619.380.000,00	Pengadaan	19/12/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Alat Penghancur Kertas	1201161322000000000002 0251320510040000000002	1201161322000000000002202513207 0100300000001	Mesin Penghancur Kertas		Merk: Secure Tipe: Maxi Micro					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	12/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Alat Penghancur Kertas	1201161322000000000002 0251320510040000000002	1201161322000000000002202513205 0100300000002	Mesin Penghancur Kertas		Merk: Secure Tipe: Maxi Micro					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	12/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Alat Penghancur Kertas	1201161322000000000002 0251320510040000000003	1201161322000000000002202513203 0100300000003	Mesin Penghancur Kertas		Merk: Secure Tipe: Maxi Micro					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	12/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Alat Penghancur Kertas	1201161322000000000002 0251320510040000000004	1201161322000000000002202513205 0100300000004	Mesin Penghancur Kertas		Merk: Secure Tipe: Maxi Micro					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	12/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Alat Penghancur Kertas	1201161322000000000002 0251320510040000000005	1201161322000000000002202513203 0100300000005	Mesin Penghancur Kertas		Merk: Secure Tipe: Maxi Micro					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	12/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Alat Penghancur Kertas	1201161322000000000002 0251320510040000000006	1201161322000000000002202513205 0100300000006	Mesin Penghancur Kertas		Merk: Secure Tipe: Mini Micro					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	12/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000145	1201161322000000000002202513203 0200300000145	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000146	1201161322000000000002202513205 0200300000146	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000147	1201161322000000000002202513203 0200300000147	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000148	1201161322000000000002202513205 0200300000148	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000149	1201161322000000000002202513205 0200300000149	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000150	1201161322000000000002202513203 0200300000150	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000151	1201161322000000000002202513205 0200300000151	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000152	1201161322000000000002202513207 0200300000152	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000153	1201161322000000000002202513205 0200300000153	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Kursi Rapat	1201161322000000000002 0251320510040000154	1201161322000000000002202513205 0200300000154	KURSI RAPAT		Merk: lokal Tipe: putar					1	unit	4.800.000,00	4.800.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Lemari Pakaian	1201161322000000000002 0251320510040000001	1201161322000000000002202513205 0200300000001								1	unit	18.500.000,00	18.500.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Lemari Pakaian	1201161322000000000002 0251320510040000002	1201161322000000000002202513205 0200300000002								1	unit	18.500.000,00	18.500.000,00	Pengadaan /	18/11/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Komputer Gm (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050030000096	1201161322000000000002202513205 0200600200096								1	Pcs	900.000,00	900.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Komputer Gm (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050020000097	1201161322000000000002202513205 0200600200097								1	Pcs	900.000,00	900.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Komputer Gm (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050020000098	1201161322000000000002202513205 0200600200098								1	Pcs	900.000,00	990.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Komputer Gm (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050030000099	1201161322000000000002202513205 0200600200099								1	Pcs	900.000,00	990.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Komputer Gm (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050020000010	1201161322000000000002202513201 0200600200010								1	Pcs	900.000,00	990.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Rice Cooker (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050050000058	1201161322000000000002202513203 0200500900058								1	unit	510.000,00	510.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Rice Cooker (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050060000057	1201161322000000000002202513205 0200500900057								1	unit	510.000,00	510.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Rice Cooker (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050070000099	1201161322000000000002202513203 0200500900099								1	unit	510.000,00	510.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Rice Cooker (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050080000110	1201161322000000000002202513205 0200500900110								1	unit	510.000,00	510.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Rice Cooker (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050090000111	1201161322000000000002202513205 0200500900111								1	unit	510.000,00	510.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Rice Cooker (Alat Dapur)	1201161322000000000002 0251320503050100000112	1201161322000000000002202513203 0200500900112								1	unit	510.000,00	510.000,00	Pengadaan /	22/08/2025	SEKRETARIAT DAERAH		SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Lengkap
Sepeda Motor	1201161322000000000002 0253120501040000000001	1201161322000000000002202513202 0104001000003	Sepeda Motor	Jenis: Motor M	Merk: Yamaha Tipe: WR 155 R	Jl Pos dan Giro Ilr.06 Des		MH3DG07105K600279		1	unit	42.830.000,00	42.830.000,00	Pengadaan /	04/12/2025	KECAMATAN RUPIT	Digunakan Camat Rupit	KECAMATAN RUPIT	Tidak Lengkap
A.C. Split	1201161322000000000002 0253120502040040000001	1201161322000000000002202513203 0240040000001	A.c Split	Warna Putih	Merk: Sharp Type: 1/2 PK					1	Set	4.615.000,00	4.615.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KECAMATAN KARANG	Belanja Modal A.c Split	KECAMATAN KARANG	Tidak Lengkap
A.C. Split	1201161322000000000002 0253120502040040000002	1201161322000000000002202513205 0240040000002	A.c Split	Warna Putih	Merk: Sharp Type: 1/2 PK					1	Set	4.615.000,00	4.615.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KECAMATAN KARANG	Belanja Modal A.c Split	KECAMATAN KARANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB B belum terdapat informasi Merk/Type, Lokasi, Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor BPKB

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/Type	Lokasi	Kendaraan Dinas*)			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
							Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor BPKB										
Lap Top	120116 13320600000000002 02513219010020000002	120116 13320000000000002 02513219 0102002000002	LAPTOP ACER Aser Aspire Lite 14	LAPTOP ACE	Merk: LAPTOP ACER Aser Aspire Lite 14 Tipe: LAPTOP ACER Aser Aspire Lite 14					1	Buah	15.000.000,00	15.000.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KECAMATAN KARANG DAPO	BELANJA MODAL LAPTOP (SEKRETARIS CAMAT)	KECAMATAN KARANG DAPO	Tidak Lengkap
Lap Top	120116 13320000000000003 02513219010020020000003	120116 13320000000000003 0102003000003	Lap top	Warna :Silver	Merk: Acer Tipe: Aspire Lite 14					1	Buah	15.000.000,00	15.000.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KARANG	Belanja Modal Laptop	KECAMATAN KARANG	Tidak Lengkap
Lap Top	120116 13320000000000004 02513219010020020000004	120116 13320000000000004 0102003000004	Lap top	Warna :Silver	Merk: Acer Tipe: Aspire Lite 14					1	Buah	15.000.000,00	15.000.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KARANG	Belanja Modal Laptop	KECAMATAN KARANG	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	120116 13320000000000002 02513219030020030000001	120116 13320000000000002 0203003000001	Printer	Warna Hitam	Merk: Epson Tipe: LX211					1	Buah	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KARANG		KECAMATAN KARANG	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	120116 13320000000000002 02513219030020030000002	120116 13320000000000002 0203003000002	Printer	Warna Hitam	Merk: Epson Tipe: LX211					1	Buah	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan /	09/10/2025	KARANG		KECAMATAN KARANG	Tidak Lengkap
Lemari Buku Metal	120116 13300000000000002 02513219501040010000001	120116 13300000000000002 0104001000001	Lemari	Warna Putih	Merk: Ibunku Mebel Tipe: 4 Pintu					1	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan /	10/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Lemari Buku Besi	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Meja 1/2 Biro	120116 13390000000000002 02513219050020050000001	120116 13390000000000002 0205016400001	Meja Kerja		Merk: Ibunku Mebel Tipe: 1/2 Biro					1	unit	4.154.000,00	4.154.000,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal meja 1/2 biro	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kasur Spring Bed	120116 13390000000000002 02513219050020050000001	120116 13390000000000002 0205016500001	Spring bed	Warna :Cream	Merk: Bigland Tipe: Nomor 2					1	unit	4.650.000,00	4.650.000,00	Pengadaan /	10/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Springbed	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
A.C Split	120116 13400000000000002 02513219050020060000001	120116 13400000000000002 0206000000001	A.C Split	Warna Putih	Merk: Sharp Tipe: 1/2 PK					1	Set	4.455.000,00	4.455.000,00	Pengadaan /	08/08/2025	KECAMATAN NIBUNG		KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kompor Gas (Alat Dapur)	120116 13300000000000002 02513219050020060000001	120116 13300000000000002 0206002000001	Kompor Gas		Merk: Rinnai Tipe: 1 Tungku					1	Set	850.000,00	850.000,00	Pengadaan /	18/06/2025	KECAMATAN NIBUNG		KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Sound System	120116 13300000000000002 02513219050020060000001	120116 13300000000000002 0206000000001	speaker	warna hitam bi	Merk: baretone Tipe: bahan industri					1	unit	8.700.000,00	8.700.000,00	Pengadaan /	17/09/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Sound System	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kursi Kerja Pegawai Eselon II	120116 13300000000000002 02513219050020060000001	120116 13300000000000002 0206000000001	Kursi Kerja	Warna :Hitam	Tipe: Busa + Jok					1	unit	5.253.500,00	5.253.500,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Kursi Kerja	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kursi Kerja	120116 13300000000000002 02513219050020060000001	120116 13300000000000002 0206000000001	Kursi Kerja	Warna :Hitam	Tipe: Busa + Jok					1	unit	1.865.400,00	1.865.400,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Kursi Kerja	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kursi Kerja	120116 13300000000000002 02513219050020060000002	120116 13300000000000002 0206000000002	Kursi kerja	Warna :Hitam	Tipe: Busa + Jok					1	unit	1.865.400,00	1.865.400,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Kursi Kerja	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kursi Kerja	120116 13300000000000002 02513219050020060000003	120116 13300000000000002 0206000000003	Kursi kerja	Warna :Hitam	Tipe: Busa + Jok					1	unit	1.865.400,00	1.865.400,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Kursi Kerja	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kursi Kerja	120116 13300000000000002 02513219050020060000004	120116 13300000000000002 0206000000004	Kursi Kerja	Warna :Hitam	Tipe: Busa + Jok					1	unit	1.865.400,00	1.865.400,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Kursi Kerja	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Kursi Kerja	120116 13300000000000002 02513219050020060000005	120116 13300000000000002 0206000000005	Kursi Kerja	Warna :Hitam	Tipe: Busa + Jok					1	unit	1.865.400,00	1.865.400,00	Pengadaan /	16/06/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Kursi Kerja	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Lap Top	120116 13300000000000002 02513219050020020000001	120116 13300000000000002 0202002000001	Laptop	Warna :Silver	Merk: Asus Tipe: Core i5					1	unit	12.500.000,00	12.500.000,00	Pengadaan /	20/10/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Laptop	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Lap Top	120116 13300000000000002 02513219050020020000002	120116 13300000000000002 0202002000002	Lap top	Warna Silver	Merk: Asus Tipe: Core i5					1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	30/10/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Lap top	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Lap Top	120116 13300000000000002 02513219050020020000003	120116 13300000000000002 0202002000003	Lap top	Warna Silver	Merk: Asus Tipe: Core i5					1	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan /	30/10/2025	KECAMATAN NIBUNG	Belanja Modal Lap top	KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	120116 13300000000000002 02513219050020050000001	120116 13300000000000002 0205016000001	Printer	Warna Hitam						1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	21/12/2023	KECAMATAN NIBUNG		KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	120116 13300000000000002 02513219050020050000002	120116 13300000000000002 0205016000002	Printer	Warna Hitam						1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	21/12/2023	KECAMATAN NIBUNG		KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Printer (Peralatan Personal Komputer)	120116 13300000000000002 02513219050020050000003	120116 13300000000000002 0205016000003	Printer	Warna Hitam						1	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan /	21/12/2023	KECAMATAN NIBUNG		KECAMATAN NIBUNG	Tidak Lengkap
Personal Komputer Lain-Lain	120116 13100000000000002 02513219010025990000001	120116 13100000000000002 0102999000001	soundcard	warna hitam	Merk: tidak ada merk					1	unit	4.575.000,00	4.575.000,00	Pengadaan /	22/12/2023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Belanja Modal Sound card	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Tidak Lengkap
										2264			9.125.844.870,00	9.125.846.670,00					

Lampiran 13b

Rekapitulasi KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

No	SKPD	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	173	44.486.271.620,00
2	Dinas Kesehatan	4	14.047.110.795,00
3	Dinas PUPR	8	20.871.669.400,00
4	Dinas Perhubungan	1	199.800.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	8.534.521.887,03
6	Kecamatan Karang Dapo	1	199.884.000,00
Jumlah		**188**	**88.339.257.702,03**

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000001	120116130 100000000 000020251 330101010 010000001	Pembangunan Ruang UKS SDN 3 Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 Srijaya Makmur Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	141.820.452,00	141.820.452,00	Pengadaan APBD	15/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN 3 Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000002	120116130 100000000 000020251 330101010 010000002	Pembangunan Ruang Guru PAUD Pembina Kec. Rawas Ilir	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	PAUD PEMBINA KECAMATAN RAWAS ILIR Desa/Kelurahan Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	251.937.927,00	251.937.927,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru PAUD Pembina Kec. Rawas Ilir	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000003	120116130 100000000 000020251 330101010 010000003	Pembangunan Ruang UKS SDN Trans Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	UKS SDN Trans Jadi Mulya Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	141.820.452,00	141.820.452,00	Pengadaan APBD	02/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN Trans Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000004	120116130 100000000 000020251 330101010 010000004	Pembangunan Ruang UKS SDN 2 Sumber Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 Sumber Makmur Desa/Kelurahan Sumber Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	141.820.452,00	141.820.452,00	Pengadaan APBD	22/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN 2 Sumber Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000006	120116130 100000000 000020251 330101010 010000006	Pembangunan Ruang UKS SDN Pangkalan	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Pangkalan Desa/Kelurahan Pangkalan, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	141.877.288,00	141.877.288,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN Pangkalan	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000007	120116130 100000000 000020251 330101010 010000007	Pembangunan Ruang UKS SDN Napallicin	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Napallicin Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	141.820.452,00	141.820.452,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN Napallicin	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000008	120116130 100000000 000020251 330101010 010000008	Pembangunan Ruang Guru SMP Negeri Satu Atap Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SATU ATAP JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	304.154.776,00	304.154.776,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SMP Negeri Satu Atap Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000009	120116130 100000000 000020251 330101010 010000009	Pembangunan Ruang Guru SDN 8 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 8 Bingin Teluk Desa/Kelurahan Bingin Teluk, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	317.411.764,00	317.411.764,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SDN 8 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000010	120116130 100000000 000020251 330101010 010000010	Pembangunan Ruang Guru SDN 6 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 6 Bingin Teluk Desa/Kelurahan Bingin Teluk, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	317.411.764,00	317.411.764,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SDN 6 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000011	120116130 100000000 000020251 330101010 010000011	Pembangunan Ruang UKS SDN 3 Pauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 Pauh Desa/Kelurahan Pauh, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	141.820.452,00	141.820.452,00	Pengadaan APBD	02/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN 3 Pauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000012	120116130 100000000 000020251 330101010 010000012	Pembangunan Ruang UKS SDN Biaro Baru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Biaro Baru Desa/Kelurahan Biaro Baru, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	141.820.452,00	141.820.452,00	Pengadaan APBD	02/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN Biaro Baru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000014	120116130 100000000 000020251 330101010 010000014	Pembangunan Ruang Guru SDN Sungai Lanang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Sungai Lanang Desa/Kelurahan Sungai Lanang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	317.970.588,00	317.970.588,00	Pengadaan APBD	14/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SDN Sungai Lanang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000015	120116130 100000000 000020251 330101010 010000015	Pembangunan Ruang Guru SMPN Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	304.315.224,00	304.315.224,00	Pengadaan APBD	23/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SMPN Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000016	120116130 100000000 000020251 330101010 010000016	Pembangunan Ruang UKS SDN Bina Karya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Bina Karya Desa/Kelurahan Bina Karya, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	141.251.684,00	141.251.684,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN Bina Karya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000017	120116130 100000000 000020251 330101010 010000017	Pembangunan Ruang UKS SDN Karang Anyar	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Karang Anyar Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	141.251.684,00	141.251.684,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN Karang Anyar	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000018	120116130 100000000 000020251 330101010 010000018	Rehabilitasi Ruang Guru SMP Negeri Satu Atap Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SATU ATAP JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	219.440.000,00	219.440.000,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Guru SMP Negeri Satu Atap Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 100000000 000020251 330101010 010000019	120116130 100000000 000020251 330101010 010000019	Pembangunan Ruang UKS SDN 8 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 8 Bingin Teluk Desa/Kelurahan Bingin Teluk, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	226.121.632,00	226.121.632,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS SDN 8 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000001	120116130 100000000 000020251 330101050 010000001	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 KARANG JAYA Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	04/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000002	120116130 100000000 000020251 330101050 010000002	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP NEGERI BINA KARYA	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN BINA KARYA Desa/Kelurahan Bina Karya, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	483.765.000,00	483.765.000,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP NEGERI BINA KARYA	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000003	120116130 100000000 000020251 330101050 010000003	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Krani Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KRANI JAYA Desa/Kelurahan Krani Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	365.318.354,00	365.318.354,00	Pengadaan APBD	12/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Krani Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000004	120116130 100000000 000020251 330101050 010000004	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	12/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000005	120116130 100000000 000020251 330101050 010000005	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Surulangun	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 SURULANGUN Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	12/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Surulangun	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000007	120116130 100000000 000020251 330101050 010000007	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 KARANG JAYA Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.596.276,00	366.596.276,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000008	120116130 100000000 000020251 330101050 010000008	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	365.980.320,00	365.980.320,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000009	120116130 100000000 000020251 330101050 010000009	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000010	120116130 100000000 000020251 330101050 010000010	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Tanjung Beringin	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN TANJUNG BERINGIN Desa/Kelurahan Tanjung Beringin, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Tanjung Beringin	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000011	120116130 100000000 000020251 330101050 010000011	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Purwara V	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN PURWARA V Desa/Kelurahan Kelumpang Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Purwara V	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000012	120116130 100000000 000020251 330101050 010000012	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	366.698.936,00	366.698.936,00	Pengadaan APBD	18/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000013	120116130 100000000 000020251 330101050 010000013	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP NEGERI KARANG ANYAR	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN KARANG ANYAR Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	483.765.000,00	483.765.000,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP NEGERI KARANG ANYAR	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000014	120116130 100000000 000020251 330101050 010000014	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 MUARA RUPIT Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	366.904.254,00	366.904.254,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000015	120116130 100000000 000020251 330101050 010000015	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Sumber Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 SUMBER MAKMUR Desa/Kelurahan Sumber Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.493.618,00	366.493.618,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Sumber Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000016	120116130 100000000 000020251 330101050 010000016	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Muara Tiku	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN MUARA TIKU Desa/Kelurahan Muara Tiku, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.596.276,00	366.596.276,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Muara Tiku	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000017	120116130 100000000 000020251 330101050 010000017	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Sungai Baung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 SUNGAI BAUNG Desa/Kelurahan Sungai Baung, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	365.980.320,00	365.980.320,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Sungai Baung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000018	120116130 100000000 000020251 330101050 010000018	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Mulya Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN MULYA JAYA Desa/Kelurahan Mulya Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.955.582,00	366.955.582,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Mulya Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000019	120116130 100000000 000020251 330101050 010000019	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Karya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 KARYA MAKMUR Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.832.390,00	366.832.390,00	Pengadaan APBD	17/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 1 Karya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000020	120116130 100000000 000020251 330101050 010000020	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	367.006.914,00	367.006.914,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000021	120116130 100000000 000020251 330101050 010000021	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Nibung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN NIBUNG Desa/Kelurahan Jadi Mulya I, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	367.006.914,00	367.006.914,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Nibung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000022	120116130 100000000 000020251 330101050 010000022	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Bingin Rupit Ilir	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BINGIN RUPIT ILIR Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.801.596,00	366.801.596,00	Pengadaan APBD	16/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri Bingin Rupit Ilir	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000023	120116130 100000000 000020251 330101050 010000023	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Batu Gajah	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 BATU GAJAH Desa/Kelurahan Batu Gajah, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	366.852.924,00	366.852.924,00	Pengadaan APBD	16/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Batu Gajah	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120116130 100000000 000020251 330101050 010000024	120116130 100000000 000020251 330101050 010000024	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Sukamenang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 SUKAMENANG Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	365.993.618,00	365.993.618,00	Pengadaan APBD	12/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 2 Sukamenang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000001	120116130 100000000 000020251 330101100 010000001	Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN 2 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 Karang Jaya Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	299.095.040,00	299.095.040,00	Pengadaan APBD	25/07/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN 2 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000004	120116130 100000000 000020251 330101100 010000004	Rehabilitasi 2 Ruang Kelas SDN Bukit Langkap	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BUKIT LANGKAP Desa/Kelurahan Bukit Langkap, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	261.136.096,00	261.136.096,00	Pengadaan APBD	09/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Ruang Kelas SDN Bukit Langkap	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000005	120116130 100000000 000020251 330101100 010000005	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Rantau Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN RANTAU JAYA Desa/Kelurahan Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	400.764.824,00	400.764.824,00	Pengadaan APBD	09/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Rantau Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000008	120116130 100000000 000020251 330101100 010000008	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMPN SATAP JADI MULYA	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SATU ATAP JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	784.709.279,00	784.709.279,00	Pengadaan APBD	11/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SMPN SATAP JADI MULYA	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000009	120116130 100000000 000020251 330101100 010000009	Pembangunan Ruang Guru SDN Embacang Lama	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Embacang Lama Desa/Kelurahan Embacang Lama, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	317.635.296,00	317.635.296,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SDN Embacang Lama	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000010	120116130 100000000 000020251 330101100 010000010	Rehabilitasi 2 Ruang Kelas SDN Pangkalan	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN PANGKALAN Desa/Kelurahan Pangkalan, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	480.687.342,00	480.687.342,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Ruang Kelas SDN Pangkalan	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000011	120116130 100000000 000020251 330101100 010000011	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SDN 1 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 KARANG JAYA Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	391.861.266,00	391.861.266,00	Pengadaan APBD	18/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SDN 1 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000012	120116130 100000000 000020251 330101100 010000012	Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN Mekar Sari	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Mekar Sari Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	299.526.790,00	299.526.790,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Ruang Kelas SDN Mekar Sari	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000013	120116130 100000000 000020251 330101100 010000013	Pembangunan Ruang Guru SDN Rantau Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Rantau Jaya Desa/Kelurahan Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	306.347.058,00	306.347.058,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SDN Rantau Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000014	120116130 100000000 000020251 330101100 010000014	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sido Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Sido Makmur Desa/Kelurahan Bumi Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	915.958.322,00	915.958.322,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Sido Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000018	120116130 100000000 000020251 330101100 010000018	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Purwara V	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Purwara V Desa/Kelurahan Kelumpang Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	299.149.009,00	299.149.009,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Purwara V	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000019	120116130 100000000 000020251 330101100 010000019	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Purwara V	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Purwara V Desa/Kelurahan Kelumpang Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	299.149.009,00	299.149.009,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Purwara V	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000021	120116130 100000000 000020251 330101100 010000021	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Kuto Tanjung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Kuto Tanjung Desa/Kelurahan Kuto Tanjung, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	299.310.915,00	299.310.915,00	Pengadaan APBD	26/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Kuto Tanjung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000022	120116130 100000000 000020251 330101100 010000022	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Kuto Tanjung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Kuto Tanjung Desa/Kelurahan Kuto Tanjung, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	299.310.915,00	299.310.915,00	Pengadaan APBD	26/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Ruang Kelas SDN Kuto Tanjung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000024	120116130 100000000 000020251 330101100 010000024	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sungai Lanang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI LANANG Desa/Kelurahan Sungai Lanang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	130.620.422,00	130.620.422,00	Pengadaan APBD	07/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sungai Lanang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000025	120116130 100000000 000020251 330101100 010000025	Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru SMPN Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	392.020.721,00	392.020.721,00	Pengadaan APBD	07/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru SMPN Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000026	120116130 100000000 000020251 330101100 010000026	Pembangunan Ruang Guru SDN Bina Karya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Bina Karya Desa/Kelurahan Bina Karya, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	317.523.530,00	317.523.530,00	Pengadaan APBD	16/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru SDN Bina Karya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000029	120116130 100000000 000020251 330101100 010000029	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Maur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 MAUR Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	214.532.710,00	214.532.710,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Maur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000031	120116130 100000000 000020251 330101100 010000031	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kertadewa	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KERTADEWA Desa/Kelurahan Kerta Dewa, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.990.140,00	207.990.140,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kertadewa	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101100 010000033	120116130 100000000 000020251 330101100 010000033	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Rembun	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 REMBAN Desa/Kelurahan Rembun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	129.814.806,00	129.814.806,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Rembun	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000001	120116130 100000000 000020251 330101160 010000001	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur I, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	174.518.445,00	174.518.445,00	Pengadaan APBD	04/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000003	120116130 100000000 000020251 330101160 010000003	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 2 Sungai Baung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 SUNGAI BAUNG Desa/Kelurahan Sungai Baung, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	174.518.445,00	174.518.445,00	Pengadaan APBD	26/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 2 Sungai Baung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000004	120116130 100000000 000020251 330101160 010000004	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Napallicin	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN NAPALLICIN Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	174.518.445,00	174.518.445,00	Pengadaan APBD	26/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Napallicin	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000007	120116130 100000000 000020251 330101160 010000007	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Pauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 PAUH Desa/Kelurahan Pauh, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	174.631.331,00	174.631.331,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Pauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000008	120116130 100000000 000020251 330101160 010000008	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 5 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 5 MUARA RUPIT Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	216.131.146,00	216.131.146,00	Pengadaan APBD	01/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 5 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000009	120116130 100000000 000020251 330101160 010000009	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Bingin Rupit Ilir	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BINGIN RUPIT ILIR Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.077.020,00	216.077.020,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Bingin Rupit Ilir	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000012	120116130 100000000 000020251 330101160 010000012	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Bukit Langkap	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BUKIT LANGKAP Desa/Kelurahan Bukit Langkap, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	216.158.210,00	216.158.210,00	Pengadaan APBD	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Bukit Langkap	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000013	120116130 100000000 000020251 330101160 010000013	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Tanjung Beringin	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN TANJUNG BERINGIN Desa/Kelurahan Tanjung Beringin, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	216.077.020,00	216.077.020,00	Pengadaan APBD	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Tanjung Beringin	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000016	120116130 100000000 000020251 330101160 010000016	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Muara Batang Empu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Muara Batang Empu Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	167.470.516,00	167.470.516,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Muara Batang Empu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000017	120116130 100000000 000020251 330101160 010000017	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Rantau Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN RANTAU JAYA Desa/Kelurahan Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.077.020,00	216.077.020,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN Rantau Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000019	120116130 100000171 000020251 330101160 010000019	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN SMPN Karya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	unit	219.544.984,00	219.544.984,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	SMPN KARYA MAKMUR	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN SMPN Karya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000020	120116130 100000000 000020251 330101160 010000020	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 2 Batu Gajah	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 BATU GAJAH Desa/Kelurahan Batu Gajah, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	167.497.578,00	167.497.578,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 2 Batu Gajah	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000021	120116130 100000000 000020251 330101160 010000021	Rehap Ruang Perpustakaan SMPN Satu Atap Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SATU ATAP JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	219.462.520,00	219.462.520,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehap Ruang Perpustakaan SMPN Satu Atap Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000022	120116130 100000000 000020251 330101160 010000022	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Muara Kulam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 MUARA KULAM Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.077.020,00	216.077.020,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Muara Kulam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000023	120116130 100000000 000020251 330101160 010000023	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Karya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 KARYA MAKMUR Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.104.082,00	216.104.082,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Perpustakaan SDN 1 Karya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000024	120116130 100000000 000020251 330101160 010000024	Pembangunan Perpustakaan SDN 8 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 8 BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	317.102.177,00	317.102.177,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Perpustakaan SDN 8 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	120116130 100000000 000020251 330101160 010000025	120116130 100000000 000020251 330101160 010000025	Pembangunan Perpustakaan SDN Trans Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN TRANS JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	316.987.823,00	316.987.823,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Perpustakaan SDN Trans Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gapura/Pintu Gerbang	120116130 100000000 000020251 330101250 070000001	120116130 100000000 000020251 330101250 070000001	Rehabilitasi Gapura SDN 2 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 KARANG JAYA Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	109.594.372,00	109.594.372,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Gapura SDN 2 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Gapura/Pintu Gerbang	120116130 100000000 000020251 330101250 070000002	120116130 100000023 000020251 330101250 070000002	Rehabilitasi Gapura SDN 1 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Paket	109.594.372,00	109.594.372,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	SDN 1 KARANG JAYA	Rehabilitasi Gapura SDN 1 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000001	120116130 100000000 000020251 330102020 130000001	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 8 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 8 BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.124.988,00	261.124.988,00	Pengadaan APBD	03/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 8 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000002	120116130 100000000 000020251 330102020 130000002	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 MUARA RUPIT Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.485.874,00	154.485.874,00	Pengadaan APBD	04/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000003	120116130 100000000 000020251 330102020 130000003	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Biaro Baru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BIARO BARU Desa/Kelurahan Biaro Baru, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.379.075,00	154.379.075,00	Pengadaan APBD	04/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Biaro Baru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000004	120116130 100000000 000020251 330102020 130000004	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Biaro Baru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BIARO BARU Desa/Kelurahan Biaro Baru, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.379.075,00	154.379.075,00	Pengadaan APBD	04/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Biaro Baru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000005	120116130 100000000 000020251 330102020 130000005	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN kertadewa	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KERTADEWA Desa/Kelurahan Kerta Dewa, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.020.286,00	261.020.286,00	Pengadaan APBD	09/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN kertadewa	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000006	120116130 100000000 000020251 330102020 130000006	Pembangunan Rumah Dinas SMPN Karya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN KARYA MAKMUR Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	263.840.468,00	263.840.468,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Rumah Dinas SMPN Karya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000007	120116130 100000000 000020251 330102020 130000007	Rehabilitasi 3 Unit Rumah Dinas Guru SDN Karang Waru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KARANG WARU Desa/Kelurahan Karang Waru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.503.674,00	154.503.674,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 3 Unit Rumah Dinas Guru SDN Karang Waru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000008	120116130 100000000 000020251 330102020 130000008	Rehabilitasi 3 Unit Rumah Dinas Guru SDN Karang Waru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KARANG WARU Desa/Kelurahan Karang Waru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.503.674,00	154.503.674,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 3 Unit Rumah Dinas Guru SDN Karang Waru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000009	120116130 100000000 000020251 330102020 130000009	Rehabilitasi 3 Unit Rumah Dinas Guru SDN Karang Waru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KARANG WARU Desa/Kelurahan Karang Waru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.503.676,00	154.503.676,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 3 Unit Rumah Dinas Guru SDN Karang Waru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000010	120116130 100000000 000020251 330102020 130000010	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur I, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.124.988,00	261.124.988,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000011	120116130 100000000 000020251 330102020 130000011	Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN Muara Batang Empu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN MUARA BATANG EMPU Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	164.340.000,00	164.340.000,00	Pengadaan APBD	12/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN Muara Batang Empu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000012	120116130 100000000 000020251 330102020 130000012	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Terusan	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 TERUSAN Desa/Kelurahan Terusan, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.432.474,00	154.432.474,00	Pengadaan APBD	15/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Terusan	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000013	120116130 100000000 000020251 330102020 130000013	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Terusan	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN TERUSAN Desa/Kelurahan Terusan, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	263.893.406,00	263.893.406,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Terusan	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000014	120116130 100000000 000020251 330102020 130000014	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	154.432.474,00	154.432.474,00	Pengadaan APBD	19/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000015	120116130 100000000 000020251 330102020 130000015	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	154.432.474,00	154.432.474,00	Pengadaan APBD	19/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000016	120116130 100000000 000020251 330102020 130000016	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sumber Sari	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUMBER SARI Desa/Kelurahan Sumber Sari, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	154.539.274,00	154.539.274,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sumber Sari	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000017	120116130 100000000 000020251 330102020 130000017	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sumber Sari	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUMBER SARI Desa/Kelurahan Sumber Sari, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	154.539.274,00	154.539.274,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sumber Sari	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000018	120116130 100000000 000020251 330102020 130000018	Pembangunan 1 Rumah Dinas Guru SDN 2 Sumber Maknur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 SUMBER MAKMUR Desa/Kelurahan Sumber Maknur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	261.282.038,00	261.282.038,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Rumah Dinas Guru SDN 2 Sumber Maknur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000019	120116130 100000000 000020251 330102020 130000019	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Surulangun	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 SURULANGUN Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	265.931.440,00	265.931.440,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 2 Surulangun	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000020	120116130 100000000 000020251 330102020 130000020	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.177.338,00	261.177.338,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000021	120116130 100000000 000020251 330102020 130000021	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Jadi Mulya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN JADI MULYA Desa/Kelurahan Jadi Mulya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.177.338,00	261.177.338,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Jadi Mulya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000022	120116130 100000000 000020251 330102020 130000022	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Sumber Maknur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SUMBER MAKMUR Desa/Kelurahan Sumber Maknur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	264.158.092,00	264.158.092,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Sumber Maknur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000023	120116130 100000000 000020251 330102020 130000023	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Kijang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI KIJANG Desa/Kelurahan Sungai Kijang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	239.551.896,00	239.551.896,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Kijang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000024	120116130 100000000 000020251 330102020 130000024	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN Teladas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN TELADAS Desa/Kelurahan Teladas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.020.286,00	261.020.286,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN Teladas	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000025	120116130 100000000 000020251 330102020 130000025	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 3 Pauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 PAUH Desa/Kelurahan Pauh, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.124.988,00	261.124.988,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru SDN 3 Pauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000026	120116130 100000000 000020251 330102020 130000026	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 4 Pauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 4 PAUH Desa/Kelurahan Pauh, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.229.688,00	261.229.688,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 4 Pauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000027	120116130 100000000 000020251 330102020 130000027	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sido Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SIDO MAKMUR Desa/Kelurahan Bumi Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI	1	unit	260.967.936,00	260.967.936,00	Pengadaan APBD	02/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Sido Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000028	120116130 100000000 000020251 330102020 130000028	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.512.574,00	154.512.574,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000029	120116130 100000000 000020251 330102020 130000029	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.512.574,00	154.512.574,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000030	120116130 100000000 000020251 330102020 130000030	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.512.574,00	154.512.574,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000031	120116130 100000000 000020251 330102020 130000031	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 RANTAU KADAM Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	154.512.576,00	154.512.576,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 4 Unit Rumah Dinas Guru SDN 1 Rantau Kadam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000032	120116130 100000000 000020251 330102020 130000032	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Krani Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KRANI JAYA Desa/Kelurahan Krani Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.229.688,00	261.229.688,00	Pengadaan APBD	07/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Krani Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000033	120116130 100000000 000020251 330102020 130000033	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Krani Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KRANI JAYA Desa/Kelurahan Krani Jaya, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.229.688,00	261.229.688,00	Pengadaan APBD	07/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Krani Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000034	120116130 100000000 000020251 330102020 130000034	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Sungai Jauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SUNGAI JAUH Desa/Kelurahan Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	264.263.968,00	264.263.968,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Sungai Jauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000035	120116130 100000000 000020251 330102020 130000035	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Karang Anyar	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN KARANG ANYAR Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	264.052.218,00	264.052.218,00	Pengadaan APBD	10/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas SMPN Karang Anyar	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000036	120116130 100000000 000020251 330102020 130000036	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Pangkalan	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN PANGKALAN Desa/Kelurahan Pangkalan, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	261.334.390,00	261.334.390,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Pangkalan	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000037	120116130 100000000 000020251 330102020 130000037	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Lanang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI LANANG Desa/Kelurahan Sungai Lanang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	154.592.674,00	154.592.674,00	Pengadaan APBD	14/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Lanang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000038	120116130 100000000 000020251 330102020 130000038	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Lanang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI LANANG Desa/Kelurahan Sungai Lanang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	154.592.674,00	154.592.674,00	Pengadaan APBD	14/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Lanang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000039	120116130 100000000 000020251 330102020 130000039	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Lubuk Mas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN LUBUK MAS Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	261.439.090,00	261.439.090,00	Pengadaan APBD	21/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Lubuk Mas	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000040	120116130 100000000 000020251 330102020 130000040	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Lubuk Mas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN LUBUK MAS Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	261.439.090,00	261.439.090,00	Pengadaan APBD	21/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Lubuk Mas	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000041	120116130 100000000 000020251 330102020 130000041	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Kijang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI KIJANG Desa/Kelurahan Sungai Kijang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.439.090,00	261.439.090,00	Pengadaan APBD	27/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Kijang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000042	120116130 100000000 000020251 330102020 130000042	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Kijang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI KIJANG Desa/Kelurahan Sungai Kijang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	261.439.090,00	261.439.090,00	Pengadaan APBD	27/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan 2 Unit Rumah Dinas Guru SDN Sungai Kijang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000043	120116130 100000000 000020251 330102020 130000043	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Paket	214.618.696,00	214.618.696,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000044	120116130 100000000 000020251 330102020 130000044	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Simpang Nibung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SIMPANG NIBUNG Desa/Kelurahan Simpang Nibung Rawas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	214.554.206,00	214.554.206,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Simpang Nibung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000045	120116130 100000000 000020251 330102020 130000045	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	214.425.228,00	214.425.228,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 1 Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000046	120116130 100000000 000020251 330102020 130000046	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Rantau Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN RANTAU JAYA Desa/Kelurahan Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	214.532.710,00	214.532.710,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Rantau Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	120116130 100000000 000020251 330102020 130000047	120116130 100000000 000020251 330102020 130000047	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Bumi Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN BUMI MAKMUR Desa/Kelurahan Bumi Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	214.586.450,00	214.586.450,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN Bumi Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000001	120116130 100000000 000020251 330401040 010000001	Pembangunan Pagar Belakang SDN Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI JAUH Desa/Kelurahan Sungai Jauh, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	104.926.400,00	104.926.400,00	Pengadaan APBD	03/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar Belakang SDN Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000002	120116130 100000000 000020251 330401040 010000002	Pembangunan Pagar SDN Kemang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KEMANG Desa/Kelurahan Muara Kuis, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	210.142.216,00	210.142.216,00	Pengadaan APBD	05/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Kemang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000003	120116130 100000000 000020251 330401040 010000003	Pembangunan Pagar SMPN Napallicin	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN NAPALLICIN Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI	1	Paket	211.379.412,00	211.379.412,00	Pengadaan APBD	08/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Napallicin	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000004	120116130 100000000 000020251 330401040 010000004	Pembangunan Pagar SDN Kertadewa	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KERTADEWA Desa/Kelurahan Kerta Dewa, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	262.263.378,00	262.263.378,00	Pengadaan APBD	08/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Kertadewa	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000005	120116130 100000000 000020251 330401040 010000005	Pembangunan Pagar SDN Napallicin	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN NAPALLICIN Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	289.100.120,00	289.100.120,00	Pengadaan APBD	08/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Napallicin	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000006	120116130 100000000 000020251 330401040 010000006	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SMPN Maur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN MAUR Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	385.775.640,00	385.775.640,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SMPN Maur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000007	120116130 100000000 000020251 330401040 010000007	Pembangunan Pagar SDN 1 Maur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 MAUR Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	300.361.028,00	300.361.028,00	Pengadaan APBD	10/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Maur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000009	120116130 100000000 000020251 330401040 010000009	Pembangunan Pagar SDN 1 Karang Dapo	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 KARANG DAPO Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	210.142.216,00	210.142.216,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Karang Dapo	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000010	120116130 100000000 000020251 330401040 010000010	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SDN Kertasari	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN KERTASARI Desa/Kelurahan Kerta Sari, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	227.402.558,00	227.402.558,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SDN Kertasari	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000011	120116130 100000000 000020251 330401040 010000011	Pembangunan Lanjutan Pagar SDN 2 Karya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 KARYA MAKMUR Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	210.115.904,00	210.115.904,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Lanjutan Pagar SDN 2 Karya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000012	120116130 100000000 000020251 330401040 010000012	Pembangunan Pagar SMPN Sumber Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN SUMBER MAKMUR Desa/Kelurahan Sumber Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	370.033.080,00	370.033.080,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Sumber Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000013	120116130 100000000 000020251 330401040 010000013	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SMPN 1 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN 1 MUARA RUPIT Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	220.435.337,00	220.435.337,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SMPN 1 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000017	120116130 100000000 000020251 330401040 010000017	Pembangunan Pagar SDN 1 Remban Kec. Rawas Ulu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 REMBAN Desa/Kelurahan Remban, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	314.884.446,00	314.884.446,00	Pengadaan APBD	07/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Remban Kec. Rawas Ulu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000018	120116130 100000000 000020251 330401040 010000018	Pembangunan Pagar SDN 1 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur I, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	210.142.216,00	210.142.216,00	Pengadaan APBD	07/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000019	120116130 100000000 000020251 330401040 010000019	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SMPN Karang Dapo	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN KARANG DAPO Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	220.545.747,00	220.545.747,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Pagar dan Gapura SMPN Karang Dapo	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000020	120116130 100000000 000020251 330401040 010000020	Pembangunan Pagar SDN 3 Remban Kec. Rawas Ulu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 REMBAN Desa/Kelurahan Remban, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	210.142.216,00	210.142.216,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 3 Remban Kec. Rawas Ulu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000021	120116130 100000000 000020251 330401040 010000021	Pembangunan Pagar SMP Maur Lokal Jauh Batu Gajah Baru	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMP Maur Lokal Jauh Batu Gajah Baru Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	1.057.691.120,00	1.057.691.120,00	Pengadaan APBD	15/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMP Maur Lokal Jauh Batu Gajah Baru	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000022	120116130 100000000 000020251 330401040 010000022	Pembangunan Pagar SDN 1 Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 LESUNG BATU Desa/Kelurahan Lesung Batu Muda, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	unit	210.115.904,00	210.115.904,00	Pengadaan APBD	15/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000023	120116130 100000000 000020251 330401040 010000023	Pembangunan Pagar SDN Sido Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SIDO MAKMUR Desa/Kelurahan Bumi Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI	1	unit	735.431.978,00	735.431.978,00	Pengadaan APBD	23/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Sido Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000024	120116130 100000000 000020251 330401040 010000024	Pembangunan Pagar SMPN Karya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN KARYA MAKMUR Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.750.409,00	216.750.409,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Karya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000025	120116130 100000000 000020251 330401040 010000025	Pembangunan Pagar SDN Karang Anyar	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Karang Anyar Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.419.640,00	207.419.640,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Karang Anyar	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000026	120116130 100000000 000020251 330401040 010000026	Pembangunan Pagar SDN Tebing Tinggi	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Tebing Tinggi Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	207.419.640,00	207.419.640,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Tebing Tinggi	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000027	120116130 100000000 000020251 330401040 010000027	Pembangunan Pagar SDN Napallicin (Lanjutan)	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Napallicin Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	207.341.732,00	207.341.732,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Napallicin (Lanjutan)	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000028	120116130 100000000 000020251 330401040 010000028	Pembangunan Pagar SDN Sungai Lanang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SUNGAI LANANG Desa/Kelurahan Sungai Lanang, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	155.506.298,00	155.506.298,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Sungai Lanang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000029	120116130 100000000 000020251 330401040 010000029	Pembangunan Pagar SMPN Bina Karya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN BINA KARYA Desa/Kelurahan Bina Karya, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.750.409,00	216.750.409,00	Pengadaan APBD	09/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Bina Karya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000031	120116130 100000000 000020251 330401040 010000031	Pembangunan Pagar SDN 1 Karang Jaya	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 Karang Jaya Desa/Kelurahan Karang Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.445.610,00	207.445.610,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Karang Jaya	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000032	120116130 100000000 000020251 330401040 010000032	Pembangunan Pagar SDN 2 Sukamenang	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 Sukamenang Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.445.610,00	207.445.610,00	Pengadaan APBD	10/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 2 Sukamenang	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000033	120116130 100000000 000020251 330401040 010000033	Pembangunan Pagar SMPN Muara Kulam Kelas Jauh Desa Sosokan Kec Ulu Rawas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN Muara Kulam Kelas Jauh Desa Sosokan Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.750.409,00	216.750.409,00	Pengadaan APBD	10/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Muara Kulam Kelas Jauh Desa Sosokan Kec Ulu Rawas	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000034	120116130 100000000 000020251 330401040 010000034	Pembangunan Pagar SDN 1 Remban (Lanjutan)	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 Remban Desa/Kelurahan Remban, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.419.640,00	207.419.640,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Remban (Lanjutan)	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000035	120116130 100000000 000020251 330401040 010000035	Pembangunan Pagar SMPN Karang Dapo	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN KARANG DAPO Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	216.750.409,00	216.750.409,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Karang Dapo	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000036	120116130 100000000 000020251 330401040 010000036	Pembangunan Pagar SDN 1 Muara Kulam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 Muara Kulam Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	155.480.328,00	155.480.328,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Muara Kulam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000037	120116130 100000000 000020251 330401040 010000037	Pembangunan Pagar SDN 2 Lesung Batu	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	Pembangunan Pagar SDN 2 Lesung Batu Desa/Kelurahan Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.445.610,00	207.445.610,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 2 Lesung Batu	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000038	120116130 100000000 000020251 330401040 010000038	Pembangunan Pagar SDN 1 Terusan Lokal Jauh Simpang Empat	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 1 Terusan Lokal Jauh Simpang Empat Desa/Kelurahan Terusan, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.445.610,00	207.445.610,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 1 Terusan Lokal Jauh Simpang Empat	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000039	120116130 100000000 000020251 330401040 010000039	Rehabilitasi Pagar SDN Simpang Nibung	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN SIMPANG NIBUNG Desa/Kelurahan Simpang Nibung Rawas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	219.496.624,00	219.496.624,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Pagar SDN Simpang Nibung	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000040	120116130 100000000 000020251 330401040 010000040	Pagar PAUD Pembina Ulu Rawas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	PAUD PEMBINA KECAMATAN ULU RAWAS	1	Paket	215.447.176,00	215.447.176,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar PAUD Pembina Ulu Rawas	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000041	120116130 100000000 000020251 330401040 010000041	Pembangunan Pagar SMPN Muara Kulam	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN MUARA KULAM Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	216.750.409,00	216.750.409,00	Pengadaan APBD	13/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Muara Kulam	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	120116130 100000000 000020251 330401040 010000042	120116130 100000000 000020251 330401040 010000042	Pembangunan Pagar SDN Bingin Rupit Ilir	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Bingin Rupit Ilir Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.419.640,00	207.419.640,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Bingin Rupit Ilir	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000043	1201161301000000000002025133040104001000043	PAGAR PAUD PEMBINA KECAMATAN RUPIT	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	PAUD PEMBINA KECAMATAN RUPIT	1	Paket	107.615.648,00	107.615.648,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar PAUD Pembina Kecamatan Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000044	1201161301000000000002025133040104001000044	Pembangunan Pagar SDN Pantai	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	Pembangunan Pagar SDN Pantai Desa/Kelurahan Pantai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.341.734,00	207.341.734,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Pantai	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000045	1201161301000000000002025133040104001000045	Pembangunan Pagar SDN Sido Makmur (Lanjutan)	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN Sido Makmur Desa/Kelurahan Bumi Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	207.393.670,00	207.393.670,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN Sido Makmur (Lanjutan)	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000046	1201161301000000000002025133040104001000046	Pembangunan Pagar SDN 3 Bingin Teluk	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 3 BINGIN TELUK Desa/Kelurahan Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	155.506.298,00	155.506.298,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 3 Bingin Teluk	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000047	1201161301000000000002025133040104001000047	Pembangunan Pagar SDN 2 Srijaya Makmur	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	207.445.610,00	207.445.610,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 2 Srijaya Makmur	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000048	1201161301000000000002025133040104001000048	Pembangunan Pagar SDN 5 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 5 Muara Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	103.566.986,00	103.566.986,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 5 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000049	1201161301000000000002025133040104001000049	Pembangunan Pagar SDN 2 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 Muara Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	103.566.986,00	103.566.986,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 2 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000050	1201161301000000000002025133040104001000050	Pembangunan Pagar SDN 6 Muara Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 6 Muara Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	103.566.986,00	103.566.986,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 6 Muara Rupit	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000051	1201161301000000000002025133040104001000051	Pembangunan Pagar SDN 2 Rantau Kadam Lokal Jauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SDN 2 Rantau Kadam Lokal Jauh Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	207.393.670,00	207.393.670,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SDN 2 Rantau Kadam Lokal Jauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Pagar Permanen	1201161301000000000002025133040104001000052	1201161301000000000002025133040104001000052	Pembangunan Pagar SMPN Pauh	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	SMPN Pauh Desa/Kelurahan Pauh, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	Paket	211.379.412,00	211.379.412,00	Pengadaan APBD	23/10/2025	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Pagar SMPN Pauh	Dinas Pendidikan	Tidak Lengkap
Bangunan Rumah Sakit Umum	1201161302000000200002024136010101003000001	1201161302000000200002025133010601001000002	Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Rupit	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	unit	12.159.529.000,00	12.159.529.000,00	Pengadaan APBD	03/12/2025	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT		Dinas Kesehatan	Tidak Lengkap
Bangunan Klinik/Puskesmas	1201161320000000920002025133010601000000002	1201161320000000920002025133010601000000002		Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	unit	219.732.995,00	219.732.995,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	PUSKESMAS KARANG JAYA		Dinas Kesehatan	Tidak Lengkap
Bangunan Klinik/Puskesmas	1201161320000001120002025133010601000000002	1201161320000001120002025133010601000000002	Bangunan Pustu kertadewa	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	1		1	unit	1.218.631.000,00	1.218.631.000,00	Pengadaan APBD	11/11/2025	PUSKESMAS KELURAHAN SURULANGUN		Dinas Kesehatan	Tidak Lengkap
Bangunan Klinik/Puskesmas	1201161320000001520002025133010601000000001	1201161320000001520002025133010601000000001	Pustu Tanjung Raja	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	unit	449.217.800,00	449.217.800,00	Pengadaan APBD	17/11/2025	PUSKESMAS BINGIN TELUK		Dinas Kesehatan	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1201161330000000000002024133010601000000003	1201161330000000000002025133010601000000003	Reklas dari KDP Ke KIB C (Gedung dan Bangunan)	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	unit	4.201.222.500,00	4.201.222.500,00	Pengadaan APBD	07/08/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1201161330000000000002025133010101002000002	1201161330000000000002025133010101002000002	Bangunan Gedung Kantor	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	1		1	Paket	4.584.408.800,00	4.584.408.800,00	Pengadaan APBD	21/11/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara	Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1201161330000000000002025133010101003000003	1201161330000000000002025133010101003000003	Bangunan Gedung Kantor	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Paket	4.595.083.000,00	4.595.083.000,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas	Dinas PUPR	Tidak Lengkap

Rincian KIB C Gedung dan Bangunan, belum terdapat Informasi Luas Bangunan, Luas Tanah dan Lokasi

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek /tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Gedung Kantor Permanen	120116130 300000000 000020251 330101010 010000004	120116130 300000000 000020251 330101010 010000004	Bangunan Gedung Kantor	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	1		1	Paket	4.597.200.000,00	4.597.200.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Musi Rawas Utara	Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Bangunan Gedung Permanen	120116130 300000000 000020251 330101090 010000001	120116130 300000000 000020251 330101090 010000001	Bangunan Gedung Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Paket	1.498.200.000,00	1.498.200.000,00	Pengadaan APBD	03/10/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Balai Kelurahan Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir	Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Lain-lain Taman	120116130 300000000 000020251 330101360 030000001	120116130 300000000 000020251 330101360 030000001	Taman	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Paket	996.000.000,00	996.000.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penataan Gerai UMKM Taman Kuliner Desa Lawang Agung Kec. Rupit	Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	120116130 300000000 000020251 330102020 040000001	120116130 300000000 000020251 330102020 040000001	Rumah Dinas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	1		1	Paket	199.745.000,00	199.745.000,00	Pengadaan APBD	25/10/2023	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehab Rumah Dinas Camat Ulu Rawas	Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	120116130 300000000 000020251 330401010 070000001	120116130 300000000 000020251 330401010 070000001	Tugu Batas	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Paket	199.810.100,00	199.810.100,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Gapura Desa Bina Karya SP.5 Kec. Karang Dapo	Dinas PUPR	Tidak Lengkap
Tugu Peringatan	120116131 400000000 000020251 330201020 030000001	120116131 400000000 000020251 330201020 030000001	TUGU	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	Depan SMP Maur Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN	1	unit	199.800.000,00	199.800.000,00	Pengadaan APBD	02/09/2025	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan TUGU Lalu Lintas Pencegahan Kecelakaan	Dinas Perhubungan	Tidak Lengkap
Gedung Olah Raga Lain - Lain	120116131 700000000 000020251 330101119 990000001	120116131 700000000 000020251 330101119 990000001	Stadion Mini Musi Rawas Utara	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	0	Jl. Lintas Sumatera KM 76 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA	1	Paket	8.534.521.887,03	8.534.521.887,03	Hibah	23/04/2025	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Stadion Mini Musi Rawas Utara Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tidak Lengkap
Pagar	120116133 200000000 000020251 330101300 110000001	120116133 200000000 000020251 330101300 110000001	PAGAR KANTOR LURAH	Luas Bangunan: 400.00 Luas Tanah: 0.00	0		1	Meter Persegi	199.884.000,00	199.884.000,00	Pengadaan APBD	07/07/2025	KECAMATAN KARANG DAPO	PAGAR KANTOR LURAH KARANG DAPO	KECAMATAN KARANG DAPO	Tidak Lengkap
							188		88.339.257.702,03	88.339.257.702,03						

Lampiran 13c

Rekapitulasi KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

No	SKPD	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	19	3.785.851.708,00
2	Dinas Kesehatan	6	4.298.700.002,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	120	114.738.511.004,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	11	2.090.085.200,00
5	Badan Penenggulangan Bencana Daerah	6	17.889.600.000,00
6	Dinas Perhubungan	566	13.266.448.200,00
7	Sekretariat DPRD	2	129.900.000,00
Jumlah		730	156.199.096.114,00

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 001	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 001	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN Rantau			SDN RANTAU JAYA Desa/Kelurahan Rantau Jaya, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	unit	210.168.526,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	210.168.526,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN Rantau Jaya	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 002	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 002	Pembangunan Toilet SMPN Napallicin			SMPN NAPALLICIN Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	211.379.412,00	Pengadaan APBD	18/09/2025	211.379.412,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet SMPN Napallicin	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 003	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 003	Pembangunan Sarana Air Bersih SDN Simpang Nibung Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu			SDN SIMPANG NIBUNG Desa/Kelurahan Simpang Nibung Rawas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	unit	104.926.400,00	Pengadaan APBD	23/09/2025	104.926.400,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana Air Bersih SDN Simpang Nibung Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 004	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 004	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN Kertadewa			SDN KERTADEWA Desa/Kelurahan Kerta Dewa, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	unit	210.168.526,00	Pengadaan APBD	24/09/2025	210.168.526,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN Kertadewa	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 005	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 005	Pembangunan Toilet SMPN Srijaya Makmur			SMPN SRIJAYA MAKMUR Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	211.379.412,00	Pengadaan APBD	25/09/2025	211.379.412,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet SMPN Srijaya Makmur	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 006	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 006	Toilet (Jamban) PAUD			PAUD PEMBINA KECAMATAN RAWAS ILIR Desa/Kelurahan Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	unit	111.857.073,00	Pengadaan APBD	03/10/2025	111.857.073,00	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi WC PAUD PEMBINA KEC. RAWAS ILIR	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 007	1201161 3010000 0000000 0202512 4020605 0070000 007	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN 1 Karya			SDN 1 KARYA MAKMUR Desa/Kelurahan Karya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	unit	210.168.526,00	Pengadaan APBD	20/10/2025	210.168.526,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN 1 Karya Makmur	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 008	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 008	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN Simpang			SDN Simpang Nibung Desa/Kelurahan Simpang Nibung Rawas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.419.640,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	207.419.640,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN Simpang Nibung	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 009	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 009	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN			SDN Napallicin Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.445.610,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	207.445.610,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN Napallicin	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 010	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 010	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN 2 Srijaya			SDN 2 Srijaya Makmur Desa/Kelurahan Sri Jaya Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.419.640,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	207.419.640,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SDN 2 Srijaya Makmur	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 011	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 011	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 1 Terusan Lokal Jauh Simpang			SDN 1 Terusan Lokal Jauh Simpang Empat Desa/Kelurahan Terusan, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.445.610,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	207.445.610,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 1 Teruan Lokal Jauh Simpang Empat	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 012	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 012	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 2 Rantau Kadam Lokal			SDN 2 Rantau Kadam Lokal Jauh Desa/Kelurahan Rantau Kadam, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.445.610,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	207.445.610,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 2 Rantau Kadam Lokal Jauh	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 013	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 013	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 2 Sumber			SDN 2 Sumber Makmur Desa/Kelurahan Sumber Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.419.640,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	207.419.640,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 2 Sumber Makmur	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 014	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 014	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 3			SDN 3 Surulangun Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.445.610,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	207.445.610,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN 3 Surulangun	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 015	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 015	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMPN Muara Batang			SMPN MUARA BATANG EMPU Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	216.777.546,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	216.777.546,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMPN Muara Batang Empu	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 016	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 016	Toilet (Jamban) PAUD			PAUD PEMBINA KECAMATAN ULU RAWAS Desa/Kelurahan Napal Licin, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	unit	215.447.176,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	215.447.176,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya PAUD Pembina Ulu Rawas	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020603 0070000 017	1201161 3010000 0000000 0202513 4020603 0070000 017	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN			SDN Teladan Desa/Kelurahan Teladan, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	Paket	207.445.610,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	207.445.610,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN Teladan	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 018	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 018	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN Bingin			SDN Bingin Rupit Ilir Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KADUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN			1	unit	207.341.732,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	207.341.732,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinyan SDN Bingin Rupit Ilir	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 019	1201161 3010000 0000000 0202513 4020605 0070000 019	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMPN Sumber			SMPN SUMBER MAKMUR Desa/Kelurahan Sumber Makmur, Kec. Nibung, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	216.750.409,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	216.750.409,00	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMPN Sumber Makmur	DINAS PENDIDIKAN	Tidak Lengkap
Sumur Bor	1201161 3020000 0003000 0202513 4020502 0030000 001	1201161 3020000 0003000 0202513 4020502 0030000 001	Sumur Bor			jl.kesehatan No.1 Desa/Lawang Agung Kec.Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	30.000.000,00	Pengadaan APBD	30/08/2025	30.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	Sumur bor 1 paket	DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1201161 3020000 0013000 0202513 4030105 9990000 001	1201161 3020000 0013000 0202513 4030105 9990000 001	WATER TREATMENT PLANT (WTP)						1	unit	299.000.000,00	Pengadaan APBD	13/10/2025	299.000.000,00	PUSKESMAS NIBUNG		DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Instalasi Pembangkit Listrik Lain-lain	1201161 3020000 0013000 0202513 4030512 9990000 001	1201161 3020000 0013000 0202513 4030512 9990000 001	Pembangkit Listrik Tenaga Surya 10 KVA 3 Battery						1	unit	990.925.000,50	Pengadaan APBD	23/10/2025	990.925.000,50	PUSKESMAS NIBUNG		DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Instalasi Pembangkit Listrik Lain-lain	1201161 3020000 0008000 0202513 4030512 9990000 001	1201161 3020000 0008000 0202513 4030512 9990000 001	Pembangkit Listrik Tenaga Surya 10 KVA 3 Battery						1	unit	993.925.000,50	Pengadaan APBD	23/10/2025	993.925.000,50	PUSKESMAS PAUH		DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Instalasi Pembangkit Listrik Lain-lain	1201161 3020000 0010000 0202513 4030512 9990000 001	1201161 3020000 0010000 0202513 4030512 9990000 001	Pembangkit Listrik Tenaga Surya 10 KVA 3 Battery						1	unit	993.925.000,50	Pengadaan APBD	23/10/2025	993.925.000,50	PUSKESMAS MUARA KULAM		DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Instalasi Pembangkit Listrik Lain-lain	1201161 3020000 0015000 0202513 4030512 9990000 001	1201161 3020000 0015000 0202513 4030512 9990000 001	Pembangkit Listrik Tenaga Surya 10 KVA 3 Battery						1	unit	990.925.000,50	Pengadaan APBD	23/10/2025	990.925.000,50	PUSKESMAS BINGIN TELUK		DINAS KESEHATAN	Tidak Lengkap
Jalan Kabupaten Arteri	1201161 3030000 0000000 0202513 4010103 0010000 004	1201161 3030000 0000000 0202513 4010103 0010000 004	Jalan Beringin Makmur II-Rompok Kerbau-Simpang KK (Perkerasan Sirtu)	Panjang: 4.70 Luas: 97890.00				0	1	Bidang	6.312.500.000,00	Hasil Tukar Menukar	22/12/2025	6.312.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Kabupaten Arteri Beringin Makmur II-Rompok Kerbau-Simpang KK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 025	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 025	Jalan						1	Paket	1.000.000.000,00	Pengadaan APBD	03/12/2025	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Desa Belani-Batas Muti Rawas (Karya Baku)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 026	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 026	JALAN						1	Paket	199.505.300,00	Pengadaan APBD	17/10/2025	199.505.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Baru Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 024	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 024	JALAN						1	Paket	399.193.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	399.193.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Desa Maur Dusun IV Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 027	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 027	JALAN						1	Paket	398.900.000,00	Pengadaan APBD	01/12/2025	398.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Desa Kuang Waru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 023	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 023	JALAN						1	Paket	199.548.400,00	Pengadaan APBD	10/12/2025	199.548.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Simpang Rempon ke Sangai Semak SP 5 Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 015	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 015	Jalan (BETON)						1	Paket	199.491.600,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	199.491.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rigid Beton Jalan Desa Maur Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 016	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 016	Jalan						1	Paket	898.500.000,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	898.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Menuju Pesantren Riyadhul Amien Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 019	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 019	Jalan						1	Paket	998.000.000,00	Pengadaan APBD	24/12/2025	998.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 003	Jalan (BETON)						1	Paket	1.998.400.000,00	Pengadaan APBD	27/08/2025	1.998.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Desa Baru Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 004	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 004	Jalan						1	Paket	498.000.000,00	Pengadaan APBD	01/09/2025	498.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Kebun Rakyat Desa Bioro Baru Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 006	Jalan						1	Paket	898.600.000,00	Pengadaan APBD	16/09/2025	898.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Menuju SD IT Permata Mulia Kampung S Desa Lawang Agung Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 007	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 007	Jalan						1	Paket	299.050.000,00	Pengadaan APBD	14/10/2025	299.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Kampung 6 Desa Lawang Agung Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 010	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 010	JALAN						1	Paket	699.500.000,00	Pengadaan APBD	27/10/2025	699.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan dalam Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 009	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 009	Jalan						1	Paket	199.589.900,00	Pengadaan APBD	20/10/2025	199.589.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Menuju Masjid Dhanul Insan Beringin Makmur Makmur II Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 014	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0010000 014	Jalan						1	Paket	499.500.000,00	Pengadaan APBD	04/12/2025	499.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Desa Ketapat Bening Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa Lain-lain	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0020000 007	1201161 3030000 0000000 0202513 4010105 0020000 007	Jalan						1	Paket	1.697.300.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	1.697.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Menuju RSUD Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jalan Kheusus Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4010109 0080000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4010109 0080000 001	Jalan (BETON)						1	Paket	499.200.000,00	Pengadaan APBD	11/09/2025	499.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jalan Menuju Kantor Bupati Surulangun Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 001	Jembatan Gantung						1	Paket	1.289.010.504,00	Pengadaan APBD	12/11/2025	1.289.010.504,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Batu Tulis Kel. Muara Kalam Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 006	Jembatan Gantung						1	Paket	4.018.401.000,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	4.018.401.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 005	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 005	Jembatan Gantung						1	Paket	3.297.300.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	3.297.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lubuk Kumbang Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 002	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 002	Jembatan Gantung						1	Paket	4.397.077.900,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	4.397.077.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Batu Gajah Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 003	Jembatan Gantung						1	Paket	3.297.377.900,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	3.297.377.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Beringin Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 007	1201161 3030000 0000000 0202513 4010210 0050000 007	Jembatan Gantung						1	Paket	3.614.550.000,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	3.614.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	01/600/BAPHO/PPK-XI/APBD/DPUPR/2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jembatan Lainnya Lain-Lain	1201161 3030000 0000000 0202513 4010213 9990000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4010213 9990000 001	Jembatan						1	Paket	296.850.000,00	Pengadaan APBD	03/10/2025	296.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jembatan Pipa SPAM IKK Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 051	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 051	Saluran Drainase						1	Paket	499.000.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	499.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16/600/BAPHO/PPK VII/APBD/P/DPUPR/ 2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 052	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 052	Saluran Drainase						1	Paket	199.625.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	199.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jalan Poros Kel. Muara Kalam Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 050	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 050	Saluran Drainase						1	Paket	99.505.700,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	99.505.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 048	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 048	Jalan						1	Paket	1.997.100.000,00	Pengadaan APBD	12/09/2025	1.997.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Lawang Aunuz Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 049	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 049	Saluran Drainase						1	Paket	499.000.000,00	Pengadaan APBD	16/09/2025	499.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 035	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 035	Saluran Drainase						1	Paket	299.550.000,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	299.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Lubuk Karang Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 036	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 036	Saluran Drainase						1	Paket	199.597.000,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	199.597.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase RT. 08 Kel. Kuang Jaya Kec. Kuang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 037	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 037	Saluran Drainase						1	Paket	199.221.400,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	199.221.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase RT. 05 Kel. Kuang Jaya Kec. Kuang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 038	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 038	Saluran Drainase						1	Paket	199.516.000,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	199.516.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kelurahan Kuang Jaya Kec. Kuang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 034	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 034	Saluran Drainase						1	Paket	797.200.000,00	Pengadaan APBD	17/12/2025	797.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 033	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 033	Saluran Drainase						1	Paket	999.000.000,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	999.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase RT. 16 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 032	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 032	Saluran Drainase						1	Paket	499.000.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	499.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Dusun 5 Desa Sungai Jernih Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 028	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 028	Saluran Drainase						1	Paket	199.500.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	199.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Dusun II Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 029	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 029	Saluran Drainase						1	Paket	299.732.200,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	299.732.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jalan Depan Polsek Rawas Ilir Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 030	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 030	Saluran Drainase						1	Paket	449.350.000,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	449.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Kelompang Jaya Kec. Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 031	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 031	Saluran Drainase						1	Paket	448.700.000,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	448.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 046	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 046	Saluran Drainase						1	Paket	99.400.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	99.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Dusun Kemang Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 047	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 047	Saluran Drainase						1	Paket	149.730.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	149.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase TPU Blok B Desa Bumi Makmur Kec. Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 040	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 040	Saluran Drainase						1	Paket	478.450.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	478.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Dusun 6 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 045	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 045	Saluran Drainase						1	Paket	199.336.800,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	199.336.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Tanaan Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 041	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 041	Saluran Drainase						1	Paket	1.998.000.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	1.998.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 042	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 042	Saluran Drainase						1	Paket	149.500.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	149.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 043	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 043	Saluran Drainase						1	Paket	299.124.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	299.124.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Air Buning Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 044	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 044	Saluran Drainase						1	Paket	399.427.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	399.427.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kampung 8 Desa Tanusan Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 019	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 019	Saluran Drainase	Panjang: 0,70 Lebar: 1,90					1	Paket	1.998.000.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2025	1.998.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Nomon Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 020	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 020	Saluran Drainase						1	Paket	299.300.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2025	299.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Dusun 1 Desa Pangkalan Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 016	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 016	Saluran Drainase						1	Paket	499.300.000,00	Pengadaan APBD	28/10/2025	499.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penataan Drainase Jalan Menuju RSUD Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 017	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 017	Saluran Drainase						1	Paket	199.439.000,00	Pengadaan APBD	10/11/2025	199.439.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Di Lingkungan Musholish Al Barokah Kampung 5 dan Kampung 6 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 018	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 018	Saluran Drainase						1	Paket	999.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2025	999.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 015	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 015	Saluran Drainase						1	Paket	199.686.000,00	Pengadaan APBD	23/10/2025	199.686.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 021	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 021	Saluran Drainase						1	Paket	199.400.000,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	199.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Baru Lama Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 022	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 022	Saluran Drainase						1	Paket	299.227.000,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	299.227.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 023	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 023	Saluran Drainase						1	Paket	199.638.000,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	199.638.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 024	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 024	Saluran Drainase						1	Paket	449.400.000,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	449.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Jadi Mulya I Kec. Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 025	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 025	Saluran Drainase						1	Paket	199.490.700,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	199.490.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kampung 1 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 026	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 026	Saluran Drainase						1	Paket	199.445.200,00	Pengadaan APBD	03/12/2025	199.445.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Jalan Poros Desa Kelumpang Jaya Kec.Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 022	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 022	Saluran Drainase						1	Paket	349.400.000,00	Pengadaan APBD	03/12/2025	349.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Beringin Jaya Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 013	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 013	Saluran Drainase						1	Paket	99.693.000,00	Pengadaan APBD	16/10/2025	99.693.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehab Drainase Dusun 1 Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 014	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 014	Saluran Drainase						1	Paket	149.722.800,00	Pengadaan APBD	16/10/2025	149.722.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kampung 5 Desa Surulangun Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 011	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 011	Saluran Drainase						1	Paket	199.500.000,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	199.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase RT.13 Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 012	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 012	Saluran Drainase						1	Paket	199.600.000,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	199.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase RT.09 Kel. Muara Kulam Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 008	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 008	Saluran Drainase						1	Paket	748.800.000,00	Pengadaan APBD	17/09/2025	748.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kampung 2 Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 009	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 009	Saluran Drainase						1	Paket	199.445.900,00	Pengadaan APBD	01/10/2025	199.445.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kampung 8 Desa Lawang Agung Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 010	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 010	Saluran Drainase						1	Paket	199.504.100,00	Pengadaan APBD	01/10/2025	199.504.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 006	Saluran Drainase						1	Paket	1.998.500.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	1.998.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kel. Muara Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 002	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 002	Saluran Drainase						1	Paket	499.000.000,00	Pengadaan APBD	03/10/2025	499.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Blok B Desa Srijaya Makmur Kec. Nibung (Lanjutan)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 003	Saluran Drainase	Panjang: 0.15 Lebar: 1.00					1	Paket	199.664.000,00	Pengadaan APBD	17/11/2025	199.664.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Sungai Jerah Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Saluran Drainage	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 004	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 004	Saluran Drainase	Panjang: 0.08 Lebar: 1.00					1	Paket	199.572.000,00	Pengadaan APBD	17/11/2025	199.572.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Saluran Drainase	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4020404 0020000 001	Saluran Drainase						1	Paket	998.500.000,00	Pengadaan APBD	02/09/2025	998.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Drainase Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 003	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	499.500.000,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	499.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Dusun II Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 004	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 004	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	1.498.500.000,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	1.498.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing RT 01 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 001	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	498.800.000,00	Pengadaan APBD	15/09/2025	498.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Meranjat Jembatan Gembira RT 04 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 002	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 002	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	349.000.000,00	Pengadaan APBD	22/09/2025	349.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Mau Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 003	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	1.798.400.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	1.798.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Sungai Batang Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 006	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	798.600.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2025	798.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing RT.01 Kel. Muara Kolam Kec. Ulu Rawas	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 007	1201161 3030000 0000009 0202513 4020405 0070000 007	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	999.000.000,00	Pengadaan APBD	27/10/2025	999.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Tanggul Sungai Desa Noman Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 010	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 010	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	998.500.000,00	Pengadaan APBD	24/12/2025	998.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Masjid Nurul Huda Desa Karang Anyar Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 011	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 011	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	1.998.000.000,00	Pengadaan APBD	24/12/2025	1.998.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Jembatan Gantung Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 005	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	898.900.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	898.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Desa Beringin Maksmor II Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 009	1201161 3030000 0000000 0202513 4020405 0070000 009	Dinding Penahan Tebing						1	Paket	299.700.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	299.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Talud di Jalan Alternatif Arisuin - Mandiangin	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4026606 0010000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4026606 0010000 001	Sanana Air Bersih						1	Paket	1.197.500.000,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	1.197.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan jaringan Pipa SPAM IKK Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 008	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 008	Box Coulvert						1	Paket	199.073.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	199.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Coulvert Desa Sakamenang Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 007	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 007	Box Coulvert						1	Paket	499.100.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2025	499.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Coulvert Jalan Kesehatan menuju Perkantoran Kec Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 006	Box Coulvert						1	Paket	299.300.000,00	Pengadaan APBD	04/12/2025	299.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Culvert Sungai Jering Desa Noman Lama Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 005	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 005	Box Coulvert						1	Paket	498.000.000,00	Pengadaan APBD	14/10/2025	498.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Culvert Desa Rantau Telang Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 003	Box Coulvert						1	Paket	498.700.000,00	Pengadaan APBD	19/09/2025	498.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Coulvert Desa Lawang Agung Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 004	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 004	Box Coulvert						1	Paket	798.800.000,00	Pengadaan APBD	06/10/2025	798.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Culvert Sungai Macang Desa Embacang Baru Kec Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 002	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 002	Box Coulvert						1	Paket	499.000.000,00	Pengadaan APBD	11/09/2025	499.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Culvert Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Bangunan (Box) Culvert	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4020705 0070000 001	Box Coulvert						1	Paket	699.000.000,00	Pengadaan APBD	09/09/2025	699.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Box Culvert Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 031	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 031	Jaringan Listrik						1	Paket	748.700.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	748.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Lama dan Desa Maur Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 032	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 032	Jaringan Listrik						1	Paket	1.699.270.000,00	Pengadaan APBD	24/12/2025	1.699.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rompok Tabur Arjing Kel Bingin Teluk Kec Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 029	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 029	Jaringan Listrik						1	Paket	498.200.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	498.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Travo Desa Sumber Makmur Kec. Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 030	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 030	Jaringan Listrik						1	Paket	599.000.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	599.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 016	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 016	Jaringan Listrik						1	Paket	999.000.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	999.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Makmur 1 dan Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 009	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 009	Jaringan Listrik						1	Paket	5.250.000.000,00	Pengadaan APBD	01/12/2025	5.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Dusun Sungai Bilang Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 010	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 010	Jaringan Listrik						1	Paket	298.715.500,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	298.715.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Lama Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 011	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 011	Jaringan Listrik						1	Paket	1.499.000.000,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	1.499.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kerani Jaya Kec. Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 012	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 012	Jaringan Listrik						1	Paket	748.500.000,00	Pengadaan APBD	16/12/2025	748.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rt. 16 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 015	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 015	Jaringan Listrik						1	Paket	998.450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	998.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 003	Jaringan Listrik						1	Paket	1.498.500.000,00	Pengadaan APBD	02/09/2025	1.498.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa dan Kel Karang Dapo Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 006	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 006	Jaringan Listrik						1	Paket	1.498.600.000,00	Pengadaan APBD	02/09/2025	1.498.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Jaya Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 007	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 007	Jaringan Listrik						1	Paket	749.100.000,00	Pengadaan APBD	04/09/2025	749.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 001	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 001	Jaringan Listrik						1	Paket	1.998.600.000,00	Pengadaan APBD	03/07/2025	1.998.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Kode Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 002	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 002	Jaringan Listrik						1	Paket	1.998.700.000,00	Pengadaan APBD	08/08/2025	1.998.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Bingin Rupit Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 003	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 003	Jaringan Listrik						1	Paket	999.200.000,00	Pengadaan APBD	12/08/2025	999.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lesung Batu Mada Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 004	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 004	Jaringan Listrik						1	Paket	1.998.500.000,00	Pengadaan APBD	12/08/2025	1.998.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Dusun-xi Bukit Layang Desa Bukit Ulu Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 018	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 018	Jaringan Listrik						1	Paket	999.300.000,00	Pengadaan APBD	01/12/2025	999.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Sako Marga Kec. Karang Dapo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 020	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 020	Jaringan Listrik						1	Paket	199.665.000,00	Pengadaan APBD	11/12/2025	199.665.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Muat Baru Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 025	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 025	Jaringan Listrik						1	Paket	1.498.700.000,00	Pengadaan APBD	24/12/2025	1.498.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Jaya - Bingin Rupit Kec. Rupit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 026	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 026	Jaringan Listrik						1	Paket	2.498.700.000,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	2.498.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rembon Kec. Rawas Ulu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 021	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 021	Jaringan Listrik						1	Paket	1.497.600.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	1.497.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 022	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 022	Jaringan Listrik						1	Paket	998.500.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	998.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 023	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 023	Jaringan Listrik						1	Paket	598.200.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	598.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Teruan Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 027	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 027	Jaringan Listrik						1	Paket	2.998.500.000,00	Pengadaan APBD	02/12/2025	2.998.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SP 7 Desa Sumber Makmur Kec. Nibung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jaringan Listrik Lainnya	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 028	1201161 3030000 0000000 0202513 4040203 0010000 028	Jaringan Listrik						1	Paket	1.998.800.000,00	Pengadaan APBD	05/12/2025	1.998.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Biaro Lama Kec. Karang Jaya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 059	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 059							1	Paket	149.000.000,00	Pengadaan APBD	22/12/2025	149.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 064	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 064							1	Paket	199.100.000,00	Pengadaan APBD	09/12/2025	199.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 065	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 065							1	Paket	199.100.000,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	199.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 067	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 067							1	Paket	149.100.000,00	Pengadaan APBD	18/12/2025	149.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 029	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 029							1	Paket	199.025.700,00	Pengadaan APBD	09/09/2025	199.025.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 034	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 034							1	Paket	199.126.800,00	Pengadaan APBD	29/09/2025	199.126.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 039	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 039							1	Paket	199.063.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	199.063.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 074	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 074							1	Paket	199.100.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	199.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 076	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 076							1	Paket	199.400.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2025	199.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 083	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 083							1	Paket	199.013.700,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	199.013.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jalan Desa	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 084	1201161 3040000 0000000 0202513 4010105 0010000 084							1	Paket	199.056.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2025	199.056.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3060000 0000000 0202413 4010101 0040000 001	1201161 3060000 0000000 0202513 4010210 0050000 001							1	Paket	39.400.000,00	Pengadaan APBD	02/01/2025	39.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Lengkap
Jembatan Gantung	1201161 3060000 0000000 0202513 4010210 0050000 002	1201161 3060000 0000000 0202513 4010210 0050000 002	Jembatan Gantung (Besi)	Panjang: 123.00 Luas: 197.00		Desa Teladas Desa/Kelurahan Teladas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	932.500.000,00	Pengadaan APBD	17/06/2025	932.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3060000 0000000 0202413 4010101 0040000 002	1201161 3060000 0000000 0202513 4020405 0070000 001	Talud Lawang Agung						1	Paket	207.500.000,00	Pengadaan APBD	02/01/2025	207.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3060000 0000000 0202413 4010101 0040000 002	1201161 3060000 0000000 0202513 4020405 0070000 001	Talud Desa Noman						1	Paket	99.300.000,00	Pengadaan APBD	02/01/2025	99.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Lengkap
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3060000 0000000 0202513 4020405 0070000 002	1201161 3060000 0000000 0202513 4020405 0070000 002	Talud Lawang Agung	Panjang: 280.00 Luas: 4000.00		Desa Lawang Agung Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	13.043.200.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	13.043.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1201161 3060000 0000000 0202513 4020405 0070000 693	1201161 3060000 0000000 0202513 4020405 0070000 693	Talud Noman	Panjang: 143.00 Luas: 358.00		Desa Noman Desa/Kelurahan Noman, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	3.567.700.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2025	3.567.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 694	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 694	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 695	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 695	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 696	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 696	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 697	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 697	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 698	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 698	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 699	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 699	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 700	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 700	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 701	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 701	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 702	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 702	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 703	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 703	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 704	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 704	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 705	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 705	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.038,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.038,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 706	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 706	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Bingin Rupit Desa/Kelurahan Bingin Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	15.382.044,00	Pengadaan APBD	12/12/2025	15.382.044,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Bingin Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 619	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 619	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 620	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 620	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 621	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 621	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 622	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 622	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 623	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 623	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 624	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 624	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 625	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 625	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 626	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 626	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 627	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 627	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 628	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 628	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 629	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 629	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 630	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 630	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 631	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 631	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 632	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 632	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 633	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 633	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 034	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 034	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 635	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 635	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 636	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 636	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 637	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 637	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 638	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 638	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinasi	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 639	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 639	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.482,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.482,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 640	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 640	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 641	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 641	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 642	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 642	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 643	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 643	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 644	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 644	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 643	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 643	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 646	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 646	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 647	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 647	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 648	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 648	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 649	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 649	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 650	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 650	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 631	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 631	rumba-rumba besuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 652	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 652	rumba-rumba besuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 653	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 653	rumba-rumba besuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 654	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 654	rumba-rumba besuar			Jalan Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Mekarsari, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.288.180,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	13.288.180,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Mekarsari Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 655	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 655							1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN		DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 656	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 656	rumba-rumba besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 657	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 657	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 658	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 658	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 659	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 659	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 660	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 660	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 661	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 661	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 662	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 662	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Keluruhan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 663	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 663	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Keluruhan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 664	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 664	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Keluruhan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 665	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 665	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Keluruhan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 666	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 666	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Keluruhan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 667	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 667	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 668	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 668	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 669	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 669	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 670	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 670	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 671	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 671	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 672	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 672	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 673	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 673	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 674	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 674	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 675	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 675	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 676	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 676	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 677	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 677	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 678	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 678	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 679	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 679	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 680	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 680	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 681	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 681	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 682	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 682	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 683	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 683	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 684	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 684	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 685	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 685	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 686	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 686	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 687	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 687	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 688	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 688	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 689	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 689	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 690	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 690	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 691	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 691	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 692	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 692	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 693	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 693	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Belani, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.482,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.482,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Belani Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 477	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 477	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 478	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 478	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 479	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 479	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 480	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 480	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 481	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 481	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 482	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 482	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 483	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 483	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 484	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 484	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 485	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 485	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 486	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 486	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 487	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 487	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 488	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 488	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 489	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 489	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 490	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 490	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 491	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 491	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 492	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 492	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 493	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 493	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 494	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 494	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 495	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 495	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040303 0040000 496	1201161 3140000 0000000 0202513 4040303 0040000 496	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 497	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 497	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 498	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 498	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 499	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 499	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 500	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 500	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 501	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 501	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 502	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 502	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.482,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.482,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 542	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 542	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 543	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 543	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 544	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 544	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 545	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 545	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 546	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 546	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 547	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 547	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 548	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 548	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 549	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 549	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 550	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 550	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 551	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 551	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 552	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 552	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 553	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 553	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 554	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 554	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 555	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 555	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 556	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 556	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan (irigasi)	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 557	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 557	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 558	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 558	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 559	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 559	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 560	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 560	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 561	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 561	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit Desa/Kelurahan Batu Gajah Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.948.925,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	14.948.925,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Batu Gajah Baru Kec. Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 562	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 562	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 563	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 563	rambu-rambu besuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 564	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 564	rambu-rambu besuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 565	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 565	rambu-rambu besuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 566	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 566	rambu-rambu besuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 567	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 567	rambu-rambu besuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 280	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 280	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 281	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 281	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.452,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.452,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 282	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 282	rambu-rambu bersuar			Jalan Nonan Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Nonan Baru, Kec. Rupit. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Nonan Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 283	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 283	rambu-rambu bersuar			Jalan Nonan Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Nonan Baru, Kec. Rupit. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Nonan Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 284	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 284	rambu-rambu bersuar			Jalan Nonan Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Nonan Baru, Kec. Rupit. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Nonan Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 285	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 285	rambu-rambu bersuar			Jalan Nonan Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Nonan Baru, Kec. Rupit. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Nonan Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 286	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 286	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 287	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 287	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 288	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 288	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 289	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 289	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 290	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 290	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 291	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 291	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 292	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 292	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 293	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 293	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 294	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 294	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 295	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 295	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 296	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 296	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 297	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 297	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201163 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 298	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 298	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 299	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 299	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 300	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 300	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 301	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 301	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 302	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 302	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201163 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 303	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 303	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 304	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 304	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 305	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 305	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 306	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 306	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 307	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 307	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 308	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 308	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 309	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 309	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 310	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 310	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 311	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 311	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 312	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 312	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 313	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 313	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 314	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 314	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 315	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 315	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 568	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 568	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 569	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 569	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 570	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 570	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 571	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 571	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 572	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 572	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1291161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 573	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 573	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 574	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 574	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 575	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 575	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 576	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 576	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 577	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 577	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jaringan / Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 578	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 578	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 579	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 579	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 580	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 580	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 581	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 581	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 582	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 582	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 583	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 583	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 584	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 584	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 585	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 585	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 586	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 586	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 587	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 587	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 588	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 588	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 589	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 589	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 590	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 590	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 591	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 591	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 592	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 592	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 593	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 593	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 594	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 594	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 595	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 595	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 596	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 596	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 597	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 597	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 598	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 598	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 599	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 599	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 600	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 600	rambu-rambu bersuar			Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.482,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.482,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 601	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 601	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 602	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 602	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 640	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 640	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 604	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 604	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 605	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 605	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 606	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 606	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 607	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 607	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 608	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 608	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 609	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 609	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 610	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 610	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 611	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 611	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 2140000 0000000 0202513 4040202 0040000 612	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 612	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 613	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 613	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 614	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 614	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 615	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 615	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 616	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 616	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 617	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 617	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan/ Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 618	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 618	rambu-rambu bertuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu Desa/Kelurahan Lubuk Mas, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 316	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 316	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.586,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.586,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 317	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 317	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 318	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 318	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 319	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 319	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 320	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 320	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 321	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 321	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 322	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 322	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 323	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 323	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 324	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 324	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 325	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 325	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 326	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 326	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 327	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 327	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP 4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 328	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 328	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP 4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 329	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 329	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP 4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 330	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 330	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP 4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 331	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 331	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 332	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 332	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 333	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 333	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 334	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 334	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 335	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 335	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 336	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 336	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 337	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 337	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 338	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 338	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 339	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 339	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 340	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 340	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 341	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 341	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 342	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 342	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 343	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 343	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 344	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 344	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 345	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 345	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 346	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 346	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 347	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 347	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 348	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 348	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kacang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 349	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 349	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 350	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 350	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Setia Marga, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Karang Dapo - SP.4 Setia Marga Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040303 0040000 366	1201161 3140000 0000000 0202513 4040303 0040000 366	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 367	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 367	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 368	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 368	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 369	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 369	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 370	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 370	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 371	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 371	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 372	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 372	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 6000000 0202513 4040202 0040000 373	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 373	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 374	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 374	rumba-rumba bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 375	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 375	rumba-rumba bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 376	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 376	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 377	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 377	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 378	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 378	rumbu-rumbu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 379	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 379	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 380	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 380	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 381	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 381	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 382	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 382	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 383	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 383	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 384	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 384	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja, Kec. Rawas Ilir, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 385	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 385	rambu-rambu bersuar			Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Desa/Kelurahan Tanjung Raja. Kec. Rawas Ilir. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA. PROVINSI			1	Titik	19.932.825,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	19.932.825,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 464	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 464	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 465	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 465	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 466	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 466	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 467	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 467	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 468	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 468	rambu-rambu besuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 469	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 469	rambu-rambu besuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 470	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 470	rambu-rambu besuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 471	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 471	rambu-rambu besuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 472	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 472	rambu-rambu besuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 473	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 473	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 474	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 474	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 475	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 475	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 476	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 476	rambu-rambu bersuar			Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas Desa/Kelurahan Jangkat, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	33.217.461,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	33.217.461,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Ruas jalan Jangkat Muara Kulam Kec. UluRawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 264	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 264	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 263	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 263	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dupo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 266	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 266	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dupo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 267	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 267	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dupo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 268	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 268	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dupo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 269	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 269	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dupo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dupo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 270	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 270	rambu-rambu bersinar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 271	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 271	rambu-rambu bersinar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 272	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 272	rambu-rambu bersinar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 273	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 273	rambu-rambu bersinar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 274	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 274	rambu-rambu bersinar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 275	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 275	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 276	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 276	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 277	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 277	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 278	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 278	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 279	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 279	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Biaro Lama, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	27.744.444,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	27.744.444,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Biaro Lama dan Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 181	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 181	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 182	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 182	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 183	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 183	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 184	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 184	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 185	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 185	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 186	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 186	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 187	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 187	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 188	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 188	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 189	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 189	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 190	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 190	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 191	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 191	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 192	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 192	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 195	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 195	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 194	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 194	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 195	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 195	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 196	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 196	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 197	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 197	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 198	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 198	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 199	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 199	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 200	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 200	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 201	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 201	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 202	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 202	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 203	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 203	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 204	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 204	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 205	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 205	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 206	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 206	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 207	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 207	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.619,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.619,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 208	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 208	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 209	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 209	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 210	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 210	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 211	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 211	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 212	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 212	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 213	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 213	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 214	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 214	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 13 dan RT 14 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 215	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 215	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 216	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 216	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 217	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 217	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 218	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 218	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 219	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 219	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202512 4040202 0040000 220	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 220	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 221	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 221	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT 2 dan RT 3 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Buan Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 222	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 222	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sukomoro, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/06/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 223	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 223	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sukomoro, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/06/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 224	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 224	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sukomoro, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/06/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 225	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 225	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Sukomoro, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/06/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 226	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 226	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Kode Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 227	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 227	rumba-rumba bersusr			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA.			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 228	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 228	rumba-rumba bersuar			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA.			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 229	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 229	rumba-rumba bersuar			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA.			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 230	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 230	rumba-rumba bersuar			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA.			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 231	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 231	rumba-rumba bersuar			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA.			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jaringan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 232	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 232	rambu-rambu bersuar			Jalan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.13 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 233	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 233	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 234	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 234	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 235	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 235	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 236	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 236	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 237	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 237	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 238	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 238	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 239	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 239	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	23/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS RT.03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 240	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 240	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 241	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 241	rambu-rambu besuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jaringan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 242	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 242	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 243	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 243	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 244	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 244	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 245	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 245	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Keluruhan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 246	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 246	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 247	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 247	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 248	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 248	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 249	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 249	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 250	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 250	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 251	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 251	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 252	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 252	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 253	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 253	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kulam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.333,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kulam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Saringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp).	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 001	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 001	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 002	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 002	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 003	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 003	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 004	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 004	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 005	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 005	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 006	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 006	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 007	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 007	rambu-rambu bersuar			Jalan Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dusun Suko Maju Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 008	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 008	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 009	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 009	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 010	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 010	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 011	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 011	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 012	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 012	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 013	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 013	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 014	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 014	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Sosokan, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	08/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sosokan Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 015	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 015	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 016	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 016	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 017	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 017	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 018	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 018	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 019	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 019	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 020	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 020	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 021	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 021	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 022	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 022	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 023	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 023	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 024	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 024	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 025	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 025	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 026	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 026	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 027	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 027	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 028	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 028	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 029	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 029	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 030	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 030	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 031	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 031	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 032	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 032	rambu-rambu bersuar			Dalam Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Dalam Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 033	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 033				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 034	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 034				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 035	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 035				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo. KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 036	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 036				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 037	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 037				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 038	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 038				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 039	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 039				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 040	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 040				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 041	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 041				Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Kelurahan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Kelurahan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 042	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 042				Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Keluruhan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 043	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 043				Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Keluruhan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 044	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 044				Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Keluruhan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.230,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.230,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUDUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 045	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 045				Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Desa/Keluruhan Karang Dapo, Kec. Karang Dapo, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,			1	Titik	15.369.240,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	15.369.240,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Keluruhan Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 046	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 046	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Keluruhan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 047	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 047	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Keluruhan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2025	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 048	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 048	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2023	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 049	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 049	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Desa/Kelurahan Surulangun, Kec. Rawas Ulu, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	24.950.000,00	Pengadaan APBD	11/04/2023	24.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 5 Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 050	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 050	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 051	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 051	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 052	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 052	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 053	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 053	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 054	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 054	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 055	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 055	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 056	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 056	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lubuk Rumbai, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 7,8,9 Pulau Melako Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 057	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 057	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 058	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 058	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 059	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 059	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 060	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 060	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 061	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 061	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 062	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 062	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 063	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 063	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 08 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 064	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 064	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 065	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 065	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 066	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 066	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 067	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 067	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 068	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 068	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 069	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 069	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 070	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 070	rambu-rambu bersuar			Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 06 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 071	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 071	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 072	1201161 3140000 0000000 0202512 4040202 0040000 072	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 073	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 073	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 074	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 074	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 075	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 075	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 076	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 076	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.857,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.857,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 077	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 077	rambu-rambu bersuar			Jalan Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Lawang Agung, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	28.542.858,00	Pengadaan APBD	24/04/2025	28.542.858,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kampung 02 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 078	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 078	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 079	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 079	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 080	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 080	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 081	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 081	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 082	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 082	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 083	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 083	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 084	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 084	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 085	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 085	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 086	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 086	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 087	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 087	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 088	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 088	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 089	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 089	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 090	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 090	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 091	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 091	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 092	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 092	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 093	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 093	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 094	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 094	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 095	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 095	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Kode Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 096	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 096	rumba-rumba bersusun			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 097	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 097	rumba-rumba bersusun			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 098	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 098	rumba-rumba bersusun			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 099	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 099	rumba-rumba bersusun			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 100	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 100	rumba-rumba bersusun			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 101	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 101	rumba-rumba bersusun			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 102	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 102	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 103	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 103	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUDUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 104	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 104	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.571,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.571,00	DINAS PERHUDUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUDUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 105	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 105	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.253.583,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.253.583,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Desa Beringin Jaya Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 106	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 106	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 107	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 107	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 108	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 108	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 109	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 109	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 110	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 110	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 111	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 111	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 112	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 112	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 113	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 113	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 114	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 114	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Keluruhan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 115	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 115	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Keluruhan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 116	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 116	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Keluruhan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 117	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 117	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Keluruhan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 118	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 118	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Keluruhan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 119	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 119	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Keluruhan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 120	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 120	rumbu-rumbu bersar			Jalan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Suka Menang, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.553.338,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.338,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 121	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 121	rumbu-rumbu bersar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 122	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 122	rumbu-rumbu bersar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 123	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 123	rumbu-rumbu bersar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 124	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 124	rumbu-rumbu bersar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 125	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 125	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 126	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 126	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 127	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 127	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 128	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 128	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 129	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 129	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 130	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 130	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 131	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 131	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 132	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 132	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 133	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 133	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 134	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 134	rambu-rambu besuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.333,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.333,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 135	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 135	rambu-rambu bersuar			Jalan Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya Desa/Kelurahan Muara Batang Empu, Kec. Karang Jaya, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	26.553.338,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	26.553.338,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Desa Muara Batang Empu Kecamatan Karang Jaya	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 136	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 136	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 137	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 137	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	12.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 138	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 138	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 139	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 139	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 140	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 140	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Kode Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 141	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 141	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Keluraban Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 142	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 142	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Keluraban Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 143	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 143	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Keluraban Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 144	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 144	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Keluraban Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 145	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 145	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Keluraban Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 146	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 146	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Keluraban Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 147	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 147	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 148	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 148	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 149	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 149	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 150	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 150	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 151	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 151	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 152	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 152	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 153	1201161 3140000 9900000 0202513 4040202 0040000 153	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 154	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 154	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 155	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 155	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 156	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 156	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 157	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 157	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 158	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 158	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 159	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 159	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 160	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 160	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 161	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 161	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 162	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 162	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 163	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 163	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 164	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 164	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 165	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 165	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 166	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 166	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 167	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 167	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 168	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 168	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 169	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 169	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 170	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 170	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 171	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 171	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 172	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 172	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 173	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 173	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 174	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 174	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 175	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 175	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 176	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 176	rambu-rambu bersuar			Jalan Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Batu Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 177	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 177	rambu-rambu bersuar			Jalan Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 178	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 178	rambu-rambu bersuar			Jalan Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 179	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 179	rambu-rambu bersuar			Jalan Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Lain-lain Jaringan Distribusi	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 180	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 0040000 180	rambu-rambu bersuar			Jalan Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Maur Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	13.873.611,00	Pengadaan APBD	16/06/2025	13.873.611,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Baru Gajah Baru - Maur Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Jaringan Distribusi Tegangan Lain - Lain	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 9990000 013	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 9990000 013	rambu-rambu bersuar			Jalan Noman Baru Kecamatan Rupit Desa/Kelurahan Noman Baru, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Titik	14.268.586,00	Pengadaan APBD	16/05/2025	14.268.586,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Noman Baru Kecamatan Rupit	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap
Jaringan Distribusi Tegangan Lain - Lain	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 9990000 005	1201161 3140000 0000000 0202513 4040202 9990000 005	rambu-rambu bersuar			Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kalam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas Desa/Kelurahan Muara Kalam, Kec. Ulu Rawas, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Titik	26.533.338,00	Pengadaan APBD	09/05/2025	26.533.338,00	DINAS PERHUBUNGAN	Pengadaan dan Pemasangan LPJU-TS Kelurahan Muara Kalam Dusun Sendawar Kecamatan Ulu Rawas	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Lengkap

Rincian KIB D Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum terdapat Informasi Panjang/luas, Lokasi, dan Status kepemilikan Tanah

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Nomor Ruas Jalan/ Jembatan / Jaringan Irigasi	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Status Penggunaan	Keterangan	OPD	Status
Sumur Bor	1201161 3990000 0000000 0202513 4020502 0030000 001	1201161 3990000 0000000 0202513 4020502 0030000 001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor)			Sekretariat DPRD Jl. Kesehatan Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI SUMATERA			1	Paket	80.000.000,00	Pengadaan APBD	29/12/2025	80.000.000,00	Sekretariat DPRD	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya (Sumur Bor)	Sekretariat DPRD	Tidak Lengkap
Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1201161 3990000 0000000 0202513 4030105 9990000 001	1201161 3990000 0000000 0202513 4030105 9990000 001	Pengadaan Filter Air, Tedmon Penampung dan Perpipaan			Jl. Kesehatan Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit Desa/Kelurahan Muara Rupit, Kec. Rupit, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI			1	Paket	49.900.000,00	Pengadaan APBD	04/06/2025	49.900.000,00	Sekretariat DPRD	Pengadaan Filter Air, Tedmon Penampung dan Perpipaan	Sekretariat DPRD	Tidak Lengkap
									730		156.199.096.114,00			156.199.096.114,00				

Lampiran 14

Aset Tetap JJI yang dikelola kepada BUMN (PLN) belum dibuatkan NPHD dan BAST

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Akun Dokumen Penganggaran	Akun Seharusnya	Realisasi
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Baru Kec. Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	199.665.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Lama Kec. Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	298.715.500,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Baru Kec.Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	599.000.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Terusan Kec. Karang Jaya	Belanja Modal	Belanja Hibah	598.200.000,00
5	Pemasangan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	Belanja Modal	Belanja Hibah	749.100.000,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Maur Lama dan Desa Maur Baru Kec. Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	748.700.000,00
7	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rt. 16 Kel. Muara Rupit Kec. Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	748.500.000,00
8	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu	Belanja Modal	Belanja Hibah	999.200.000,00
9	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Makmur I dan Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir	Belanja Modal	Belanja Hibah	999.000.000,00
10	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	998.450.000,00
11	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Muara Batang Empu Kec. Karang Jaya	Belanja Modal	Belanja Hibah	998.500.000,00
12	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Setia Marga Kec. Karang Dapo	Belanja Modal	Belanja Hibah	999.300.000,00
13	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa dan Kel. Karang Dapo Kec. Karang Dapo	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.498.500.000,00
14	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Jaya Kec. Karang Jaya	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.498.600.000,00
15	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Jaya – Bingin Rupit Kec. Rupit	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.498.700.000,00
16	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Kerani Jaya Kec. Nibung	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.499.000.000,00
17	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.497.600.000,00
18	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rompok Tabur Anjing Kel. Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.699.270.000,00
19	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Destinasi Bukit Layang Desa Bukit Ulu Kec. Karang Jaya	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.998.500.000,00
20	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Bingin Rupit Kec. Karang Jaya	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.998.700.000,00
21	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Biaro Lama Kec. Karang Dapo	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.998.800.000,00
22	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo	Belanja Modal	Belanja Hibah	1.998.600.000,00
23	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Remban Kec. Rawas Ulu	Belanja Modal	Belanja Hibah	2.498.700.000,00
24	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik SP.7 Desa Sumber Makmur Kec. Nibung	Belanja Modal	Belanja Hibah	2.998.500.000,00
25	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Dusun Sungai Bilang Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo	Belanja Modal	Belanja Hibah	5.250.000.000,00
Jumlah				**36.869.800.500,00**

Lampiran 15

Rekapitulasi Gedung SMA Negeri yang masih dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

No	SKPD	Nama Barang	Nilai	Status Penggunaan
1	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	386.880.000,00	SMAN RUPIT
2	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	44.800.000,00	SMAN RUPIT
3	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	40.320.000,00	SMAN RUPIT
4	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	78.131.000,00	SMAN SURULANGUN
5	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	149.750.000,00	SMAN KARANG JAYA
6	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	25.200.000,00	SMAN RUPIT
7	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	343.562.157,00	SMAN KARANG JAYA
8	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	367.012.843,00	SMAN KARANG JAYA
9	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	83.200.000,00	SMAN RUPIT
10	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	39.600.000,00	SMAN SURULANGUN
11	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	662.760.000,00	SMAN RUPIT
12	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	427.271.491,00	SMAN RUPIT
13	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	339.500.000,00	SMAN SURULANGUN
14	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	689.100.748,38	SMAN SURULANGUN
15	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	338.480.000,00	SMAN BINGIN TELUK
16	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	331.695.000,00	SMAN KARANG DAPO
17	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	197.666.212,00	SMAN KARANG DAPO
18	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	328.969.553,00	SMAN KARANG DAPO
19	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	161.199.000,00	SMAN KARANG JAYA
20	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	683.588.954,00	SMAN KARANG JAYA
21	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	348.600.000,00	SMAN MUARA KULAM
22	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	858.081.450,00	SMAN NIBUNG
23	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	932.254.105,00	SMAN NIBUNG
24	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	177.601.891,00	SMAN NIBUNG
25	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	449.946.955,75	SMAN NIBUNG
26	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	153.632.375,00	SMAN RUPIT
27	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	85.059.000,00	SMAN RUPIT
28	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	153.700.564,00	SMAN BINGIN TELUK
29	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	153.758.854,00	SMAN KARANG DAPO
30	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	153.762.153,00	SMAN MUARA KULAM
31	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	153.761.054,00	SMAN NIBUNG
32	Dinas Pendidikan	Gedung Olah Raga Tertutup Semi	86.545.000,00	SMAN RUPIT
33	Dinas Pendidikan	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	60.000.000,00	SMAN RUPIT
34	Dinas Pendidikan	Gedung Pos Jaga Permanen	99.250.000,00	SMAN BINGIN TELUK
35	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Perpustakaan	230.000.000,00	SMAN NIBUNG
36	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	66.560.000,00	SMAN RUPIT
37	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	10.920.000,00	SMAN RUPIT
38	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Tipe A	287.030.666,00	SMAN BINGIN TELUK
39	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Tipe A	297.216.695,00	SMAN MUARA KULAM
40	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Tipe A	267.839.114,00	SMAN NIBUNG
41	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Tipe E	34.560.000,00	SMAN RUPIT
42	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Tipe E	23.040.000,00	SMAN KARANG DAPO
43	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	112.441.500,00	SMAN MUARA KULAM
44	Dinas Pendidikan	Pagar Permanen	225.538.000,00	SMAN BINGIN TELUK
45	Dinas Pendidikan	Pagar Permanen	194.451.000,00	SMAN KARANG JAYA
Jumlah			**11.334.237.335,13**	

Rincian Gedung SMA Negeri yang masih dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bangunan Gedung Kantor Permanen	12011613010 0000115000000 20071330101 0100100000	12011613010 0000115000000 20071330101 0100100000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 84.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	386.880.000,00	386.880.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Kantor Permanen	12011613010 0000115000000 20071330101 0100100000	12011613010 0000115000000 20071330101 0100100000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	44.800.000,00	44.800.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Kantor Permanen	12011613010 0000115000000 20071330101 0100100000	12011613010 0000115000000 20071330101 0100100000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	40.320.000,00	40.320.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Kantor Permanen	12011613010 0000115400000 19991330101 0100100000	12011613010 0000115400000 19991330101 0100100000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 72.00 Luas Tanah: 0.00		Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu	1	Meter	78.131.000,00	78.131.000,00	Hibah	31/12/1999	SMAN SURULANGUN		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Kantor Permanen	12011613010 0000115700000 20071330101 0100100000	12011613010 0000115700000 20071330101 0100100000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 92.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Karang Jaya	1	Meter	149.750.000,00	149.750.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN KARANG JAYA		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	12011613010 0000115000000 20071330101 0500100000	12011613010 0000115000000 20071330101 0500100000	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	25.200.000,00	25.200.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	12011613010 0000115700000 20161330101 0500100000	12011613010 0000115700000 20161330101 0500100000	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Luas Bangunan: 72.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Karang Jaya	1	Meter	343.562.157,00	343.562.157,00	Pengadaan APBD	29/11/2016	SMAN KARANG JAYA		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	12011613010 0000115700000 20161330101 0500100000	12011613010 0000115700000 20161330101 0500100000	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Luas Bangunan: 72.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Karang Jaya	1	Meter	367.012.843,00	367.012.843,00	Pengadaan APBD	20/12/2016	SMAN KARANG JAYA		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	12011613010 0000115300000 20071330101 0800100000 1	12011613010 0000115300000 20071330101 0800100000 1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Luas Bangunan: 200.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	83.200.000,00	83.200.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	12011613010 0000115400000 19991330101 0800100000 1	12011613010 0000115400000 19991330101 0800100000 1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Luas Bangunan: 92.00 Luas Tanah: 0.00		Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu	1	Meter	39.600.000,00	39.600.000,00	Hibah	31/12/1999	SMAN SURULANGUN		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12011613010 0000115300000 20071330101 1000100000	12011613010 0000115300000 20071330101 1000100000	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 168.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	662.760.000,00	662.760.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12011613010 0000115300000 20071330101 1000100000	12011613010 0000115300000 20071330101 1000100000	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 504.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Dopati Kecik No. 404	1	Meter	427.271.491,00	427.271.491,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12011613010 0000115400000 20111330101 1000100000	12011613010 0000115400000 20111330101 1000100000	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 84.00 Luas Tanah: 0.00		Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu	1	Meter	339.500.000,00	339.500.000,00	Hibah	31/12/2011	SMAN SURULANGUN		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12011613010 0000115400000 20111330101 1000100000	12011613010 0000115400000 20111330101 1000100000	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 84.00 Luas Tanah: 0.00		Kelurahan Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu	1	Meter	689.100.748,38	689.100.748,38	Hibah	31/12/2011	SMAN SURULANGUN		Dinas Pendidikan

Rincian Gedung SMA Negeri yang masih dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD
									Rp.	Rp.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000155000 0 20131330101 1000100000 1	12016130150 0000155000 0 20131330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 216.00 Luas Tanah: 0.00		Kelurahan Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir	1	Meter	338.480.000,00	338.480.000,00	Hibah	31/12/2011	SMAN BINGIN TELUK		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000156000 0 20071330101 1000100000 1	12016130150 0000156000 0 20071330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 648.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Karang Dapo	1	Meter	331.695.000,00	331.695.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN KARANG DAPO		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000156000 0 20071330101 1000100000 1	12016130150 0000156000 0 20071330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 648.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Karang Dapo	1	Meter	197.666.212,00	197.666.212,00	Hibah	31/12/2007	SMAN KARANG DAPO		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000156000 0 20071330101 1000100000 1	12016130150 0000156000 0 20071330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 66.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Karang Dapo	1	Meter	326.969.553,00	326.969.553,00	Hibah	31/12/2007	SMAN KARANG DAPO		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130200 0000157000 0 20141330101 1000100000 1	12016130100 0000157000 0 20141330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 72.00 Luas tanah: 0.00		Desa Embacang Baru Kec. Karang Jaya SMAN KARANG JAYA	1	Meter	161.199.000,00	161.199.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2014	SMAN KARANG JAYA		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000157000 0 20161330101 1000100000 1	12016130150 0000157000 0 20161330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 66.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Karang Jaya	1	Meter	683.588.954,00	683.588.954,00	Pengadaan APBD	22/12/2016	SMAN KARANG JAYA		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000158000 0 20111330101 1000100000 1	12016130150 0000158000 0 20111330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Muara Kulam	1	Meter	348.600.000,00	348.600.000,00	Hibah	31/12/2011	SMAN MUARA KULAM		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000159000 0 20071330101 1000100000 1	12016130150 0000159000 0 20071330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 504,00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Bunga Rampai, Sumber Makmur, Kec. Nibung	1	Meter	858.081.450,00	858.081.450,00	Hibah	31/12/2007	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000159000 0 20071330101 1000100000 1	12016130150 0000159000 0 20071330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 168.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Bunga Rampai, Sumber Makmur, Kec. Nibung	1	Meter	932.254.105,00	932.254.105,00	Hibah	31/12/2007	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000159000 0 20131330101 1000100000 1	12016130150 0000159000 0 20131330101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 168.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Bunga Rampai, Sumber Makmur, Kec. Nibung	1	Meter	177.601.891,00	177.601.891,00	Hibah	31/12/2013	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	12016130150 0000159000 0 20161330101 1000100000 1	12016130150 0000159000 0 20161890101 1000100000 1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Luas Bangunan: 200.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Nibung	1	Meter	669.988.955,75	669.988.955,75	Pengadaan APBD	23/12/2016	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan
Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	12016130150 0000153000 0 20161330101 1099900000	12016130150 0000153000 0 20161330101 1099900000	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 72.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Rupit	1	Meter	153.692.375,00	153.692.375,00	Pengadaan APBD	20/11/2016	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	12016130150 0000153000 0 20161330101 1099900000	12016130150 0000153000 0 20161330101 1099900000	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 90.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Rupit	1	Meter	80.059.000,00	80.059.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2016	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan

Rincian Gedung SMA Negeri yang masih dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan Rp.	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Rawas Ilir	1	Meter	153.700.564,00	153.700.564,00	Pengadaan APBD	02/11/2016	SMAN BINGIN TELUK		Dinas Pendidikan
Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Karang Dapo	1	Meter	153.758.854,00	153.758.854,00	Pengadaan APBD	06/12/2016	SMAN KARANG DAPO		Dinas Pendidikan
Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 84.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Ulu Rawas	1	Meter	153.762.153,00	153.762.153,00	Pengadaan APBD	01/11/2016	SMAN MUARA KULAM		Dinas Pendidikan
Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	12011613010 00001590000 20161330101 10999000000 1	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	Luas Bangunan: 168.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Nibung	1	Meter	153.761.054,00	153.761.054,00	Pengadaan APBD	20/12/2016	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan
Gedung Olah Raga Tertutup Seni Permanen	12011613010 00001580000 20071330101 11002000000 1	12011613010 00001580000 20071330101 11002000000 1	Gedung Olah Raga Tertutup Seni Permanen	Luas Bangunan: 72.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Depati Kecik No. 404 Kecamatan Muara Rupit	1	Meter	86.545.000,00	86.545.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	12011613010 00001580000 20071330101 11004000000 1	12011613010 00001580000 20071330101 11004000000 1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Luas Bangunan: 168.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Depati Kecik No. 404 Kecamatan Muara Rupit	1	Meter	60.000.000,00	60.000.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Gedung Pos Jaga Permanen	12011613010 00001550000 20101330101 18001000000 1	12011613010 00001550000 20101330101 18001000000 1	Gedung Pos Jaga Permanen	Luas Bangunan: 36.00 Luas Tanah: 0.00		Kelurahan Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir	1	Meter	99.250.000,00	99.250.000,00	Hibah	31/12/2010	SMAN BINGIN TELUK		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	12011613010 00001590000 20101330101 16001000000 1	12011613010 00001590000 20101330101 16001000000 1	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Luas Bangunan: 132.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Nibung	1	Meter	230.000.000,00	230.000.000,00	Hibah	31/12/2010	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	12011613010 00001530000 20071330101 30001000000 1	12011613010 00001530000 20071330101 30001000000 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Depati Kecik No. 404 Kecamatan Muara Rupit	1	Meter	66.560.000,00	66.560.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	12011613010 00001530000 20071330101 30001000000 2	12011613010 00001530000 20071330101 30001000000 2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Luas Bangunan: 66.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Depati Kecik No. 404 Kecamatan Muara Rupit	1	Meter	10.920.000,00	10.920.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	12011613010 00001550000 20161330102 03001000000 1	12011613010 00001550000 20161330102 03001000000 1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Rawas Ilir	1	Meter	287.090.666,00	287.090.666,00	Pengadaan APBD	09/11/2016	SMAN BINGIN TELUK		Dinas Pendidikan
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	12011613010 00001580000 20161330102 03001000000 1	12011613010 00001580000 20161330102 03001000000 1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Luas Bangunan: 84.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Ulu Rawas	1	Meter	297.216.695,00	297.216.695,00	Pengadaan APBD	15/12/2016	SMAN MUARA KULAM		Dinas Pendidikan
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	12011613010 00001590000 20161330102 03001000000 1	12011613010 00001590000 20161330102 03001000000 1	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Nibung	1	Meter	267.839.134,00	267.839.134,00	Pengadaan APBD	17/11/2016	SMAN NIBUNG		Dinas Pendidikan

Rincian Gedung SMA Negeri yang masih dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Nama Barang	NIBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merek/Tipe	Lokasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Nilai Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan	OPD
									Rp.	Rp.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	12011613010 00001530000 20071330102 03013000000 1	12011613010 00001530099 20071330102 03013000000 1	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	Luas Bangunan: 66.00 Luas Tanah: 0.00		Jl. Depati Kecik No. 404 Kecamatan Muara Rupit	1	Meter	34.560.000,00	34.560.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN RUPIT		Dinas Pendidikan
Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	12011613010 00001560000 20071330102 03013000000 1	12011613010 00001560000 20071330102 03013000000 1	Rumah Negara Golongan III Tipe E Permanen	Luas Bangunan: 36.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Karang Dapo	1	Meter	23.040.000,00	23.040.000,00	Hibah	31/12/2007	SMAN KARANG DAPO		Dinas Pendidikan
Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	12011613010 00001580000 20071330102 03014000000 1	12011613010 00001580000 20071330102 03014000000 1	Rumah Negara Golongan III Tipe E Semi Permanen	Luas Bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Kecamatan Muara Kulam	1	Meter	153.441.500,00	153.441.500,00	Hibah	31/12/2007	SMAN MUARA KULAM		Dinas Pendidikan
Pagar Permanen	12011619010 00001550000 20161330401 04001000000	12011613010 00001550000 20161330401 04001000000	Pagar Permanen	Luas bangunan: 120.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Rawas Ilir	1	Meter	225.538.000,00	225.538.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2016	SMAN BINGIN TELUK		Dinas Pendidikan
Pagar Permanen	12011619010 00002370000 20161330401 04001000000	12011613010 00001370000 20161330401 04001000000	Pagar Permanen	Luas Bangunan: 72.00 Luas Tanah: 0.00		Kec. Karang Jaya	1	Meter	194.451.000,00	194.451.000,00	Pengadaan APBD	20/12/2016	SMAN KARANG JAYA		Dinas Pendidikan
							45		11.334.237.335,13	11.334.237.335,13					

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
LKPD TA 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI RUPIT

NO. LHP : 56.A-B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026
TANGGAL : 30 Mei 2026
DIRJEN/PERWAKILAN BPK : DJPKN V / BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Penyusunan Laporan Keuangan					
1	Pemkab Muratara Belum Melakukan Persiapan yang Memadai dalam Rangka Implementasi PSAP 18 dan PSAP 19	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan: a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas persiapan penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 pada Pemkab Muratara;	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas persiapan penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 pada Pemkab Muratara;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL**: Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Sekretaris Daerah sesuai isi rekomendasi;
		b. Kepala BPKAD agar; 1) Menyusun rencana aksi dilengkapi *timeline* terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; 2) Menyusun revisi kebijakan akuntansi daerah serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mengakomodasi penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 untuk kemudian ditetapkan melalui Perkada; 3) Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait atas kesiapan SIPD dan sistem informasi pendukung lainnya agar mampu mendukung pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19; 4) Menyusun SOP terkait pengakuan pendapatan transaksi nonpertukaran, penentuan piutang dan *cut-off*, penilaian harga wajar, serta evaluasi dan *monitoring* pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19; 5) Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan penyesuaian rincian chart of account yang mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; dan	b.1 Kepala BPKAD untuk menyusun rencana aksi dilengkapi *timeline* terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19;		Sependapat **Dokumen TL**: Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi; Dokumen Rencana Aksi dilengkapi *timeline* terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19;
			b.2 Kepala BPKAD Menyusun revisi kebijakan akuntansi daerah serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mengakomodasi penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 untuk kemudian ditetapkan melalui Perkada;		Sependapat **Dokumen TL:** Rancangan/Draft Perubahan Peraturan Bupati tentang revisi kebijakan akuntansi daerah serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mengakomodasi penerapan PSAP 18 dan PSAP 19 untuk kemudian ditetapkan melalui Perkada;
			b.3 Kepala BPKAD melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait atas kesiapan SIPD dan sistem informasi pendukung lainnya agar mampu mendukung pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19;		Sependapat **Dokumen TL:** Dokumen Hasil evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait atas kesiapan SIPD dan sistem informasi pendukung lainnya agar mampu mendukung pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19;

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		6) Melakukan reviu atas seluruh perjanjian kerja sama pemerintah daerah untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pengaturan bersama serta menetapkan perlakuan akuntansinya sesuai PSAP 19.	b.4 Kepala BPKAD menyusun SOP terkait pengakuan pendapatan transaksi nonpertukaran, penentuan piutang dan *cut-off*, penilaian harga wajar, serta evaluasi dan *monitoring* pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19;		Sependapat **Dokumen TL:** SOP terkait pengakuan pendapatan transaksi nonpertukaran, penentuan piutang dan *cut-off*, penilaian harga wajar, serta evaluasi dan *monitoring* pengaturan bersama sesuai ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19;
			b.5 Kepala BPKAD berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan penyesuaian rincian *chart of account* yang mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19;		Sependapat **Dokumen TL:** Hasil Koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan penyesuaian rincian *chart of account* yang mendukung implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; (Rancangan/*Draft*) Revisi *Chart of Account* (CoA) sesuai PSAP 18 dan PSAP 19;
			b.6 Kepala BPKAD melakukan reviu atas seluruh perjanjian kerja sama pemerintah daerah untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pengaturan bersama serta menetapkan perlakuan akuntansinya sesuai PSAP 19.		Sependapat **Dokumen TL:** Dokumen reviu atas seluruh perjanjian kerja sama pemerintah daerah untuk mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria pengaturan bersama serta menetapkan perlakuan akuntansinya sesuai PSAP 19.
		c. Kepala BKPSDM dan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19, termasuk pelatihan pengakuan pendapatan nonpertukaran, pengaturan bersama, dan penilaian harga wajar.	c.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala BKPSDM dan Kepala BPKAD untuk berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19, termasuk pelatihan pengakuan pendapatan nonpertukaran, pengaturan bersama, dan penilaian harga wajar.		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala BKPSDM dan Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;
			c.2 Kepala BKPSDM menyusun program bimbingan teknis terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; dan		Sependapat **Dokumen TL:** Program/rencana Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19;
			c.3 Kepala BKPSDM menyelenggarakan program bimbingan teknis terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19.		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Undangan Bimtek terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19; dan 2. Daftar Hadir dan Dokumentasi Bimtek terkait implementasi PSAP 18 dan PSAP 19.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendapatan					
1	Pengelolaan Pendapatan pada Kabupaten Musi Rawas Utara belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan: a. Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Perhubungan untuk segera meyusun konsep Perbup, SOP terkait setoran atas kekurangan penerimaan dan tata cara pemungutan Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;	a.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Perhubungan untuk segera meyusun konsep Perbup, SOP terkait setoran atas kekurangan penerimaan dan tata cara pemungutan Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bapenda sesuai isi rekomendasi;
			a.2 Kepala Bapenda dan Kepala Dinas perhubungan menyusun konsep Perbup, SOP terkait setoran atas kekurangan penerimaan dan tata cara pemungutan Retribusi yang menjadi tanggungjawabnya		Sependapat **Dokumen TL:** Rancangan/Draft Perbup, SOP terkait setoran atas kekurangan penerimaan dan tata cara pemungutan retribusi sesuai isi rekomendasi
		b. Kepala Bapenda, Dinas Perhubungan, DLHP, dan Disperindagkop untuk lebih intensif dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;	b.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala Bapenda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop untuk lebih intensif dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;:		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop kepada Kepala Bidang masing-masing yang terkait pajak dan retribusi sesuai isi rekomendasi;
			b.2 Kepala Bapenda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop membuat surat perintah kepada Kepala Bidang masing-masing yang terkait pajak dan retribusi yang menjadi tanggungjawabnya;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop kepada Kepala Bidang masing-masing yang terkait pajak dan retribusi sesuai isi rekomendasi;
		c. Kepala Disperindagkop, Kepala Bapenda dan Kepala DLHP untuk lebih mengoptimalkan Kepala Bidang terkait dibawahnya dalam melakukan pendataan, pemuktahiran, pengawasan, dan pemungutan objek pajak yang menjadi tanggungjawabnya;	Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop membuat surat perintah kepada koordinator masing-masing bidang dalam melakukan pendataan, pemuktahiran, pengawasan, dan pemungutan objek pajak yang menjadi tanggungjawabnya;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapenda, Kepala DLHP, dan Kepala Disperindagkop kepada koordinator masing-masing Bidang sesuai isi rekomendasi;
		d. Kepala Disperindagkop untuk menginstruksikan Koordinator masing-masing bidang melakukan tugas pencatatan atas pelaporan penerimaan pendapatan sesuai kondisi riil lapangan; dan	d.1 Kepala Disperindagkop membuat surat instruksi kepada Koordinator masing-masing bidang melakukan tugas pencatatan atas pelaporan penerimaan pendapatan sesuai kondisi riil lapangan;		Sependapat **Dokumen TL:**

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					Kepala Disperindagkop membuat surat instruksi kepada Koordinator masing-masing bidang sesuai isi rekomendasi;
			d.2 Koordinator masing-masing bideng melakukan pencatatan atas pelaporan penerimaan pendapatan sesuai kondisi riil lapangan;		Sependapet **Dokumen TL:** Laporan penerimaan pendapatan sesuai kuitansi resmi yang dikeluarkan dan karcis resmi sesuai kondisi riil lapangan;
		e. Kepala Disperindagkop untuk menginstruksikan Koordinator masing-masing bidang agar tidak melakukan penggunaan langsung atas pendapatan yang diterima berikut melakukan penyetoran secara periodik ke Rekening Kas Daerah atas Penerimaan	e.1 Kepala Disperindagkop membuat surat instruksi kepada Koordinator masing-masing bidang agar tidak melakukan penggunaan langsung atas pendapatan yang diterima berikut melakukan penyetoran secara periodik ke Rekening Kas Daerah atas Penerimaan;		Sependapat **Dokumen TL:** Kepala Disperindagkop membuat surat instruksi kepada Koordinator masing-masing bidang sesuai isi rekomendasi;
			e.2 Koordinator masing-masing bidang melakukan agar tidak melakukan penggunaan langsung atas pendapatan yang diterima berikut melakukan penyetoran secara periodik ke Rekening Kas Daerah atas Penerimaan;		Sependapat **Dokumen TL:** Laporan penerimaan pendapatan yang diverifikasi oleh Koordinator masing-masing bidang sesuai isi rekomendasi; Bukti Setor secara periodik (mingguan/bulanan) atas penerimaan pendapatan
		f. Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Analis Pendapatan Daerah membuat data Pajak Reklame sesuai dengan kondisi riil lapangan	f.1 Kepala Bapenda membuat surat perintah kepada Analis Pendapatan Daerah untuk membuat data Pajak Reklame sesuai dengan kondisi riil lapangan; dan		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Kepala Bapenda kepada Analis Pendapatan Daerah sesuai isi rekomendasi
			f.2 Analis Pendapatan Daerah membuat data Pajak Reklame sesuai dengan kondisi riil lapangan.		Sependapat **Dokumen TL:** Laporan Pemutakhiran *Database* Wajib Pajak Reklame yang memuat klasifikasi status (aktif/tidak aktif) sesuai kondisi riil di lapangan.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Belanja					
1.	Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal pada 13 SKPD Tidak Tepat	BPK merekomendasikan Bupati Musi Rawas Utara agar memerintahkan: a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menyusun APBD secara memadai dengan mengevaluasi secara selektif dan memadai usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD berdasarkan pada perhitungan dan dokumen sumber yang valid	a.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menyusun APBD secara memadai dengan mengevaluasi secara selektif dan memadai usulan anggaran kegiatan SKPD dan memverifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD berdasarkan pada perhitungan dan dokumen sumber yang valid	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sesuai isi rekomendasi;
			a.2 Sekretaris Daerah membuat laporan evaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan laporan verifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD berdasarkan pada perhitungan dan dokumen sumber yang valid		Sependapat **Dokumen TL:** Laporan evaluasi usulan anggaran kegiatan SKPD dan laporan verifikasi rancangan DPA dan DPPA SKPD oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berdasarkan pada perhitungan dan dokumen sumber yang valid;
		b. Sekretaris Daerah dan Para Kepala SKPD terkait untuk menyusun RKA SKPD sesuai ketentuan	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD terkait untuk menyusun RKA SKPD sesuai ketentuan;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD terkait sesuai isi rekomendasi;
		c. Kepala BPKAD agar lebih efektif dan memadai dalam melakukan *monitoring* dan reviu penganggaran SKPD, *tagging* alokasi sumber dana; dan	c.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;
			c.2 Kepala BPKAD melakukan *monitoring* dan reviu penganggaran SKPD, *tagging* alokasi sumber dana;		Sependapat **Dokumen TL:** Laporan Hasil *Monitoring* dan Reviu Penganggaran SKPD yang dilengkapi *tagging* alokasi sumber dana; dan
		d. Inspektur agar lebih efektif dan memadai dalam melakukan reviu RKA SKPD dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Inspektur agar lebih efektif dan memadai dalam melakukan reviu RKA SKPD dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Inspektur sesuai isi rekomendasi;.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Pemeliharaan pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk: a. Melakukan pengawasan dan pengendalian Belanja Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan untuk memastikan bahwa pembayaran kontrak dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima;	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian Belanja Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan untuk memastikan bahwa pembayaran kontrak dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diterima;	30 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD sesuai isi rekomendasi;
		b. Menginstruksikan PPK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Dinas PUPR dan Dinas Perkim) dan PPK Belanja Pemeliharaan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Belanja Pemeliharaan secara riil sesuai kondisi senyatanya; dan	b.1 Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim membuat surat instruksi kepada PPK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Belanja Pemeliharaan secara riil sesuai kondisi senyatanya;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim kepada PPK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sesuai isi rekomendasi
			b.2 Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD membuat surat instruksi kepada PPK Belanja Pemeliharaan untuk Dijual/Diserahkan agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Belanja Pemeliharaan secara riil sesuai kondisi senyatanya.		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kepada PPK Belanja Pemeliharaan untuk Dijual/Diserahkan sesuai isi rekomendasi
		c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp12.610.560,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut: 1) Dinas PUPR sebesar Rp11.626.877,13; dan 2) Dinas Perkim sebesar Rp983.683,41.	Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp12.610.560,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut: 1) Dinas PUPR sebesar Rp11.626.877,13; dan 2) Dinas Perkim sebesar Rp983.683,41.		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Surat perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim sesuai isi rekomendasi; dan 2. Bukti Setor ke Kas Daerah dan Rekening koran yang telah divalidasi oleh Inspektorat, serta Surat Keterangan Lunas dari Kepala BPKAD atas kelebihan pembayaran dengan jumlah total sebesar Rp12.610.560.54

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Realisasi Pembayaran Belanja Persediaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Tidak Sesuai Spesifikasi	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan: a. Selaku PPK lebih efektif dan memadai dalam mematuhi peraturan yang berlaku saat melakukan pengendalian dan pengawasan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; dan	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan selaku PPK lebih efektif dan memadai dalam mematuhi peraturan yang berlaku saat melakukan pengendalian dan pengawasan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;	30 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai isi rekomendasi;
		b. Menginstruksikan PPTK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara riil sesuai kondisi senyatanya.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan membuat surat instruksi kepada PPTK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat agar memedomani ketentuan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara riil sesuai kondisi senyatanya.		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan membuat surat instruksi kepada PPTK Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sesuai isi rekomendasi
4	Realisasi Pembayaran Belanja Honorarium pada 19 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Muratara agar: a. Menetapkan Perbup terkait Standar Harga Masukan yang mengatur lebih rinci penetapan tarif honorarium Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan;	Bupati Musi Rawas Utara menetapkan Perbup terkait Standar Harga Masukan yang mengatur lebih rinci penetapan tarif honorarium Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaa;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Perbup dan SOP terkait Standar Harga Masukan sesuai isi rekomendasi
		b.1) Memerintahkan Kepala BPKAD menyusun dan mengusulkan tarif Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan dalam penyusunan Perbup terkait standar harga masukan kabupaten;	b.1).1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada kepada Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;
			b.1).2 Kepala BPKAD menyusun tarif Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan dalam penyusunan Perbup terkait standar harga masukan kabupaten;		Sependapat **Dokumen TL:** Perbup Perubahan standar harga masukan kabupaten beserta lampiran tarif Pelatih/Asisten Pelatih sesuai satuan besarannya dan honorarium penceramah kegiatan keagamaan;

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b.2) Kepala SKPD terkait untuk: a) Lebih intensif dan memadai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada lingkungan kerjanya;	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala SKPD untuk lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada lingkungan kerjanya;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada delapan Kepala SKPD terkait sesuai isi rekomendasi; (1) Setda (2) Dinas PUPR (3) Dinas Pendidikan (4) BKPSDM (5) Bappeda (6) BPBD (7) DPMDP3A (8) Inspektorat
		b) Menginstruksikan: (1) PPK-SKPD masing-masing agar lebih efektif dan memadai dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium sesuai ketentuan; (2) PPTK masing-masing SKPD agar memedomani ketentuan Standar Harga Satuan Regional dalam memverifikasi dokumen dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium; (3) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD agar memedomani ketentuan dalam melakukan pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia; dan	Kepala SKPD terkait membuat surat instruksi kepada masing-masing PPK-SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran (1) PPK-SKPD masing-masing agar lebih efektif dan memadai dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja Honorarium sesuai ketentuan; (2) PPTK masing-masing SKPD agar memedomani ketentuan Standar Harga Satuan Regional dalam memverifikasi dokumen dokumen pertanggungjawaban belanja honorarium; (3) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD agar memedomani ketentuan dalam melakukan pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia; dan		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi dari Kepala SKPD terkait kepada masing-masing PPK-SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran sesuai isi rekomendasi
		(4) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp254.245.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut: (1) Sekretariat Daerah sebesar Rp20.229.000,00; (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp104.022.000,00; (3) Dinas Pendidikan sebesar Rp78.432.000,00;	Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp254.245.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Surat perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada 19 Kepala SKPD terkait sesuai isi rekomendasi; dan 2. Bukti Setor Kas Daerah dan Rekening koran yang telah divalidasi oleh Inspektorat dan Surat Keterangan Lunas dari Kepala BPKAD atas kelebihan pembayaran pada **sisa 8** SKPD terkait dengan jumlah total sebesar Rp254.245.000,00.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		(4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp11.675.000,00; (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp7.297.000,00; (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp25.404.000,00; (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.536.000,00; dan (8) Inspektorat sebesar Rp3.650.000,00.			
5	Realisasi Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada 29 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar Kepala SKPD terkait untuk: a. Memerintahkan Kepala SKPD selaku PA untuk: 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai atas pelaksanaan belanja perjalanan dinas di lingkungan kerjanya; 2) Menginstruksikan: a) PPTK Perjalanan Dinas masing-masing SKPD agar lebih efektif dan memadai dalam mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dan memedomani ketentuan dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas; b) PPK-SKPD terkait untuk lebih efektif dan memadai dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas; dan c) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD untuk lebih selektif dan teliti dalam melakukan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai ketentuan.	a.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala SKPD terkait selaku PA untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai atas pelaksanaan belanja perjalanan dinas di lingkungan kerjanya ;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada 29 Kepala SKPD terkait selaku PA sesuai isi rekomendasi;
			a.2 Kepala SKPD terkait selaku PA membuat surat instruksi kepada masing-masing PPTK Perjalanan Dinas, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran a) PPTK Perjalanan Dinas masing-masing SKPD agar lebih efektif dan memadai dalam mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan dan memedomani ketentuan dalam menyiapkan dokumen administrasi pembayaran Belanja Perjalanan Dinas; b) PPK-SKPD terkait untuk lebih efektif dan memadai dalam memverifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas; dan c) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD untuk lebih selektif dan teliti dalam melakukan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai ketentuan.		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi dari 29 Kepala SKPD terkait selaku PA kepada masing-masing PPTK Perjalanan Dinas, PPK-SKPD, dan Bendahara Pengeluaran sesuai isi rekomendasi

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp75,374,684,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp27,965,084,00; dan 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp47,409,600,00.	b. Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp75,374,684,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Surat perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai isi rekomendasi; dan 2. Bukti Setor ke Kas Daerah dan Rekening koran yang telah divalidasi oleh Inspektorat serta Surat Keterangan Lunas dari Kepala BPKAD, atas kelebihan pembayaran pada Setda dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan jumlah total sebesar Rp75,374,684,00.
6	Realisasi Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Pendidikan untuk: a. Lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai isi rekomendasi;
		b.1) Menginstruksikan PPK agar meningkatkan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan membuat surat instruksi kepada PPK agar meningkatkan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal Gedung dan Bangunan;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi dari Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan kepada PPK sesuai isi rekomendasi;
		b.2) Menginstruksikan PPTK dan Pengawas masing-masing paket pekerjaan agar lebih efektif dan memadai dalam memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak; dan	Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan membuat surat instruksi kepada PPTK dan Pengawas agar lebih efektif dan memadai dalam memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi dari Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan kepada PPTK dan Pengawas sesuai isi rekomendasi;

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		c. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp851.379.351,41, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut: 1) CV AHP sebesar Rp14.242.548,57; 2) CV AIP sebesar Rp 72.560.640,57; 3) CV DK sebesar Rp 195.090.923,90; 4) CV DM sebesar Rp15.201.925,16; 5) CV MAN sebesar Rp12.225.236,11; 6) CV NKN sebesar Rp100.504.352,30; 7) CV RIA sebesar Rp7.362.746,69; 8) CV TB sebesar Rp82.329.570,61; 9) PT FMS sebesar Rp175.015.897,15; dan 10) PT MR sebesar Rp176.845.510,35.	Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp851.379.351.41 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Surat perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai isi rekomendasi; dan 2. Bukti Setor ke Kas Daerah dan Rekening koran yang telah divalidasi oleh Inspektorat dan Surat Keterangan Lunas dari Kepala BPKAD atas kelebihan pembayaran dengan jumlah total sebesar Rp851.379.351,41
7	Realisasi Pembayaran Belanja Modal JJI pada Dua SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk: a. Lebih meningkatkan pengawasan atas pekerjaan fisik dan memastikan bahwa pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan kontrak, sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia di lingkungan masing-masing SKPD;	Bupati Musi Rawas Utara membuat surat perintah kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim untuk Lebih meningkatkan pengawasan atas pekerjaan fisik dan memastikan bahwa pekerjaan yang diterima telah sesuai dengan kontrak, sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia di lingkungan masing-masing SKPD;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim sesuai isi rekomendasi;
		b.1) Menginstruksikan PPK agar meningkatkan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal JJI;	Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim membuat surat instruksi kepada PPK agar meningkatkan pengendalian atas pekerjaan fisik Belanja Modal JJI;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Instruksi dari Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim kepada PPK sesuai isi rekomendasi
		b.2) Menginstruksikan PPTK dan Pengawas masing-masing paket pekerjaan agar lebih efektif dan memadai dalam memeriksa volume pekerjaan sesuai kontrak; dan	Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim membuat surat instruksi kepada PPTK dan Pengawas masing-masing paket pekerjaan sesuai isi rekomendasi; dan		Sependapat **Dokumen TL:** Surat Instruksi dari Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim kepada PPTK dan Pengawas sesuai isi rekomendasi; dan

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.856.490.503,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut: 1) CV AHB sebesar Rp32.150.530,19; 2) CV ABS sebesar Rp17.539.811,61; 3) CV BD sebesar Rp115.653.282,95; 4) CV BSN sebesar Rp48.993.917,08; 5) CV BBK sebesar Rp96.666.931,39; 6) CV DF sebesar Rp19.967.993,86; 7) CV DR sebesar Rp250.476.146,70; 8) CV FP sebesar Rp 187.445.200,41; 9) CV IPB sebesar Rp7.393.939,57; 10) CV KMA sebesar Rp18.633.334,94; 11) CV MS sebesar Rp60.829.715,19 12) CV MSA sebesar Rp8.994.503,42 13) CV MAN sebesar Rp17.519.955,49 14) CV MBK sebesar Rp33.508.446,61 15) CV MN sebesar Rp267.308.050,87 16) CV PPK sebesar Rp38.872.971,69 17) CV PS sebesar Rp203.331.294,77 18) CV RIA sebesar Rp26.999.363,49 19) CV TB sebesar Rp74.988.490,63 20) PT CAN sebesar Rp250.082.098,65; dan 21) PT ZJK sebesar Rp79.144.524,03	Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.856.490.503,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Surat perintah Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perkim sesuai isi rekomendasi; dan 2. Bukti Setor ke Kas Daerah dan Rekening koran yang telah divalidasi oleh Inspektorat, serta Surat Keterangan Lunas dari Kepala BPKAD atas kelebihan pembayaran dengan jumlah total sebesar Rp1.856.490.503,54.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Aset					
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Bupati Muratara agar memerintahkan: a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah sesuai ketentuan;	Bupati Musi Rawas Utara membuat Surat Perintah kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah sesuai ketentuan;	60 hari	Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;
		b. Sekretaris Daerah menyelesaikan proses serah terima (BAST) dan dokumen pendukung (NPHD) atas barang daerah yang telah dimanfaatkan pihak lain;	b.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat Surat Perintah kepada Sekretaris Daerah untuk menyelesaikan proses serah terima (BAST) dan dokumen pendukung (NPHD) atas barang daerah yang telah dimanfaatkan pihak lain;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada Sekretaris Daerah sesuai isi rekomendasi;
			b.2 Sekretaris Daerah memproses serah terima (BAST) dan dokumen pendukung (NPHD) barang milik daerah kepada pihak lain yang mengelola aset terkait;		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) barang milik daerah kepada pihak lain yang mengelola aset terkait; 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda Musi Rawas Utara dengan pihak lain yang mengelola aset terkait;
		c. Kepala SKPD terkait untuk mencatat, mengamankan, dan memelihara barang milik daerah di satuan kerjanya;	c.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat Surat Perintah kepada 18 Kepala SKPD terkait sesuai isi rekomendasi;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada 18 Kepala SKPD terkait sesuai isi rekomendasi;
			c.2 18 Kepala SKPD terkait melakukan pencatatan atas KIB yang belum menampilkan informasi secara lengkap;		Sependapat **Dokumen TL:** KIB yang menampilkan informasi lengkap;
		d. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Pengguna Barang dhi. Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Rupit dan Kepala Dinas PUPR untuk menginventarisasi Aset Tanah yang belum tercatat dan segera mengurus penerbitan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas Aset Tetap Tanah;	d.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat Surat Perintah kepada Kepala BPKAD agar berkoordinasi dengan Pengguna Barang dhi. Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menginventarisasi Aset Tanah yang belum tercatat dan segera mengurus penerbitan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas Aset Tetap Tanah;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala BPKAD sesuai isi rekomendasi;

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			d.2 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Pengguna Barang Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan Kepala Dinas PUPR untuk menginventarisasi Aset Tanah yang belum tercatat dan segera mengurus penerbitan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas Aset Tetap Tanah;		Sependapat **Dokumen TL:** Dokumen Hasil Inventarisasi Aset Tanah yang Belum Tercatat sebanyak satu bidang pada Dinas Kesehatan dan Sertifikat Tanah Jalan sebanyak satu bidang pada Dinas PUPR.
		e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengintruksikan Kepala Bidang Aset untuk berkoordinasi dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan untuk: 1) Menginventarisir, melakukan penilaian dan mencatat kembali semua Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN yang masih tercatat di KIB C; dan 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya melakukan serah terima Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	e.1 Bupati Musi Rawas Utara membuat Surat Perintah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk segera berkoordinasi dengan Pengurus Barang Dinas Pendidikan dalam menginventarisir, menilai dan mencatat kembali Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan melaporkannya kepada Bidang Aset untuk di inventarisir;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat perintah dari Bupati Musi Rawas Utara kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai isi rekomendasi;
			e.2 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membuat surat instruksi kepada Kepala Bidang Aset untuk berkoordinasi dengan Bidang Aset Provinsi Sumatera Selatani terkait hasil inventarisir diatas;		Sependapat **Dokumen TL:** Surat instruksi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Kepala Bidang Aset sesuai isi rekomendasi;
			e.3 Kepala Bidang Aset dengan berkoordinasi kepada Pengurus Barang Dinas Pendidikan menginventarisir, melakukan penilaian, dan mencatat kembali semua Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN yang masih tercatat di KIB C; dan		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Berita Acara Inventarisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan SMAN; 2. Laporan hasil penilaian/*appraisal* aset gedung SMAN;
			e.4 Kepala Bidang Aset memproses serah terima Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.		Sependapat **Dokumen TL:** 1. Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Gedung dan Bangunan SMAN dari Pemkab Muratara kepada Pemprov Sumatera Selatan; dan 2. KIB C yang sudah tidak lagi mencatat Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gedung SMAN.

Rupit, 30 Mei 2026

Bupati Musi Rawas Utara

H. Devi Suhartoni

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BAPK	:	Berita Acara Permintaan Keterangan
BKPSDM	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BMD	:	Barang Milik Daerah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BSB	:	Bank Sumsel Babel
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara

C

CoA	:	*Chart of Account*

D

Dishub	:	Dinas Perhubungan
Disperindagkop	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
DLHP	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	:	Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

H

HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri

J

JJI	:	Jalan Jaringan dan Irigasi

K

Kabid	:	Kepala Bidang
Kasubbag	:	Kepala Subbagian
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran

L

LLAJ	:	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
LO	:	Laporan Operasional
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran

M

Muratara	:	Musi Rawas Utara

N

NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

O

OB	:	Orang per Bulan
OH	:	Orang per Hari
OK	:	Orang per Kegiatan

P

PA	:	Pengguna Anggaran
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PDRD	:	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Perkim	:	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perpres	:	Peraturan Presiden
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPK	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAP	:	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	:	Perseroan Terbatas
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

R

RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPD	:	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHSR	:	Standar Harga Satuan Regional
SIMBG	:	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SMAN	:	Sekolah Menengah Atas Negeri
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
STRD	:	Surat Tagihan Retribusi Daerah

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah

W

WR	:	Wajib Pajak